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SU VE KANAL�ZASYON �DARES� GENEL MÜDÜRLÜ�Ü 
 
 
YÖNET�M KURULU 
 
 
 
AZ�Z KOCAO�LU    �zmir Büyük�ehir Belediye Ba�kan� 
      Yönetim Kurulu Ba�kan� 
 
 
DR. AHMET H. ALPASLAN          �� Genel Müdür 
      Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
PROF. DR. ÖMER ZAFER ALKU ����������� Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
H�LM� ÖZEN     Genel Müdür Yard�mc�s� 
      Yönetim Kurulu Üyesi 
 
 
 
 
DENETÇ�LER 
 
  
 
 ERTU�RUL AKSOYDAN    MEHMET GÜLTEK�N 
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2008 YILI FAAL�YET RAPORU SUNUMU 
 
 
2006 ve 2007 y�llar�n�n oldukça kurak geçmesi nedeniyle 2008 y�l�nda �zmir’de 

suyun miktar� önemli ölçüde azalm�� durumdayd�; Ayr�ca bilhassa yeralt� sular�nda 
kar��m�za yeni ç�kan arsenik olay� henüz ülkemiz taraf�ndan bilinmeyen bir problemdi. 

 
�ZSU Genel Müdürlü�ü olarak bir yandan �zmir kentine ve 50 km. yar�çap�ndaki 

civar yerle�imlere 24 saat kesintisiz su verme görevimizi yaparken, ayn� zamanda yeralt� 
su kaynaklar�nda ortaya ç�kan arsenik problemini çözmek için Ar�tma Tesisleri yap�lmas� 
ile ilgili çal��malar�m�z� h�zla tamamlad�k. Bu kapsamda 3000 lt./sn. lik Ülkemizin ve 
dünyan�n en büyük kapasiteli arsenik ve ar�tma tesisini Manisa Muradiye Beldesinde Çullu 
tepe deposu yan�na in�a ettik. Ayr�ca Halkap�nar kuyular�nda 1000 lt./sn. Menemen ‘de  
600 lt./sn. kapasiteli iki ayr� arsenik ar�tma tesisini proje , ihale ve in�aat�n� ayn� y�l 
tamamlayarak hizmete açt�k. Böylece �zmir ‘e içme suyu standartlar�nda su vermeye 
ba�lad�k.   

 
5216 say�l� yasa ile �ZSU‘ya ba�lanan çevre �lçe , Belediye ve Köylerde  sa�l�kl� 

içmesuyu temin edilmesiyle ilgili çal��malar önemli  oranda tamamlanm�� olup halen 
devam etmektedir. 

 
Kanalizasyon �ebekeleri yenilenmekte ve eksik olan bölgelerde yeni �ebekeler 

in�a edilmekte olup, toplanan at�ksular�n çevre kirlili�ine neden olmayacak �ekilde AB 
normlar�na uygun olarak projelendirilmi� At�ksu Ar�tma Tesislerinin in�a çal��malar� önemli 
ölçüde tamamlanm��t�r. Bu tesislerin bitirilip devreye al�nmas�yla bu bölgelerdeki evsel 
kaynakl� at�ksu kirlili�i önlenmi� olacakt�r. Ar�t�lan su ayn� zamanda tar�m bölgesi olan bu 
bölgelerin sulama suyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�nda da önemli bir kaynak olacakt�r.  

 
2008 y�l�nda �zmir ‘de su eksikli�inin kar��lanmas� için 75 adet kuyu aç�lm��t�r. 
 
�zmir ‘in gelecekte su ihtiyac�n�n kar��lanaca�� Gördes baraj� isale hatt� ve ar�tma 

tesisi için DS� ile yap�lan protokol kapsam�nda �ZSU taraf�ndan uygulama projeleri ihalesi 
yap�lm�� olup, i� devam etmektedir. Bu projenin tamamlanmas�yla �zmir ‘ e y�lda yakla��k 
60 milyon m3 ilave su getirilecektir. Bu kapsamda suyun daha önce al�nabilmesi için 
Sar�k�z kaynaklar�na kadar olan ilk 35 km.’lik hatt�n öncelikte yap�lmas� hususunda DS� ile 
mutabakat sa�lanm��t�r. 
   

�zmir ‘in 2030 y�l�na kadar su ihtiyac�n� kar��lamaya yönelik bu kayna�a ilaveten 
Çaml�, De�irmendere ve Bostanl� Barajlar� ile ilgili gerekli izin ba�vurular� yap�lm��t�r. 

 
Su kaçaklar� ile ilgili olarak gerekli teknik çal��malara 2008 y�l� içerisinde 

ba�lan�lm��t�r. Söz konusu çal��malar zaman al�c� ve oldukça külfetli olup, burada gereken 
haz�rl�klar yap�lm�� dinleme ve izlemelere ba�lanm��t�r. 

 
 
Dr. Ahmet H. ALPASLAN 
�ZSU Genel Müdürü 
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�ZSU GENEL MÜDÜRÜ  ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Ahmet Hamdi ALPASLAN 

DO	UM YER�   : Diyarbak�r 

DO	UM TAR�H�  : 01/12/1949 

MEDEN� DURUMU  : EVL� 
 
E��T�M DURUMU :   
 

� 1972 y�l�nda E.Ü. Müh. Mim. Fak. �n�aat Mühendisli�i Bölümünden 
mezun oldu. 

� 1974 y�l�nda E.Ü. Müh. Mim. Fak. Yüksek Mühendisli�i Bölümünden 
mezun oldu. 

� 1980 y�l�nda E.Ü. �n�aat Fakültesinden Doktora derecesi ald�. 

 
YABANCI D�L B�LG�S�:  

� �ngilizce  

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  
 

� ��letim Sistemi- �nternet Kullan�m� 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: 
 

� B S�n�f� Sürücü Ehliyeti 

 
�� TECRÜBES� : 
 

� Sigortal� Hizmetleri 

 

1972 – 1976   E.Ü. Meslek Yüksekokulu Asistan 

1976 – 2007   DS� Genel Müdürlü�ü  

29/03/2007 – 03/03/2008 �ZSU Genel Müdür Yard�mc�l��� 

03/03/2008 -   �ZSU Genel Müdürü 
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GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Hilmi ÖZEN - Genel Müdür Yard�mc�s� 

DO	UM YER�   : Bozalan - BALIKES�R 

DO	UM TAR�H�  : 18/01/1946 

MEDEN� DURUMU  : EVL� 
 
E��T�M DURUMU : 

� 1955/1966 y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise e�itimini ald�. 

� 1966/1970 y�llar� aras�nda Ege Üniversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler 
Fakültesinden mezun oldu. 

 
YABANCI D�L B�LG�S�:   
 

� �ngilizce - Az 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  
 

� ��letim Sistemi- �nternet Kullan�m� 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: 
 

� B S�n�f� Sürücü Ehliyeti 

� Muhasebe Organizatörlü�ü 

 

 

�� TECRÜBES� : 
 

� 1970/2003 tarihleri aras�nda TEK-TEDA
 Genel Müdürlü�ü 

� 2004/2006 tarihleri aras�nda �zmir Büyük�ehir Belediyesi 

� 2007’den itibaren �ZSU Genel Müdürlü�ü’nde görev yapmaktad�r. 
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GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Bekir Erdem KOLA	ASI - Genel Müdür Yard�mc�s� 

DO	UM YER�   : ERGAN� 

DO	UM TAR�H�  : 03/12/1953 

MEDEN� DURUMU  : EVL� 
 
E��T�M DURUMU : 

� Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Endüstri 
Mühendisli�i Bölümünden mezun oldu. 

 
YABANCI D�L B�LG�S�:   
 

� Frans�zca  

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  
 

� Cobol, Algaritma, RPI 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: 
 

� B S�n�f� Sürücü Ehliyeti 

 

�� TECRÜBES� : 
 

� 1977/1978 tarihleri aras�nda Demir Çelik Genel Müdürlü�ü Kontrol 
Mühendisli�i 

� 1980/1999 tarihleri aras�nda TEDA
 Bilgi ��lem Müdürlü�ü 

� 1999-   �ZSU Genel Müdür Yard�mc�s� olarak görev yapmaktad�r. 
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GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : A.Suzan GÖK - Genel Müdür Yard�mc�s� 

DO	UM YER�   : ANKARA 

DO	UM TAR�H�  : 30.07.1958 

MEDEN� DURUMU  : EVL� 

 

E��T�M DURUMU : 
 

� 1965/1975/ Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimini ald�m  

� 1975/1980/ Y�llar� aras�nda Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümünden mezun oldum. 

� 1982/1985 Y�llar� aras�nda Hacettepe Üniversitesinden Master ve Doktora 
derecesi ald�m. 

 
YABANCI D�L B�LG�S�:   �ngilizce (�yi) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  Word, Excel, �nternet ve Bütçe Program� kullan�m�. 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER:  B s�n�f� sürücü belgesi  

 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
 

� 14 Nisan 1982  Sanayile�me Sürecinde Çevresel Etkiler, Çevre 
Müste�arl���  

(Tebli�i ile Kat�l�m) ANKARA 

� 12-15 Kas�m 1984 Ulusal Çevre Sempozyumu, TUB�TAK (Tebli�i ile 
Kat�l�m) ADANA 

� 1985 Çevre Sempozyumu, Ba�bakanl�k Çevre Genel Müdürlü�ü (Tebli�i ile 
Kat�l�m) ANKARA 

� 1986 Stutgart Çevre Tekni�i E�itimi, Stutgart Ünv. ALMANYA 

� 11-13 Mart 1987 �zmir Çevre Kirlili�i ve Sa�l�k Sempozyumu, �zmir Tabib 
Odas� (Tebli�i ile Kat�l�m) �ZM�R 

� 26-28 Ekim 1987 Deterjan Kirlili�i Sempozyum, �zmir Büyük�ehir Belediyesi 
(Tebli�i ile Kat�l�m) 

� 1987 Uluslar aras� Çevre 87 Sempozyumu, Ba�bakanl�k Çevre Genel 
Müdürlü�ü, Bo�az �çi Üniversitesi (Tebli�i ile Kat�l�m), �STANBUL 
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� 1987 UNEP (Birle�mi� Milletler Çevre Ajans� Akdeniz Eylem Plan� 
WORKSHOP/YUGOSLAVYA (Tebli�i ile Kat�l�m) PADOVA 

� 1987- UNIMO (Birle�mi� Milletler Uluslar aras� Deniz Organizasyonu) 
WORKSHOP/�NG�LTERE LONDRA 

� ACT�M Teknik E�itim Png.  Paris/FRANSA 

� 1990 -Konu�ma Düzeyi �ngilizce Kursu �ZSU Genel Müdürlü�ü, �ZM�R 

� 1996 - 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu ve Disiplin Yönetmeli�i �� 
Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu  E�itim Semineri �ZSU Genel 
Müdürlü�ü, �ZM�R 

� 1999- AKK�M Klor E�itimi , �ZM�R 

� 2001- UNDP (Birle�mi� Milletler) Uluslar aras� Yerel Yönetmeli�i Birli�i, 
Do�u Akdeniz ve Ortado�u Bölge Te�kilat� ( I ULA-EMME) �zmir Körfezi ve 
suyun döngüsü semineri Yerel Gündem 21 Program� (Tebli� ile kat�l�m) 
�ZM�R 

� 2001- Belediye Gelirler Kanunu �mar Kanunu Semineri T.C. Marmara ve 
Bo�azlar Bel. Birli�i, ANTALYA 

� 2003-Temel Bilimlerde Proje De�erlendirme, E.ü.EB�LTEM  Jüri Üyeli�i , 
�ZM�R 

� 2-4 Eylül 2004- Su Sempozyumu (Tebli� ile Kat�l�m), �ZM�R 

� 2005- Kent Konseyi, Yerel Gündem 21 Su Kaynaklar� (Tebli� ile  Kat�l�m), 
�ZM�R 

� 2006- 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Bütçe Kanunu, Maliye Bakanl��� 
Müfetti�li�i, �ZM�R 

� 2007- 5018 SAYILI Kamu Mali Yönetimi ve 4734 say�l� K.�.Kanunu 
Semineri �çi�leri Bakanl��� Müfetti�li�i, ÖZDERE 

� 2007- Ta��n�r Mal Yönetmeli�i ve Devlet Muhasebe �li�kisi Dönem Sonu 
��lemleri Kesin Hesap Semineri Maliye Bakanl��� Müfetti�li�i, �ZM�R 

� 2007- Kent Konseyi, Yerel Gündem 21 Su Kaynaklar� (Tebli�i ile Kat�l�m), 
�ZM�R 

� 22.02.2007- Su Kaynaklar� Azal�rken Paneli, TMMBO, (Tebli�i ile Kat�l�m), 
�zmir  

� Eylül 2007- Herkes �çin Sa�l�kl� ve Yerel Yönetimlerin Rolü Konferans�, 
Sa�l�kl� Kentler Birli�i (Tebli�i ile Kat�l�m), �ZM�R 

� 2008- Ta��n�r Mal Yönetmeli�i, Muhasebe Semineri, Maliye Bakanl��� 
Müfetti�li�i, �ZM�R 

� 18 Ocak 2008- Sudan Meseleler Semineri (Tebli�i ile Kat�l�m), KOCAEL� 
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�� TECRÜBES� : 
 
 
DÖNEM  ÜNVAN  KURUM  B�R�M 
 
1980-1985  Asistan   Hacettepe Ünv. Biyoloji Böl.Çevre ve 
End. 

         Mikrobiyoloji Bilim Dal� 

1985-1988  
ube Müd.  �zmir By�.Bld.  Çevre 
Sa�.
b.Müdürlü�ü  

1986-1989  Ö�retim Görv. D.E. Üniversitesi   Deniz Bilimleri ve 
Tek.Enst. 

   (Deniz mikrobiyolojisi I.II.dersleri)    

1988-1990   Ö�retim Görv. D.E.Üniversitesi   Deniz Bilimleri ve 
Tek.Enst. 

   (Bilim Uzmanl��� Tez Dan�.) 

1989 Bahar Sömes Ö�retim Görv. Ege Üniversitesi  Su Ürünleri 
Yüksekokulu 

             (Lisans Genel Mikrobiyoloji dersi) 

1988-1996  
ube Müdürü �ZSU Genel Md.  Ruhsat ve Dent. 
b.Md. 

1996-   Daire Ba�kan�-�ZSU Genel Md.  Çev.Kor.ve 
Kontr.Dai.B�k. 
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GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 
ADI ve SOYADI  : Ali ATE
  
DO	UM YER�   : Antalya 
DO	UM TAR�H�  : 15/12/1950 
MEDEN� DURUMU  : EVL� 
 
E��T�M DURUMU :   
 

 
� 1958-1968 y�llar� aras�nda �lkokul, Ortaokul ve Lise e�itimini ald�m. 

� 1975 y�l�nda Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl�k Fakültesi Mimarl�k 

bölümünden mezun oldum. 
 
 
YABANCI D�L B�LG�S�:  
 

Almanca - Orta 
 
B�LG�SAYAR B�LG�S�:  
 

��letim Sistemi-�nternet Kullan�m� 
 
SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: 
 

B S�n�f� Sürücü Ehliyeti 
 
�� TECRÜBES� : 
 

�      1976-1987 tarihleri aras�nda Eshot Genel Müdürlü�ü’ nde Kontrol 

Mühendisli�i, Etüd Proje Müdür yard�mc�l��� ve Etüd Proje Müdürlü�ü görevlerinde 

çal��t�m.  

� �zsu Genel Müdürlü�ü �çmesuyu Proje Müdürü olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Kesin Hesap 
ube Müdürü olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Kanal Proje Müdürü olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Etüt Planlama Daire Ba�kan� olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundum. 

� 2007 y�l�ndan beri �zsu Genel Müdürlü�ü Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kan� 

olarak çal��maktay�m. 
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I- GENEL B�LG�LER 
 

 

A- Misyon ve Vizyon 
 
Misyonumuz 

 

�ZSU Genel Müdürlü�ü’nün misyonu, �zmir Metropol alan�nda ve ba�l� ilçelerde 
ya�ayanlara ihtiyaçlar� olan suyu zaman�nda ve kaliteli olarak ula�t�rmak, at�k sular�n�n 
tasfiyesini çevre dostu olarak sa�lamakt�r. 

 

Vizyonumuz 
 

�ZSU Genel Müdürlü�ü’nün vizyonu, �zmir metropol alan ve ba�l� ilçeler içindeki su 
kaynaklar�n�n son teknolojik geli�meler çerçevesinde en iyi �ekilde kullan�lmas� ve ar�t�lmas�, 
su kaçaklar�n�n azalt�lmas�, at�k sular�n çevreyi kirletmesini engelleyecek �ekilde 
denetlenmesidir. 

 

 
 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 
 

5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi kanununun 2004 y�l�nda devreye girmesiyle �zmir 
Büyük�ehir Belediyesinin s�n�rlar� geni�lemi� dolay�s�yla da �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün su ve 
kanalizasyon hizmeti verdi�i alana 19 ilçe ve 37 belde belediyesi ile 185 orman köyü de dahil 
olmu�tur.  

Geni�leyen görev alan� içinde �ZSU Genel Müdürlü�ünün 2560 say�l� kurulu� 
kanununa dayal� görev, yetki ve sorumluluklar�n�n 1984 y�l�nda ç�kan 3009 say�l� yasayla 
de�i�ikliklerini de kapsayan bir s�n�fland�rmayla gösterilmesinin daha do�ru olaca�� �eklinde 
bir kan�yla a�a��daki tablo olu�turulmu�tur.  

�ZSU Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürün görev yetki ve 
sorumluluklar� da ayn� dü�ünceyle tablola�t�r�lm��t�r. 
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Tablo-1. �ZSU Genel Müdürlü�ünün Görev ve Yetkileri 
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Tablo-2. �ZSU Genel Kurulunun Görevleri 
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Tablo-3. �ZSU Yönetim Kurulunun Görevleri 
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Tablo-4. �ZSU Denetçilerinin Görevleri 
 

 
 
Tablo-5. �ZSU Genel Müdürünün Görevleri 
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Tüm bu Hizmetler; 

 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yard�mc�lar�, 
Tefti� Kurulu Ba�kanl���, Hukuk Mü�avirli�i, �ç Denetçiler, Sivil Savunma Uzmanl���, Daire 
Ba�kanlar�, 
ube Müdürleri, Teknik Amirlikler, Koruma ve Güvenlik Amirli�i, ile �dare 
Tabipli�i’nden olu�an karar ve uygulama birimleri taraf�ndan yürütülmektedir. 

 

Kurumumuzun görevlerini yerine getirirken uymas� gereken Kanun ve Yönetmelikler, 
Ekler k�sm�nda (Ek- 1) s�ralanm��t�r. 

 

C- �dareye �li�kin Bilgiler 
1- Fiziksel Yap� 
�ZSU Genel Müdürlü�ü; �zmir Büyük�ehir Belediyesi bünyesinde katma bütçeli bir 

kurulu� olup tüzel ki�ili�e sahiptir. �ZSU, Genel Müdürlük Binas�, Genel Müdürlü�e ba�l� 
Sular ��letmesi ve Ar�tma Tesisleri ile �zmir halk�ndan gelen abonelik ve �ikayet 
ba�vurular�na daha k�sa sürede cevap verebilmek amac�yla büyük ilçelerde Abone ��leri 
Daire Ba�kanl��� bünyesinde bulunan 
ube Müdürlükleri ve Teknik Amirlikler �eklinde 
yap�lanm��t�r. 

�ZSU Genel Müdürlü�ü her türlü ta��n�r, ta��nmaz mal� sat�n al�r, kiralar, ekonomik 
de�eri kalmam�� araç ve gereçleri satar, �ZSU’ nun hizmetleriyle ilgili tesisleri do�rudan 
do�ruya yahut di�er kamu ya da özel kurulu�larla ortak olarak kurar ve i�letir, bu maksatla 
kurulmu� ya da kurulmakta olan tesislere i�tirak eder, kurulu� amac�na dönük çal��malar�n 
gerekli k�lmas� halinde her türlü ta��nmaz mal� kamula�t�r�r. 

�daremize ait gayrimenkullere ve araçlara ili�kin listeye, Ekler K�sm�nda (Ek – 2) yer 
verilmi�tir. 

 

2- Organizasyon Yap�s� 
 

�ZSU Genel Müdürlü�ü özel bir yasayla kurulmu� �zmir Büyük�ehir Belediyesine ba�l� 
Su ve Kanalizasyon hizmetleri veren bir kurulu�tur. 

 

�ZSU Genel Müdürlü�ü organizasyonu; 3 Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Denetçi, 1 Genel 
Müdür, 3 Genel Müdür Yard�mc�s�, 1 Tefti� Kurulu Ba�kan�, 3 �ç Denetçi, 1 Hukuk Mü�aviri, 6 
Avukat, 16 Daire Ba�kan�, 48 Müdürlük, 1 Sivil Savunma Uzmanl��� ve �dare Tabipli�i’nden 
olu�maktad�r. 

 

Hizmetlerini yürütürken zaman zaman Belediye 
irketleri olan �ZELMAN, �ZBELCOM, 
�ZBETON Personelinden ve ihale yoluyla hizmet ald��� ta�eron firma personelinden destek 
almaktad�r. 

 

Ayr�ca �ZSU ad�na çal��an Ta�eron firmalar; Sayaç Okuma, Açma Kesme, Temizlik 
��leri Kiral�k Araç sa�lanmas� i�lerinde hizmet vermektedirler.  

�ZSU Genel Müdürlü�ü’nün 2008 Y�l� Organizasyon Yap�s� a�a��daki �ekildedir. 
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

�zsu Genel Müdürlü�ü’nün tüm bili�im sistemi, Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl��� taraf�ndan 
organize edilmekte olup hizmet al�m� yoluyla ve d�� kaynak kullan�m� (outsourcing) ile 
Meteksan Sistem Bilgisayar ve Teknolojileri A.
. taraf�ndan yap�lmaktad�r. 

  

Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���n�n tarihçesine bakt���m�zda; Eshot Genel Müdürlü�ü 
bünyesinde Bilgi ��lem Merkezi olarak 1975 y�l�nda Nersan Han’da ba�layan ilk çal��malar, 
1980’lerde IBM 4331 sisteminde mainframe mimari yap�da  “kiralama”  yöntemi ile devam 
etmi� ve 1990'larda orta ölçekli WANG sisteminde da��t�k mimari yap�da ve “sat�n alma” 
yöntemi ile sürdürülmü�tür.  

 

2001 y�l� ortas�ndan günümüze dek ise METEKSAN Sistemi ile mainframe mimari yap�da ve 
“d�� kaynak kullan�m�” ile bilgi i�lem hizmetleri yürütülmektedir. 

 

Bu kapsamda yer alan temel uygulamalar Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS), Finans ve 
Lojistik �� Yönetim Sistemi (F�LYS), Bak�m Yönetim Sistemi (BYS), Personel ve Bordro 
Sistemi ve Ruhsat Denetim ve Laboratuvar Takip Sistemi”dir. 

 

Bunun yan� s�ra, �zsu Genel Müdürlü�ü kurumsal internet sitesinin, www.izsu.gov.tr internet 
adresi üzerinden yay�mlanmas� birimimiz ile Ünibel Özel E�itim ve Bilgi Teknolojileri Sanayi 
ve Ticaret A.
.’nin ortak çal��malar� ile gerçekle�tirilmektedir. Alo 185 uygulamas�, Evrak 
Kay�t ve Takip uygulamas� ile kurum içi bilgi ak���nda kullan�lan çe�itli Intranet uygulamalar� 
da birimimiz taraf�ndan yürütülmektedir.   

 

Tüm bu uygulamalar�n çal��mas� için gereken network altyap�s�, donan�mlar (Server, PC, 
printer, router, modem, switch vb. ), sarf malzemeleri, bak�m ve onar�m i�leri yüklenici firma 
taraf�ndan yap�lmaktad�r. 

 

Uygulamalarda kullan�lan veritaban� Oracle 8i’dir. ABYS ve F�LYS uygulamalar� ise Oracle 9i 
As uygulama sunucusu üzerinden çal��maktad�r. 

 

Sistem bile�enleri, donan�m, ileti�im ve yaz�l�mdan olu�maktad�r. Sistem bile�enlerinin k�sa 
aç�l�mlar� a�a��daki gibidir: 

 

Donan�m Bile�enleri: 

 

� Sunucular 

� 2 adet kümelenmi� Sun E420 (sun1, sun2) 

� 1 adet Sun E250 (sun3) 

� 1 adet test sunucusu Sun E420  

� 1 adet test sunucusu Sun Fire V250 

� 1 adet Sun Ultra 5 (sun5) 
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� 1 adet Domain Server 

� 1 adet ISA Server 

� 1 adet Anti-Virüs / Websense Server 

� 1 adet CheckPoint Server 

� 1 adet Evrak Kay�t Server 

 

� �stemciler 

� 835 adet PC 

� 227 adet nokta vuru�lu yaz�c� (174 adet 80 kolon, 53 adet 132 kolon) 

� 17 adet h�zl� sat�r yaz�c� 

� 227 adet deskjet / laserjet yaz�c� 

 

�leti�im Bile�enleri : 

 

� Yerel A�   (LAN) 

� Bina içi kablolama 

� Switch’lerle omurga 

 

� Geni� A�   (WAN) 

� TDM mini node 

� Yüksek h�zl� say�sal modemler 

� G.SHDSL modemler 

� Analog modemler 

� Router’lar ve ses entegrasyonu 

 

Yaz�l�m Bile�enleri : 

 

I. Abone Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) 

� Su, At�ksu ve KÖP Abonelik ��lemleri 

� Sayaç Okuma ��lemleri 

� Sayaç ��lemleri 

� Abone �tirazlar� ��lemleri 

� Faturalama ve Tahsilat ��lemleri 

� Hukuk ��lemleri 

� Kanal Kat�l�m Paylar� ��lemleri 

� Entegrasyon 

� Raporlama 
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II. Bak�m Yönetim Sistemi (BYS) 

 

� �� Emri Yönetimi 

� Ar�za Bak�m Yönetimi 

� Araç Kontrol 

� Malzeme Yönetimi 

� Entegrasyon 

� Raporlama 

 

 

III. Finans ve Lojistik �� Yönetim Sistemi (FL�YS) 

 

Finans (Muhasebe) 

 

� Genel Muhasebe / Bütçeleme 

� Hesap Plan� 

� Fi� ��lemleri 

� Bütçe 

� Raporlama 

� Borçlar Muhasebesi 

� Sabit K�ymetler  

� Sabit K�ymet Yönetimi 

� Amortismanlar 

� Yat�r�mlar 

� Raporlama 

Lojistik 

 

� Sat�n Alma 

� Tekliflerin al�nmas� 

� Sipari�ler 

� Raporlama 

� Ambar  

� Teslim Alma 

� Malzeme Takip 
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IV. Personel ve Bordro Sistemi (PBS) 

 

� Memur  Personel  Sistemi 

� Tahakkuk ��lemleri 

� Parametre ��lemleri 

� Entegrasyon 

� Raporlama 

� ��çi  Personel  Sistemi 

� Tahakkuk ��lemleri 

� Parametre ��lemleri 

� Entegrasyon 

� Raporlama 

� 
irketler Personel Sistemi  

� Stajyer Sistemi 

 

V. Ruhsat Denetim ve Laboratuvar Takip Sistemi 

 

� Endüstri kurulu�lar� kay�t ve takibi 

� Periyodik analiz bilgileri  

 

�ZSU SCADA Sistem� 
 

 2000 y�l�ndan bu yana i�letilmekte olan Scada sistemi ile kente verilen su, izlenmekte 
ve kontrol edilmektedir. Üretim kaynaklar� ve su da��t�m hatlar� üzerinde bulunan tüm pompaj 
ve depolar ile kimi ana hat vanalar� 24 saat kesintisiz çal��an Scada Merkezi taraf�ndan 
denetim alt�nda tutulmaktad�r. Uzak izleme ve kumanda yard�m�yla saha üzerinde tam 
hakimiyetin sa�lanmas� temeli üzerine kurulan Scada sisteminin; k�sa-uzun vadeli su da��t�m 
planlamalar� çerçevesinde sürekli, etkin ve dinamik i�letilmesi, su trafi�inin sahada olu�an 
her durum kar��s�nda en uygun �ekilde yönlendirilmesi, kaynaklar�n etkin ve verimli kullan�m� 
ile kente sürekli, sa�l�kl� ve yeterli su temini sa�lanarak hizmet kalitesi art�r�lmaktad�r. �leriki 
a�amada 5216 Say�l� yasaya dayal� olarak yeni ilçelerin scada sistemine entegrasyonu için 
gerekli çal��malar�n ba�lat�lmas� planlanmaktad�r. 

 

4- �nsan Kaynaklar� 
 

Genel Müdürlü�ümüzde halen çal��an 753 memur personel bulunmaktad�r. . �ZSU 
Memur personeli 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu hükümlerine tabidir. 

 

Genel Müdürlü�ümüze ait ayr�nt�l� personel bilgilerine ‘’III –FAAL�YETLERE �L�
K�N 
B�LG� VE DE	ERLEND�RMELER/B- Performans Bilgileri/1- Faaliyet ve Proje Bilgileri/�nsan 
Kaynaklar� ve E�itim Dairesi Ba�kanl���’’ bölümünde yer verilmi�tir. 
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MEMUR PERSONEL�N H�ZMET SINIFLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

�dari Personel 583 

Sa�l�k Personeli 9 

Avukatl�k Hizmeti 6 

Teknik Personel 148 

Yard�mc� Hizmetler 7 

TOPLAM 753 
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MEMUR PERSONEL�N H�ZMET YILLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

0 – 5 5 

6 – 10 10 

11 – 15 126 

16 – 20 426 

21 – 25 125 

25 Y�ldan fazla Fazlas� 61 

TOPLAM 753 
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MEMUR PERSONEL�N Ö	REN�M DURUMLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

�lkokul (5 Y�l) 11 

Ortaokul 63 

Lise (3 Y�l) 184 

Mes.Lisesi / Tek.Ö�. 155 

Lise Üstü 1Y�l Mes./Tek.Ö�. 3 

Yüksek Okul (2 Y�l) 115 

Yüksek Okul (3 Y�l) 1 

Yüksek Okul (4 Y�l) 208 

Yüksek Okul (5 Y�l) 1 

Lisansüstü (Master) 10 

Doktora 2 

TOPLAM 753 
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MEMUR PERSONEL�N C�NS�YET�NE GÖRE DA	ILIMI 

 

KADIN ERKEK TOPLAM 

179 574 753 

 

 

 

 

SÖZLE
MEL� PERSONEL�N C�NS�YETLER�NE GÖRE DA	ILIMI 

 

KADIN ERKEK TOPLAM 

13 11 24 
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KADROLU �
Ç�LER�N PERSONEL GRUPLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

Vas�fs�z ��çilik Grubu 65 

Vas�fl� ��çilik Grubu 262 

Usta ��çilik Grubu 281 

Ustaba�� ��çilik Grubu 162 

Teknisyen ��çilik Grubu 13 


oför ��çilik Grubu 142 

�� Makinalar� Operatörü 32 

TOPLAM 957 
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KADROLU �
Ç�LER�N Ö	REN�M DURUMLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

�lkokul (5 Y�l) 646 

Ortaokul 117 

Lise (3 Y�l) 75 

Endüstri Mes.Lis. 82 

Meslek Yük.Ok. 21 

Yüksek Okul  4 

Üniversite 12 

TOPLAM 957 
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KADROLU �
Ç�LER�N H�ZMET YILLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

0 – 5 220 
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11 – 15 213 
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21 – 25 216 

25 Y�ldan fazla 28 

TOPLAM 957 
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KADROLU �
Ç�LER�N C�NS�YET�NE GÖRE DA	ILIMI 

 

KADIN ERKEK TOPLAM 

41 916 957 

 

 


�RKET PERSONEL SAYILARI 

 

�ZELMAN 844 

�ZBELCOM 295 

�ZBETON 252 

TOPLAM 1.391 

 

 

�ZELMAN PERSONEL�N�N Ö	REN�M DURUMLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

�lkokul (5 Y�l) 296 

Ortaokul 86 

Lise (3 Y�l) 126 

Endüstri Mes.Lis. 218 

Meslek Yük.Ok. 24 

Yüksek Okul 29 

Üniversite 65 

TOPLAM 844 
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�ZBELCOM PERSONEL�N�N Ö	REN�M DURUMLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

�lkokul (5 Y�l) 23 

Ortaokul 17 

Lise (3 Y�l) 13 

Endüstri Mes.Lis. 115 

Meslek Yük.Ok. 31 

Yüksek Okul  10 

Üniversite 86 

TOPLAM 295 
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�ZBETON PERSONEL�N�N Ö	REN�M DURUMLARINA GÖRE DA	ILIMI 

 

�lkokul (5 Y�l) 198 

Ortaokul 15 

Lise (3 Y�l) 11 

Endüstri Mes.Lis. 25 

Meslek Yük.Ok. 2 

Yüksek Okul  1 

TOPLAM 252 
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�RKET PERSONEL�N�N H�ZMET YILLARINA GÖRE DA	ILIMI 

  

 �ZELMAN �ZBELCOM �ZBETON 

0 - 5 260 217 252 

6 - 10 176 78  

11 - 15 408   

TOPLAM 844 295 252 

 

 


�RKET PERSONEL�N�N C�NS�YETLER�NE GÖRE DA	ILIMI 

  

 �ZELMAN �ZBELCOM �ZBETON 

KADIN 118 55  

ERKEK 726 240 252 

TOPLAM 844 295 252 
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SINIFLAR �T�BARIYLE �ZSU GENEL MÜDÜRLÜ	Ü PERSONEL� 

 

 

Memur
24%

Daimi ��çi
31%

�zelman
27%

�zbelcom
9%

�zbeton
8%

Sözle�meli
1%

 
 

5- Sunulan Hizmetler 
 

 �zmir’de hizmet alan� içinde yakla��k 3 milyon nüfusa hizmet veren �ZSU Genel Müdürlü�ü 
2008 Y�l� sonu itibariyle 1.122.228 adet içme suyu abonesine 24 saat kesintisiz su vermi�tir.�çme 
suyu kalitesi her zaman standartlara uygun ve A s�n�f�d�r. 

Ana Faaliyet Alanlar� 
�ZSU Genel Müdürlü�ü’nün ana faaliyet konular� ana ba�l�klar ve onlara ba�l� detay 

ba�l�klar olarak a�a��daki gibi s�ralanm��t�r.  

�çmesuyu 
1. Kaynak Yarat�m� ve Korunmas� 

�zmir �ehrinin nüfus art���na paralel olarak içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyac�na 
uygun mevcut su kaynaklar�na ek besleyici yeni su kaynaklar� da (yer alt� ve yer üstü) 
bularak, fizibilite çal��malar�n� yürütüp, yap�labilirlik sonuçlar�na dayanarak etüd, proje, 
kamula�t�rma çal��malar�n� yapmak, ihaleye ç�k�p imalatlar�n� gerçekle�tirmek, i�letim 
a�amas�nda su kaynak havzalar�n�n kirlenmeye kar�� korunmas�na yönelik denetimler ile 
güvenli i�letilmesine yönelik çal��malar� yürütmektir. 
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2. Üretim ve Da��t�m 
�çmesular�n�n üretim noktalar�nda ar�t�m�n� yapmak, pompalar arac�l��� ile ana isale 

hatlar�na, depo, �ebeke, bran�man ve sayaçlar vas�tas�yla aboneye ula��m�n�n 24 saat 
kesintisiz sunumu için da��t�m sistemi üzerindeki tüm makine, tesis ve ekipmanlar�n bak�m, 
onar�m ve iyile�tirmesini yapmak, sa�l�kl� su temini için belirlenmi� kontrol noktalar�nda analiz 
ve dezenfeksiyon çal��malar�n� yürütmek, da��t�m hatlar� üzerindeki depo, pompa vs. 
güvenli�i sa�layarak da��t�m�n güven içinde gerçekle�tirilmesini sa�lamak, su da��t�m�n�n 
izlenmesi, kontrolü ve kumandas�n� scada sistemi ile kontrol alt�nda tutmakt�r.  

3. Su Kaçaklar� 
�ZSU Genel Müdürlü�ü’nün yürüttü�ü en önemli faaliyetlerden biri de; su �ebekesi 

üzerindeki su kay�plar�n� en aza indirmek için su tasarrufu amac�yla su kaçak kontrol 
noktalar�n� tespit eden çal��malar yapmak, ar�za ve patlak ihbarlar�n� da de�erlendirerek 
�ebeke üzerinde gerekli onar�m ya da �ebeke yenilemelerini gerçekle�tirmektir. 

Su Kaçak ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü, �zmir’in su ihtiyac�n� kar��layan içme suyu 
i�letim sisteminin iyile�tirilmesi ve izlenmesi ile su kay�plar�n� mümkün olan en dü�ük 
seviyeye indirmek amac�yla çal��malar�n� sürdürmektedir. Proje çal��malar�, matematik 
modelleme yoluyla yoluyla izole bölgeler olu�turma tek noktadan beslenen yakla��k 1500-
2000 hanelik izole bölgeler olu�turma, bas�nç regülasyonu, sürekli izleme, bölgeye verilen su 
miktar� ile bölgedeki abone bilgi ve tahakkuklar�n�n kar��la�t�r�lmas�, su kaça��n�n 
nedenlerinin tespiti ve giderilmesi yöntemi ile yürütülmektedir.  Yap�lan çal��malar 
sonucunda, 2004 y�l�nda 19.927.598 m3,     2005 y�l�nda 25.085.941 m3, 2006 y�l�nda 
24.241.093 m3,  2007 y�l�nda 36.496.915 m3, 2008 y�l�nda  46.770.095m3 kazanç 
sa�lanm��t�r.  �zmir’in tamam�n�n yakla��k 400 izole bölge olmas� planlanmakta olup, 2008 
y�l� sonu itibar�yla 366 izole bölge olu�turulmu�tur.  

Manuel olarak okunup, tüketim ve bas�nç de�erleri izlenen 366 adet izole sayaç bölgesinin 
de�erleri  2008 y�l� içinde ihalesi yap�larak kurulumu tamamlanan “�zole Bölge Sayaçlar� 
Uzaktan Okuma Sistemi” i�i kapsam�nda SMS yoluyla okunmas� sayesinde 15 dakikada bir 
kay�t edilen bas�nç ve debi verilerinin günde bir kez merkezi bilgisayara gelmesiyle dinamik 
bir i�letme yap�s� kurulmu�, kay�plar�n önlenmesi ad�na önemli bir ad�m at�lm��t�r.  

At�ksu 
At�ksu Ar�t�m� 

�zmir �ehri genelinde toplanan at�ksular�n At�ksu ar�tma tesislerinde 24 saat kesintisiz 
olarak mevcut yasa ve yönetmeliklerle belirlenmi� kriter de�erlerinde i�letilmesini sa�lamak, 
At�ksu ar�t�m� ile ilgili yeni teknikleri takip etmek ve uygulamak, ç�k�� suyunun denize de�arj 
edilmesi ya da tar�mda kullan�m�na yönelik çal��malar� yürütmek, ar�t�mdan ç�kan çamurlar�n 
kat� at�k depolama alanlar�nda çevre mevzuat�na uygun olarak i�letimini sa�lamak ve kat� 
at�klar� de�erlendirme tesisleri kurarak enerji üretmektir. 

�ZSU Genel Müdürlü�ü’ne ait halen i�letmede olan toplam 14 At�ksu Ar�tma Tesisi 
bulunmaktad�r.Bu 14 tesisin toplam kurulu kapasitesi 690.013m3/gün olup 2008 y�l�nda 
günde 629.000 m3 at�ksu ar�t�lm��t�r.2008 y�l�nda toplam olarak ar�t�lan at�ksu miktar� 
229.000.000 m3’e ula�m��t�r. 

Kanalizasyon 
1. Kanalizasyon Sisteminin Kurulmas� 

�zmir �ehrinin nüfus art���na paralel olarak, abonelerden gelen talepleri de dikkate 
alarak at�ksuyun aboneden ar�tma tesislerine, ya�mur sular�n�n da toplanma noktas�ndan 
al�c� ortam�na ula�mas�n� sa�lamak için gerekli tüm tesislerin (at�ksu ar�tma tesisi, her çap ve 
kesitteki kanalizasyon �ebekesi, kollektör, ana ku�aklama kanallar�, at�ksu pompa 
istasyonlar� ile  ya�mursuyu kanallar� ve derelerin �slah çal��malar�) yap�labilirlik sonuçlar�na 
dayanarak etüd, proje, kamula�t�rma çal��malar�n� yapmak, imalatlar�n� gerçekle�tirmektir. 
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Kanalizasyon Sisteminin ��letilmesi, Bak�m ve Onar�m� 
�malat� tamamlanm�� her çap ve kesitteki kanalizasyon �ebekesi, kollektör, ana 

ku�aklama kanallar�, at�ksu pompa istasyonlar�, ya�mursuyu kanallar� tesisi ile dereleri 
sürekli çal���r halde tutmak, olu�abilecek her türlü ar�zay� gidermek, bak�m-onar�m ve 
temizliklerini periyodik olarak yapmak, at�ksu pompa istasyonlar�n� sürekli çal���r halde 
tutmak için periyodik bak�mlar�n� gerçekle�tirmek, pompa istasyonlar�na gerekli sarf 
malzemeleri stokta tutmak, ömrünü tamamlam�� ya da herhangibir nedenle çal��amaz hale 
gelen kanalizasyon ve ya�mursuyu hatlar�n� yenilemek, abonelerin kanal açma ve foseptik 
çekim hizmetlerini yürütmektir. 

 

Su Üretimi 

 
2008 y�l� su üretim miktarlar� özet olarak a�a��daki gibi gerçekle�mi�tir; 

 

Yer alt� Kaynaklar� (Kuyular)     124.748.526 m3/y�l 

Yer üstü Kaynaklar� (Tahtal� ve Balçova Baraj�)    67.389.888 m3/y�l 

TOPLAM: 192.138.414 m3/y�l 

 
2008 y�l�nda �zmir kentine, 192.138.414 m³ su temin edilerek da��t�lm��t�r. Bu miktar�n 

67.389.888 m³ lük k�sm� (% 35.07) yerüstü kaynaklar�ndan (barajlar), kalan 124.748.526 
m³’lük k�sm� (% 64.93) yer alt� kaynaklar�ndan (derinkuyular) elde edilmi�tir. Kente verilen 
ortalama günlük su miktar� 524.968 m³’/gündür.  

�zmir kentinin tamam�na 24 saat kesintisiz su sa�lanmaktad�r. 

DS� taraf�ndan derin kuyular için belirlenen y�ll�k kotalara ba�l� olarak yer alt� 
kaynaklar�n�n rezervi 180.000.000 m³/y�l ve barajlar�n rezervi 82.129.000 m³/y�l’d�r. 
31.12.2008 tarihi itibar�yla Tahtal� baraj�nda 5.625.000 m³ ve Balçova baraj�nda 577.000 m³ 
kullan�labilir su hacmi bulunmaktad�r. Ortalama olarak 718.162 m³/gün su rezervi mevcuttur. 
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�zmir �li Genelinde Yap�lan �çmesuyu ve Kanalizasyon �malatlar� 
 

2008 y�l�nda �zmir �linde; 6 adet ar�tma tesisi, Göksu ve Sar�k�z kuyular� için �çmesuyu 
arsenik  paket ar�tma tesisi temin edilmesi (ilk etab� tamamlanm�� olup 2009 y�l�n�n Nisan 
ay�nda tamam�n�n devreye girmesi 

 hedeflenmi�tir), Menemen Acil ve Halkap�nar Kuyu kaynaklar�nda acilen arsenik ar�t�m� 
yap�labilmesi için arsenik ar�tma tesisi, 2 adet Kuyu Sular�ndaki Demir ve Mangan'�n Giderimi 
�çin �çmesuyu Ar�tma Ünitesi Temini ve Montaj�, 75 adet sondaj kuyusu, 90.411mt. 
Kanalizasyon 
ebekesi, 24.377mt. Ya�mursuyu Hatt�, 187.934mt. �çmesuyu 
ebekesi, 
27.007mt. terfi hatt� ve isale Hatt�, 17.698mt. Dere Islah�, 723mt. ta� duvar ve tel çit, 432mt. 
Betonarme direkli kafes telle himaye çit, 4 adet yeni hizmet binas�, 1 adet eski bina 
restorasyon, 6 adet ah�ap yap�, 6 adet terfi merfkezi, 1 adet 200m3 su deposu, 2 adet 
100m3 su deposu, 32 adet içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, 6 adet su deposuna 
enerji temini, 6 adet terfi istasyonuna enerji temini, 4 adet su kuyusuna enerji temini, 7 adet 
enerji temini, 18 adet su sondaj kuyusunun i�letmeye al�nmas� için motopomp temini ve 
montaj� ile saç kabin yap�lmas� i�i, 

 
Tarife 

 
 

Tarifeler Evsel Su ve At�ksu tarifeleri olarak iki s�n�fa ayr�lmaktad�r. 

a) Evsel su tarifesi: Abonelere normal �ehir �ebekesinden verilen suyun bedelidir.  

Konut, ��yeri ve Sanayi Abonelerine yap�lacak su sat�� gelirlerinin; 

1. Enerji, malzeme ve bak�m giderleri 

2. Personel giderleri  

3. Çe�itli giderler(Kiralar, haberle�me giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme 
giderleri, sigorta, e�itim ve benzer giderleri) 

4.  Su ta��ma giderleri 

5. Tamirat giderleri 

6. Amortisman giderleri 

Yukar�da tan�mlanan yönetim ve i�letme giderleri ile amortisman giderlerinin toplam� 
üzerinden en az %10 kâr� sa�layabilecek sevide olmas� esast�r. Dolay�s�yla faturalanan 
(tahakkuk  eden)  1m3 suyun maliyeti yukar�da belirtilmi� olan giderlerin tahakkuk �ebeke su 
miktar�na bölünmesi �eklinde hesaplanmaktad�r. �ZSU tasarrufu te�vik, az su kullanana 
sosyal yard�m sa�lamak ve gelirlerini art�rmak amac�yla kademeli tarife uygulay�p faturaya 
yans�tmaktad�r.  En son hesaplanm�� kademeli su tarifesi �u �ekildedir; 

 

a) Evsel Su Tarifesinin mali y�l sonu itibariyle en dü�ük de�eri 1 m3 için (At�ksu 
bedeli hariç) 0-13 m3 aras� için 1.37YTL, 14-20 m3 aras� için ise 3.55 YTL.’dir. 21-100 m3 
aras� 5.75 YTL, 101m3 ve üstü 7.05 YTL’dir. 

 

Evsel Su Tarifesi içerisinde yeni aç�lan hizmet birimlerindeki belde ve ilçelerde 
ya�ayanlar�n ihtiyaçlar�na yönelik statülerine uygun orman köyü konut, orman köyü tar�m 
hayvan,ilk kademe belediye ve ilçe belediyeleri olmak üzere yeni tarifeler düzenlenmi�tir. 
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Orman köyü konut tarifesi 0-13 m3 aras� için 0,69 YTL., 14-20 m3 aras� için ise 1,78 
YTL., 21-100 m3 aras� 2.87 YTL, 101m3 ve üstü 3.53 YTL’dir. 

 

�lk kademe belediye konut tarifesi 0-13 m3 aras� için 0,89 YTL., 14-20 m3 aras� için ise 
2,31YTL. 21-100 m3 aras� 3.74 YTL, 101m3 ve üstü 4.58 YTL’dir. 

 

�lçe belediyeleri tar�m hayvan tarifesi kademesiz 1,04 YTL. Olarak uygulanmaktad�r. 

 

Ayr�ca evsel su abonelerine 2007 y�l� içinde �ehit gazi ve özürlü su aboneleri tarifeleri 
eklenmi�tir. 


ehit-Gazi Aboneleri tarifesi 0-13 m3 aras� için 0,69 YTL., 14-20 m3 aras� için ise 1,77 
YTL.’dir. 

Özürlü Su Aboneleri tarifesi 0-13 m3 aras� için 0,69 YTL., 14-20 m3 aras� için ise 3,25 
YTL.olarak düzenlenmi�tir. 

b) At�k su tarifesi: Abonelerin kullanm�� olduklar� �ebeke veya kuyu suyunun  
kirletildikten sonra uzakla�t�r�lmas� ve temizlenmesi bedelidir. 

Su abonesi tüketti�i kadar suyu kirletece�inden, bunlar�n uzakla�t�r�lmas� için at�k su 
bedeli ödemekle yükümlüdür. Su abonesi olmayan fakat kanalizasyon hizmetlerinden 
yararlanan konut, i�yeri, sanayi i�letmeleri de su kirleteceklerinden at�k su bedeline esas 
olarak, 

1. Konutlardan ayda 15 m3 su tükettikleri,  

2. ��yeri ve sanayilerde çal��an insan say�s� ve i�yerinin özelliklerine göre 
hesaplanacak miktarda su tüketecekleri varsay�larak tahakkuk ettirilir. Evsel su tarifesinde 
belirtilmi� olan yönetim, i�letme ve amortisman giderlerinin yukar�da belirtilen at�k su 
kullan�c�lar�na göre hesaplanan toplam at�k su miktar�na bölünmesiyle 1 m3 at�k su bedeli 
bulunmaktad�r.  

 

En son hesaplanm�� at�ksu  tarifesi �u �ekildedir; 
At�k su tarifesinin mali y�l sonu itibariyle en dü�ük de�eri 1 m3 için tek tarife olarak 1.17 
YTL.’dir. 

 

1) Yönetim ve �ç Kontrol Sistemi 
a) Yönetim Sistemi 

�ZSU Genel Müdürlü�ü; toplumsal ve çevreye etkisi aç�s�ndan büyük önem ta��yan bir 
kurulu�tur. �ZSU’nun yönetimi; 2560 say�l� kanunun 3. maddesi gere�ince a�a��daki organlar 
taraf�ndan sa�lanmaktad�r:  

� Genel Kurul, 

� Yönetim Kurulu, 

� Denetçiler, 

� Genel Müdür ve yard�mc�lar� 

Genel Kurul, 

�zmir Büyük�ehir Belediye Meclisi, �ZSU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. 
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Yönetim Kurulu, 

1 Ba�kan ve 5 üyeden müte�ekkil �ZSU Yönetim Kurulu’nun Ba�kan� �zmir 
Büyük�ehir Belediye Ba�kan�d�r. 

 
YÖNET�M KURULU :  
Yönetim Kurulu Ba�kan� : Aziz KOCAO	LU 

Genel Müdür :   Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN  

�ZSU Genel Müdür Yard. : Hilmi ÖZEN 

Yönetim Kurulu Üyesi:  Prof.Dr. Ömer Zafer ALKU 

 

Denetçiler, 

2 y�ll�k hizmet süreleri boyunca �ZSU’nun i�lemlerini denetleyen mesleki tecrübesi 10 
y�ldan az olmayan 2 ki�idir. 

 
 Ertu�rul AKSOYDAN   Mehmet GÜLTEK�N 

 

Genel Müdür ve yard�mc�lar�,  

�ZSU Genel Müdürü �zmir Büyük�ehir Belediye Ba�kan�n�n teklifi üzerine �çi�leri 
Bakan� taraf�ndan atan�r. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre 
yard�mc�l�k etmek ve say�lar� 4’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yard�mc�s� 
bulunur. Genel Müdür yard�mc�lar� da Genel Müdürün teklifi üzerine �zmir Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan�n�n onay� ile atan�rlar. 

Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yard�mc�lar�na devredebilir. Bu gibi 
hallerde genel müdür yard�mc�lar� yetkili bulunduklar� hizmet konular�ndan do�rudan 
sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumlulu�unu kald�rmaz.  

Dairelerin ba�kan ve di�er görevlileri, kendilerine verilen hizmetleri mevzuat ve 
usullere uygun bir �ekilde gerçekle�tirmek ve yürütmekle sorumlu olup, i�lerin mevzuata 
uygun bir �ekilde yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. 

�ZSU Genel Müdürlü�ü’nde; Tefti� Kurulu Ba�kan�, Hukuk Mü�aviri, Sivil Savunma 
Uzman�, Güvenlik ve Koruma Amiri, 16 Daire Ba�kan� ve 48 
ube Müdürü birim amiri olarak 
görev yapmaktad�r. Birim amirleri hizmetlerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdür ve Genel 
Müdür Yard�mc�lar� ile sürekli ileti�im içinde olup, düzenli olarak toplanmakta ve 
de�erlendirmeler yapmaktad�rlar.  

 

b) �ç Kontrol Sistemi 
5018 say�l� Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile �ç Kontrol mekanizmas� kamu 

idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler 
ile ön mali kontrol ve iç denetimden olu�maktad�r.  

01.01.2006 tarihi itibariyle tam olarak yürürlü�e giren 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu, mali saydaml�k, hesap verilebilirlik, kamu kaynaklar�n�n etkili, verimli ve 
ekonomik kullan�m� gibi mali yönetim ilkelerini esas almaktad�r. Bu çerçevede mali i�lemlerin 
yap�lmas� sürecinde i�lemler, harcama yetkililerince mevzuata uygunluk aç�s�ndan kontrol 
edilmektedir. 
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Genel Müdürlü�ün Ön Mali Kontrole ili�kin i�lemleri “�ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 
�li�kin Usul ve Esaslar” çerçevesinde harcama birimleri ve Mali Hizmetler Müdürlü�ü 
taraf�ndan yerine getirilmektedir. 

Bu kapsamda �ç Kontrol; �darenin amaçlar�na, belirlenmi� politikalara ve mevzuata 
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde yürütülmesini, varl�k ve 
kaynaklar�n korunmas�n�, muhasebe kay�tlar�n�n do�ru ve tam olarak tutulmas�n�, malî bilgi 
ve yönetim bilgisinin zaman�nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa�lamak üzere idare 
taraf�ndan olu�turulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve di�er 
kontroller bütününü olu�turmaktad�r. 

�ç Kontrolün Amac�;Kaynaklar�n etkili ve etkin bir �ekilde ve idarenin amaçlar�na 
uygun olarak kullan�lmas�n� sa�lamak,mevzuata uygunlu�u sa�lamak, idarenin faaliyetleri 
hakk�nda düzenli, zaman�nda ve güvenilir bilgi sa�lamak, idarenin varl�klar�n� korumak, 
yolsuzluk ve usulsüzlü�ü önlemek. 

�ç Kontrol Sorumlulu�u: 
Üst Yönetici:  Sistem kurma ve gözetim 

Harcama Yetkilileri: Uygulama 

Mali Hizmetler Birimi: Sistemin kurulmas�, standartlar�n uygulanmas� çal��malar�, 
raporlar� ve ön mali kontrol 

Muhasebe Yetkilisi: Kaynaklar�n usulüne uygunlu�u ve saydaml�k 

Gerçekle�tirme Görevlileri: Uygulama 

Ön Malî Kontrol; idarelerin gelir, gider, varl�k ve yükümlülüklerine ili�kin malî karar ve 
i�lemlerinin; idarenin bütçesi,bütçe tertibi, kullan�labilir ödenek tutar�, harcama program�, 
finansman program�, merkezi yönetim bütçe kanunu ve di�er malî mevzuat hükümlerine 
uygunlu�u ve kaynaklar�n etkili, ekonomik ve verimli bir �ekilde kullan�lmas� yönlerinden 
yap�lan kontrolünü kapsamaktad�r. 

Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol süreç kontrolü ile yerine getirilmektedir. 

Süreç Kontrolü: ��lemlerin ard���k Kontrolü 

Gerçekle�tirme Görevlisi Kontrolü 

Harcama Yetkilisi Kontrolü 

Muhasebe Yetkilisi Kontrolü 

Mali Hizmetler Birimi Kontrolü 

�ç Kontrolün bir parças�d�r, ba�lay�c� de�ildir ve dan��ma ve önleyici niteliktedir. 
Sorumluluk bir birimin (ön mali kontrol birimi) de�ildir, harcama yetkilileri ve gerçekle�tirme 
görevlileri ile payla��l�r. 

�ç Denetim; kamu idaresinin çal��malar�na de�er katmak ve geli�tirmek için 
kaynaklar�n ekonomiklik,etkililik ve verimlilik esaslar�na göre yönetilip yönetilmedi�ini 
de�erlendirmek ve rehberlik yapmak amac�yla yap�lan ba��ms�z, nesnel güvence sa�lama ve 
dan��manl�k faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yap�lar� ile mali i�lerinin 
risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli�ini de�erlendirmek ve geli�tirmek 
yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yakla��mla ve kabul görmü� standartlara uygun 
olarak gerçekle�tirilir. 

�ç denetim, iç denetçi taraf�ndan yap�l�r. Kamu idarelerinin yap�s� ve personel say�s� 
dikkate al�nmak süratiyle �ç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun uygun görü�ü üzerine, 
do�rudan üst yöneticiye ba�l� iç denetim birimi ba�kanl�klar� kurulabilir. ( 5018 say�l� Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 63- �ç Denetim) 
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�ç Denetçinin Görevleri 
Nesnel risk analizine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yap�lar�n� 

de�erlendirmek,kaynaklar�n etkili, ekonomik ve verimli kullan�lmas� bak�m�ndan incelemeler 
yapmak ve öneride bulunmak; harcama sonras�nda yasal uygunluk denetimi yapmak; idare 
harcamalar�n�n, mali i�lemlere ili�kin karar ve tasarruflar�n�n, amaç ve politikalara, kalk�nma 
plan�na, programlara, stratejik planlara ve performans programlar�na uygunlu�unu 
denetlemek ve de�erlendirmek; mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini 
yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak; denetim sonuçlar� çerçevesinde 
iyile�tirmelere yönelik önerilerde bulunmak; denetim s�ras�nda veya denetim sonuçlar�na 
göre soru�turma aç�lmas�n� gerektirecek bir duruma rastland���nda, ilgili idarenin en üst 
amirine bildirmek. (5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu madde 64- �ç 
Denetçinin Görevleri) 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 
 

A- �darenin Amaç ve Hedefleri 
 

 Stratejik Amaçlar 
 

1. Toplum sa�l���n� korumak için, kirlili�i kontrol alt�nda tutarak ve çevreyi korumaya dikkat 
ederek metropol alan için temiz ve yeterli su temin etmek, yeni su kaynaklar� bulmak, su 
havzalar�nda organik tar�m� te�vik etmek. 

 

2. �zmir Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içinde olu�an evsel ve endüstriyel at�k sular�n 
do�aya ve çevreye zarar vermeden,  yüzeysel ( körfez, su havzalar�, dereler. vs ) ve yer 
alt� sular�n�n kirletilmesinin önleyerek toplanmas�, bertaraf� ve ya�mur sular�n�n 
toplanarak uzakla�t�r�lmas�, dere �slahlar� ile sel bask�nlar�n�n önlenmesi, Gediz ve Küçük 
Menderes Havzalar�n�n geri kazan�lmas� için çal��malar yapmak. 

 

3. 5346 Say�l� Yenilenebilir Enerji Kaynaklar�n�n Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl� Kullan�m�na 
�li�kin Kanun ve bu kanunla amaçlanan hedeflere ula��lmas�; yenilenebilir enerji 
kaynaklar�n�n kullan�m�n�n artt�r�lmas�, at�klar�n de�erlendirilerek ekonomiye girdi olarak 
geri dönmesi, çevrenin ve do�al ya�am alanlar�n�n korunmas�, ,ç�k�� suyunun kalitesinin 
artt�r�lmas� ve etkin kullan�lmas� at�klar�n ülke ekonomisine geri kazand�r�lmas� ve kamu 
gelirlerinin artt�r�lmas�n� sa�lamak. 

 

4. Su kaçaklar�n� azaltarak  su kaynaklar�n�n ziyan olmas�n� önlemek, Su  Abonelerinin 
sorunlar�n�n en k�sa zamanda ve etkili biçimde çözülmesini sa�lamak amac�yla verimlilik 
ve hizmet kalitesini artt�rarak kurumsal  mükemmeliyeti geli�tirmek. 

 
Stratejik Hedefler ve Faaliyetler 
 
AMAÇ 1. TOPLUM SA	LI	INI KORUMAK �Ç�N, K�RL�L�	� KONTROL ALTINDA 

TUTARAK VE ÇEVREY� KORUMAYA D�KKAT EDEREK METROPOL ALAN �Ç�N TEM�Z 
VE YETERL� SU TEM�N ETMEK, YEN� SU KAYNAKLARI BULMAK, SU 
HAVZALARINDA ORGAN�K TARIMI TE
V�K ETMEK 

 
HEDEF 1. Mevcut Su Havzalar�n�n Korunarak �zmir 
ehrine Temiz ve Sa�l�kl� Su 

Verilmesini Sa�lamak, Yeni Kaynaklar Bulmak. 

 
HEDEF 2. Mevcut �çme Suyu Tesislerinin Revizyonlar� Yap�larak Modernle�tirilmesi 

ve Geli�tirilmesi. 

 

HEDEF 3. Tarihi Su Yap�lar�n�n Restore Edilmesi, Kente Kazand�r�lmas� 
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AMAÇ 2: �ZM�R BÜYÜK
EH�R BELED�YES� SINIRLARI �Ç�NDE OLU
AN EVSEL 
VE ENDÜSTR�YEL ATIK SULARIN DO	AYA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN, 
YÜZEYSEL ( KÖRFEZ, SU HAVZALARI, DERELER. VS ) VE YERALTI SULARININ 
K�RLET�LMES�N�N ÖNLENEREK TOPLANMASI, BERTARAFI VE YA	MUR 
SULARININ TOPLANARAK UZAKLA
TIRILMASI, DERE ISLAHLARI �LE SEL 
BASKINLARININ ÖNLENMES� ve GED�Z VE KÜÇÜK MENDERES HAVZALARININ 
GER� KAZANILMASI 

 
HEDEF 1. Ya�mur sular�n�n toplanarak uzakla�t�r�lmas�yla sel bask�nlar�n�n 

önlenmesi, ya�mur sonras� ya�anan problemlerin azalt�lmas�, ar�tma tesislerinde 
meydana gelen ar�zalar�n azalt�lmas�, çöp bariyerleri ve bentler yap�lmas� a�açland�rma 
projeleriyle dere yataklar�na gelen sular�n tutulmas� ve azalt�lmas�, at�k sular�n 
toplanmas�  

 

HEDEF 2. At�ksu Tesislerinin Ömürlerinin Uzat�lmas� ve Verimlerinin Artt�r�lmas�. 

 

HEDEF 3. �zmir Körfezinin Temizlenmesi ve Korunmas�, Körfeze Kirlilik Ta��yan Su 
Havzalar�n�n Rehabilitasyonu. 

 

 

AMAÇ 3: 5346 SAYILI YEN�LENEB�L�R ENERJ� KAYNAKLARININ ELEKTR�K 
ENERJ�S� ÜRET�M� AMAÇLI KULLANIMINA �L�
K�N KANUN VE BU KANUNLA 
AMAÇLANAN HEDEFLERE ULA
ILMASI; YEN�LENEB�L�R ENERJ� KAYNAKLARININ 
KULLANIMININ ARTTIRILMASI, ATIKLARIN DE	ERLEND�R�LEREK EKONOM�YE 
G�RD� OLARAK GER� DÖNMES�, ÇEVREN�N VE DO	AL YA
AM ALANLARININ 
KORUNMASI, ,ÇIKI
 SUYUNUN KAL�TES�N�N ARTTIRILMASI VE ETK�N 
KULLANILMASI ATIKLARIN ÜLKE EKONOM�S�NE GER� KAZANDIRILMASI VE KAMU 
GEL�RLER�N�N ARTTIRILMASINI SA	LAMAK 

 

HEDEF 1. At�k su Ar�tma Tesisi Ç�k�� Çamurun Çevreye Zarar Vermeden 
Uzakla�t�r�lmas� Amac�yla Uygun Stok Sahalar�n Planlanmas� ve Uygulamaya 
Geçirilmesiyle Birlikte �zmir Genelinden Toplanan Kat� At�klar�n Çevre Sa�l���n� Tehlikeye 
Atmayacak 
ekilde Düzenli Depolanmas�n� Sa�lamak  

 
HEDEF 2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar�n�n Kullan�m� ile Do�aya Zarar Vermeden 

Temiz Enerji Elde Edilmesi.  

 
HEDEF 3. Ar�tma Tesisleri Ç�k�� Sular�n�n Kullan�labilece�i �� Alanlar�n Fizibilite 

Çal��malar�n�n Yap�lmas�, Ç�k�� Suyunun Kullan�labilece�i �� Kollar�n�n Geli�tirilmesi 

 

 

AMAÇ 4. SU KAÇAKLARINI AZALTARAK SU KAYNAKLARININ Z�YAN OLMASINI 
ÖNLEMEK, SU ABONELER�N�N SORUNLARININ EN KISA ZAMANDA VE ETK�L� 
B�Ç�MDE ÇÖZÜLMES�N� SA	LAMAK AMACIYLA VER�ML�L�K VE H�ZMET KAL�TES�N� 
ARTTIRARAK KURUMSAL MÜKEMMEL�YET� GEL�
T�RMEK 
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HEDEF 1. Su Kaçaklar�n� En Aza �ndirerek Su Kaynaklar�n�n Verimli Kullan�lmas�n� 
Sa�lamak. 

 
HEDEF 2. Abone Sorunlar�n�n En K�sa Zamanda ve Etkili Bir Biçimde Çözülmesini 

Sa�lamak 

 
HEDEF 3. Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artt�rarak Kurumsal Mükemmeliyeti 

Geli�tirmek 

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 
 

�daremizin temel politikas�, 24 saat kesintisiz ve standartlara uygun su temini ile kanal ve 
dere temizliklerinin en iyi �ekilde yap�lmas�, su kaçaklar�n�n azalt�lmas�, ça�da� ve 
teknolojiye uygun olarak hizmet verilmesi ve zaman içinde AB Uyum Yasalar�’na paralellik 
kurarak hizmet kalitesinin en üst düzeye ç�kar�lmas�d�r. 
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C- PERFORMANS B�LG�LER� 
 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 

Birimlerimizin gerçekle�tirmi� oldu�u faaliyetler 2007 y�l� norm kadro uygulamas� sonucu 
olu�an organizasyon �emas� göz önüne al�narak düzenlenmi�tir. 

 
 
TEFT�� KURULU BA�KANLI�I 
 

GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Tefti� Kurulu Yönetmeli�i, �zmir Su ve Kanalizasyon �daresi Genel Müdürlü�ü Yönetim 
Kurulunun 16.12.2005 tarih ve 06/483 say�l�, Genel Kurulunun 17.02.2006 tarih ve 
M.35.0.�BB.10.01.02.162 say�l� kararlar� ile kabul edilmi� ve 09.03.2006 tarihli Ege Telgraf 
Gazetesinde yay�mlanarak yürürlü�e girmi� olup Tefti� Kurulu Ba�kanl���n�n te�kilat, görev, 
yetki ve sorumluluklar� ile çal��ma usul ve esaslar� bu yönetmelikte belirtilmi�tir. 

 

Tefti� Kurulu Ba�kanl���; 5237 Say�l� Türk Ceza Kanunu, 5271 Say�l� Ceza Muhakemesi 
Kanunu, 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, 4483 Say�l� Memurlar ve Di�er Kamu 
Görevlilerinin Yarg�lanmas� Hakk�nda Kanun, 2560 Say�l� �stanbul Su ve Kanalizasyon 
�daresi Genel Müdürlü�ü Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda Kanun, �ZSU Tefti� Kurulu 
Yönetmeli�i ve çe�itli kanun tüzük ve yönetmeliklere dayanarak; 

 

� �ZSU merkezi ve merkeze ba�l� tüm ünitelerinde tefti�in etkin bir �ekilde yürütülmesi 
konusunda genel ilkelerini saptamak, bu ilkeler çerçevesinde yanl��l�k, eksiklik, 
usulsüzlük ve yolsuzluklar�n saptanmas� ile giderilmesi çal��malar�n� gerçekle�tirmek, 

� Etkinliklerin ölçülü, hesapl� ve verimli �ekilde yürütülmesi önlemlerini ara�t�r�p 
belirtmek, 

� Personelin verimli çal��mas�n� özendirici tefti� sistemini geli�tirmek; i� ve i�lemlerini, 
çal��malar�n�, hesaplar�n�, personelin görevleriyle ilgili tutum ve davran��lar� hakk�nda 
inceleme, ara�t�rma ve soru�turma yapmak, 

� Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen di�er görevleri yapmakt�r. 

 

Tefti� Kurulu Ba�kanl���n�n çal��ma anlay���; etkin, verimli, ekonomik, e�itici, ö�renmeye 
dayal�, bilimsel, yeniliklere aç�k ve bunlar� yans�tan bir sistemi öngörmektedir. 

Ba�kanl�k bünyesinde; 1 Tefti� Kurulu Ba�kan�, 1 Müfetti�, 1 Müfetti� Yard�mc�s�, 3 Adet 

irket Eleman�(�zelman) çal��maktad�r. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

�nceleme, ara�t�rma ve soru�turma konular�na ili�kin i�lerden her biri, ayr�nt�l� tesbit ve 
ara�t�rma yapmay� gerektirir nitelikte bulundu�undan çözümlemeleri zaman alabilmektedir. 
2008 y�l� için kurulun görevlendirildi�i i� say�s� 65 adettir.  

2007 y�l�ndan devreden 12 adet dosya(2 adet birle�tirme) ile birlikte 65 adet inceleme ve 
soru�turma konusu intikal etmi�(1 adet birle�tirme),32 adedi 2008 y�l�nda sonuçland�r�lm�� 
olup, 

� Bunlardan 11 adediyle ilgili disiplin cezas� uygulanm��, 

� 5 adediyle ilgili Cumhuriyet Ba�savc�l���na dosya gönderilmi� , 

� 3 adediyle ilgili 4483 say�l� Kanun kapsam�nda Valilik Makam�na rapor sunulmu�, 
Genel Müdürlük Makam�na ve ilgili daire ba�kanl���na bilgi verilerek yaz� yaz�lm��t�r. 

� 10 adedi i�lemden kald�r�lm�� di�er dosyalar�n  i�lemi devam etmektedir.  

� 04-08 Haziran 2008 tarihleri aras�nda kurumumuz ev sahipli�inde �zmir’de yap�lan Su 
ve Kanalizasyon �dareleri 4. ��tiare Toplant�s� haz�rl�k ve düzenleme çal��malar� 
gerçekle�tirilmi�tir. 

� Tefti� Kurulu Ba�kanl���na intikal eden 65 adet inceleme, ara�t�rma ve soru�turma 
konular� içinde yer alan ve Valilik Makam�n�n kurul müfetti�lerini do�rudan 
görevlendirmesi suretiyle yürütülen i�lemler sonucunda 4 adet ara�t�rma,1 adet 
soru�turma raporu olmak üzere toplam 6 adet rapor düzenlenerek eki dosyalar ile 
birlikte Valilik Makam�na teslim edilmi�tir. 
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TEFT�� KURULU BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER: 
 
ADI ve SOYADI     :Nedim GÜRAL 

DO�UM YER�               :�zmir 

DO�UM TAR�H�     :01/04/1962 

MEDEN� DURUMU     :Evli - 2 Çocuk Babas� 

 

E��T�M DURUMU: 
 

� 1970/1980 y�llar� aras�nda hepsi �zmir’de bulunan Mehmetçik �lkokulu, 

ehit Fethibey Ortaokulu ve 
ehit Fethibey Lisesinde e�itim ve ö�retim 
ald�m. 

� 1988 y�l�nda 9 Eylül Üniversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler Fakültesinden 
mezun oldum. 

 
YABANCI D�L B�LG�S�: �ngilizce (Orta) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�: Sertifika düzeyinde Cobol dili bilgisayar programlama ve Word, Excel 
programlar� kullan�m�. 

 
KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
 
 30.06.1993-02.07.1993 tarihleri aras�nda Devlet Planlama Te�kilat� uzmanlar�nca 
düzenlenen Belediyelerde Kaynak Yaratma ve Leasing Uygulamas� E�itimi. 

02.03.1996-26.04.1996 tarihleri aras�nda �zmir Büyük�ehir Belediyesi Bilgisayar 
E�itim Merkezi Windows-Word-Excel e�itim programlar�. 

 8-19 Aral�k 1997 tarihleri aras�nda Türkiye ve Ortado�u Amme �daresi Enstitüsü 
(TODA�E) taraf�ndan gerçekle�tirilen Belediyelerde Tefti� Hizmetleri semineri.  

 25-30 A�ustos 2002 tarihleri aras�nda düzenlenen T.C Marmara ve Bo�azlar� 
Belediyeler Birli�inin düzenlemi� oldu�u Belediye Gelirleri ve �mar konulu seminer. 

 24-29 A�ustos 2003 tarihleri aras�nda düzenlenen T.C Marmara ve Bo�azlar� 
Belediyeler Birli�inin düzenlemi� oldu�u Kamu �hale Kanunu ve �� Kanunu konulu seminer.  

 26-29 Nisan 2007 tarihleri aras�nda düzenlenen Gaziantep �linde gerçekle�tirilen Su 
ve Kanalizasyon �dareleri 3. �sti�are Toplant�s�.  

 11-16 Kas�m 2007 tarihleri aras�nda Almanya, Luxemburg, Belçika, Hollanda 
ülkelerinde çevre düzenlemeleri, �ehir planlamas�, altyap� incelemeleri, ula��m, tarihsel 
dokunun korunmas�, kültür ve turizm, Avrupa Birli�i ile uyum süreci konular�ndaki inceleme 
ve e�itim program�. 

 04-08 Haziran 2008 tarihleri aras�nda �zsu Genel Müdürlü�ünün ev sahipli�inde 
�zmir’de gerçekle�tirilen 4. �sti�are Toplant�s�. 
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SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: 
 
Sürücü belgesi B S�n�f� 

 

�� TECRÜBES� : 
 

� Konak Belediyesi 1987-1992:  Kurumlararas� nakil nedeniyle ayr�ld��� görev 
unvan� : Müfetti�  

� Gaziemir Belediyesi 1992-1993:  Kurumlararas� nakil nedeniyle ayr�ld��� görev 
unvan� : Müfetti�  

� 1993-2004 �zsu Genel Müdürlü�ü: Kurumiçi nakil nedeniyle ayr�ld��� görev 
unvan�: Müfetti� 

� 08.10.2004 tarihinden itibaren ve halen : �zsu Genel Müdürlü�ü  Tefti� Kurulu 
Ba�kan�  
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HUKUK MÜ�AV�RL��� 
 

GÖREV TANIMI 
 

Hukuk Mü�avirli�i; 1987 y�l�nda 2560 say�l� yasa çerçevesinde kurulan �ZSU Genel 
Müdürlü�ünce haz�rlan�p 25/05/1990 tarihli Ege Telgraf Gazetesinde yay�nlanan ve 
15/03/1990 tarih G-K-1 say�l� Genel Kurul Karar� ile kabul edilen �zmir Su ve Kanalizasyon 
Genel Müdürlü�ü "Hukuk Mü�avirli�i Kurulu� Görev ve Yetki Yönetmeli�i"ne göre kurulmu� 
Genel Müdürlük Makam�na direkt ba�l� bir birimdir. Mü�avirli�imizde 1 Mü�avir, 6 Kadrolu 
Avukat, 4 Adet Sözle�meli Avukat, 2 
ef, 7 Memur ve 2 Adet 
irket Eleman�(�zelman) 
çal��maktad�r. 

 

 Hukuk Mü�avirli�i Kurulu�, Görev ve Yetki Yönetmeli�i uyar�nca; 

� Genel Müdürlük taraf�ndan tevdi edilecek hukuki konular hakk�nda mütalaa vermek, 
hukuki konulara ili�kin i�lemleri yapmak  

� �dare taraf�ndan ya da idare aleyhine aç�lan davalarla, icra takiplerini idarenin vekili 
olarak, adli idari ve mali kaza mercileri, Hakem ya da Hakem Heyeti nezdinde takip ve 
sonuçlanmas�n� sa�lamak, bunlar�n dosyalar�n� düzenlemek, kay�tlar�n� tutmak  

� Davay� kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh tekliflerini temyiz, tashihi karar ve 
itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Genel Müdürlü�e görü� bildirmek, genel 
Kurul ve Yönetim Kurulu kararlar�na göre gere�ini yapmak  

� Hukuk Mü�avirli�i’nin kat�lmas� gereken komisyonlara i�tirak etmek.  

� �darenin görevlerine ait ilgili Daire Ba�kanl�klar�nca haz�rlanan tüzük, yönetmelik 
sözle�me ve �artname tasar�lar�n� incelemek  

� Tefti� ve tahkik konumu olmu� olaylarla ilgili olarak 1’ci Hukuk Mü�avirli�ine intikal 
ettirilen raporlar hakk�nda gerekli kanun yollar�na ba�vurmak  

� Genel Müdürlü�e gelen her türlü tebligat� almak, tebli�lerin cevaplar�n� haz�rlayarak 
ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sa�lamak  

� Toplu �� Sözle�meleri müzakerelerine kat�lmak, Toplu �� Sözle�melerinin 
uygulanmas�nda ilgili birimlere hukuki görü� bildirmek  

� Dava ve icra takipleri vs adli faaliyetlere ili�kin y�ll�k çal��ma raporu düzenleyerek 
Genel Müdürlü�e sunmak  

� Genel Müdürlükçe verilecek di�er görevleri ifa etmek 

görevlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILINDA AÇILAN DAVALAR : 
 

2008 y�l�nda �daremize kar�� ya da �daremiz taraf�ndan 357 adet dava aç�lm��t�r. Bunlardan 
261 tanesi adli yarg�da 98 tanesi de idari yarg�da aç�lm��t�r.  
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2008 YILINDA DERDEST OLAN DAVALAR :  
 

2007 y�l�nda aç�lan veya önceki y�llardan devreden 969 adet dava derdest durumdad�r. 
Bunlardan 608 tanesi adli yarg�da aç�lan davalar, 361 tanesi ise idari yarg�da aç�lan 
davalard�r.  

 

�CRA TAK�PLER� :   
 

2008 y�l� içinde icra takibi aç�lmak üzere Hukuk Mü�avirli�ine intikal ettirilen dosya say�s� 
2117 adettir. 589 adedi infazla sonuçlanm��, 165 adet takip aç�lmadan ödenmi�tir. Halen 
1363 adet dosya takibi devam etmektedir. 2008 y�l�nda takip aç�lmak suretiyle tahsil edilen 
su ve at�k su ücreti toplam� 2.219.821,54.-TL’.dir. 

 

YAZI�MALAR VE HUKUK� MÜTALAALAR :  
 

2008 y�l� içerisinde Hukuk Mü�avirli�ine gelen ve giden evrak say�s� 2.250 adete ula�m��t�r. 
Mü�avirli�imizce bunlar�n i�lemleri yerine getirilmi�tir. Genel Müdürlük Makam�n�n, Daire 
Ba�kanl�klar�n�n ve di�er birimlerin ihtiyaç duydu�u konularda mütalaa al�nmak üzere Hukuk 
Mü�avirli�ine 2008 y�l� içinde 87 adet yaz� intikal etmi� ve bunlar�n cevaplar� verilmi�tir. 
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HUKUK MÜ�AV�R� ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Melek ÜNLÜ 

DO	UM YER�   : Menemen/�ZM�R 

DO	UM TAR�H�  : 01.06.1963 

MEDEN� DURUMU  : Evli – 2 Çocuk Sahibi 

 

E��T�M DURUMU : 
 

� �zmir �ktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Ön Lisans E�itimi.   

� �stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans E�itimi. 

 
YABANCI D�L B�LG�S�:   
�ngilizce 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:   
Word Sistemi-�nternet Kullan�m�-Orta düzeyde 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
 
Hakim ve Savc�l�k E�itim Kursu 

Kamu �hale Kanunu Semineri 

Türkiye-Hollanda �çmesuyu Temini Alan�ndaki Geli�meler Semineri 

Türkiye Su ve Kanalizasyon �dareleri 3. �sti�are Toplant�s� 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER:  
 
B S�n�f� 

 

�� TECRÜBES� : 
 

� 1988-1989 tarihleri aras�nda serbest Avukat 

� 1989-1992 tarihleri aras�nda Hakimlik 

� 1992-1998 tarihleri aras�nda Avukat 

� 1999-2007 tarihleri aras�nda 1. Hukuk Mü�avirli�i 
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S�V�L SAVUNMA UZMANLI�I 
 

GÖREV TANIMI 
 

Sivil Savunma Uzmanl���, kurumun 7126 Say�l� Sivil Savunma Kanunu çerçevesince Sivil 
Savunma i� ve i�lemlerinin yerine getirilmesinden, tüm birimlerin bu konuda koordinesi ve 
mevzuatlar�n takibinden sorumlu birimdir. Sivil Savunma Uzmanl��� talimat verme yetkisi 
sadece �ZSU Genel Müdürüne aittir.  

Sivil Savunma Uzmanl��� 13.6.1958 tarih ve 9931 say� ile Resmi gazetede yay�nlanan 7126 
Say�l� Sivil Savunma Kanunu, 711 say�l� Mesainin 24 Saat Devam�n� Sa�layan Kanun , 2942 
Say�l� Seferberlik Ve Sava� Hali Kanunu, 3634 Say�l� Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu , 
5188 Say�l� Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler uyar�nca uyar�nca; 

� 7126 Say�l� Kanun ile belirlenen Sivil Savunma Mevzuat, emir ve esaslar�na göre 
kurum ve kurulu�larda Sivil Savunma Planlar�n� yapmak. 

� Ba�l� veya denetlemelerine tabi birimlerin Sivil Savunma Planlar�n� haz�rlatmak. 

� �lgililerle de i�birli�i halinde planlanan i�lerin gerçekle�tirilmesini, de�i�ik ve 
yeniliklerin i�lenmesini, gerekti�inde uygulanmas�n� takip etmek. 

� Gerekli Sivil Savunma tesis, malzeme ve teçhizat�n�n tedarik ve teminini, mevcutlar�n 
bak�m ve korunmalar�n� takip etmek, 

� Sivil Savunma Ekiplerinin kurulu� ve e�itimlerini yapt�rmak. 

� Sivil Savunma Hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin Bütçeye konulmas�n�, konulanlar�n 
harcama yerlerini teklif, tavsiye ve takip etmek. 

� Çal��ma Raporlar� haz�rlamak 

� Sivil Savunma mevzuat, yay�n ve emirlerini devaml� surette izlemek, incelemek ve 
bunlar�n gereklerinin bulunduklar� birimlere duyurulmas�n� sa�lamak, 

görevlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

�zmir Su ve Kanalizasyon �daresi Genel Müdürlü�ü ve ba�l� birimlerine ait bina ve 
tesislerin bak�m�, onar�m� ve kullan�lmas� a�amalar�nda herhangi bir �ekilde ç�kacak yang�n�n 
önlenmesi, can ve mal kayb�n�n en aza indirerek söndürülmesi, söndürme ve bina bo�altma 
organizasyonlar�n�n uygulanmas� ile e�itim ve denetim� yollar� kapsam�nda, 2007 y�l� aral�k 
ay� itibariyle de�i�tirilen Yang�n Önleme ve Söndürme �ç Düzenleme/Yönergesinin 
haz�rlanmas� amac�yla 2008 y�l�nda �ç Yönerge haz�rlanm�� ve ba�l� birimlerde denetim 
yap�larak yönergenin uygulanmas� için gereken �artlar tespit edilmi�tir. 
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S�V�L SAVUNMA UZMANI ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Gülsüm SEVEN 

DO	UM YER�   : KIRKLAREL� 

DO	UM TAR�H�  : 07.11.1963 

MEDEN� DURUMU  : Bekar 

 

E��T�M DURUMU : 
 

� 1970/1981  Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimini ald�m  

�  1990/1994 Y�llar� aras�nda Eski�ehir Anadolu Üniversitesi �ktisat Bölümünden 
mezun oldum. 

�  
YABANCI D�L B�LG�S�:   
�ngilizce ve Almanca  orta seviyede   

 
B�LG�SAYAR B�LG�S�:   
 

MSDOS sistemi- �nternet kullan�m� orta düzeyde 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
 

� 5 kez kendi mesle�imle ilgili Sivil Savunma Genel Müdürlü�ü’nün Ankara’daki 
kolejinde uzmanl�k, ilk yard�m ve arama –kurtarma e�itim ve seminerleri 

� May�s 2008 2 gün �l Sivil Savunma Müdürlü�ü Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) E�itimi 

� Ta��n�r Mal Yönetmeli�i E�itimi 2 gün (H. Gül�en) �ZSU Genel Müdürlü�ü 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: 
B s�n�f�  

 

�� TECRÜBES� : 
1987-1997 tarihleri aras�nda K�rklareli Defterdarl�k Muhasebe Müdürlü�ünde Muhasebe 
Memuru  

1998-2001 tarihleri aras�nda K�rklareli �l Milli E�itim Müdürlü�ünde Sivil Savunma Uzman� 
2001-2003 tarihleri aras�nda �zmir �l Milli E�itim Müdürlü�ünde Sivil Savunma Uzman� 2003-
2007 tarihleri aras�nda �zmir Vak�flar Bölge Müdürlü�ünde Sivil Savunma Uzman� Nisan 
2007 tarihinden beride �ZSU Genel Müdürlü�ünde Sivil Savunma Uzman� olarak çal���yorum. 
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KORUMA VE GÜVENL�K AM�RL��� 
 

GÖREV TANIMI 
Güvenlik Amirli�i 24.07.1981 tarih ve 17410 say�l� baz� kurum ve kurulu�lar�n korunmas� ve 
güvenliklerinin sa�lanmas� hakk�ndaki 2495 say�l� kanuna istinaden �ZSU Genel Müdürlü�ü 
bünyesinde 1992 y�l�nda olu�turulmu�tur. 10.06.2004 tarihinde 2495 say�l� kanunun iptal 
edilip yerine 5188 say�l� özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve bu kanuna ili�kili olarak 
ç�kart�lan yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktad�r.  

Koruma ve Güvenlik Amirli�imiz koruma ve Güvenlik personeli ile ilgili tüm yaz��malar� 
ilgisine göre T.C. �ZM�R Valili�i Emniyet Müdürlü�ü’ne ba�l� Özel Güvenlik 
ube Müdürlü�ü, 
�l Jandarma Komutanl��� ve T.C. MAN�SA Valili�i �l Jandarma Komutanl��� ile yapmaktad�r. 

�lgisine göre 5018 say�l� yasa 4734 say�l� yasa ve ta��n�r mal yönetmeli�i kapsam�nda 
çal��malar�n� sürdürmektedir. 

5188 Say�l� yasaya istinaden �dare tesislerinin koruma ve güvenli�inin sa�lanmas� amac�yla 
59 adet kurum tesisimizde bu görevini yerine getirmekte olup; 

 

� �dare tesislerinin Güvenlik Amirli�ine ba�l� olarak 7/24 saat esas�na göre çal��an 
güvenlik grup �efleri ve bölge güvenlik �efleri taraf�ndan periyodik olarak denetim ve 
kontrollerinin yap�lmas�,  

� 5188 say�l� yasa gere�i tüm güvenlik görevlilerinin uymas� gereken kurallar�n nöbet 
talimat� biçiminde tebli�i ve kontrolü, 

� 5188 say�l� yasa gere�i koruma ve güvenlik personelince kullan�lan silahlar�n yasa 
çerçevesinde kullan�lmas�yla ilgili mevzuatlar� güvenlik personeline tebli�i ve kontrolü 

� 5188 say�l� yasa gere�i �dare tesislerinin güvenlik izin belgelerinin ve koruma 
planlar�n�n ç�kart�lmas�,  

� 5188 say�l� yasa gere�i görev an�nda önleyici aramalar�n yapt�r�lmas� ve kontrolü, 

� 5188 say�l� yasa gere�i güvenlik personeline y�lda 2 defa üniforma ve gerekti�inde 
üniformay� tamamlay�c� nitelikte di�er unsurlar�n temini ve da��t�m�, 

� Tahtal� Baraj havzas�nda göl üzerinde sürat teknesi karada ise havza koruma alan� 
dahilinde motorize olarak güvenlik ekiplerince havzan�n denetim ve kontrolü, 

� 7/24 saat esas�na göre tüm depo – pompa, vb. tesislerin koruma ve güvenli�inin 
sa�lanmas�, 

� Tesis giri�lerinde kullan�lan bariyerli kap�lar�n bak�m sözle�mesinin yap�lmas�, 

� Genel Müdürlük binas� ve gümrük veznelerde kullan�lan kay�t cihazlar�n�n temin 
edilmesi ve bak�m�n�n sa�lanmas�, 

� Tahtal� havzas� baraj gölünde kullan�lan tekne için derinlik ölçüm cihaz� ile 2 adet 
konteyner al�nmas�, teknenin periyodik bak�m�n�n sa�lanmas�, 

görevlerini yürütmektedir. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 

� Söz konusu amirlik 2008 y�l� süresince yukar�daki görevleri gerçekle�tirmi�tir. 

� Depo ve pompajlar�n güvenli�inin günümüz �artlar�nda kontrolü ve denetimi 
kapsam�nda, güvenlik birimlerinin modernle�tirilmesi amac�yla, 10 adet pompa 
istasyonunun modern bir �ekilde korunmas� ve kontrolü için CCTV (Kameral� Kontrol 
ve Güvenlik Sistemleri) projesini gerçekle�tirmek için 2007 y�l� içinde ilk ad�mlara 
ba�lanm�� olup, Teknik �artnamesi haz�rlanm��, 29/08/2007 tarihinde iptali uygun 
görülmü�tür. 
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KORUMA VE GÜVENL�K GÖREVL�S� AM�R� ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI    : Erol ÖZCAN 

DO	UM YER�     : Bursa 

DO	UM TAR�H�    : 01/01/1963 

MEDEN� DURUMU     : Evli – 1 Çocuk Sahibi 

 

E��T�M DURUMU : 
 

� Lise mezunu olup, halen Aç�k ö�retim fakültesi/ halkla ili�kiler bölümü 
ö�rencisi  

 
YABANCI D�L B�LG�S�:  Almanca -Orta düzeyde 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  Orta düzeyde 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Semineri 

Kamu �hale Kanunu Semineri 

Ta��n�r Mal Yönetmeli�i Semineri 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER:  B S�n�f� 
 

�� TECRÜBES� : 
 

� 1990 – 1992 y�llar� aras�nda �zsu genel müdürlü�ünde i�çi personel olarak, 

� 1992-1999 y�llar� aras�nda izsu genel müdürlü�ünde Memur/2495 say�l� yasa 
gere�i Güvenlik Personeli olarak, 

� 1999/2004 y�lar� aras�nda 2495 say�l� yasa gere�i Koruma ve Güvenlik Amir 
yrd. Olarak. 

� 2004 y�l�nda bu zamana kadarda 5188 say�l� yasa gere�i Koruma ve Güvenlik 
Amiri olarak görev yapmaktay�m. 
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�NSAN KAYNAKLARI VE E��T�M DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 

 
 

GÖREV TANIMI 
 

Norm Kadro Standartlar� çerçevesinde yeniden te�kilatland�r�lan �nsan Kaynaklar� ve E�itim 
Dairesi Ba�kanl���; Memur Personel 
ube Müdürlü�ü, ��çi Personel 
ube Müdürlü�ü, E�itim 
��leri 
ube Müdürlü�ü ve bu Müdürlüklere ba�l� Servis 
efliklerinden olu�ur. �nsan 
Kaynaklar� ve E�itim Dairesi Ba�kanl���n�n ana i�levi; Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler 
ve ilgili mevzuatlar do�rultusunda Genel Müdürlük çal��anlar�n�n özlük haklar�, mali haklar� 
ve sosyal haklar�yla ilgili i� ve i�lemleri, çal��anlarla i�veren ili�kilerinin düzenlenmesi, 
personel planlamas�, i�gücü temini ile çal��anlar�n bilgi ve verimini art�rmak amac�yla her 
türlü e�itime yönelik faaliyetleri koordine ve takip etmekle görevlidir. 

 
5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlü�e konulmas�yla birlikte mali 
yönetim ve idari konularda köklü de�i�ikliklere gidilmi�, bu de�i�ikliklerle kamu kaynaklar�n�n 
ekonomik ve verimli bir �ekilde kullan�lmas�, stratejik planlama performansa dayal� bütçeleme 
ilkeleri ile mali saydaml�k ve hesap verme sorumlulu�u ön plana ç�km��t�r. 

 

Norm kadro ilke ve standartlar�na ili�kin Yönetmelik ile belirlenen kadrolar�m�z, �daremizin 
5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanunu do�rultusunda geni�letilen sorumluluk sahas� göz 
önüne al�narak yeniden yap�land�r�lm�� Kurumumuzun amaç ve hedeflerine paralel olarak 
birimlerin personel ihtiyac� giderilmeye çal���lm��t�r. 

 

MEMUR PERSONEL �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

Memur Personel 
ube Müdürlü�ü, Genel Müdürlü�ümüzün te�kilat yap�s�nda �nsan Kaynaklar� 
ve E�itim Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde yer almakta olup, Genel Müdürlü�ümüzde 657 Say�l� 
Devlet memurlar� Kanununa tabi görev yapan memurlar�n özlük i�lemleri ile Mali ve Sosyal 
haklar�n�n 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu, 2560 Say�l� ve bu kanuna ek ç�kar�lan 3009 
Say�l� Su ve Kanalizasyon �daresi Kurulu� Kanunu, 5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi Kontrol 
Kanunu, 5434 Say�l� Emekli Sand��� Kanunu ve ilgili tüm Personel Kanunlar� ile bunlara dayal� 
olarak yürürlü�e konulan kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tüzük, tebli� ve genelgelere 
uygun olarak yürütülmesini sa�lamakla görevlidir. 

 

�NSAN KAYNAKLARI VE 
E��T�M DA�RES� 

BA�KANLI�I 

MEMUR PERSONEL �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

��Ç� PERSONEL �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

E��T�M �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� Belediye ve Ba�l� Kurulu�lar� ile Mahalli �dare Birlikleri Norm Kadro �lke ve Standartlar�na 
Dair Yönetmelik Hükümleri do�rultusunda Memur Kadrolar�nda, ihtiyaç üzerine yap�lan 
düzenleme  Belediye Meclis Onay�n�n ard�ndan �çi�leri Bakanl���na gönderilmi�tir. 

� Memurlar�n terfi tarihleri itibar�yla her ay kademe, derece ve k�dem terfileri yap�lm�� 
derecesel olarak ek göstergeleri tespit edilerek maa�lar�na yans�t�lm��t�r. 

� 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 36. Maddesinin 12/d f�kras�na göre bitirmi� 
olduklar� okul göz önünde bulundurularak 7 memurumuzun intibak i�lemleri yap�lm��t�r. 

� Sicil Yönetmeli�i çerçevesinde 2008 y�l� gizli sicil raporlar� 6 y�ll�k dönemler itibar�yla 
de�erlendirilerek not ortalamalar� 90 puan ve üzerinde olanlara 243 Say�l� Kanun 
Hükmünde Kararname ile de�i�ik 37 ve 64. Maddeler çerçevesinde terfilerine 
yans�t�lm��t�r. 

� Emeklilik süresini dolduran 11 memurumuzun emeklilik talebinde bulunmas�n�n ard�ndan 
5434 Say�l� Emekli Sand��� Kanunun 3. Maddesini de�i�tiren 4759 Say�l� Kanunun 5. 
Maddesine göre emeklilik i�lemleri gerçekle�tirilmi�tir. 

� �daremize aç�ktan veya naklen tayin olan 16 personelin Kurumumuza giri�i sa�lanm��t�r. 

� 2547 Say�l� Yüksek Ö�retim Kanununun 38. Maddesi gere�ince üniversite ö�retim 
elemanlar�ndan bir personelin idaremiz de geçici olarak görev yapmas�na ili�kin 
i�lemlerin tamamlanmas�n�n ard�ndan ücretleri ay ve ay tahakkuk ettirilerek ödenmesi 
sa�lanm��t�r. 

� Ekim 2008 ay�ndan itibaren, 5510 Say�l� yasa çerçevesinde memur personelden kesilen 
emekli keseneklerinin internet ortam�ndan sisteme aktar�lmas�na devam edilmi� olup 
�daremize giren ve ç�kan personelin internet ortam�nda Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirilmesi sa�lanm��t�r. 

� Memur personelin maa�lar�, mevzuatlar�nda yap�lan de�i�ikliklerde takip edilerek ay ve 
ay tahakkuk ettirilmesinin ard�ndan ödemesi sa�lanm��t�r. Ayr�ca maa� ve di�er 
ödemelerinden yap�lan özel ve kanuni kesintilerin gerekli yerlere yat�r�lmas� temin 
edlimi�tir. 

� Memuriyete girmeden önce SSK veya Ba�kur’a tabi hizmeti bulunan 3 memurumuzun 
2829 say�l� kanun çerçevesinde hizmet birle�tirmesi yap�lm��t�r. 

� Memurlar�n ve bakmakla yükümlü bulundu�u aile fertlerinin sa�l�k karnesi ve sa�l�k 
i�lemleri takip edilmi�tir. 

� 5188 Say�l� yasaya göre görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerimizin her ay 
puantajlar� esas al�narak fazla mesailerinin ödenmesi sa�lanm��t�r. 

� 2560 say�l� yasaya göre memurlar�m�za Ocak ay�n�n ilk haftas� ikramiye tahakkuklar� ile 
Aral�k ay�nda kesin ikramiye tahakkuklar� ç�kar�larak ödemesi gerçekle�tirilmi� ve ayr�ca 
sene içinde Kurumumuza giri� yapan memurlar�m�z�n k�s�t ikramiye ödemeleri 
yap�lm��t�r. 

� Genel Müdürlü�ümüzde teknik hizmetler s�n�f�na ait kadrolarda bulunan personelden 
aç�k mahallerde fiilen çal��anlara 3 ayl�k dönemler itibariyle ek tazminat ödemeleri 
gerçekle�tirilmi�tir. 

� 2560 Say�l� Su ve Kanalizasyon �darelerinin Kurulu�una dair kanun gere�ince 
�daremizde görev yapan iki denetçimize her ay ücretleri muntazam olarak ödenmesi 
sa�lanm��t�r. 
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� Ocak  ve Temmuz aylar�nda katsay� art���ndan kaynaklanan maa� farklar�n�n 
tahakkuklar� yap�larak ödenmeleri sa�lanm��t�r. 

� 22 personelimiz için do�um yard�m� ödemesi yap�lm��, vefat eden bir personelimizin 
emekli sand��� ile ilgili i�lemleri sonuçland�r�lm��t�r. 

� 2008 y�l�nda kefaletli göreve ba�layan memurlara cüzdan istenmi� olup, kefilli 
memurlar�n maa�lar�ndan yap�lan kefalet kesintileri her ay muntazaman Ziraat 
Bankas�na yat�r�lm��t�r. Ayr�ca 3 ayda bir listeler düzenlenerek makbuzlarla birlikte 
Kefalet Sand��� Ba�kanl���na gönderilmi� ve kesintileri ilgililerin cüzdanlar�na i�lenmi�tir.  

� 4688 Say�l� Memur Sendikalar� Kanunu çerçevesinde memur sendikalar� ile ilgili sendika 
üyesi personelin takibi ve kay�t alt�na al�nmas� sa�lanm��t�r 

� 2007 y�l� emekli kesenekleri y�ll�k listeleri haz�rlanarak muhasebe ile mutabakat 
sa�lanmas�n�n ard�ndan haz�rlanan cetvellerle birlikte Emekli Sand��� Genel 
Müdürlü�üne gönderilmi�tir. 

� Genel Müdürlü�ümüz personeli hakk�nda çe�itli kurumlardan istenilen istatistiki bilgiler 
haz�rlanarak ilgililere gönderilmi�tir. 

� Konut yard�mlar�n�n ödenmesi a�amas�nda konut yard�mlar�n� alamayan personelin 
dilekçelerine istinaden gerekli inceleme yap�lm�� ve belgeler Emlak Bankas�na 
gönderilmi�tir. 

� 2009 y�l� memur personel giderleri bütçesi haz�rlanarak cetveller, Strateji Geli�tirme 
Dairesi Ba�kanl���na gönderilmi�tir. 

 

 

��Ç� PERSONEL �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

��çi Personel 
ube Müdürlü�ü Genel Müdürlü�ümüzün te�kilat yap�s�nda �nsan Kaynaklar� 
ve E�itim Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde yer almakta olup, Genel Müdürlü�ümüzde 4857 
Say�l� �� Yasas� do�rultusunda çal��t�r�lan kadrolu i�çiler ile 4734 Say�l� Kamu �hale Yasas� 
gere�ince çe�itli �irketlerden temin edilen personellerin çal��ma ortamlar�n�n tespiti, kontrolü 
ve tahakkuk de�erlerinin haz�rlanmas�, hakedi� de�erlerinin bulunmas� gibi özlük haklar�n� 
içeren i�lemlerin yürütülmesini sa�lamak amac�yla; 506 - 4858 - 5510 Say�l� SSK Kanunlar�, 
2821 Say�l� Sendika Kanunu, 2822 Say�l� Toplu �� Yasas�, 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediye 
Kanunlar�na dayal� olarak görevlerini yürütmektedir. 

�zmir Sigorta �l Müdürlü�ünde tescilleri bulunan 41 i�yeri ile Manisa Sigorta �l Müdürlü�ünde 
kay�tl� 2 i� yerimizde halen çal��makta olan 981 kadrolu, geçici yada sözle�meli i�çiler ile 
çe�itli birimlerimizde ihale sonras�nda �irketlere verilen i�ler kapsam�nda �zelman Anonim 

irketi Genel Müdürlü�ü ad�na görev yapan 844 �irket personeli, �zbelcom Anonim 
irketi 
ad�na çe�itli  birimlerimizde çal��an 295 �zbelcom personeli, �zbeton Anonim 
irketi ad�na  
ihale kapsam�nda görev yapan 252 �zbeton personeli ile 3308 say�l� Ç�rakl�k ve Mesleki 
E�itim Yasas� uyar�nca idaremizin çe�itli birimlerinde çal��t�r�lan 44 stajyer ö�rencinin her 
türlü özlük i�lemleri ile puantaj, tahakkuk ve hak edi� i�lemlerinin yerine getirilmesinde  
görevli ve sorumludur. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� Çe�itli birimlerimizde görev yapan kadrolu i�çiler ile �irket personellerinin, 2008 y�l� 
içerisinde, 1987/1995 y�llar� aras�nda Konut Edindirme Yard�m� kapsam�nda toplam 
108 ay için kesilmi� bulunan 6.16.TL. Tutar�ndaki KEY yard�m� anapara ile olu�an faiz 
tutarlar�n�n ilgili personele ödenmesi a�amas�nda Sosyal Güvenlik Kurumuna 
gönderilmesi gereken kesinti belgelerin haz�rlanarak ilgili personellere verilmesi,  

� Kadrolu i�çilerin ayl�k ücret tahakkuklar�nda 01.01.2008 tarihinden itibaren 
uygulamaya ba�lan�lan asgari geçim �ndirim tahakkuk çal��malar�nda temel te�kil 
eden çal��anlar�n y�ll�k aile ve asgari geçim indirim beyanlar�n�n al�nmas� ve personel 
özlük bilgi kay�tlar�n�n bu beyanlara uygun hale getirilmesi, 

� Çe�itli birimlerimizde kadrolu i�çi konumunda çal��makta olan 981 i�çi personelin: 

 2008 y�l� için 12 ay boyunca ayl�k ücret tahakkuku; brüt, özel avans, y�ll�k izin avans� 
ve ayl�k ücret tutar� olmak üzere hesaplanan toplam net ücret ödeme i�lemleri, 

� Yine, 2008 y�l� içerisinde kamu kurumlar�nda çal��makta olan i�çilere 6772 say�l� yasa 
gere�i Ocak - Haziran - Eylül - Kas�m 2008 olmak üzere 4 de�i�ik tarihte 13 
yevmiye tutar�nda ödenmesi gereken yasal ikramiye tutarlar�n�n ödenmesi i�lemi, 

� Toplu �� Sözle�mesinin 59. Maddesi uyar�nca 2008 y�l� içerisinde iki kez ödenmesi 
gereken 30 ’ar yevmiye tutar�ndaki sözle�me ikramiyelerinin tediyesi için 2 bölüm 
halinde ödeme i�lemleri, 

� 2008 y�l� içerisinde idaremizin çe�itli birimlerinde çal��makta iken emeklilik gerekçesi 
ile ayr�lan 66 kadrolu i�çimizin, Sosyal Sigortalar Kurumu �zmir �l Müdürlü�üne 
verilmesi gereken, personelin son 1 y�l�na ait sigorta matrahlar� ile sigorta prim 
tutarlar�n� gösteren “emeklilik sigorta hesap fi�leri” nin haz�rlanmas�, 

� Sosyal Sigortalar Kurumu �zmir �l müdürlü�ünden emekli olabileceklerine dair yaz� 
getiren emekli personellerimizin kendilerine ödenmesi gereken k�dem tazminat 
tahakkuk bordrolar� haz�rlanarak, ilgili personellere ödenmek üzere Strateji Geli�tirme 
Dairesi Ba�kanl���na gönderilmesi, 

� Y�l içerisinde kendi istekleri ile emekli olan 66 kadrolu i�çimize 6245 say�l� harc�rah 
yasas� gere�i ödenmesi ön görülen 500.00.TL.tutar�ndaki harc�rah yolluk 
tazminatlar�n�n tahakkuku haz�rlanarak ilgili personele ödenmek üzere Strateji 
Geli�tirme Dairesi Ba�kanl���na gönderilmesi, 

� �hale sonras�nda �irketlere verilen i�ler kapsam�nda, Genel Müdürlü�ümüzün çe�itli 
birimlerinde �irket personeli konumunda çal��makta iken çe�itli nedenlerle Ocak 2008 
ile 31 Aral�k 2008 tarihleri aras�nda i�ten ayr�lan personellerin i�ten ç�k�� i�lemlerinin 
uygulamaya konulmas�, 

� �hale sonras�nda �irketlere verilen i�ler kapsam�nda, Genel Müdürlü�ümüz çe�itli 
birimlerinde çal��t�r�lmak üzere Ocak 2008 ile Aral�k 2008 tarihleri aras�nda i�’e al�nan 
�irket personellerinin i�’e giri� i�lemlerinin uygulamaya konulmas�, 

 Her ay�n 19 ’unda kadrolu i�çi ayl�k ücret tahakkuklar�n�n ödenmesi, 

 Her ay�n 5 ’inde, kadrolu i�çi özel avans ödemelerinin yap�lmas�, 

 Her ay�n 25 ’inde, kadrolu i�çi y�ll�k ücretli izin avans ödemelerinin yap�lmas�, 

Kadrolu i�çilere Toplu �� Sözle�mesinin 39 Maddesi gere�ince ödenmesi gereken 
sözle�me ikramiyelerinin 
ubat ve A�ustos ayl�k ücret tahakkuk de�erleri ile birlikte 
haz�rlanarak ilgili personellere ödenmesi, 
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� 6772 say�l� yasa do�rultusunda Bakanlar Kurul Karar� ile tespit edilen tarihlerde 
(
ubat-May�s-A�ustos ve Kas�m yada Aral�k aylar�nda) ödenmesi gereken 13 
yevmiye tutar�ndaki yasal ikramiye tahakkuk bordrolar� haz�rlanarak ilgili personellere 
ödenmesi, 

� �zelman Anonim 
irketi Genel Müdürlü�ü ile �zbelcom A.
. ve �zbeton Anonim 

irketlerinin 2008 y�l�na ait hizmet al�m ihale çal��malar�n�n yürütülmesi, 

� �zelman Anonim 
irketi ile �zbelcom ve �zbeton Anonim 
irketlerine ihale sonras�nda 
verilen i�ler kapsam�nda çe�itli birimlerimizde çal��an �irket personelinin ayl�k bo� 
puantaj formlar� haz�rlanarak ilgili birimlere da��t�lmas�, onayl� dolu puantaj bilgilerin 
her ay�n ilk mesai günü ilgili birimlerden toplanarak bilgisayar ortam�nda ücret 
tahakkuk bordrolar�na dönü�türülmesi, ayl�k �irket hakedi� de�erlerinin onayl� dolu 
puantaj bilgileri do�rultusunda haz�rlanmas�, hakedi� tutanaklar�n�n bas�lmas� ve ilgili 
birimlere onaylat�larak Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kanl���na gönderilmesi, 

� Çe�itli birim amirliklerimizce birimler aras�nda nakilleri önerilen ve Genel 
Müdürlü�ümüzce nakilleri uygun görülen kadrolu yada �irket personelinin izleyen 
ayba��ndan itibaren nakil i�lemlerinin yap�lmas�,  

� Disiplin Kurulu’na intikal eden dosyalar�n Toplu �� Sözle�mesi 72. Maddesi uyar�nca 
karara ba�lanarak uygulama a�amas�na getirilmesi,  

� Sel yada yang�n gibi do�al afete u�rayan i�çilerimizin zarar ve kay�plar�n telafisi için 
Toplu �� Sözle�mesi gere�i hasar tespit komisyonu toplayarak, do�al afet 
yard�m�ndan yararlanmalar�n�n sa�lanmas�, 

� 39 de�i�ik 
ube Müdürlü�ümüz için olu�turulan �� sa�l��� ve güvenli�i kurul 
çal��malar�n�n her ay eksiksiz bir �ekilde uygulanarak, kurul toplant�lar�nda al�nan 
kararlar�n uygulama a�amas�na getirilmesi.  

� Toplu Sözle�me yada �irket teknik �artnameleri gere�i, Genel Müdürlü�ümüzün 
çe�itli birimlerinde kadrolu i�çi konumunda çal��an personelimiz ile �irket personelinin 
Eshot, �zula� ve �zdeniz ile Metro toplu ula��m araçlar�ndan ücretsiz yaralanabilmeleri 
için y�ll�k kimlik kartlar�n�n temin edilmesi, 

� Eshot Genel Müdürlü�ü’nden temin edilerek ilgili personellere da��t�lan toplu ula��m 
kartlar�ndan ay içerisinde meydana gelen de�i�iklikler izlenerek, ayl�k ödeme 
faturalar�na yans�t�lmas�n�n sa�lanmas� ve ayl�k hakedi� tutarlar�n�n Genel Müdürlük 
oluru sonras�nda ilgili kuruma ödenmesi, 

� 3308 say�l� stajyerler ve ç�rakl�k e�itim yasas� uyar�nca çe�itli birimlerimizde çal��an 
44 stajyer ö�rencinin her türlü özlük i�lemlerinin yap�lmas�, ayl�k ödemelerinin 
sa�lanmas�, 

� Yaz dönemi boyunca e�itim bran�lar�na uygun stajyerlik çal��malar�n� �daremizde 
tamamlamalar� Genel Müdürlü�ümüzce uygun bulunan üniversite ö�rencilerin her 
türlü özlük bilgi kay�tlar� ile puantaj ve ayl�k ücret ödemelerinin yap�lmas�, 

� Kadrolu i�çi konumunda çal��an personellerimizin ayl�k sigorta prim ve hizmet 
belgeleri haz�rlanarak, bilgisayar ortam�nda Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 
Müdürlü�üne gönderilmesi, 

� 5216 Say�l� Yasa gere�i Büyük�ehir Belediye s�n�rlar� içerisine al�nan belediyelerin su 
ve kanal hizmetleri ile birlikte bu birimlerde çal��an kadrolu ya da geçici i�çilerin devir 
a�amas�nda 15.01.2008 ile 15.03.2008 tarihleri aras�nda tamamlanarak ilgili 
birimlerde çal��an personelin devir i�lemlerinin tamamlanmas�, 
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E��T�M �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

�nsan Kaynaklar� ve E�itim Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde yer alan E�itim 
ube Müdürlü�ü, 
5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde �zmir Su ve Kanalizasyon 
�daresinin belirlenen misyon ve vizyonu do�rultusunda, Genel Müdürlük birimlerinin e�itim 
talepleri do�rultusunda, e�itim plan ve programlar�n�n haz�rlanmas�, uygulamas� a�amalar� 
ile e�itim faaliyetlerinin koordinasyonunun sa�lanmas� konular�nda destek hizmetleri yerine 
getirmekle görevlidir.  

 

E�itim 
ube Müdürlü�ü,  657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 215. maddesine 
dayan�larak kurulmu� olup; faaliyetlerini yine ayn� kanununun 214.md.’ si ve bu md.’ ye 
istinaden Devlet Personel Daire Ba�kanl��� ile birlikte haz�rlanan 25.05.1990- 05/117 
tarihinde onaylanan Hizmet-�çi E�itim Yönetmeli�ine göre yerine getirmektedir. 

 
 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� Daire Ba�kanl�klar�ndan kendilerine ba�l� olan birimlerde, görev yapan memur-i�çi 
personelin yapt��� görev ile ilgili e�itim ihtiyac�n�n tespiti istenmi�tir. E�itim talebi olan 
Daire Ba�kanl�klar�ndan gelen e�itim konular� ve e�itim görecek personellerini bildiren 
listeler incelenmi�tir. Gerekli durumlarda, birim amirleri ile görü�ülmü�, ve i�birli�i 
ortam� sa�lanarak; e�itim konular� ve kat�lacak personel say�lar� tespit edilmi�tir. 

� E�itim konular� de�erlendirmeye al�narak uygulanabilirlik, bilgi, hizmette kalite,  
verimlilik, mesleki ve teknik alandaki yenilik ve geli�melerin al�nmas�, uygulamada 
aksakl�klar�n giderilerek etkinli�in sa�lanmas� gibi k�staslar gözönünde bulundurularak 
haz�rlanan plan ve program E�itim Kuruluna sunulmu�tur.  

� E�itim Kurulunca kabul edilen e�itim plan� ve programlar� uygulanm��t�r.     
Programlar�n haz�rlanmas�, uygulanmas�, konu, süre ve personelin kat�lma tarihlerinin 
tespitinde de ilgili birimlerle i�birli�i yap�lm��t�r. 

� E�itim Salonu 2008 y�l�nda faaliyete geçirilmi�tir. E�itim salonunu ve e�itim araç ve 
gereçleri her an kullan�ma haz�r vaziyette tutulmu�, ihtiyaç durumunda, birimlere 
hizmet içi e�itim faaliyetlerinde kullan�lmak üzere tahsis edilmi�tir. E�itim Salonu 
e�itim bulunmad��� zamanlarda, belediye �irketlerinin yönetim kurulu toplant�lar�; ihale 
odas�n�n yeterli olmad��� zamanlarda da, ihale salonu gibi kullan�larak, çok yönlü 
olarak hizmete sunulmu�tur.  

� Daire Ba�kanl���nca 2008 y�l� içerisinde tevdi edilen di�er görevler yerine getirilmi�tir. 

 

1- B�L-TEK E	�T�M PROGRAMLARI �LE �LG�L� ÇALI
MA: 

 

 Bil-Tek  S�nai E�itim ve Dan��manl�k Merkezinin 2008 y�l� e�itim program�nda 
yeralan 2 e�itim konusuna 3 personelin kat�l�m� için birimlerinden talep gelmesine ve bu 
e�itimlere kat�l�m 2008 y�l� e�itim kurulu karar�nda yer almas�na ra�men Mahalli �dareler 
Genel Müdürlü�ünün 2007/26 say�l� genelgesindeki hükümler gere�i personelin e�itim 
almas� mümkün olmam��t�r. 
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2- TA
INIR MAL YÖNETMEL�	� �LE �LG�L� E	�T�M: 

 

 30-31.01.2008 ve 01.02.2008 tarihleri aras�nda 3 gün süre ile “Ta��n�r Mal 
Yönetmeli�inin Uygulanmas� ve Süreçleri ile Tahakkuk Esasl� Devlet Muhasebesi” 
konusunda Muhasebat Genel Müdürlü�ü 2 e�itim uzman�nca e�itim al�nm��t�r. E�itim 
seminerine 1. gün: 98, 2. gün: 90, 3,gün: 16 (Yaln�zca Muhasebe birimi) personel 
kat�lm��t�r. E�itim ücreti 8.260,00 YTL (KDV dahil) olup, �nsan Kaynaklar� ve E�itim Daire 
Ba�kanl��� bütçesinden ödenmi�tir. E�itim verilecek salonun temin edilmesi, e�itime 
kat�lacak personelin tespiti ve duyurulmas� gibi hususlar, E�itim 
ube Müdürlü�ü 
taraf�ndan organize edilmi�tir. 

 

3- 5216 SAYILI YASA GERE	� YEN� KATILAN PERSONEL�N E	�T�M�: 

 

  �lgi yasa gere�i idaremize yeni kat�lan personelin �zsu i� ortam�na adaptasyonu, 
varsa bilgi eksikli�i vesaire e�itim ihtiyaçlar�n�n i�ba��nda s�ras�yla birim amiri, �ef, 
mühendis, teknisyen, ustaba��, usta personel taraf�ndan kar��lanmas� hususundaki Genel 
Müdürlük talimat�n� içeren yaz� tüm Daire Ba�kanl�klar�na gönderilmi�tir.10.01.2008    

 

4- AUTO-CAD E	�T�M�: 

  

 31 Mart-25 Nisan 2008 tarihleri aras�nda Su Tesisleri Daire Ba�kanl��� 25, Etüd 
ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 1, Makine �kmal ve Tesisler Dairesi Ba�kanl��� 1, teknik 
personeli Auto-Cad E�itimine kat�lm��lard�r. Yap�lan E�itim sonunda yap�lan s�nav 
sonucunda ba�ar�l� olan  Su Tesisleri Dairesi Ba�kanl��� 18, Etüd ve Plan Dairesi 
Ba�kanl��� 1, Makine �kmal ve Tesisler Dairesi Ba�kanl��� 1, teknik personeli Kurs Kat�l�m 
Belgesi alm��t�r. E�itim hizmetinin nereden ve ne kadar ücret kar��l���nda  temin 
edilece�ihususu Sat�nalma 
ube Müdürlü�ünün deste�iyle belirlenmi�tir. E�itim hizmeti, 
T.C  M.E.B. KONAK �LÇES� Özel Ça��m E�itim Merkezinden; ki�i ba�� 170 YTL+KDV 
ücret kar��l���nda al�nm��t�r. E�itim ücretleri, personelin ba�l� oldu�u harcama birimleri 
bütçesinden ödenmi�tir. E�itim tarihlerinin tespiti ve programlanmas�nda ad� geçen e�itim 
merkezi ile personelin kat�laca�� tarihlerin tespitinde ise ilgili Harcama Birim Amirleriyle 
koordinasyon sa�lanm��t�r. 

 

5- ET�K DAVRANI
 �LKELER� VE  ET�K KÜLTÜRÜN YERLE
T�R�LMES� E	�T�M�: 
 

 25 May�s Etik Günü, 25 May�s- 1 Haziran tarihleri aras�n�n da Etik Haftas� olarak 
kabul edilmesi nedeniyle Genel Müdürlük Makam�n�n 22.05.2008 tarih ve 2008/20 say�l� 
genelgesi yay�mlanm��t�r. Bu Genelge ile personelin Etik Davran�� ilkeleri ve kültürü ile 
ilgili bilgileri, fark�ndal�k ve duyarl�l��� art�r�lm��t�r. “Etik Davran�� �lkeleri ve Etik Kültürün 
Yerle�tirilmesi” konular� 2008 y�l� Hizmet-�çi E�itim Program�na al�nm��t�r. Genelge Daire 
Ba�kanl�klar�na da��t�l�rken ekine Etik davran�� �lkeleri ve Etik Kültürün Yerle�tirilmesine 
dair düzenlenen e�itim notlar� eklenmi�tir. Genelge Hükümlerine göre Daire Ba�kanlar� 
düzenledikleri toplant� ile Müdürlerine bilgilendirme e�itimi vermi�lerdir. Yine Müdürler 
Birim Amirleri, 
ef personele onlarda hiyerar�ik silsileyi takiben Mühendis, Teknisyen, 
Ustaba��, Usta ve Memur personel ile ��çi personele kadar inilerek, Etik davran�� �lkeleri 
ve Etik Kültürün Yerle�tirilmesi E�itimi verilmi�tir. Ayr�ca E�itim Ders Notlar�n�n 
ço�alt�larak e�itime kat�lan tüm personele da��t�lmas� sa�lanm��t�r. Ad� geçen E�itimi 
alan personel say�s� Daire Ba�kanl�klar� baz�nda a�a��daki tabloda gösterilmi�tir. 
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S�ra  

No: 

Birimi: E�itim Verilen 
personel (ki�i) 

1- Tefti� Kurulu Ba�kanl��� 2 

2- Hukuk Mü�avirli�i 2 

3- Abone ��leri Dairesi Ba�kanl��� 169 

4- Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kanl��� 55 

5- Kanalizasyon Dairesi Ba�kanl��� 264 

6- Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl��� 11 

7- At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� 53 

8- Makine �kmal Tesisler Dairesi Ba�kanl���  123 

9- Su Tesisleri Dairesi Ba�kanl��� 34 

10- Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl��� 37 

11- Koruma ve Güvenlik Amirli�i 9 

12- Sivil Savunma Uzmanl��� 1 

13- Su �sale ve Da��t�m dairesi Ba�kanl��� 158 

14- Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 55 

15- Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl��� 32 

16- Çevre Kor. Ve Kontrol Dai. B�k. 95 

17- Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 58 

18- �nsan Kaynaklar� ve E�itim Dairesi Ba�kanl��� 12 

                            T o p l a m : 1170 

 

 

6-BÜTÇE E	�T�M�: 

 

 Analitik Bütçe Sistemi Esaslar�, Performans Program� ve Analitik Bütçe Sistemi ile 
ili�kisi konusunda Daire Ba�kan�. Müdür ve bütçe ile ilgili görevli personelin i�tirak etti�i 
e�itim 31 Temmuz ve 1 A�ustos 2008 tarihlerinde 2 gün yap�lm��t�r. E�itim ücreti, Strateji 
Geli�tirme Dairesi Ba�kanl��� bütçesinden ödenmi�tir. E�itim seminerine Ba�ta Strateji 
Geli�tirme Dairesi Ba�kanl��� personeli olmak üzere; Di�er Harcama Birimlerinde görevli 
personelin i�tiraki ile birlikte 1. gün 78, 2 .gün ise 71 personel olarak, kat�l�m  
gerçekle�mi�tir. E�itim verilecek salonun temin edilmesi, e�itime kat�lacak personelin 
tespiti ve duyurulmas� gibi hususlar E�itim 
ube Müdürlü�ü taraf�ndan organize 
edilmi�tir. 

 

 

 

- 79 -



 

7- 5510 SAYILI SOSYAL S�GORTALAR VE GENEL SA	LIK S�GORTASI KANUNU 
KONULU E	�T�M: 

 

 Türkiye Belediyeler Birli�i taraf�ndan Sosyal Güvenlik Kurumu Ba�kanl��� ile 
i�birli�i yap�lmak suretiyle; 20, 21 Kas�m 2008 tarihlerinde 2 gün süreli olarak yukar�da 
ad� geçen ücretsiz e�itim düzenlenmi�tir. Genel Müdürlü�ümüz ad�na ayr�lan kontenjan 
dahilinde e�itime �nsan Kaynaklar� ve E�itim Dairesi Ba�kanl���nda görevli konu ile ilgili 4 
personel kat�lm��t�r. Yemek, konaklama, seminer ücretleri Türkiye Belediyeler Birli�ince 
kar��land��� için Harcama Birimi bütçesinden bu e�itim için harcama yap�lmam��t�r. 
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�NSAN KAYNAKLARI DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : �SMA�L ÖZCAN 

DO	UM YER�   : T�RE 

DO	UM TAR�H�  : 29.05.1955 

MEDEN� DURUMU  : EVL� 

 

E��T�M DURUMU : 
 

� ……/……/ Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimini ald�m  

� 1988/1990 Y�llar� aras�nda Fakültesi �� �daresi-�ktisat Bölümünden mezun 
oldum. 

� ……..y�l�nda ……..Üniversitesinden  Master/doktora derecesi ald�m. 

 
 
YABANCI D�L B�LG�S�: - 
 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  Bilgisayar Kullan�c� 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER:  
1- Norm Kadro E�itim Semineri 

 2- 657 Say�l� D.M.K’nu ile 4857 say�l� �� Kanunu Semineri 

3- Kamu �hale Kanunu Bilgilendirme Semineri 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER:  Sürücü Ehliyeti B S�n�f� 

 

�� TECRÜBES� : 1977 y�l�nda Eshot Genel Müdürlü�ü Personel Bölümünde göreve 
ba�lad�m. 

1987    -  1990       : Personel 
efi 

1990    -  1994       : Personel Daire B�k Uzman 

1994    -  2003       : Personel 
ube Müdürü 

2003    Halen �nsan Kaynaklar� ve E�itim Dairesi Ba�kanl��� 
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STRATEJ� GEL��T�RME DA�RES� BA�KANLI�I 
 
 

 
 

 

GÖREV TANIMI 
 
Norm Kadro Standartlar� çerçevesinde olu�turulan yeni bir Daire Ba�kanl��� olan Strateji 
Geli�tirme Dairesi Ba�kanl���; ARGE ve Stratejik Planlama 
ube Müdürlü�ü, Muhasebe 

ube Müdürlü�ü, Bütçe ve Kesin Hesap 
ube Müdürlü�ü, Tahsilat 
ube Müdürlü�ü, ile 
Maliyet Muhasebe 
ube Müdürlüklerinden olu�mu�tur.  

 

Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kanl��� ve ba�l� �ube müdürlükleri; 

� �ZSU Genel Müdürlü�ünün gelir-gider, menkul ve gayrimenkul k�ymetlerinin 
muhasebesini tutmak, nakit durumu ile k�ymetli evraklar�n kasa, banka ve 
defterlerindeki hareketlerini takip etmek, tüm personelin ayl�k ücret, sosyal yard�m 
alacaklar� ve tazminat ödemelerini yapmak, bu ödemelerin ana ve tali defterlerde usul 
ve kaidelere göre i�lenmesini kontrol etmekle yükümlüdür. 

� Bu i�lerin d���nda y�l içinde yap�lan harcamalar�n bütçe fas�llar�na uygun olarak 
yap�lmas�n� takip ve temin etmek, 

� �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün i�letme ve yat�r�m faaliyetlerinin devam� amac�yla 
i�letmeci ve yat�r�mc� daire ba�kanl�klar�ndan al�nan bilgiler do�rultusunda yeni 
mevzuat hükümlerine uygun, Analitik Bütçe Esaslar�na göre y�ll�k bütçe ve 
performans program�n� haz�rlamak, 

� Bir önceki y�l�n Kesin Hesap, Bilanço ve Kar Zarar Tablolar�n� ç�karmak, 

� Sabit k�ymet ve ambar mevcutlar�n�n envanter ve say�mlar�n� yapmak, 

� Y�ll�k faaliyet raporlar�n� haz�rlamak, 

� Hasar bedellerini tespit edip, ilgililere tebli� ettikten sonra tahsil i�lemleri, 

� Abonelere tahakkuk eden ama tahsil edilemeyen su, at�ksu ve di�er fatura 
bedellerinin tahsilat�n� yapmakla görevlidir. 

 

Ayr�ca Daire Ba�kanl���na ba�l� Evrak Kay�t Biriminde; Daire Ba�kanl���’na kurum içi ve 
d���ndan gelen - giden evraklar�n takibi yap�lmaktad�r. 2008 y�l� içinde Toplam 11.812 adet 
evrak giri�i ve ç�k��� yap�lm�� olup, söz konusu birimde bilgisayar ortam�na verilerin giri�i için 
çal��malar ba�lat�lm��t�r.  

STRATEJ� 
GEL��T�RME 

DA�RES� 
BA�KANLI�I 

ARGE ve 
STRATEJ� 

PLANLAMA �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

MUHASEBE �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

BÜTÇE ve KES�N 
HESAP �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

TAHS�LAT �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

MAL�YET 
MUHASEBE �UBE 

MÜDÜRLÜ�Ü 
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ARGE ve STRATEJ� PLANLAMA �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 
5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kurulan ARGE ve Strateji 
Planlama 
ube Müdürlü�ü;  
 
Ulusal kalk�nma strateji ve politikalar�, y�ll�k program çerçevesinde idarenin orta ve uzun 
vadeli strateji ve politikalar�n� belirleme; �ZSU Genel Müdürlü�ünün yönetim ve  hizmetlerinin 
geli�tirilmesi,  performans gibi kurumsal ve hizmetlerle ilgili durum ve geli�ime yönelik bilgi ve 
verileri toplama, analiz etmek ve yorumlama, bu verilere dayal� y�ll�k faaliyet raporlar�n� 
haz�rlama; görev alan�na giren konularda hizmetleri etkileyecek d�� faktörleri inceleme; 
kurum içi kapasite ara�t�rmas� yapma; hizmetlerin etkinli�ini ve tatmin düzeyini analiz etmek 
ve genel ara�t�rma yapma; iç kontrol sisteminin kurulmas�, standartlar�n�n uygulanmas�, 
geli�tirilmesi konular�nda çal��malar yapma; üst yönetimin iç denetime yönelik i�levlerinin 
etkinli�ini ve verimlili�ini artt�rmak için gerekli haz�rl�klar� gerçekle�tirme  çal��malar�n� 
yürütmekle görevlidir. 
 
 
2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� Bütçe ve Kesin Hesap 
ube Müdürlü�ü ile koordineli çal��arak �ZSU Genel 
Müdürlü�ü 2009 y�l� performans program�n�n haz�rlanmas� çal��malar�n� koordine 
etmi� ve tamamlam��t�r.  

� 2007 y�l� Faaliyet Raporunu haz�rlam��t�r.  
� �zmir Büyük�ehir Belediyesi bünyesindeki Bütünle�ik Yönetim Sistemi çal��malar�na 

kat�l�nm��t�r.  
� Personelinin çe�itli e�itimlere kat�l�m� sa�lanarak yeni kurulan bir müdürlük olarak 

görev alan�nda oryantasyonu ve adaptasyonu çal��malar� yap�lm��t�r.   
 

 

MUHASEBE �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

5018 Say�l� Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5436 – 4734 Say�l� ve 2560 Say�l� Kanunla 
eklenen 3305 Say�l� Kanun ve ilgili yönetmelikler uyar�nca Muhasebe 
ube Müdürlü�ü 
Mahsup, ödeme ve tahsil fi�lerini kanuna uygun olarak kesmek, demirba� say�m� yapmak, 
Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir ve Kasa Defterlerinin yaz�lmas�, her ay ayl�k mizanlar al�n�p, 
hesap hareketlerinin kontrol edilmesi, Bilanço ve Gelir-Gider Tablolar�n�n haz�rlanmas� 
görevlerini yürütmektedir. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

ube Müdürlü�ü taraf�ndan a�a��da belirtilen y�ll�k; 

 

� 2008 Y�l� içinde 24.828 adet muhasebe i�lem fi�i ve ödeme emri fi�leri kanuna uygun 
olarak kesilmi�tir. 

� Her ay ayl�k mizanlar al�n�p, hesap hareketleri kontrol edilmi�tir. 

� 2008 Y�l� tutmakla zorunlu oldu�umuz Yevmiye Defteri, Defteri-i Kebir ve Kasa 
Defterleri haz�rlanm��t�r. 

� 2008 Y�l� Bilanço ve Dönem Olumlu Faaliyet tablolar� haz�rlanm��t�r. 

� Tüm personelin ayl�k ücret, sosyal yard�m alacaklar� ve tazminat ödemeleri 
tahakkuklar� yap�larak ödenmi�tir. 

� Sa�l�k giderleri ile ilgili eczane ve hastane faturalar� hesaba al�narak ödemeleri 
yap�lm��t�r. 

� �daremizce ihalesi yap�lan yap�m i�leri ve hizmet al�mlar�yla ilgili hakedi�ler ve 
faturalar  ilgili hesaplara al�narak ödemeleri yap�lm��t�r. 

� Abonelerle ilgili tahsilat ve ödemeler yap�lm��t�r. 

� Merkez ve 
ube Müdürlüklerimize ba�l� veznelerden yap�lan su tahakkuklar� ve 
günlük su tahsilatlar�n�n fi�leri kesilip ilgili hesaplara al�nm��t�r. 

� Banka hesaplar� düzenli olarak takip edilip ilgili fi�leri kesilmi�tir. 

� �daremize ait giderlerden Teda�, Türk Telekom vb. faturalar hesaba al�narak dönemi 
içersinde ödenmesi sa�lanm��t�r. 

� �daremize ait ayl�k KDV ve Muhtasar Beyannameleri doldurularak ödemeleri 
yap�lm��t�r. 

� ÇTV bedelleri hesaplara al�narak ilgili belediyelere ve Büyük�ehir Belediyesine 
ödemeleri yap�lm��t�r. 

� 2008 y�l�na ait tüm sabit k�ymetlerde amortisman ve yeniden de�erlendirme i�lemleri 
yap�lm��t�r. 

� Ta��n�r Mal Yönetmeli�ine göre dönem sonu i�lemleri yap�lm��t�r. 

� Geçici ve Kati Teminatlar ilgili naz�m hesaplarda takip edilerek giri� ve ç�k��lar� 
yap�lm��t�r. 

 

BÜTÇE ve KES�N HESAP �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

5018 Say�l� Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 Say�l� Kamu �hale Kanunu ile Mahalli 
�dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeli�i uyar�nca i�letme ve yat�r�m faaliyetlerinin 
planlanmas� ve uygulanmas� amac� ile ��letmeci ve Yat�r�mc� Daire Ba�kanl�klar�ndan al�nan 
bilgiler do�rultusunda Gelir-Gider ve Yat�r�m Kalemlerinden olu�an Y�ll�k Bütçe Program� 
haz�rlamak, Tarifeler Yönetmeli�i’nde belirtilen esaslar çerçevesinde su ve at�k su 
tarifelerinin fiyat ayarlamalar�n� yapmakla yükümlüdür. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
 


ube Müdürlü�ü taraf�ndan a�a��da belirtilen y�ll�k; 

� �dare bütçesinin uygulanmas�na yönelik çal��ma ve gerekli i�lemleri yapmak, 

� Ödenek kay�tlar�n�n kontrol ve takibini gerçekle�tirmek, 

� Bütçe ve Kesin Hesap 
ube Müdürlü�ü’nden talep edilen ek ödenekleri de�erlendirip 
uygulamak, 

� Bütçe kalemleri aras� ödenek aktar�mlar�n�n kontrol ve uygulamas�n� yapmak, 

� Kesin hesab� ç�karmak, 

� �ZSU Genel Müdürlü�ü su tarifelerini haz�rlamak, 

� Çe�itli kurulu�lardan gelen bütçe ve kesin hesap ile ilgili anket ve sorular� 
cevapland�rmak, 

çal��malar� gerçekle�tirilmi�tir. 

 

 

TAHS�LAT �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

Tahsilat 
ube Müdürlü�ü 5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve 2560/3009 Say�l� 
Kanun ve �ZSU Genel Kurul Karar� olan Yapt�r�mlar tarifesi uyar�nca kurulmu� olup; Sivil 
Abone Tahsilat 
efli�i ve Resmi Daire Tahsilat 
efli�i �eklinde yap�land�r�lm��t�r. 

�ZSU Genel Müdürlü�ü Yönetmeli�i’ne uygun abonelik s�fat�n� kazanm�� olan Su, At�k su, 
K.Ö.P ve Resmi Daire aboneliklerinin tüketti�i su ya da uzakla�t�r�lacak at�k su hizmet bedeli 
miktar�na kar��l�k ç�kar�lan faturalar�n zaman�nda tahsil edilebilmesi için; hem geleneksel 
vezne ödeme noktalar�ndan, hem de teknolojinin sundu�u imkanlar çerçevesinde anla�mal� 
bankalardan nakit - otomatik, web sayfas�ndan �nternet a�� arac�l��� ile online olarak ve 
beldelerimizde mobil vezne arac�l��� ile ödenebilirli�in sa�lanmas�ndan yükümlüdür. 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

 Tahsilat Servisi; 
 

� Borcu olan abonelerin talepleri do�rultusunda su borçlar� taksitlendirilmi�tir. 

� Su borçlar�n� ödemeyen abonelere uyar� mektubu gönderilmi� olup, ödenmeyen su 
borçlar�n�n yasal yoldan takibinin temini için Hukuk Mü�avirli�i’ne havalesi yap�lm��t�r. 

� Ç�kan genelge do�rultusunda abonelere ödenmeyen su borçlar�na tahsilat izni 
verilmi�tir. 

- 86 -



 

� Dekontlar günlük olarak ilgili veznelerden toplanm�� olup, dekontlar�n raporlarla 
kar��la�t�r�lmas� ve tablola�t�r�lmas� gerçekle�tirilmi�tir. 

� Ayl�k ve y�ll�k istatistik raporlar� haz�rlanm��t�r. 

� Günlük vezne tahsilat dökümleri ile ayl�k banka ve PTT tahsilat dökümlerinin 
al�nmas�, ilgili birimlere iletilmesi gerçekle�tirilmi�tir. 

 

 Resmi Daire Tahsilat Servisi; 
 

� Bilgisayar sisteminde Resmi aboneler s�n�fland�r�lm�� ve birim kodlar� belirlenerek, her 
ay�n 5’i ile 10’u aras�nda Resmi Daire abonelerinin listeleri ve faturalar� bas�lm��t�r. 

� Adres ve abone de�i�ikli�i olan kurumlar�n düzenlemeleri yap�lm��, kurumlardan 
yap�lan havalelerin günlük ve ay sonlar�nda ayl�k ekstreleri toplanm��t�r. 

� Resmi Kurumlara ilgili borçlar�n�n ödenmesi yönünde mektup gönderilmi�, ellerinde 
fatura bulunmayan Resmi Kurumlara faturalar� yeniden düzenlenerek gönderilmesi 
gerçekle�tirilmi�tir. 

� Günlük bazda tahsilat toplam� al�narak Muhasebe 
ube Müdürlü�ü’ne havalesi 
yap�lm��t�r. 

� Ayl�k tahsilat ve borç raporlar� al�narak üst makamlara iletilmi�tir. 
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MAL�YET MUHASEBE �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

25.03.1987 tarih ve 19411 say�l� Resmi Gazetede yay�nlanarak yürürlü�e giren 11.03.1987 
tarih ve 87/11594 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile �zmir Büyük�ehir Belediyesinin Genel 
Müdürlük bünyesinde Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde 
kurulan �ZSU’ nun kurulu� tarihinden itibaren Maliyet Muhasebe 
ube Müdürlü�ü 
kurulmu�tur.  

 

Su ve Kanalizasyon 
ebeke Tesislerine verilen zararlar�n Su ve Kanalizasyon Daire 
Ba�kanl�klar�nca bildirilmesinden sonra Tarifeler Yönetmeli�inin 46.maddesine uygun olarak  
hasar bedelleri tespit edilerek, ilgililere tebli� edilmesinden itibaren tahsil i�lemlerini 
gerçekle�tirmekle görevlidir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� 2008 y�l� içinde vidanjör ücretleri hesaplanmas�, tahsili ile Kanal �ade Bedellerinin 
Hesaplanmas� ve tahsili için Muhasebe 
ube Müdürlü�üne havale edilmi�tir. 

� �� makinesi ve cihazlar�n�n kiraya verilmesi i�lemi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu 
Karar�yla de�i�en i� makine ve kira bedelleri bilgisayara tan�mlanm��t�r. 

� Su ve Kanalizasyon Tesislerine çe�itli nedenlerle verilen zararlar�n Su Tesisleri ile 
Kanalizasyon Dairesi Ba�kanl�klar�n�n tanzim ettikleri hasar bildirim raporlar�na 
istinaden ilgililerden tahsil edilmi�, tahsil edilemeyen hasar bedelleri Hukuk servisine 
gönderilerek tahsil edilmesi sa�lanm��t�r. 

� Yönetim Kurulu Karar� ile de�i�en tamir ve ayar ücretlerinin bilgisayara 
tan�mlanm��t�r. 

� Çe�itli kurumlara tankerle sat�lan su bedellerinin hesaplanmas� ve tahsili, bran�man 
tedil ücretlerinin hesaplanmas�, tahsilinin kontrolü yap�lm��t�r.  

� Malzeme birim fiyatlar� bilgisayara tan�mland�r�lm�� ve fiyatland�r�lmas� yap�lm��t�r. 

� 2008 Y�l�na ait Mali Analiz Tablolar� ve Maliyet Hesaplar� her ay için haz�rlanm��  ve 
ilgili birimlere bilgi verilmesi ve da��t�lmas� yap�lm��t�r. 
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STRATEJ� GEL��T�RME DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : GÜLTEK�N AVKIRAN 

DO	UM YER�   : �ZM�R 

DO	UM TAR�H�  : 23-10-1962 

MEDEN� DURUMU  : EVL� 

 

 
E��T�M DURUMU :   
 

� �������������������������� �������������������!�#$�!�!�$�$&$�$�����*
 

� ����<���������������=����>!��$��?�$�!��$�!�$�����!�&!��@Q�X&X��!��&![�������*�
 
 
YABANCI D�L B�LG�S�:  
 

� ����$�=!�!\!�!�$�]$�$[\! 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  
 

� ��^����–Excel-�nternet kullan�m� �!��X&�&!�[����_��!�� _��]��&������������&�*�

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
  
���������������������������������Kar��la�t�rmal� kamu yönetimi 

���������������������������������5018 `amu qali {önetimi ve `ontrol `anunu 

���������������������������������Ta��n�r Mal Yönetmeli�i 

����������������������������������Kay�t����� ekonomiyle mücadele semineri 

���������������������������������Ticari ve �urumsal risk derecelendirme semineri 

����������������������������������Ekonomi yava�larken insan yönetimi 

�

�� TECRÜBES� :
1983-1992 tarihleri aras� özel sektör 

   ���1992’den sonra �|}~ Genel Müdürlü�ü. 
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ABONE ��LER� DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 

 
 
 
GÖREV TANIMI 
 

Abone ��leri Dairesi Ba�kanl��� �ZSU Genel Müdürlü�ü kurulu�undan itibaren yap�s�nda olan 
ve müdürlükleri arac�l���, abonelerin ilk müracaatlar�n� yapt�klar� Daire Ba�kanl���’d�r. 

 

3009 Say�l� kanunla de�isik 2560 Say�l� �SK� Kurulu� Kanunu,1475 Say�l� �� Kanunu, 
T.C.Türk Ceza Kanunu, Tebligat Kanunu, 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kurulu� 
Kanunu, 5393 Say�l� Belediye Kanunu,657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, 831 Say�l� 
Sular Hakk�nda Kanun, 4857 Say�l� �� Kanunu, 1593 Say�l� Umumi H�fz�s�hha Kanunu, 1380 
Say�l� Su Ürünleri Kanunu, 4734 Say�l� Kamu �hale Kanunu, 2872 Say�l� Çevre Kanunu ve 
3194 Say�l� �mar Kanunlar� ile �ZSU Disiplin Yönetmeli�i, �hale Kanunu ile ilgili tüm 
Yönetmelikler, 3194 Say�l� �mar Yönetmelikleri, �ZSU Tarifeler Yönetmeli�i, 2872 Say�l� 
Çevre Kanununa Ba�l� tüm Yönetmelikler, Te�kilat Yönetmeli�i, Yönetim Kurulu Toplanma ve 
Çal��ma Esaslar� Yönetmeli�i, Memur Sicil Yönetmeli�i, At�ksular�n Kanalizasyon 

ebekesine De�arj Yönetmeli�i, Hizmet �çi E�itim Yönetmeli�i ve Evrak Yönetimi Hakk�nda 
Yönetmeliklere dayal� olarak görevlerini yürütür ve bu kapsamda a�a��da yer alan; 

• Yeni bina yapan ya da daha önce yapt��� binas�na su ba�latmak i�teyen 
vatanda�lar�m�z�n abonelik müracaatlar�n� alarak abonelik olu�turmak, 

• Abonelerin sayaçlar�n� okuyarak tüketimlerini belirlemek ve tüketim 
bildirilerini b�rakmak. 

• Sayaç okuma i�leminden sonra her türlü tahakkuk i�lemlerini gerçekle�tirmek. 
Yap�lan itirazlar� de�erlendirip sonuçland�rmak, 

• Konak 
ube Müdürlü�ü hizmet alan� d���ndaki bölgelerde abonelere yap�lan 
tahakkuklar�n tahsilat�n� yapmak, 

• Borçlu kalan abonelerin suyunu kesmek, ödeme yap�ld���nda suyun aç�lmas�, 
uzun süre borçlu kal�nmas� durumunda hukuksal i�lemleri ba�latmak, 

• Ar�zal�, patlak ve çal��mayan sayaçlar� de�i�tirerek sayaç yan�nda olu�an 
ar�zalar� gidermek, 

• Usulsüz ve kaçak su kullanan abonelerin tespitini yapmak, 

• Yeralt� suyu kullanan, tanker suyu kullanan ya da �ebeke suyu kullanarak 
üretim yapan i�yerlerinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba�kanl��� 
raporlar�na ba�l� olarak abonelik i�lemlerini yapmak, 

ABONE ��LER� 
DA�RES� 

BA�KANLI�I 

KONAK 
BÖLGES� �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

KAR�IYAKA 
BÖLGES� �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

MENEMEN 
BÖLGES� �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

BORNOVA
BÖLGES� �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

BUCA BÖLGES� 
�UBE 

MÜDÜRLÜ�Ü 

TORBALI
BÖLGES� �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

NARLIDERE 
BÖLGES� �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

KATILIM 
PAYLARI �UBE 

MÜDÜRLÜ�Ü 

SAYAÇ OKUMA 
VE KONTROL 

�UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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• �daremiz sayaç ihtiyac�n� belirleyip kar��lamak ve sayaçlarla ilgili her türlü 
kontrol i�lemlerini Sanayi ve Ticaret �l Müdürlü�ünün verece�i raporlar 
do�rultusunda sonuçland�rmak, 

• Tarifeler yönetmeli�inin uygulanmas�, gerekli ilave ya da de�i�ikliklerin 
Yönetim kuruluna sunumunu yapmak, 

• Ayl�k su ve at�ksu tarifelerinin tan�mlan�p uygulanmas� ve sayaç okuma 
plan�n�n haz�rlan�p uygulanmas�n� gerçekle�tirmek, 

• Tas�nmaz sahiplerinden 3194 say�l� �mar Kanunu, 2560 say�l� yasa ve 
�daremiz Kat�l�m Paylar� Tahakkuk ve Tahsilat Yönergesi gere�ince Büyük�ehir 
Belediye s�n�rlar� içinde yürütme yetkisi Su ve Kanalizasyon �darelerine 
verilen içmesuyu ve kanalizasyon kat�l�m paylar�n�n tahakkuk ve tahsilat 
i�lemlerini yürütmek, 

• Halkla �li�kiler Birimine gelen her türlü talep ve �ikayeti de�erlendirip 
sonuçland�rmak, 

görevlerini yürütmekle de sorumludur. 

 

Abone ��leri Dairesi  Ba�kanl��� Organizasyon yap�s� 2008 y�l� itibariyle a�a��daki gibi olup, söz 
konusu 9 �ube müdürlü�ü ile  görev ve sorumluluklar�n� gerçekle�tirmektedir: 

� Konak Bölgesi �ube Müdürlü�ü , 

Halkla �Ii�kiler 
efli�i 

Abone ��leri Birimi  

Hizmet Alan�: Mevcut Hizmet Bölgesine göre; 

� Kar��yaka Bölgesi �ube Müdürlü�ü , 

� Kar��yaka �efli�i 
Abone ��leri Birimi  

Hizmet Alan�: Kar��yaka 

� Çi�li �efligi 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Çi�li, Sasal�, Harmandal�, Ulukent  

� Bayrakl� �efli�i 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Bayrakl�    

� Menemen Bölgesi �ube Müdürlü�ü  
� Menemen �efli�i 

Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Menemen, Seyrek, Emiralem, Asarl�k,Koyundere, Maltepe, 
Türkelli. 

� Foça �efli�i 
Abone �sleri Birimi 

Hizmet Alan�: Foça, Yeni Foça, Ba�aras�, Gerenköy  
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� Alia�a �efli�i 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Alia�a, Helvac� 

� Bornova Bölgesi �ube Müdürlü�ü  
� Bornova �efli�i 

Abone ��leri Birimi  

Hizmet Alan�: Bornova  

� Yeni�ehir �efli�i  
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Yeni�ehir, Alt�nda�, Çamdibi, P�narba��, I��kkent  

� Kemalpa�a �efli�i 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Kemalpa�a, Ulucak, Yukar� K�z�lca, Armutlu, Ören, 
Ba�yurdu 

� Buca Bölgesi �ube Müdürlü�ü 
� Buca �efli�i 

Abone ��leri Birimi  

Hizmet Alan�: Buca, Kaynaklar 

� E�refpa�a �efligi 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: E�refpa�a, Gaziemir, Sarn�ç 

� Menderes �efli�i 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�:Menderes, Görece, De�irmendere, O�lananas�, Tekeli. 

� Torbal� Bölgesi �ube Müdürlü�ü 
� Torbal� �efli�i 

Abone��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Torbal�, Karakuyu, Çayba��, Suba��., Ayranc�lar, Pancar, 
Yaz�ba��. 

� Bay�nd�r �efli�i 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Bay�nd�r, Canl�, Ç�rp� 

� Selçuk �efli�i 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Selçuk 
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� Narl�dere Bölgesi �ube Müdürlü�ü 
� Narl�dere �efli�i 

Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Narl�dere, Balçova, Güzelbahçe, Yelki 

� Urla �efli�i 
Abone ��leri Birimi  

Hizmet Alan�: Urla  

� Seferihisar �efli�i 
Abone �sleri Birimi  

Hizmet Alan�: Seferihisar 

� Ürkmez �efli�i 
Abone ��leri Birimi 

Hizmet Alan�: Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Do�anbey  

� Kat�l�m Paylar� �ube Müdürlü�ü 
� Kat�l�m Paylar� �efli�i 

� Sayaç Okuma ve Kontrol �ube Müdürlü�ü 
� Sayaç Okuma �efli�i 
� Açma-Kesme �efli�i 
� Sayaç Atölye �efli�i 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

Abone ��leri Dairesi Ba�kanl��� 2008 y�l� boyunca söz konusu 9 �ube müdürlü�ü arac�l��� ile
��������$�����&�������!�$��$�!��_���!��!�����$�!��!�$�$�]!��!��!��$�&$��$�*
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
 Proje/Faaliyet Kodu: 63 
 Proje/faaliyetin Ad�: Abone Ar�ivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Abone ��leri Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  

 

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 

 

Proje/Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Bilgi ��lem Hizmetleri. 

 

Proje/Faaliyetin Amac�: 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar(2008 y�l� için):  

 � Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

 

o Hedef:  

o Gerçekle�me:  

o Sapma%: 

o Sapma Nedenleri: 

 

 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

 

o Hedef:  

o Gerçekle�me: 

o Sapma%: 

o Sapma Nedenleri 

 

 

Proje/Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:

�

����!�����$�!�!���$��$���!�!\!��{��������$����]Q�X�!�������&������

�

}�������<��}�����������$�!��$[&!�������&�[���!�$����$��������!��!��!���!�$��������

����!�!�$����������������$��������������&�&�������*���\!�$��!��������!�!�$������$

����������������������&����$�$�������&�������_���\�����*�����!��������������

��&�&���&��������������$���!�$�!�������\�����*� 
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ABONE ��LER� DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 
 
K���SEL B�LG�LER 
 
ADI ve SOYADI  : Yusuf DE	ERL� 
DO	UM YER�  : Seydi�ehir 
DO	UM TAR�H�  : 15.08.1961 
MEDEN� DURUMU  : Evli 
 
 
 
 
E��T�M DURUMU :   
 

� 1967-1978 y�llar� aras�nda ilk, orta ve lise e�itimimi tamamlad�m.  
� 1990 y�l�nda Aç�k Ö�retim Fakültesi �� idaresi Bölümünden mezun oldum 

 
 
 
 
B�LG�SAYAR B�LG�S�:    
       
                 PL1 ve COBOL programlama dilleri; Word – Excel  
 
 
 
 
�� TECRÜBES� : 
 

� 1981 y�l�nda ESHOT Genel Müdürlü�ü Bilgi i�lem Müdürlü�ünde göreve 
ba�lad�m.  

� 1987 y�l�nda IZSU Genel Müdürlü�ünün kurulmas�yla birlikte �daremizde 
çal��maya  ba�lad�m. 

� 2002 y�l�na kadar Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���nda Programc� olarak çal��t�m.  
� 2002 y�l�nda Abone ��leri Daire Ba�kanl��� Kat�l�m Paylar� 
ube Müdürlü�ü 

görevine ba�lad�m.  
� 22/11/2006 tarihinde Abone ��leri Dairesi Ba�kanl��� görevine ba�lad�m ve halen 

bu görevi yürütmekteyim.  
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B�LG� ��LEM DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 
 

 

GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Genel Müdürlü�ü’nün 2560 say�l� kurulu� kanunu ile ve 5018 kanunlarla belirlenen 
hizmetlerini, görev ve sorumluluklar�n�n yerine getirebilmesi için organizasyon yap�s� 
içerisinde tan�mlanan tüm birimlerindeki bili�im sistemlerinin gerçekle�tirilmesi Bilgi ��lem 
Dairesi Ba�kanl���’n�n yetki ve sorumlulu�undad�r. Ve söz konusu Daire Ba�kanl���na ba�l� 
Bilgi ��lem 
ube Müdürlü�ü ile görevlerini gerçekle�tirmektedir.  

 

Bu kapsamda; d�� kaynak kullan�m� (outsourcing) yoluyla bilgi i�lem hizmetlerinin 
gerçekle�tirilmesi, bilgisayar a��na hizmet birimlerinin dahil edilmesi, yeni donan�m 
taleplerinin kar��lanmas�, donan�m bak�m ve onar�m�, yeni yaz�l�m ve raporlama isteklerinin 
kar��lanmas�, mevcut uygulamalar�n revizyonu, güncellenmesi, entegrasyon, koordinasyon, 
yetkilendirme hizmete al�nan bilgisayar uygulamalar�n�n kullan�c� e�itimlerinin planlamas� ve 
takibi, elterminalleri ile sayaç okuma i�lemlerinin haz�rlanmas� ve okuma bilgilerinin sisteme 
aktar�lmas�, e- tahsilat uygulamas�, banka bilgileri kontrolü, kurumsal web sitesi i�lemleri, 
kurumsal mail adresi tan�mlanmas�, internet eri�im hakk�n�n verilmesi, bilgisayar sarf 
malzemelerinin temini ve da��t�lmas� ile ara�t�rma ve geli�tirme çal��malar�n� yürütmekle 
görevlidir. 

 
 
B�LG� ��LEM �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

Daire Ba�kanl���na ba�l� tek Müdürlük oldu�u için Daire Ba�kanl���’na ait tüm görevlerden 
sorumludur. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� Uygulamada bulunan tüm bilgisayar projelerinin geli�tirilmesi, yeni istek ve 
de�i�liklerin gerçekle�tirilmesi için çal��malar yap�lm��t�r. 

 

B�LG� ��LEM DA�RES� 
BA�KANLI�I 

B�LG� ��LEM �UBE
 MÜDÜRLÜ�Ü 
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� Birimlerin, uygulanmalardan do�an donan�m gereksinmelerinin sa�lanmas� ve 
kullan�lan yaz�c� kartu�/tonerlerinin temini için gerekli sat�n alma i�lemleri ve 
birimlere da��t�m� yap�lm��t�r. 

� �ZSU ile anla�mal� Bankalardan gelen tahsilât bilgilerinin kontrolü yap�l�p, 
istatistikî bilgiler olu�turulmu�tur. 

� �ZSU Genel Müdürlü�ü resmi internet sitesi www.izsu.gov.tr üzerinden yap�lan su 
faturas� tahsilatlar�nda bu y�l e-tahsilat uygulamas� büyük art�� gözlendi. 2008 
y�l�nda a�a��daki tutar e- tahsilat� yolu ile gerçekle�tirilmi�. 

 

 

 

 

 

 

� 2008 y�l�nda sivil abone bankalar arac�l��� ile yap�lan tahsilatlar a�a��daki tabloda 
fatura tahsilat tutarlar�nda gerçekle�mi�tir. 

 

 

 

 

 

 

PTT’nin son ödeme tarihini geçmi� su fatura tahsilatlar�n� da yapabilmesi amac�yla geli�tirilen 
yeni programlar ile veznelerdeki yo�unlu�un azalmas� ve veznelerin rahatlamas� 
sa�lanm��t�r.2008 y�l sonu itibariyle  PTT tahsilatlar�; 

 

  

YIL �
LEMT�P� ADET TUTAR 

    

2008 Gecikmeli: 726959 13.608.572,69 

2008 Gecikmesiz: 1243331 25.687.359,46 

Toplam 2008  1970290 39.295.693,15 

 

 

 

 

� Tüm PC’lerin server üzerinden yönetimi ve denetimi, dosya ve yaz�c� 
payla��mlar�n�n düzenlenmesi, virüs taramalar� ve kontrolleri sa�lanm��t�r. 

� �nternet sitemizdeki, ihale ilanlar�n�n girilmesi, internet üzerinden yap�lan su fatura 
tahsilâtlar�n�n, itirazlar�n�n ve ar�za bildirimlerinin takibi yap�lm��t�r. 

YIL ADET TUTAR 

2008 1233997 29.750.827,65 

YIL TUTAR 

2008 68.782.995,43 
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� Birimler aras�nda koordinasyon eksikli�inden kaynaklanan uygulama hatalar�n�n 
giderilmesi konusunda çal��malar yap�lm��t�r. 

� 185 Ça�r� Merkezinin daha sa�l�kl� ve seri çal��abilmesi, aboneyi an�nda 
bilgilendirilerek 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi konusunda çal��malar 
yap�lm��t�r. 

� Veznelerimizin bulunmad��� yerlere, abonelerimize kolayl�k sa�lanmas� amac�yla 
Mobil (gezici) Vezne götürülüp, yerinde on line tahsilât uygulamas� yap�lm��t�r. 

� Yeni Belediyeler Yasas� çerçevesinde, Büyük�ehir Belediyesine ba�lanan 
a�a��daki tabloda isimleri ve abone adetleri verilen ilçe belediyelerinin abone 
bilgileri �daremiz Abone Bilgi Yönetim Sistemine  aktarma i�lemlerine devam 
edilmi�tir. 

 

Bölge �lçe Abone Say�s�

Alia�a Alia�a 16889 

Alia�a Helvac� 1735 

Alia�a Toplam   18624 

Bayrakl� Kar��yaka 32801 

Bayrakl� Toplam   32801 

Bay�nd�r Bay�nd�r 10149 

Bay�nd�r Canl� 811 

Bay�nd�r Ç�rp� 1509 

Bay�nd�r Toplam   12469 

Bornova Bornova 76219 

Bornova Toplam   76219 

Buca Buca 128222 

Buca Kaynaklar 931 

Buca Toplam   129153 

E�refpa�a Gaziemir 20454 

E�refpa�a Konak 102483 

E�refpa�a Sarn�ç 7467 

E�refpa�a Toplam   130404 

Foça Ba�aras� 1096 

Foça Foça 9328 

Foça Gerenköy 715 

Foça Yeni Foça 6201 

Foça Toplam   17340 

Kar��yaka Kar��yaka 141246 

Kar��yaka Toplam   141246 
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Kemalpa�a Armutlu 3073 

Kemalpa�a Ba�yurdu(Parsa) 3170 

Kemalpa�a Kemalpa�a 14793 

Kemalpa�a Ulucak 1873 

Kemalpa�a Yukar�k�z�lca 1170 

Kemalpa�a Ören 1596 

Kemalpa�a Toplam   25675 

Konak Bornova 3 

Konak Gaziemir 3 

Konak Güzelbahçe 1 

Konak Konak 155846 

Konak Toplam   155853 

Menderes De�irmendere 769 

Menderes Görece 2903 

Menderes Gümü�suyu(Gümüldür) 3637 

Menderes Menderes 11232 

Menderes O�lananas� 709 

Menderes Tekeli 1328 

Menderes Özdere 9024 

Menderes Toplam   29602 

Menemen Asarl�k 4634 

Menemen Emiralem 1557 

Menemen Harmandal� 2573 

Menemen Koyundere 1266 

Menemen Maltepe 420 

Menemen Menemen 22662 

Menemen Seyrek 1518 

Menemen Türkeli 857 

Menemen Ulukent 7117 

Menemen Toplam   42604 

Narl�dere Balçova 28968 

Narl�dere Güzelbahçe 7358 

Narl�dere Konak 2000 

Narl�dere Narl�dere 15540 

Narl�dere Yelki 1007 

Narl�dere Toplam   54873 
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Seferihisar Do�anbey(Payaml�) 4636 

Seferihisar Seferihisar 12113 

Seferihisar Ürkmez 3329 

Seferihisar Toplam   20078 

Selçuk Selçuk 10876 

Selçuk Toplam   10876 

Torbal� Ayranc�lar 6597 

Torbal� Karakuyu 712 

Torbal� Pancar 1560 

Torbal� Suba�� 1469 

Torbal� Torbal� 29373 

Torbal� Yaz�ba��(Hortuna) 2376 

Torbal� Çayba�� 2424 

Torbal� Toplam   44511 

Urla Urla 20600 

Urla Toplam   20600 

Yeni�ehir Bornova 54662 

Yeni�ehir Konak 42162 

Yeni�ehir Topla   96824 

Çi�li Sasal� 945 

Çi�li Çi�li 49540 

Çi�li Toplam   50485 

Genel Toplam   1110237 

 

 

� Ayr�ca teknik hizmetlerimizin de sa�l�kl� ve süratli yürütülmesi için Menemen, 
Alia�a, Foça, Ba�aras�, Kemalpa�a, Menderes, Torbal�, Bay�nd�r, Urla, 
Seferihisar ve Ürkmez’de olu�turulan Teknik Hizmet Birimleri de gerekli bilgisayar 
alt yap�s� ile donat�larak a��m�za dâhil edilmi�tir.  
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
 Proje/Faaliyet Kodu: 65 
 Proje/faaliyetin Ad�: Bilgi ��lem Hizmetlerinin �yile�tirilmesi ve Devam� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 2006-2011 

 

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: Devam etmektedir. 

 

Proje/Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Bilgi ��lem Hizmetleri. 

 

Proje/Faaliyetin Amac�:Abone sorunlar�n�n en k�sa zamanda etkili bir biçimde 
çözümlenmesi,Bilgi ��lem Hizmetlerinin gerçekle�tirilmesi. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar(2008 y�l� için): Bilgi i�lem hizmetlerinin en iyi 
�ekilde gerçekle�mesi sa�lanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

 

o Hedef: Bilgi i�lem hizmetlerinin kalitesini yükselterek süreklili�inin sa�lanmas�. 

o Gerçekle�me: �stenilen hedefe ula��lm��t�r. 

o Sapma%: 

o Sapma Nedenleri: 

 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

 

o Hedef: 2008 y�l� bütçe ödene�i 

o Gerçekle�me:Bütçe ödene�i içinde gerçekle�mi�tir. 

o Sapma%: 

o Sapma Nedenleri
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Proje/Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:Data hatlar�nda meydana 
gelen ar�zalar, sistem ar�zalar�, elektrik kesintileri. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar:  

Abonelerimize daha iyi ve sa�l�kl� hizmet verebilmek için Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl��� olarak 
amac�m�z; bilgi i�lem hizmetlerinin süreklili�inin sa�lanmas�, mevcut  sistemin kesintisiz ve 
h�zl� çal��mas�, yaz�l�m ve donan�m gereksinimlerin zaman�nda kar��lanmas� ve faaliyete 
al�nmas� ile �daremizin hizmet kalitesini yükseltebilmek ve ileri seviyelere ta��yabilmek için 
gerekli ara�t�rma ve çal��malar� yapmakt�r. 

 

 

Sonuç: Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl��� olarak hizmetlerimiz devam etmektedir. 
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B�LG� ��LEM DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 

K�
�SEL B�LG�LER 

 

ADI ve SOYADI  : Ergüven PAS�N 

DO	UM YER�   : Bitlis 

DO	UM TAR�H�  : 21.01.1956 

MEDEN� DURUMU  : Evli 

 

E	�T�M DURUMU: 

 

� 1964/1975/Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimi ald�m. 

� 1984/1986/ Y�llar� aras�nda Dokuz Eylül Üniversitesi Muhasebe meslek 
yüksek okulundan mezun oldum. 

 

 

YABANCI D�L B�LG�S�: �ngilizce (orta) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  

 

� �yi derecede Office kullan�c�s�y�m. 

� UNIX ��letim Sistemi ve ORACLE hakk�nda bilgi sahibiyim.  

� �nternet ve bütçe program� kullan�c�s�y�m. 

 

KATILDI	I KURS VEYA SEM�NERLER: 

 

 Kurs �simleri   
�RKET   SÜRE 

 

Web Programc�l���   AK-SER  2 ay 

MCSE     AK-SER  3 ay 

TCP-IP Internetworking  ANKA Bil.Hiz.  2 gün 

Unix Sistem Kon.ve Yön.  ANKA Bil.Hiz.  5 gün 

Network Teknolojileri.   ANKA Bil.Hiz.  2 gün 

Oracle Veri Taban� Yön..  METEKSAN Sis. 1 ay 

 

 

SAH�P OLDU	U EHL�YETLER:  B s�n�f� sürücü ehliyeti 
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�
 TECRÜBES�: 

 

1981-1983 : Eshot Genel Müdürlü�ünde üçret tahakkuk memurlu�unda görev yapt�m 

1983-1986 :�ZSU Genel Müdürlü�ü bilgi i�lem 
ube Müdürlü�ünde Bilgisayar i�letmeni 
olarak görev yapt�m . 

1986-2007 : Bigi i�lem daire ba�kanl���nda Çözümleyiçi olarak görev yapt�m. 

19.04.2007    :Bilgi ��lem Daire Ba�kanl���nda Vekaleten Bilgi ��lem 
ube müdürü olarak 
atand�m. 

06.02.2009   :Bilgi ��lem Daire Ba�kanl���nda Vekaleten  atand�m.Halen bu görevi 
yürütmekteyim.     . 
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DESTEK H�ZMETLER� DA�RE BA�KANLI�I 
 
 

 
 
 
Destek Hizmetleri Daire Ba�kanl���; Destek Hizmetleri 
ube Müdürlü�ü, Karar ve Tutanaklar 

ube Müdürlü�ü, �dare Tabipli�i, birimlerinden olu�maktad�r. Daire Ba�kanl��� ve ba�l� 
ube 
Müdürlükleri; �ZSU ana hizmet binas� 1. ve zemin katlar� ile Halkap�nar Sular ��letmesi’nde 
hizmet vermektedir. 

 
 
DESTEK H�ZMETLER� �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 
Destek Hizmetleri 
ube Müdürlü�ü, �dari ve Mali i�ler Dairesi Ba�kanl���’na ba�l�, �dari ��ler 

ube Müdürlü�ü olarak görev yapan müdürlük iken; �ZSU Yönetim Kurulu’nun 19.04.2007 
tarih ve M.35.O.�BB.501-21/243 Say�l� karar� ile Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl��� ve bu 
Daire Ba�kanl��� bünyesinde Destek Hizmetleri 
ube Müdürlü�ü ad� alt�nda görevine devam 
etmektedir.  

 


ube Müdürlü�ü 2560 say�l� kanunla kurulan �ZSU Genel Müdürlü�ü bünyesinde; 

 

� Genel Müdürlük hizmet binam�z�n ve tüm �ube müdürlük binalar�n�n 
temizli�inin yap�lmas�n� sa�lamak ve ilgili �irket personelinin k�l�k k�yafet ve 
yapt�klar� i�lerin kontrolünü yapmak, 

� Memur personele kartl� sistem ile verilen yemek ücretlerinin, izinler ve raporlar 
dü�üldükten sonra yemek kartlar�na yükleme yap�lmas�n� sa�lamak ve 
organize etmek, 

� Genel Müdürlük Hizmet Binam�z ve Ba�l� tüm birimlerimizin fotokopi, temizlik 
ve yemek ihtiyaçlar�n�n belirlenmesi, bununla ilgili teknik �artnamelerin 
haz�rlanmas� ve hizmet al�mlar�n� gerçekle�tirmek,  

� Telefonlar�n bak�m ve tamirinin yap�lmas�n� sa�lamak, Asansörlerin, Güç 
kaynaklar�n�n, Merkezi sistem klimalar�n, Jeneratörlerin, Santral�n, s�hhi 
tesisatlar�n verimli, sorunsuz çal��malar�n� temin etmek ve olu�abilecek 
ar�zalar�n giderilmesini sa�lamak.  

DESTEK H�ZMETLER� 
DA�RE BA�KANLI�I 

DESTEK H�ZMETLER� 
�UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

KARARLAR ve 
TUTANAKLAR �UBE 

MÜDÜRLÜ�Ü

�DARE TAB�PL��� 
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� Giyim yard�m�ndan faydalanan memur personelin yönetmelik do�rultusunda 
tespitinin yap�larak giyim �artnamelerinin haz�rlanarak tedarik edilmesini ve 
da��t�m�n� sa�lamak,  

� Genel Müdürlük ve personel çay ocaklar�n�n etkin �ekilde çal��malar�n� 
sa�lamak ve denetimlerini yapmak,  

� Genel Müdürlük ve �ubelerde bulunan memur ve i�çi personelin sa�l�k 
problemlerini gidermek, �dare tabipli�inin araç gereç ve ilaç ihtiyaçlar�n� tespit 
ve temin etmek.  

� Genel Müdürlü�ümüze gelen tüm dilekçelerin kabulünün yap�lmas�, konular�na 
göre tasniflerin yap�lmas�, havale edilmesi ve zimmet kar��l��� ilgili birimlere 
da��t�m�n yap�lmas�. Genel Müdürlü�ümüzün tüm kamu ve özel kurumlara 
olan dilekçe ve resmi posta gönderilerini evrak�n önemine göre PTT ile 
gönderilmesini sa�lamak.  4734 Say�l� Kamu �hale Kanunu Kapsam�nda 
Yap�lan Mal, Hizmet ve Yap�m �haleleri ile ilgili ihale dosyalar�n�n teslim 
al�nmas�, ihale tarih ve saatine kadar muaffaza edilmesi sonras� ilgili 
Komisyon Ba�kanlar�na zaman�nda teslim edilmesi,   

görevlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� 31.10.2007 tarihinde imzalanan “�ZSU Genel Müdürlük Binas� ve Çe�itli Birimlerin 
Temizlik ��leri için Hizmet Al�m� “i�i Sözle�mesi gere�ince 2008 y�l�nda 59 adet 
eleman ile temizlik hizmetleri yürütülmü�tür. Bu hizmet kapsam�nda 2008 y�l� 
içerisinde 841.155,66 TL bedel Yüklenici firmaya ödenmi�tir. 

� 30 Ocak 2008 tarihinde imzalanan “Fotokopi Çekim ��i” ne ait Sözle�me gere�ince 
2008 y�l�nda Genel Müdürlü�ümüze ba�l� birimlerde 32 adet makine ile fotokopi 
çekim hizmeti sat�n al�nm�� ve bu hizmet kapsam�nda, 1.492.823 adet fotokopi çekimi 
yap�larak 31.349,28 TL bedel Yüklenici firmaya ödenmi�tir. 

� 02.04.2008 tarihinde imzalanan “Kartl� Sistem ile Memur Personele Yemek Hizmeti 
al�m� ��i” ne ait Sözle�me gere�ince 2008 y�l�nda Genel Müdürlü�ümüzde çal��an 
yakla��k 772 adet memur personele yemek bedeli kar��l���nda 3.890.777,28 TL. 
Yükleme yap�lm��t�r.  

� Memur personele 2008 y�l�nda giyim yard�m� olarak 131 adet pantolon, 385 Adet 
gömlek 131 Adet deri ceket, 188 Adet ayakkab�,7 adet Tak�m Elbise, 130 adet 
ya�murluk ve 6 adet Avukat Cüppesi temin edilmi� ve da��t�m� yap�lm��t�r. 

� Genel Müdürlük binas�nda bulunan Klimalar, Asansör, Jeneratör, Telefon santrali ve 
Güç kaynaklar�n�n sa�l�kl� ve sorunsuz bir �ekilde çal��mas�n� temin etmek amac�yla 
2008 y�l�nda da her birinin periyodik kontrolleri yapt�r�lm�� ve ar�zalara hemen 
müdahale edilerek hizmetin aksamamas� sa�lanm��t�r.  

� 2008 y�l�nda da Genel Müdürlük Hizmet Binam�zdaki Tesisat, Elektrik, Telefon 
ar�zalar�na müdahale ederek onar�m� sa�lanm��t�r. Ayr�ca binada olu�an böcek ve 
ha�erelerle mücadele için 5  Kez ilaçlama yapt�r�lm��t�r. 

� Genel Evrak 
efli�i olarak 2008 y�l�nda gelen ve Giden evrak olarak toplam 45.933 
adet evrak kay�t alt�na al�nm��t�r. APS olarak 1210 adet, Taahhütlü olarak 10.664 
adet, Normal posta olarak 30.319 adet posta gönderisi yap�lm��t�r,  Kurum içi ve d��� 
gelen ve giden bütün resmi yaz��malar kay�t alt�na al�nd�ktan sonra zimmet defteri ile 
günlük da��t�mlar gerçekle�tirilmi�tir. 
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KARARLAR ve TUTANAKLAR �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

GÖREV TANIMI 
 

Kararlar ve Tutanaklar 
ube Müdürlü�ü; 2560 Say�l� �SK� Kurulu� ve Görevleri Hakk�nda 
Kanunla kurulan ve Büyük�ehir Belediyesi bünyesindeki su ve kanalizasyon hizmetlerinin 
yerine getirilmesi amac�yla 3305 say�l� kanun ve 11.03.1987 tarih ve 87/11594 say�l� 
kararname ile kurulan �ZSU Genel Müdürlü�ü bünyesinde kurulu�undan beri yer alm�� 
öncelikle büro �efli�i ile ba�layan görev yürütme daha sonra Karar ve Tutanaklar 
ube 
Müdürlü�ü olarak Genel Müdüre ba�l� olarak devam etmi� ve son olarak, �ZSU Yönetim 
Kurulunun 19.04.2007 tarih ve 21/243 say�l� karar� ile Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���na 
ba�lanm��t�r. 

 

Yürürlükteki tüm mevzuatlar� yak�nen takip etmek ve �ZSU Genel Müdürlü�ünün yürüttü�ü i� 
ve hizmetlerle ba�lant�l� genel mevzuat hükümleri ile iç mevzuat dedi�imiz yönetmelik, 
yönerge ve genelgeleri uygulamada göz önünde bulundurmaktan sorumludur. 

 

Bu kapsamda a�a��daki kanun, yönerge ve yönetmelikler uygulanmaktad�r; 

 

� 2560 say�l� �SK� Kanunu, 

� 3194 say�l� �mar Kanunu 

� 5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanunu, 

� 5393 say�l� Belediye Kanunu, 

� 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 

� 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu ve bu kanuna dayal� olarak ç�kar�lan tüm 
yönetmelikler, 

� 4735 say�l� Kamu �haleleri Sözle�me Kanunu ve bu kanuna day�l� olarak ç�kar�lan tüm 
yönetmelikler, 

� 2886 say�l� Devlet �hale Kanunu, 

� 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu ve bu kanuna dayal� olarak ç�kar�lan 
yönetmelikler, 
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�ZSU’ca ç�kar�lm�� olan; yönetmelik, yönerge ve tebli�ler: 

 

� Te�kilat Yönetmeli�i, 

� Yönetim Kurulu Toplanma ve Çal��ma Esaslar� Yönetmeli�i, 

� Memur Sicil Yönetmeli�i, 

� Disiplin Yönetmeli�i, 

� Su Havzalar� Koruma Yönetmeli�i, 

� At�ksular�n Kanalizasyon 
ebekesine De�arj Yönetmeli�i, 

� Havza Y�k�m Yönetmeli�i, 

� Tefti� Kurulu Ba�kanl��� Yönetmeli�i, 

� Hukuk Mü�avirli�i Kurulu� Görev ve Yetki Yönetmeli�i, 

� Tarifeler Yönetmeli�i, 

� �hale Yönetmeli�i, 

� Hizmet �çi E�itim Yönetmeli�i, 

� Aday Memurlar�n Yeti�tirilmesi Yönetmeli�i, 

� Temsil Tören ve A��rlama Giderleri Yönetmeli�i, 

� Evrak Yönetimi Hakk�nda Yönetmeli�i, 

� Havza Yönergesi, 

� Sayaç Yönergesi 

� Tahakkuk yönergesi, 

� Kat�l�m paylar� yönergesi, 

� Vidanjörlerin çal��ma esaslar� yönergesi, 

� �mza yetkileri yönergesi, 

� Tahtal� Havzas� Tar�m Tebli�i, 
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KARARLAR VE TUTANAKLAR 
UBE MÜDÜRLÜ	Ü 
2008 YILI FAAL�YET RAPORU 

 
   Genel Müdürlü�ümüzün görevleri aras�nda yer alan, içme kullanma ve endüstri suyu
ihtiyaçlar�n�n yeralt� ve yerüstü kaynaklar�ndan sa�lanmas� ve ihtiyaç sahiplerine da��t�lmas�
için, kaynaklardan abonelere ula��ncaya kadar gerekli tesislerin etüd ve projelerinin
yap�lmas�, yapt�r�lmas� ve bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak ve bunlar�n bak�m
ve onar�mlar�n� yapmak, yapt�rmak, kullan�lm�� sular ile ya��� sular�n�n toplanmas�, yerle�im 
yerlerinden uzakla�t�r�lmas� ve zarars�z bir biçimde ar�tma tesislerine ula�t�r�lmas� için gerekli
tesislerin kurulmas�, dere �slahlar� i�lerinin yerine getirilmesi için 4734 say�l� Kamu �hale
Kanunu ve mevzuat�na uygun olarak ihaleler yap�lmas�, ihalelerin sonuçland�r�lmas�, 
 
 Bölge içindeki su kaynaklar�n�n, deniz, göl, akarsu k�y�lar�n�n, barajlar�n ve yeralt�
sular�n�n, kullan�lm�� sularla ve endüstri art�klar� ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sular�n
kayb�na veya azalt�lmas�na yol açacak tesis kurulmas�n� ve bu tür faaliyetlerde bulunulmas�n� 
Su Havzalar� Koruma Yönetmeli�i, At�ksular�n Kanalizasyon 
ebekesine De�arj Yönetmeli�i
ve bu yönetmeliklere ba�l� olarak ç�kar�lan Yönergeler çerçevesinde önlemek, bu konuda her
türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, 
 
 Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan her türlü ta��n�r ve
ta��nmaz mal� sat�n almak, kiralamak, ekonomik ömrü kalmam�� araç ve gereçleri satmak, 
 Kurulu� amac�na dönük çal��malar�n yerine getirilmesi için her türlü ta��nmaz mal�
kamula�t�rmak veya üzerinde kullanma haklar� tesis etmek, 
 
 Ayr�ca, personel atama, nakil, terfi ve i�ten ç�kar�lmalar� ile ilgili konular�n karara
ba�lanmas� ile ilgili i� ve i�lemlerinin yerine getirilmesi,  
 
  Konular� ile ilgili olarak, 2560 say�l� Kanunla Yönetim Kuruluna verilen görevler
içerisinde gerekli kararlar�n al�nmas�, sonras�nda bu kararlar�n yaz�lmas�, kararlar�n karar
defterine raptedilmesi, saklanmas� ve uygulanmas� için ilgili birimlere ula�t�r�lmas�, Genel
Kurul’a gönderilecek konular�n yaz��malar�n�n yap�lmas�, Genel Kurul’ca al�nan kararlar�n
ilgili birimlere ula�t�r�lmas�, Genel kurul da görü�ülen konularla ilgili tutanaklar�n yaz�lmas�,
çözümlenmesi ve Genel kurul üyelerine da��t�lmas�, Yönetmelik de�i�ikliklerinin gazetede 
ilan�n�n sa�lanmas� gibi i� ve i�lemleri Genel Müdür’ e ba�l� olarak yürütmek ve Yönetim
Kurulunun sekreterya görevini yapmak Müdürlü�ümüzün görevleri aras�nda yer almaktad�r. 
 Yukar�da bahsi geçen i� ve i�lemlerin yürütülmesi için, 2008 Y�l�nda Yönetim 
Kurulunca 48 oturumda 748 karar al�nm��t�r. 
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�DARE TAB�PL��� 
 
GÖREV TANIMI 
 

�dari ve Mali ��ler Dairesi Ba�kanl���’na ba�l� olarak görev yapmaktayken �ZSU Yönetim 
Kurulu’nun 19.04.2007 tarih ve M.35.O.�BB.501-21/243 Say�l� karar� ile Destek Hizmetleri 
Dairesi Ba�kanl���’na ba�lanm��t�r. 

 

2 merkezde görev yapmakta olup, her türlü muayene ve tedavi hizmetlerini yürütür. 

 

Genel Müdürlük bünyesinde çal��an tüm memur, sözle�meli memur, kadrolu ve �irket 
i�çilerine ilk basamak sa�l�k hizmeti vermek, gerekiyorsa ikinci basamak (hastane) tedaviye 
yönlendirmek, �lk yard�m tedavileri yapmak, 

 

Çal��an i�çi personele y�ll�k periyodik muayeneleri yapmak, y�lda bir kez çekilen akci�er 
grafilerinin sonuçlar�n� de�erlendirerek yönlendirmek,Koruyucu hekimlik olarak, i� riskine 
göre gerekli tahlilleri yapmak, sonuçlar� de�erlendirerek önleyici a�� programlar�n� 
düzenlemek,�� Güvenli�i toplant�lar�na kat�lmak ve gerekli tedbirlerin al�nmas�n� 
sa�lamak,��yeri Hekimli�i ve �� güvenli�i ve i�çi sa�l��� kapsam�nda çal��an personele 
gerekli e�itimleri vermek ya da verdirmek görevlerini yürütür.  

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� 2008 y�l�nda 10428 adet memur, 5046 adet i�çi personelin birinci basamak te�his ve 
tedavisi yap�lm��t�r. 

� 2008 y�l�nda 2285 adet personelin akci�er grafileri çekilmi� ve de�erlendirilmi�tir. 
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DESTEK H�ZMETLER� DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI            : Candan D�PL� 

DO	UM YER�             :BURDUR 

DO	UM TAR�H�            :16.11.1963 

MEDEN� DURUMU            :Evli 

 

E��T�M DURUMU: 

 

� 1970/1980/Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimi ald�m. 

� 1980/1984/ Y�llar� aras�nda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-
Mimarl�k Fakültesi Endüstri Mühendisli�i Bölümünden mezun oldum. 

� 1984/1986/ Y�llar� aras�nda Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Bilgisayar Mühendisli�i Bölümünde yüksek lisans yapt�m. 

 

YABANCI D�L B�LG�S�: �ngilizce (iyi) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  
 

� �yi derecede Office kullan�c�s�y�m. 

� UNIX ��letim Sistemi ve ORACLE hakk�nda bilgi sahibiyim.  

� SHERPA (Scada Yaz�l�m�), Hydro-Sherpa ve MIKE-NET (Hidrolik Model Yaz�l�m�), 
TRANSAM (Koç Darbesi Simülasyon Yaz�l�m�), EPANET (Su Kalitesi �zleme Yaz�l�m�) 
özel yaz�l�m programlar� kullan�c�s�y�m. 

� �nternet ve bütçe program� kullan�c�s�y�m. 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
 
1988- Su Kaçaklar� Kontrol Projesi Sistem Analistli�i E�itimi 4 ay- �ZM�R 

1995- Windows, Word ve Excel E�itim Program� 2 hafta �ZM�R 

2001-�NFOPARK- UNIX System Administration I E�itimi 5 gün Eylül-�ZM�R 

2001-�NFOPARK- ORACLE 7.0. E�itimi  5 gün Eylül-�ZM�R 

2001-2002 �ZSU SCADA S�STEM� Sistem  Mühendisli�i E�itim kursu 7 hafta �ZM�R 

2001 MIKE-NET(Hidrolik Model Program� ) e�itimi kursu 2 gün �ZM�R 

2002- �ZSU Scada Sistemi Yönetici E�itim Kursu 
ubat-�ZM�R 
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2003- Uluslar aras� Su Teknolojileri At�k ��leme Dönü�üm Çevre Yönetim Fuar� Mart-     
�STANBUL 

2003- Türkiye-Hollanda �çmesuyu ve At�ksu sorunlar�, teknik çözümleri semineri 2 gün      
�STANBUL 

2003-  K�K E�iticilerin E�itimi Program� 3 gün �ZM�R 

2007- �Z�SYÖM �zmir ili Stratejik Planlama Yöneti�im Ara�t�rma ve Uygulama Merkezi 
Fark�ndal�k Toplant�s� (panelist olarak) Kas�m �ZM�R 

2007- Kamu �hale Kanunu Uygulamalar� Semineri 2 gün �ZM�R 

2007 Ta��n�r Mal Yönetmelik Uygulama Semineri 2 gün Aral�k-�ZM�R 

2008 Ta��n�r Mal Yönetmelik Uygulama Semineri 2 gün Ocak -�ZM�R 

 
SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: B s�n�f� sürücü ehliyeti 

 

�� TECRÜBES�: 
 

1985-1988 : �zmir Büyük�ehir Belediyesi Planlama Daire Ba�kanl���nda Endüstri     
Mühendisi olarak göreve ba�lad�m. “�� De�erlendirme Projesi “nde görev 
yapt�m. 

1988-1995 :�ZSU Genel Müdürlü�ü Ara�t�rma ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü Su Kaçaklar� 
Kontrol Projesinde �ebeke analisti olarak görev yapt�m. 

1995-2007 :2001 y�l�na kadar Ara�t�rma Kontrol 
ube Müdürü olarak daha sonra 
Müdürlü�ün isminin de�i�mesinin ard�ndan 2007 y�l�na kadar Su Da��t�m ve 
Kontrol 
ube Müdürü olarak görev yapt�m. 

2007-2008 :Su Tesisleri Daire Ba�kanl���n� tedviren yürüttüm 

2008  :Eylül ay�ndan bu yana Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���n� yürütmekteyim. 
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YATIRIM VE �N�AAT DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 
 

 

GÖREV TANIMI 
 

Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl���, ihalesi yap�larak sözle�mesi imzalanan tüm içme suyu, 
depo ve kanalizasyon yat�r�mlar�, dere �slahlar�, ya�mursuyu hatlar�, hizmet binalar�, içme 
suyu ve kanalizasyon At�ksu Ar�tma Tesisleri ve baraj in�aatlar� ile yap�m i�i gerektiren di�er 
tüm yat�r�mlar�n yer teslimlerini yapmak, kontrolünü yapmak ya da yapt�rmak, istihkak 
raporlar�n� düzenlemek, i�lerin bitiminde kesin hesaplar�n� ç�karmak, geçici ve kesin kabul 
i�lemlerini yapmak, tamamlanan yat�r�mlar� çal���r bir halde i�letme grubuna devretmekle 
sorumludur. Ayr�ca Genel Müdürlükçe verilecek bu konularla ilgili di�er görevleri 
yapmaktad�r. 

 

Yat�r�m ve �n�aat Daire Ba�kanl���na ba�l� üç 
ube Müdürlü�ü mevcuttur. 

 

� Su �n�aat 
ube Müdürlü�ü 

� Kanal �n�aat 
ube Müdürlü�ü 

� Tesisler ve Yap�m 
ube Müdürlü�ü 

 
2008 YILI �ZM�R �L� FAAL�YET ÖZET� 

 

2008 y�l�nda �zmir �linde;  
 

6 adet ar�tma tesisi, 

Göksu ve Sar�k�z kuyular� için �çmesuyu arsenik paket ar�tma tesisi temin edilmesi  

(ilk etab� tamamlanm�� olup 2009 y�l�n�n Nisan ay�nda tamam�n�n devreye girmesi 
hedeflenmi�tir), 

Menemen Acil ve Halkap�nar Kuyu kaynaklar�nda acilen arsenik ar�t�m� yap�labilmesi 
için arsenik ar�tma tesisi,  

2 adet Kuyu Sular�ndaki Demir ve Mangan'�n Giderimi �çin �çmesuyu Ar�tma Ünitesi 
Temini ve Montaj�, 

75 adet sondaj kuyusu, 

90.411mt. Kanalizasyon 
ebekesi, 

YATIRIM VE �N�AAT 
DA�RES� BA�KANLI�I 

SU �N�AAT �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

KANAL �N�AAT �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

TES�SLER VE YAPIM �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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24.377mt. Ya�mursuyu Hatt�,  

187.934mt. �çmesuyu 
ebekesi, 

27.007mt. terfi hatt� ve isale Hatt�, 

17.698mt. Dere Islah�, 

723mt. ta� duvar ve tel çit, 

432mt. Betonarme direkli kafes telle himaye çit, 

4 adet yeni hizmet binas�,  

1 adet eski bina restorasyon,    

6 adet ah�ap yap�, 

6 adet terfi merfkezi, 

1 adet 200m3 su deposu, 

2 adet 100m3 su deposu, 

32 adet içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, 

6 adet su deposuna enerji temini,  

6 adet terfi istasyonuna enerji temini,  

4 adet su kuyusuna enerji temini, 

7 adet enerji temini,  

18 adet su sondaj kuyusunun i�letmeye al�nmas� için motopomp temini ve montaj� ile saç 
kabin yap�lmas� i�i, 

Toplam 74.791.002,59.-YTL (Uygulama y�l� birim fiyatl�) Harcanm��t�r. 
 
Yukar�da belirtilen faaliyetlerin �lçe Baz�ndaki Da��l�mlar� A�a��da 
u 
ekildedir: 

 
2008 y�l�nda Balçova �lçesinde; 

Muhtelif çaplarda toplam; 935mt. kanalizasyon �ebekesi imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 128.728,51.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Bornova �lçesinde ; 
Muhtelif çaplarda toplam; 3 adet su sondaj kuyusu, 5.031mt. uzunlu�unda kanalizasyon 
�ebekesi, 1.869mt. uzunlu�unda ya�mursuyu hatt�, 6.303mt uzunlu�unda dere �slah�, 
18.017mt uzunlu�unda içmesuyu �ebekesi, 1.675mt uzunlu�unda isale hatt�,  723mt 
uzunlu�unda ta� duvar ve tel çit, 3 adet su deposuna enerji temini, 3 adet içmesuyu pompa 
istasyonuna enerji temini, 6 adet ah�ap yap� imalat� yap�lm��t�r.  

 
Toplam 3.214.269,93.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 
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2008 y�l�nda Buca �lçesinde ; 
Muhtelif çaplarda toplam; 1.533mt. uzunlu�unda kanalizasyon �ebekesi, 676mt. 
uzunlu�unda dere �slah�, 16.260mt. uzunlu�unda içmesuyu �ebeke imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 899.831,31.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Çi�li �lçesinde; 
Muhtelif çaplarda toplam; 16.016mt. uzunlu�unda kanalizasyon �ebekesi, 9.698mt. 
uzunlu�unda içmesuyu �ebekesi, 2.353mt. uzunlu�unda ya�mursuyu hatt�,               2 adet 
terfi istasyonu ve elektrik temini imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 2.849.614,75.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Gaziemir �lçesinde ; 
Muhtelif çaplarda toplam; 1,538mt. uzunlu�unda kanalizasyon �ebekesi, 423mt. 
uzunlu�unda dere �slah� imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 344.085,46.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Güzelbahçe �lçesinde ; 
1 adet sondaj kuyusu, muhtelif i�lerde; muhtelif çaplarda toplam; 1.952mt. uzunlu�unda 
kanalizasyon �ebekesi, 244mt. içmesuyu �ebekesi, 1 adet içmesuyu pompa istasyonuna 
enerji temini,  imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 251.403,02.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

2008 y�l�nda Kar��yaka �lçesinde; 
Muhtelif çaplarda toplam; 284mt. kanalizasyon �ebekesi, 12.336mt. içmesuyu �ebekesi, 
14,840mt. ya�mursuyu hatt�, 2,339mt. uzunlu�unda dere �slah� imalat�,        yap�lm��t�r. 

Toplam 6.129.881,08.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Konak �lçesinde; 
Halkap�nar kuyu kaynaklar�nda acilen arsenik ar�t�m� yap�labilmesi için arsenik ar�tma 
tesisinin imalat�na ba�lanm��t�r,  7 adet sondaj kuyusu, muhtelif çaplarda toplam; 2.165mt. 
kanalizasyon �ebekesi, 26.584mt. içmesuyu �ebekesi, 5,058mt. ya�mursuyu hatt�, 1.655mt. 
isale hatt�, 1 adet hizmet binas�,  1 adet eski bina restorasyonu, 3 adet sondaj kuyusu elektrik 
tadilat�, imalat� yap�lm��t�r.  

 

Toplam 7.735.028,71.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 
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2008 y�l�nda Narl�dere �lçesinde ; 
Muhtelif çaplarda toplam, 63mt. kanalizasyon �ebekesi, 3.243mt. içmesuyu �ebekesi, 899mt. 
dere �slah�, 257mt. ya�mursuyu hatt�, 8 adet kutu menfez  imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 576.304,61.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Muhtelif �lçelerde; 
Göksu - Sar�k�z Kaynaklar�n�n Arsenik Giderimi �çin Ar�tma Tesisi Temini ��i, 4 adet Sar�k�z’ 
da sondaj kuyusu, 13 adet su sondaj kuyusunun i�letmeye al�nmas� için motopomp temini ve 
montaj� ile saç kabin yap�lmas�, 2 adet kuyu sular�ndaki demir ve mangan'�n giderimi için 
içmesuyu ar�tma ünitesi temini ve montaj�, muhtelif ilçe kesin hesaplar�ndan gelen miktarlar, 
protokoller ve mal al�mlar� bedeli ve Mordo�an’ da 1 adet hizmet binas� elektrik temini i�i 
yap�lm��t�r. 

 

Toplam 14.693.486,37.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 
2008 y�l�nda Alia�a �lçesinde; 

1 adet su sondaj kuyusu,  muhtelif çaplarda toplam; 27.844mt. uzunlu�unda kanalizasyon 
�ebekesi, 9.123mt. içmesuyu �ebekesi, 5.964mt. uzunlu�unda isale hatt�, 1 adet su 
deposuna enerji temini, 4 adet içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, 1 adet 200m3 su 
deposu, 1 adet terfi merkezine saç kabin, imalat� yap�lm��t�r.  

 

Toplam 2.364.009,25.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Bay�nd�r �lçesinde; 

1 adet at�ksu ar�tma tesisi, 4 adet su sondaj kuyusu, muhtelif çaplarda toplam, 14.931mt. 
uzunlu�unda �çmesuyu �ebekesi, 2 adet su deposuna enerji temini, 6 adet içmesuyu pompa 
istasyonuna enerji temini, 2 adet su sondaj kuyusuna motopomp temini ve montaj� ile saç 
kabin yap�lmas� imalat� yap�lm��t�r.  

 

Toplam 3.925.411,36.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Foça �lçesinde; 

Yeni Foça ilçesinde 3 adet sondaj kuyusu, 1 adet içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, 
1 adet su sondaj kuyusuna enerji temini,  imalat� yap�lm��t�r. 

          

Toplam 179.561,37.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Kemalpa�a �lçesinde; 

10 adet su sondaj kuyusu, 4.120mt. uzunlu�unda içmesuyu �ebekesi, 1.976mt. uzunlu�unda 
içmesuyu terfi hatt�,  1 adet yeni hizmet binas�,  1 adet hizmet binas�na enerji temini, 3 adet 
içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, imalat� yap�lm��t�r.
>�_��&�*���*���<*�{>#����\��&�����*��~�]���&��{����@$�$&��$������ 
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2008 y�l�nda Menderes �lçesinde; 

6 adet su sondaj kuyusu, muhtelif çaplarda toplam, 11.057mt. uzunlu�unda �çmesuyu 
�ebekesi, 1.319mt. uzunlu�unda isale hatt�, 6.446mt. kanalizasyon �ebekesi, 6.365mt. 
uzunlu�unda dere �slah�, 1 adet hizmet binas� elektrik temini,        1 adet saç kabin, 2 adet 
içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, 1 adet ar�tma toplama havuzu elektrik temini, 2 
adet güvenlik kulübesine elektrik temini, imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 3.324.290,10.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Ürkmez  �lçesinde; 
1 adet su sondaj kuyusu, muhtelif çaplarda 607mt. uzunlu�unda kanalizasyon �ebekesi, 
667mt. uzunlu�unda dere �slah�, 10.024mt. uzunlu�unda isale hatt�, imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 1.162.410,34-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Özdere  �lçesinde; 
3 adet su sondaj kuyusu, 2 adet içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, 1 adet su sondaj 
kuyusuna motopomp (dalg�ç) temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas� imalat� yap�lm��t�r. 

  

Toplam 97.859,76.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Menemen �lçesinde; 
Menemen Acil Kuyu kaynaklar�nda acilen arsenik ar�t�m� yap�labilmesi için arsenik ar�tma 
tesisinin imalat�na ba�lanm�� olup 2008 y�l� Aral�k ay�nda ilk etab� tamamlanm��t�r. Ayr�ca 1 
adet at�ksu ar�tma tesisi, 10 adet su sondaj kuyusu, muhtelif çaplarda toplam 3.425mt. 
uzunlu�unda kanalizasyon �ebekesi 3.494mt. uzunlu�unda �çmesuyu �ebekesi, 168mt. 
uzunlu�unda isale hatt�,  1 adet 100m3 içmesuyu deposu, 2 adet  içmesuyu pompa 
istasyonuna elektrik temini, 1 adet hizmet binas�, 1 adet hizmet binas�na  enerji temini,  
imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 10.064.600,66.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Seferihisar �lçesinde; 
1 adet ar�tma tesisi, 8 adet Su Sondaj Kuyusu aç�lm�� olup, muhtelif çaplarda toplam 
4.888mt.uzunlu�unda kanalizasyon �ebekesi, 10.468mt. uzunlu�unda �çmesuyu �ebekesi, 1 
adet 100m3 su deposu, 1 adet OG hatt�n�n deplase edilmesi, imalat� yap�lm��t�r. 

 

Toplam 2.135.881,41.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 
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2008 y�l�nda Torbal� �lçesinde; 
2 adet at�ksu ar�tma tesisi, 13 adet su sondaj kuyusu, muhtelif çaplarda toplam 40.467mt. 
uzunlu�unda �çmesuyu �ebekesi, 1 adet hizmet binas� enerji temini,          4 adet terfi binas�, 
8 adet içmesuyu pompa istasyonuna enerji temini, 3 adet su sondaj kuyusunun i�letmeye 
al�nmas� için motopomp temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas� imalat� yap�lm��t�r. 

Toplam 7.236.895,84.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 

 

2008 y�l�nda Urla �lçesinde; 
2 adet at�ksu ar�tma tesisi  (1 adedi 2007 y�l�ndan devam eden), 1 adet Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’ ne su sa�layan kuyudan ç�kan sudaki demir ve mangan'�n giderimi sa�layan 
ar�tma sisteminin temini ve montaj�, 1 adet su sondaj kuyusu,  muhtelif çaplarda toplam, 
17.685mt. uzunlu�unda kanalizasyon �ebekesi, 7.900mt. uzunlu�unda �çmesuyu �ebekesi, 
4.226mt uzunlu�unda isale hatt�, 27mt. uzunlu�unda dere �slah�, 1 adet içmesuyu pompa 
istasyonuna enerji temini, 1 adet hizmet binas�, 432mt. uzunlu�unda betonarme direkli kafes 
telle himaye çit imalat� yap�lm��t�r.  

Toplam 6.403.534,63.-YTL harcanm��t�r. (Uygulama Y�l� Birim Fiyatl�) 
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SU �N�AAT �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� taraf�ndan projelendirilip, Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl��� 
taraf�ndan da, ihalesi yap�lan ve sözle�mesi imzalanan içme suyu yat�r�mlar�n�n Fen ve 
Sanat kurallar�na, sözle�mesine, projesine ve teknik �artnamesine uygun olarak imalat�n�n 
yap�m�ndan ve denetiminden sorumludur. 

 
SU �N�AAT �EBEKE ��LER� 
BORNOVA �LÇES� 
 
Bornova �lçesi Muhtelif Sokaklar �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 15.06.2007 tarihinde 
442.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.08.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 03.09.2007 tarihinde ba�layan ve 29.03.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
1.801,56mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 boru, 3.928,21mt. uzunlu�unda Ø160mm 
HDPE 100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.   
 
�zmir �li Bornova �lçesi 4.Sanayi Sitesi �çmesuyu ve Kanalizasyon �ebekesi �n�aat� ��i 
14.05.2008 tarihinde 294.471,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 17.07.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 25.07.2008 tarihinde ba�layan ve 22.10.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 329,-mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE 100 boru, 2.619,-mt. uzunlu�unda 
Ø110mm HDPE 100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici 
kabul tarihi 12.11.2008’dir.  
 

Bornova �lçesi Laka Köyü �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 21.09.2007 tarihinde 112.000,-
YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
02.01.2008 tarihinde ba�layan ve 30.04.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 4.615,83mt.  
uzunlu�unda Ø75/80mm 16 ATÜ PVC Boru, 304,20mt. uzunlu�unda Ø90mm 16 ATÜ PVC 
boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir P�narba�� S.S. Ni-Ka-�� Küçük Sanayi Sitesi �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 
01.11.2007 tarihinde 54.750,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 04.01.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 10.01.2008 tarihinde ba�layan ve 28.02.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 963,59mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 boru,       640,-mt. uzunlu�unda 
Ø160mm HDPE 100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici 
kabul tarihi 27.02.2008’dir.  
 

Bornova �lçesi Mezarl�k �çi �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 25.01.2008 tarihinde 37.500,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 31.03.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 10.04.2008 
tarihinde ba�layan ve 10.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1.500,-mt. uzunlu�unda 
Ø110mm 16 ATÜ HDPE boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 

Bornova �lçesi Taç Sanayi �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 04.07.2008 tarihinde 68.122,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 22.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 01.09.2008 
tarihinde ba�layan ve 22.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1.316,61mt. uzunlu�unda 
Ø110mm HDPE 100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici 
kabul tarihi 08.10.2008’dir.  
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BUCA �LÇES� 
 
�zmir �li Buca - Gaziemir �lçeleri II. K�s�m Muhtelif Sokaklar �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 
18.09.2007 tarihinde 975.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 27.12.2007 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 07.01.2008 tarihinde ba�layan ve 03.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda Buca ve Gaziemir ilçelerinde toplam 11.015,62mt. uzunlu�unda Ø110mm 
HDPE 10 ATÜ, 349,39mt. uzunlu�unda Ø63mm HDPE 100, 3.231,42mt. uzunlu�unda 
Ø160mm HDPE 10 ATÜ, 1.663,42mt. uzunlu�unda Ø225mm 10 ATÜ HDPE boru 
dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 
Ç��L� �LÇES� 
 
�zmir �li Kakl�ç Köyü At�ksu ve �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 21.06.2007 tarihinde 
649.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.07.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 27.07.2007 tarihinde ba�layan ve 21.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
1.476,07mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 100, 6.582,92mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 
100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

Sasal� Beldesi Tuzla Yolu �çmesuyu �letim Hatt� �n�aat� ��i 18.07.2008 tarihinde 96.242,-
YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 01.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
08.09.2008 tarihinde ba�layan ve 07.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 169,40mt. 
uzunlu�unda Ø160mm HDPE boru, 250,74mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE 100 boru, 
48,97mt. uzunlu�unda Ø300mm Çelik Boru, 1.170,-mt. uzunlu�unda Ø300mm Düktil Font 
boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
20.10.2008’dir.  

 

GÜZELBAHÇE  �LÇES� 
 
Güzelbahçe �lçesi Muhtelif Sokaklar �çmesuyu �ebekesi Bran�man Yap�m ��i 
02.12.2008 tarihinde 14.950,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 18.12.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 19.12.2008 tarihinde ba�layan ve 17.01.2009 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 244,-mt. uzunlu�unda Ø110/32mm HDPE bran�man ba�lant�s� imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

KAR�IYAKA  �LÇES� 
 
Kar��yaka - Çi�li �lçeleri III Muhtelif Sokaklar �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 14.09.2007 
tarihinde 1.125.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 27.12.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 07.01.2008 tarihinde ba�layan ve 02.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
52,27mt. uzunlu�unda Ø75mm 10 ATÜ HDPE boru, 6.496,32mt. uzunlu�unda Ø110mm 10 
ATÜ HDPE boru, 3.962,60mt. uzunlu�unda Ø160mm 10 ATÜ HDPE boru, 253,24mt. 
uzunlu�unda Ø160mm 16 ATÜ HDPE boru, 587,48mt. uzunlu�unda Ø225mm 10 ATÜ 
HDPE boru, 491,48mt. uzunlu�unda Ø225mm 16 ATÜ HDPE boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
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Kar��yaka Yamaçevler Toplu Konut �n�aat� �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 10.01.2008 
tarihinde 27.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.01.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 01.02.2008 tarihinde ba�layan ve 29.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
414,16mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 100 Boru, 78,05mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE 
100 Boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul itibar tarihi 
29.02.2008’dir. 
 
KONAK  �LÇES� 
 
Konak �lçesi Umurbey-Ege Mahalleleri �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 20.05.2008 tarihinde 
652.542,50YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 10.07.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 16.07.2008 tarihinde ba�layan ve 12.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
255,90mt. uzunlu�unda Ø63mm HDPE 100 Boru, 5.877,910mt. uzunlu�unda Ø110mm 
HDPE Boru, 2.217,390mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 100 Boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
�zmir �li Konak �lçesi  Muhtelif Sokaklar II. K�s�m �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i  
19.10.2007 tarihinde 465.100,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 18.12.2007 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.12.2007 tarihinde ba�layan ve 04.04.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 42,69mt. uzunlu�unda Ø63mm HDPE 100 boru, 5.431,42mt. uzunlu�unda 
Ø110mm HDPE boru, 2.055,08mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
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Konak �lçesi  Konak �lçesinde yap�lan imalatlar 
 

Konak �lçesi Limontepe II. Grup II. Bölge �çmesuyu �ebeke ve Güzelbahçe Yelki 
Beldesi �letim Hatt� �n�aat� ��i  26.09.2007 tarihinde   530.000.00-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 03.01.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 22.01.2008 tarihinde ba�layan 
ve 09.06.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 5.310,69mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 100 
boru, 2.546,50mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE100 boru, 2.847,76mt. uzunlu�unda 
Ø110mm HDPE 100 boru imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
24.06.2008’dir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konak �lçesi Limontepe II. Grup II. Bölge �çmesuyu �ebekesi dö�enmesi 
 

�zmir �li Konak �lçesi  3.K�s�m Muhtelif Sokaklar �çme Suyu �ebeke �n�aat� ��i 
2.789.419,50YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 11.11.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 20.11.2008 tarihinde ba�layan ve 17.06.2009 tarihinde bitmesi planlanan i�in 
yer teslimi yap�lm�� olup, imalata ba�lanm��t�r. 

 
NARLIDERE  �LÇES� 
 
�zmir �li Narl�dere �lçesi Narbel Yolu �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 19.06.2008 tarihinde 
229.010,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 28.07.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 31.07.2008 tarihinde ba�layan ve 13.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
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1.020,52mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 boru, 1.443,85mt. uzunlu�unda Ø160mm 
HDPE boru, 778,79mm. uzunlu�unda Ø225mm HDPE boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� 
ve imalat tamamlanm��t�r. 
 
AL�A�A  �LÇES� 
 
�zmir �li Alia�a �lçesi Muhtelif Sokaklar �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 10.07.2007 tarihinde 
224.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 07.09.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 14.09.2007 tarihinde ba�layan ve 24.12.2007 tarihinde biten i� kapsam�nda 
449,-mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 boru, 309,-mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 100 
boru, 128,-mt. uzunlu�unda Ø300mm Düktil Font boru,193,-mt. uzunlu�unda Ø225mm 
HDPE 100 boru, 474,-mt. uzunlu�unda Ø350mm Düktil Font boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alia�a �lçesi Muhtelif Sokaklar �çmesuyu �ebeke �n�aat� 
 

�zmir �li Alia�a Hac�ömerli Köyü �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 17.06.2008 tarihinde 
203.745,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 08.08.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 15.08.2008 tarihinde ba�layan ve 12.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
6.871,30mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 boru, 313,-mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 
100 boru, 375,54mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE 100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� 
ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alia�a Hac�ömerli Köyü �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 
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BAYINDIR  �LÇES� 
 
Bay�nd�r �lçesi Canl� Belediyesi �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 10.08.2007 tarihinde 
290.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 12.11.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 21.11.2007 tarihinde ba�layan ve 11.03.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
8.380,08mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 boru, 1.699,13mt. uzunlu�unda Ø160mm 
HDPE 100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul 
tarihi 25.03.2008’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bay�nd�r �lçesi Canl� Belediyesi �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 
 
�zmir Bay�nd�r Eski Ç�plak Köyü �çmesuyu Terfi Merkezi, Terfi Hatt� ve Depo ve �ebeke 
�n�aat� ��i 27.08.2007 tarihinde 104.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 22.11.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 30.11.2007 tarihinde ba�layan ve 26.03.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda 686,80mt. uzunlu�unda Ø75mm PVC terfi hatt�, 3.050,-mt. 
uzunlu�unda Ø75mm PVC, 718,75mt. uzunlu�unda Ø110mm PVC, 396,09mt. uzunlu�unda 
Ø160mm PVC boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul 
tarihi 11.04.2008’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bay�nd�r Eski Ç�plak Köyü �çmesuyu Terfi Merkezi, Terfi Hatt� ve Depo ve �ebeke 
�n�aat� ��i 
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KEMALPA�A  �LÇES� 
 
Kemalpa�a �lçesi K�z�lüzüm Köyü Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Teminini ve Montaj� 
ile Saç Kabi Yap�lmas� ��i 
 
Kemalpa�a (�zmir) �lçesi Yukar� K�z�lca Beldesi �çmesuyu �sale ve �ebeke Hatlar� ��i 
19.09.2007 tarihinde 174.250,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 30.11.2007 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 07.12.2007 tarihinde ba�layan ve 05.03.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 2.240,88mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE boru, 83,85mt. uzunlu�unda 
Ø160mm HDPE 100 boru, 710,53mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE 100 boru (�ebeke), 
1.085,05mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE 100 boru (iletim hatt�) dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 
MENDERES  �LÇES� 
 
�zmir �li Menderes �lçesi Tekeli Belediyesi �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 23.05.2008 
tarihinde 169.150,15YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 28.07.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 05.08.2008 tarihinde ba�layan ve 02.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
9.879,-mt. uzunlu�unda Ø75mm PVC boru, 1.178,39mt. uzunlu�unda Ø110mm PVC boru 
dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 
 
MENEMEN  �LÇES� 
 
Alia�a �lçesi Ç�tak Köyü 200 m3, Menemen �lçesi Görece Köyü 100 m3 �çmesuyu Depo 
�n�aatlar� �le Mevcut �letim Hat Ba�lant�lar�n�n Yap�lmas� �n�aat� ��i 19.03.2008 tarihinde 
207.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  17.04.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 24.04.2008 tarihinde  ba�layan ve 19.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
115,70mt. uzunlu�unda Ø100mm 10 ATÜ PVC Boru, 139,09mt. uzunlu�unda Ø150mm 10 
ATÜ PVC Boru dö�enmesi ve 200m3 B.A. Gömme depo imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 16.10.2008’dir. 

 
 
 
 

 
 
 

Menemen �lçesi Görece Köyü 100 m3 �çmesuyu Depo �n�aat� 
 

Menemen �lçesi Ulukent Beldesi �le Harmandal� Beldesi Metin Oktay Mahallesi 
�çmesuyu �ebeke ve �letim Hatt� �n�aat� ��i 31.07.2008 tarihinde 1.899.830,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.10.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 03.11.2008 
tarihinde ba�layan, 30.06.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� kapsam�nda 1.643,03mt. 
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uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100, 247,38mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 100, 552,81mt. 
uzunlu�unda Ø225mm HDPE 100, 1.050,89mt. uzunlu�unda Ø300mm idare mal� Düktil Font 
boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi�tir. �malat devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulukent Beldesi �le Harmandal� Beldesi  
 

Metin Oktay Mahallesi �çmesuyu �ebeke ve �letim Hatt� �n�aat� ��i 
 
SEFER�H�SAR  �LÇES� 
 

Seferihisar(�zmir)�lçesi Orhanl� Köyü Temesalt� ve Ortaca Mahalleleri �çmesuyu �n�aat� 
��i 06.03.2008 tarihinde 285.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 03.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.06.2008 tarihinde ba�layan ve 09.09.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 1.988,-mt. uzunlu�unda Ø125mm 16ATÜ PVC boru, 7.031,-mt. uzunlu�unda 
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Ø110mm 16ATÜ PVC boru, 1.405,-mt. uzunlu�unda Ø63mm 16ATÜ PVC boru, 44,-mt. 
uzunlu�unda Ø100mm çelik boru temini ve dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 10.11.2008’dir.  

 
TORBALI  �LÇES� 
 
Torbal�  �lçesi Çayba�� Beldesi T2 ve Ç1 Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Teminini ve 
Montaj� ile Saç Kabi Yap�lmas� ��i 
 
Torbal� �lçesi Çayba�� Beldesi Yeni Pompa �stasyonu Yap�m�, Mevcut Pompa 
�stasyonlar�n�n Rehabilitasyonu ve �çmesuyu �ebeke Yenileme ��i 06.08.2007 tarihinde 
235.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 09.11.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 16.11.2007 tarihinde ba�layan ve 18.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
2.250,-mt. uzunlu�unda Ø75mm PVC boru, 1.903,19mt. uzunlu�unda Ø100mm PVC boru, 
80,-mt. uzunlu�unda Ø150mm PVC boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 03.03.2008’dir.  
 

 

 

 

 

Torbal� �lçesi Çayba�� Beldesi Yeni Pompa �stasyonu Yap�m�, Mevcut Pompa 
�stasyonlar�n�n Rehabilitasyonu ve �çmesuyu �ebeke Yenileme ��i 

 
�zmir �li Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesi �çmesuyu �n�aat� ��i  23.10.2007 tarihinde 
1.247.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 28.12.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 07.01.2008 tarihinde ba�layan ve 02.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
26.449,10mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE boru, 4.250,-mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 
100 boru, 3.013,-mt. uzunlu�unda Ø225mm HDPE 100 boru, 2.492,15mt. uzunlu�unda 
Ø225mm HDPE 100 boru terfi hatt� dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  
 
 
 
 
 
 

Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesi �çmesuyu �n�aat� 
 

�zmir �li Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesi Ortaköy Mahallesi Karayolu Delgisi Yap�lmas� 
��i  31.07.2008 tarihinde 21.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 06.08.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 11.08.2008 tarihinde ba�layan ve 30.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 30,-mt. uzunlu�unda Ø400mm çelik boru ile yatay delgi imalat� gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r.  
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Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesi Ortaköy Mahallesi Karayolu Delgisi Yap�lmas� 

 

 

�zmir �li Torbal� �lçesi Yaz�ba�� Beldesi ve Ku�çuburun Mahallesi �çmesuyu �letim 
Hatlar� ve �ebeke �n�aat� ��i 2.954.964,95YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 10.11.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 19.11.2008 tarihinde ba�layan ve 14.10.2009 tarihinde 
bitmesi planlanan i�in yer teslimi yap�l�p imalatlara ba�lanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbal� �lçesi Yaz�ba�� Beldesi ve Ku�çuburun Mahallesi 
 �çmesuyu �letim Hatlar� ve �ebeke �n�aat� ��i 
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URLA  �LÇES� 
Urla �lçesi Karap�nar Mevkii �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i  20.05.2008 tarihinde 299.270,-
YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 14.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
21.07.2008 tarihinde ba�layan ve 17.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 7.076,65mt. 
uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 Boru, 824,22mt. uzunlu�unda Ø160mm HDPE 100 Boru 
dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
 

MUHTEL�F �LÇELER 
 

�zmir Çevre Yolu Kuzey Dal� 10+350 km'de Mevcut Ø2200mm Çapl� �çmesuyu Hatt�n�n 
deplasman�n�n Karayollar� 2. Bölge Müdürlü�ü Protokolü  
 

�zmir Metropol Alan �çinde Yeni �letim Hatlar�, Terfi �stasyonlar� Yap�m� (Protokol) 
 

�zmir �li Kemalpa�a �lçesi A1 ve A2 Kuyusu ile Foça �lçesi Yeniba�aras� ve Alia�a �lçesi 
Samurlu Köyü Su Sondaj Kuyusunun ��letmeye Al�nmas� �çin Motopomp Temini ve 
Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas� ��i 
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SU SONDAJ KUYUSU ��LER� 
 
BORNOVA �LÇES� 
 

�zmir �li Kemalpa�a �lçesi Ba�yurdu Beldesi ile Bornova �lçesi Be�yol Köyü Su Sondaj 
Kuyusu �n�aat� ��i 06.03.2008 tarihinde 70.550,-YTL ihale bedeli ihale edilmi� olup, 
22.04.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 01.05.2008 tarihinde ba�layan ve 14.06.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda Bornova �lçesi Be�yol Köyü’nde 1 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be�yol Köyü Su Sondaj Kuyusu 

 

�zmir �li Bornova �lçesi P�narba�� Park �çine 2 Adet (P1,P2) ve Yeni�ehir Otopark �çine 2 
Adet (Y1,Y2) Olmak Üzere Toplam 4 Adet Yeni Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� ��i 
08.05.2008 tarihinde 309.200,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 13.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 18.06.2008 tarihinde ba�layan ve 16.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda Bornova ilçesinde 2 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  

 

�zmir �li Bornova �lçesi Karaçam Köyü �çmesuyu Pompa �stasyonuna Elektrik Temini 
��i 24.10.2008 tarihinde 27.250,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 30.10.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 31.10.2008 tarihinde ba�layan ve 10.11.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 
13.11.2008’dir.  

 

�zmir �li Özdere Çukuralt� ve Bornova Be�yol �çmesuyu Pompa �stasyonlar�na Enerji 
Sa�lanmas� ��i 04.08.2008 tarihinde 12.600,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
07.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 07.08.2008 tarihinde ba�layan ve 26.08.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Kesin kabul tarihi 19.08.2008’dir.  
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�zmir �li Alia�a �lçesi Samurlu Köyü �le Bornova Yaka Köyü �çmesuyu Pompa 
�stasyonlar� ve Yaka Köyü 1-2-3 No’lu Su Depolar�na Enerji Sa�lanmas� ��i 10.06.2008 
tarihinde 27.900,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.06.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 01.07.2008 tarihinde ba�layan ve 25.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 07.08.2008’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alia�a �lçesi Samurlu Köyü 

Ç��L� �LÇES� 
 

�zmir �li Çi�li �lçesi TM3 Terfi Merkezi Elektrik Temini ��i 15.09.2008 tarihinde 28.950,-
YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
25.09.2008 tarihinde ba�layan ve 09.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet OG Enerji 
Nakil Hatt� Tesisi ve 1 adet AG Enerji Nakil Hatt� Tesisi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  
 
�zmir �li Çi�li Ar�tma Giri�i TM Terfi �stasyonu Elektrik Temini ��i 27.06.2008 tarihinde 
28.250,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 07.07.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 16.07.2008 tarihinde ba�layan ve 29.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 06.08.2008’dir. 
 

GÜZELBAHÇE �LÇES� 
 

�zmir �li Güzelbahçe �lçesi Çaml� Köyü Ç1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat�  29.942,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 28.11.2008 
tarihinde ba�layan ve 18.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 02.01.2009’dur.  

 

�zmir �li Seferihisar �lçesi TOK� Konutlar� ile �ZSU Su Deposu Aras� OG Hatt�n�n Deplase 
Edilmesi ve Güzelbahçe Payaml� Pompa �stasyonuna Enerji Sa�lanmas� ��i 26.09.2008 
tarihinde 22.100,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 13.10.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 16.10.2008 tarihinde ba�layan ve 22.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 06.11.2008’dir.  
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KAR�IYAKA �LÇES� 
 
Kar��yaka Yelken Kulübü Pompa �stasyonuna Enerji Hatt�n�n Yeniden Yap�lmas� ��i  
07.10.2008 tarihinde 78.500,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 30.10.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 07.11.2008 tarihinde ba�layan ve 26.11.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
12.12.2008’dir. 

 

KONAK �LÇES� 
 

�zmir �li P�narba�� Park �çi (P1-P2) ile Konak �lçesi Yeni�ehir Otopark �çi (Y1-Y2) Su 
Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i   08.05.2008 tarihinde 309.200,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 13.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 18.06.2008 tarihinde ba�layan ve 
16.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Konak �lçesinde       2 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

�zmir �li �Z1A,�Z1B,�Z1C,�Z2,�Z3,�Z4,�Z4A,�Z5 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 787.460,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 06.10.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 10.10.2008 
tarihinde ba�layan ve 05.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Konak �lçesinde 5 adet su 
sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
27.12.2008’dir. 

 

Halkap�nar 7-8-9 No’lu Kuyular�n Elektrik Tadilat� Yap�lmas� ��i 28.04.2008 tarihinde 
28.800,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 07.05.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 16.05.2008 tarihinde ba�layan ve 28.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 06.06.2008’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halkap�nar sondaj kuyusu çal��malar� 
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AL�A�A �LÇES� 
 
�zmir �li Alia�a �lçesi Samurlu Köyü �le Bornova Yaka Köyü �çmesuyu Pompa 
�stasyonlar� ve Yaka Köyü 1-2-3 No’lu Su Depolar�na Enerji Sa�lanmas� ��i 10.06.2008 
tarihinde 27.900,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.06.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 01.07.2008 tarihinde ba�layan ve 25.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 07.08.2008’dir.  

 
�zmir �li Alia�a �lçesi Samurlu Köyü ile Foça �lçesi Yeniba�aras� Köyü Su Sondaj 
Kuyusu �n�aat� ��i  16.10.2007 tarihinde 58.150,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
04.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 13.12.2007 tarihinde ba�layan ve 11.01.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda Alia�a ilçesinde 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� 
ve imalat tamamlanm��t�r.  

 
�zmir �li Alia�a Uzunhasanlar L1-L2 Pompa �stasyonu Elektrik Temini ��i 16.09.2008 
tarihinde 46.300,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 06.11.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 13.11.2008 tarihinde ba�layan ve 28.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 
28.11.2009’dur. 

 
�zmir �li Alia�a �lçesi Helvac� Beldesi �çmesuyu Pompa �stasyonuna Elektrik Temini ve 
Helvac� Su Depolar�n�n Elektrik Tadilat� ��i 29.01.2008 tarihinde 26.800,-YTL ihale bedeli 
ile ihale edilmi� olup, 07.02.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 13.02.2008 tarihinde 
ba�layan ve 11.03.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 25.03.2008’dir.  
 
BAYINDIR �LÇES� 
 
�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Ye�ilova (Eski Ç�plak) Köyü Su Sondaj Kuyusu Yap�lmas� 
 
�zmir �li Bay�nd�r �lçesi K�z�la�aç Köyü Ahmetler Mahallesi ile Balc�lar Köyü Su Sondaj 
Kuyusu �n�aat� ��i 25.10.2007 tarihinde 76.200,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
26.11.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 05.12.2007 tarihinde ba�layan ve 03.01.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda 2 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. 
 

�zmir �li Torbal� Ormanköy, Menderes Çakaltepe, Bay�nd�r Ç�rp� Hasköy’e Su Sondaj 
Kuyusu Aç�lmas� ��i 10.10.2007 tarihinde 100.200,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
05.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 14.12.2007 tarihinde ba�layan ve 11.02.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda Bay�nd�r ilçesinde 1 adet su sondaj kuyusu imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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�zmir �li Urla �çmeler, Kemalpa�a Be�p�nar Köyü, Vi�neli Köy, Bay�nd�r Furunlu Köyü 
ile Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesine Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 01.07.2008 tarihinde 
232.035,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 21.08.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 29.08.2008 tarihinde ba�layan ve 26.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
Bay�nd�r ilçesinde 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bay�nd�r’ da yap�lan sondaj kuyusu çal��malar� 
 
�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Ç�rp� Hasköy �çmesuyu Pompa �stasyonuna Enerji Sa�lanmas� 
ile Torbal� �lçesi Çayba�� Beldesi Hizmet Binas� �çerisinden Geçen AG Hatt�n�n Deplase 
Edilmesi ��i  23.06.2008 tarihinde 28.150,-YTL ihale bedeli ile  ihale edilmi� olup, 
23.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.06.2008 tarihinde ba�layan ve 09.07.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Kesin kabul tarihi 16.07.2008’dir.  

 
�zmir �li Kemalpa�a �lçesi A1 ve A2 �çmesuyu Pompa �stasyonlar� ile Bay�nd�r Teknik 
Amirlik Binas�na Enerji Sa�lanmas� ��i 10.06.2008 tarihinde 28.700,-YTL ihale bedeli ile 
ihale edilmi� olup, 23.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.06.2008 tarihinde 
ba�layan ve 27.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Balc�lar Köyü �çmesuyu Pompa �stasyonu ile Kayadibi ve 
E�ridere Köyleri 1-2 Nolu Su Depolar�na Enerji Sa�lanmas� ��i 10.06.2008 tarihinde 
27.650,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 23.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
30.06.2008 tarihinde ba�layan ve 29.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 06.08.2008’dir. 

 

�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Ye�ilova - Sö�ütören Köyleri �çmesuyu Pompa �stasyonu 
Elektrik Temini ��i  06.12.2007 tarihinde  23.500,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 
11.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 18.12.2007 tarihinde ba�layan ve 04.01.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Kesin kabul tarihi 14.01.2008’dir. 

 

�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Balc�lar Köyü �le Ç�rp� Hasköy Mahallesi Su Sondaj Kuyusuna 
Motopomp Temini ve Montaj� �le Saç Kabin Yap�lmas� ��i �� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Bay�nd�r �lçesinde yap�lan sondaj kuyusu çal��malar� 
 

FOÇA �LÇES� 
 
�zmir �li Alia�a �lçesi Samurlu Köyü ile Foça �lçesi Yeniba�aras� Köyü Su Sondaj 
Kuyusu �n�aat� ��i 16.10.2007 tarihinde 58.150,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
04.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 13.12.2007 tarihinde ba�layan ve 11.01.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda Foça ilçesinde 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� 
ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foça �lçesi sondaj kuyusu çal��malar� 
 

�zmir �li Foça �lçesi Yeni Foça Beldesi A1 ve A2 ile Kemalpa�a �lçesi Ba�yurdu 
Halilbeyli Mahallesine Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� ��i 25.04.2008 tarihinde 110.070,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 30.05.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 06.06.2008 
tarihinde ba�layan ve 04.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Foça ilçesinde 2 adet su 
sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

Foça Yeniba�aras� �çmesuyu Pompa �stasyonu Elektrik Temini ��i 02.09.2008 tarihinde 
29.850,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 05.09.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 08.09.2008 tarihinde ba�layan ve 19.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 25.09.2008’dir.  
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Foça Gerenköy Türkelli Kuyusu Elektrik Tadilat� ve Yeni Kuyuya Elektrik Temini ��i 
02.09.2008 tarihinde 29.800,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 05.09.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 08.09.2008 tarihinde ba�layan ve 27.09.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 20,-mt 2(3*70+35)mm 2NYY Kablo, 295,-mt (3*25+16)mm2NYY Kablo,  1 adet 
AG Pano, 60 adet K1 �zolatör, 15 adet Tek Gergi Tak�m�, 9 adet VHD 35 �zolatör, 290,-kg 
Swallow iletken, 2 adet harici tip Seksiyoner imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

KEMALPA�A �LÇES� 
 
Nif Hizmet Binas� Elektrik Temini ��i  08.07.2008 tarihinde  48.900,-YTL ihale bedeli ile 
ihale edilmi� olup, 12.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 14.08.2008 tarihinde 
ba�layan ve 29.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 05.09.2008’dir. 

 
�zmir �li Kemalpa�a �lçesi K�z�lüzüm Köyü ile Ye�ilyurt Köyü Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 
��i 26.02.2008 tarihinde 76.110,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.05.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 30.05.2008 tarihinde ba�layan ve 13.07.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 2 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K�z�lüzüm Köyü sondaj kuyusu çal��malar� 
 

�zmir �li Kemalpa�a �lçesi Kemalpa�a Belediyesi A1 ve A2 Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� 
�n�aat� ��i 11.10.2007 tarihinde 53.100,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 03.12.2007 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.12.2007 tarihinde ba�layan ve 10.01.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda Kemalpa�a �lçesinde 2 adet sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r.  

  

�zmir �li Kemalpa�a �lçesi Sütçüler Köyü S1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 29.850,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 12.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 21.11.2008 
tarihinde ba�layan ve 20.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

Kemalpa�a �lçesi Ba�yurdu Beldesi ile Bornova �lçesi Be�yol Köyü Su Sondaj Kuyusu 
�n�aat� ��i 06.03.2008 tarihinde 70.550,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 22.04.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 01.05.2008 tarihinde ba�layan ve 14.06.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda Kemalpa�a ilçesinde 1 adet sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r.  
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Kemalpa�a �lçesi’nde gece yap�lan sondaj kuyusu çal��malar� 
 

�zmir �li Kemalpa�a �lçesi Ye�ilyurt Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 19.09.2008 
tarihinde 27.717,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 06.10.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 14.10.2008 tarihinde ba�layan ve 31.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 
adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
14.11.2008’dir.  

 
�zmir �li Urla �çmeler, Kemalpa�a Be�p�nar Köyü, Vi�neli Köy, Bay�nd�r Furunlu Köyü 
ile Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesine Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 01.07.2008 tarihinde 
232.035,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 21.08.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 29.08.2008 tarihinde ba�layan ve 26.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
Kemalpa�a ilçesinde 2 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. 
 
�zmir �li Foça �lçesi Yeni Foça Beldesi A1 ve A2 ile Kemalpa�a �lçesi Ba�yurdu 
Halilbeyli Mahallesine Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� ��i 25.04.2008 tarihinde 110.070,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 30.05.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 06.06.2008 
tarihinde ba�layan ve 04.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Kemalpa�a ilçesinde 1 adet 
su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 
�zmir �li Kemalpa�a �lçesi A1 ve A2 �çmesuyu Pompa �stasyonlar� ile Bay�nd�r Teknik 
Amirlik Binas�na Enerji Sa�lanmas� ��i 10.06.2008 tarihinde 28.700,-YTL ihale bedeli ile 
ihale edilmi� olup, 23.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.06.2008 tarihinde 
ba�layan ve 27.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. 

 

MENDERES �LÇES� 
 
Menderes Bölgesi Hizmet Binas� Elektrik Temini ��i  27.06.2008 tarihinde 26.100,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 07.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 15.07.2008 
tarihinde ba�layan ve 29.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 07.08.2008’dir.  
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�zmir �li, Menderes �lçesi Eski �a�al Köyü �le Yeni �a�al Köyleri Civar� ve Havza 
Giri�inde Bulunan Güvenlik Kulübelerine Enerji Sa�lanmas� ��i 13.09.2007 tarihinde 
38.650,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 12.12.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 19.12.2007 tarihinde ba�layan ve 01.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
 

�zmir �li Menderes Bahçecik - Yeniköy Ar�tma Toplama Havuzu ve Torbal� �lçesi 
Çayba�� Beldesi Merkez 1 ve �ehitler �çmesuyu Pompa �stasyonlar�na Elektrik Temini 
��i 29.01.2008 tarihinde 24.250,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 12.02.2008 tarihinde 
ba�layan ve 29.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 21.03.2008’dir. 

 
�zmir �li Menderes �lçesi O�lananas� Köyü �çmesuyu Pompa �stasyonu Elektrik Temini 
ve Torbal� �lçesi Yaz�ba�� Pompa �stasyonu Elektrik Tadilat� Yap�lmas� ��i 26.03.2008 
tarihinde 25.300,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 08.04.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 14.04.2008 tarihinde ba�layan ve 02.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 13.05.2008 
dir.  

 
�zmir �li Torbal�, Yaz�ba��, Ku�çuburun Mahallesi ile Menderes O�lananas� Beldesine 
Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� �n�aat� ��i 01.10.2007 tarihinde 67.500,-YTL ihale bedeli ile 
ihale edilmi� olup, 04.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 13.12.2007 tarihinde 
ba�layan ve 11.01.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Menderes ilçesinde 1 adet su sondaj 
kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 

�zmir �li Torbal� Ormanköy, Menderes Çakaltepe, Bay�nd�r Ç�rp� Hasköy’e Su Sondaj 
Kuyusu Aç�lmas� ��i 10.10.2007 tarihinde 100.200,-YTL �hale bedeli ile Fensu Sondaj 
Pet.Ür.�n�.San.Tic.Ltd.
ti’ne ihale edilmi�tir. 05.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
14.12.2007 tarihinde ba�layan ve 11.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Menderes 
ilçesinde 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Menderes �lçesi Yeniköy Su Sondaj Kuyusunun ��letmeye Al�nmas� �çin 
Motopomp Temini ve Montaj� �le Saç Kabin Yap�lmas� ��i  �� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 
MENEMEN �LÇES� 
 
�zmir �li Menemen �lçesi Gediz Hizmet Binas� Elektrik Temini ��i 27.06.2008 tarihinde 
27.200,00-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 07.07.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 14.07.2008 tarihinde ba�layan ve 12.08.2008  tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r 
 
Menemen �lçesi Menemen Acil M2,M7,M19 ile Çavu�köy Ç1A, Ç2, Ç3A, Ç4, Ç5, Ç5A Su 
Sondaj Kuyular� �n�aat� ��i 29.05.2008 tarihinde 394.100,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 17.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 25.07.2008 tarihinde ba�layan ve 
22.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 9 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. 
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Menemen �lçesinde yap�lan sondaj kuyusu çal��malar� 
 
�zmir �li Menemen �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi A1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 25.200,-
YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 20.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
25.11.2008 tarihinde ba�layan ve 17.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj 
kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Geçici kabul tarihi 26.12.2008’dir. 

 
�zmir �li Menemen �lçesi Çavu�köy Yeni Aç�lan 2 Adet �çmesuyu Pompa �stasyonuna Enerji 
Temini ��i 28.850,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 10.11.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.11.2008 tarihinde ba�layan ve 18.11.2008 tarihinde biten 
i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin 
kabul tarihi 21.11.2008’dir.  
 
ÖZDERE �LÇES� 
 
�zmir �li Menderes �lçesi Özdere Beldesi Çukuralt� Mahallesi Ç1 Su Sondaj Kuyusu 
Aç�lmas� �n�aat� ��i 29.300,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 10.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 16.06.2008 tarihinde ba�layan ve 26.06.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici 
kabul tarihi 04.07.2008’ dir. 

 

�zmir �li, Menderes �lçesi Özdere Beldesi'nin ÖZ1 ve ÖZ2 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 
08.04.2008 tarihinde 39.620,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 14.05.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 23.05.2008 tarihinde ba�layan ve 21.06.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 2 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Urla �lçesi Gülbahçe ve Menderes Çile-Çakaltepe Köyleri �çmesuyu Pompa 
�stasyonlar�na Enerji Sa�lanmas� ��i 27.700,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 
14.04.2008 tarihinde ba�layan ve 13.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 

�zmir �li Özdere �lçesi Cumhuriyet Mahallesi �çmesuyu Pompa �stasyonu ve Mordo�an 
Beldesi Hizmet Binas�na Elektrik Temini ��i 29.01.2008 tarihinde 21.250,-YTL ihale bedeli 
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ile ihale edilmi� olup, 07.02.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.02.2008 tarihinde 
ba�layan ve 29.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 21.03.2008’dir.  

 

�zmir �li Özdere Çukuralt� ve Bornova Be�yol �çmesuyu Pompa �stasyonlar�na Enerji 
Sa�lanmas� ��i 04.08.2008 tarihinde 12.600,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
07.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 07.08.2008 tarihinde ba�layan ve 12.08.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Kesin kabul tarihi 19.08.2008’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özdere’ de yap�lan sondaj kuyusu çal��malar� 
 

 

�zmir �li Özdere �lçesi Cumhuriyet Mahallesi Su Sondaj Kuyusuna Motopomp (Dalg�ç) 
Temini ve Montaj� �le Saç Kabin Yap�lmas� ��i  02.11.2007 tarihinde 16.500,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 13.11.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 19.11.2007 
tarihinde ba�layan ve 18.12.2007 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar 2007 
y�l�nda gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��, ödemesi 2008 y�l�nda yap�lm��t�r. Kesin kabul 
tarihi 12.12.2007’dir. 
 

SARIKIZ KAYNAKLARI 
 

Sar�k�z Kaynak Grubu KS1, KS2, KS3, KS4 ile De�irmendere DS1, DS2, DS3, DS4 Su 
Sondaj Kuyusu Yap�lmas� ��i 20.06.2008 tarihinde 691.040,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 22.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 29.08.2008 tarihinde ba�layan 
ve 26.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 8 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� 
ve imalat tamamlanm��t�r.  
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Sar�k�z Beldesinde yap�lan Sondaj Kuyusu çal��malar� 
 

SEFER�H�SAR �LÇES� 
 

�zmir �li Seferihisar �lçesi S1, S2, S3, Do�anbey Köyü S4 Su Sondaj Kuyular� �n�aat� ��i 
30.05.2008 tarihinde 191.760,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 31.07.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 08.08.2008 tarihinde ba�layan ve 17.10.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 4 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici 
kabul tarihi 05.11.2008’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seferihisar �lçesinde yap�lan su sondaj kuyusu çal��malar� 
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�zmir �li �Z1A,�Z1B,�Z1C,�Z2,�Z3,�Z4,�Z4A,�Z5 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 787.460,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 06.10.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 10.10.2008 
tarihinde ba�layan ve 08.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Seferihisar ilçesinde 3 adet 
su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

�zmir �li Seferihisar �lçesi Torlak �çmesuyu Pompa �stasyonuna Elektrik Temini ��i 
20.10.2008 tarihinde 20.900,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 21.10.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 21.10.2008 tarihinde ba�layan ve 27.10.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 

TORBALI �LÇES� 
 

�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Ç�rp� Hasköy �çmesuyu Pompa �stasyonuna Enerji Sa�lanmas� 
ile Torbal� �lçesi Çayba�� Beldesi Hizmet Binas� �çerisinden Geçen AG Hatt�n�n Deplase 
Edilmesi ��i  23.06.2008 tarihinde 28.150,-YTL ihale bedeli ile  ihale edilmi� olup, 
23.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.06.2008 tarihinde ba�layan ve 09.07.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Kesin kabul tarihi 16.07.2008’dir. 

 
 

�zmir �li Torbal� �lçesi Suba�� Beldesi SB1, SB2 Su Sondaj Kuyular� �n�aat� ��i 
16.05.2008 tarihinde 92.600,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 26.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 04.07.2008 tarihinde ba�layan ve 17.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 2 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Torbal� Yaz�ba�� Ku�çuburun Mahallesi ile Menderes �lçesi O�lananas� 
Belediyesine Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 01.10.2007 tarihinde 67.500,-YTL ihale bedeli 
ile ihale edilmi� olup, 04.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 13.12.2007 tarihinde 
ba�layan ve 11.01.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda Torbal� ilçesinde 1 adet su sondaj 
kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 
Torbal� �lçesi T1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 30.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 16.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 21.07.2008 tarihinde ba�layan ve 
31.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 14.08.2008’dir.  

 
�zmir �li Torbal� �lçesi T2 Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� ��i 28.000,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 08.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.09.2008 tarihinde ba�layan 
ve 11.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� 
ve imalat tamamlanm��t�r.  
 
�zmir �li Torbal� Ormanköy, Menderes Çakaltepe, Bay�nd�r Ç�rp� Hasköy’e Su Sondaj 
Kuyusu Aç�lmas� ��i 10.10.2007 tarihinde 100.200,-YTL �hale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
05.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 14.12.2007 tarihinde ba�layan ve 30.01.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda Torbal� ilçesinde 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� 
ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 15.02.2008’dir.  
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Torbal� �lçesinde yap�lan sondaj kuyusu çal��malar� 
 

 
�zmir �li Torbal� �lçesi Çayba�� Beldesi Ç1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 28.000,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 12.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 19.09.2008 
tarihinde ba�layan ve 06.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 23.10.2008’dir.  

 
�zmir �li Torbal� �lçesi Yeniköy Y1 Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� ��i 29.500,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 08.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.09.2008 
tarihinde ba�layan ve 11.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

�zmir �li Torbal� �lçesi Yaz�ba�� Y1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 28.717,-YTL ihale bedeli 
ile ihale edilmi� olup, 01.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 04.09.2008 tarihinde 
ba�layan ve 17.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 31.10.2008’dir.  

 
�zmir �li Torbal� �lçesi Ertu�rul Mahallesi E1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 27.720,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 20.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 26.11.2008 
tarihinde ba�layan ve 25.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 
�zmir �li Torbal� �lçesi Karaot Köyü Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 20.09.2008 tarihinde 
29.500,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 08.10.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r.  15.10.2008 tarihinde ba�layan ve 31.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 
adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
17.11.2008’dir.  

 
 
�zmir �li Torbal� �lçesi Kaplanc�k Köyü K1 Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� ��i 01.09.2008 
tarihinde 29.500,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 09.09.2008 tarihinde sözle�mesi 
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imzalanm��t�r. 18.09.2008 tarihinde ba�layan ve 16.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 
adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
24.10.2008’dir.  

�zmir �li Urla �çmeler, Kemalpa�a Be�p�nar Köyü, Vi�neli Köy, Bay�nd�r Furunlu Köyü 
�le Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesine Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 01.07.2008 tarihinde 
232.035,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 21.08.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 29.08.2008 tarihinde ba�layan ve 26.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 
adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Ç�rp� Hasköy �çmesuyu Pompa �stasyonuna Enerji Sa�lanmas� 
ile Torbal� �lçesi Çayba�� Beldesi Hizmet Binas� �çerisinden Geçen AG Hatt�n�n Deplase 
Edilmesi ��i 23.06.2008 tarihinde 28.150,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.06.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.06.2008 tarihinde ba�layan ve 09.07.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul 
tarihi 16.07.2008’dir. 

 

�zmir �li Torbal� �lçesi Gurgur Da�� �çmesuyu Pompa �stasyonuna Elektrik Temini ��i 
12.09.2008 tarihinde 29.750,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 17.09.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 18.09.2008 tarihinde ba�layan ve 23.09.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin Kabul Tarihi 
25.09.2008’dir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torbal� �lçesinde yap�lan sondaj kuyusu çal��malar� 
 
�zmir �li Torbal� Ormanköy - Ku�çuburun Köyleri �çmesuyu Pompa �stasyonlar�na 
Elektrik Temini ��i 26.03.2008 tarihinde 28.100,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
08.04.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 14.04.2008 tarihinde ba�layan ve 01.05.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Kesin kabul tarihi 09.05.2008’dir. 

 
 
�zmir �li Menderes �lçesi O�lananas� Köyü �çmesuyu Pompa �stasyonu Elektrik Temini 
ve Torbal� �lçesi Yaz�ba�� Pompa �stasyonu Elektrik Tadilat� Yap�lmas� ��i 26.03.2008 
tarihinde 25.300,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 08.04.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 14.04.2008 tarihinde ba�layan ve 02.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 13.05.2008’dir. 
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�zmir �li Menderes Bahçecik - Yeniköy Ar�tma Toplama Havuzu ve Torbal� �lçesi 
Çayba�� Beldesi Merkez1 ve �ehitler �çmesuyu Pompa �stasyonlar�na Elektrik Temini 
��i 29.01.2008 tarihinde 24.250,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 07.02.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.02.2008 tarihinde ba�layan ve 29.02.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
21.03.2008’dir. 
 
�zmir �li Torbal� �lçesi Ayranc�lar Mevkiinde Bulunan �çmesuyu Pompa �stasyonunun 
Gücünün Yükseltilmesi ��i 16.12.2008 tarihinde 28.900,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 22.12.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 24.12.2008 tarihinde ba�layan ve 
29.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 30.12.2008’dir.  

Torbal� Yaz�ba�� �çmesuyu Pompa �stasyonunun Güç Yükseltilmesi ��i 01.12.2008 
tarihinde 28.700,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 18.12.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 18.12.2008 tarihinde ba�layan ve 23.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 30.12.2008’dir.  

 

�zmir �li Torbal� �lçesi Ormanköy Su Sondaj Kuyusunun ��letmeye Al�nmas� �çin 
Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas� ��i  �� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

URLA �LÇES� 
 
Urla �lçesi �çmeler Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Teminini ve Montaj� ile Saç Kabin 
Yap�lmas� ��i 
 
�zmir �li Urla �lçesi Bademler Köyüne Su Sondaj Kuyusu Aç�lmas� �n�aat� ��i 11.10.2007 
tarihinde 37.170,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 29.11.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 07.12.2007 tarihinde ba�layan ve 19.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 
adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 

�zmir �li Urla �çmeler, Kemalpa�a Be�p�nar Köyü, Vi�neli Köy, Bay�nd�r Furunlu Köyü 
ile Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesine Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i  01.07.2008 tarihinde 
232.035,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 21.08.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 29.08.2008 tarihinde ba�layan ve 26.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
Urla ilçesinde 1 adet su sondaj kuyusu imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 
�zmir �li Urla �lçesi Gülbahçe ve Menderes Çile-Çakaltepe Köyleri �çmesuyu Pompa 
�stasyonlar�na Enerji Sa�lanmas� ��i 27.700,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 
14.04.2008 tarihinde ba�layan ve 13.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
 

ÜRKMEZ �LÇES� 
 

Seferihisar �lçesi Ürkmez Beldesi Ü1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��i 25.000,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 18.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 22.07.2008 
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tarihinde ba�layan ve 14.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1 adet su sondaj kuyusu 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 25.08.2008’dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ürkmez Beldesi Ü1 Su Sondaj Kuyusu 

 

MUHTEL�F �LÇELER 
 

Bay�nd�r �lçesi K�z�la�aç Köyü �le Torbal� �lçesi Ormanköy Köyü Kuyu Sular�ndaki 
Demir ve Mangan'�n Giderimi �çin �çmesuyu Ar�tma Ünitesi Temini ve Montaj� ��i �� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Kemalpa�a �lçesi A1 Ve A2 Kuyusu �le Foça �lçesi Yeniba�aras� ve Alia�a �lçesi 
Samurlu Köyü Su Sondaj Kuyusunun ��letmeye Al�nmas� �çin Motopomp Temini ve 
Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas� ��i �� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. 
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YEN� �LET�M HATLARI ve TERF� �STASYONU ��LER� 
 
BORNOVA �LÇES� 
 

�zmir �li Bornova �lçesi  Yaka Köyü Su Sondaj Kuyusunun Motopomp Montaj� ve Terfi 
Hatt� �n�aat� ��i 84.518,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 28.07.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 06.08.2008 tarihinde ba�layan ve 04.10.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 1.674,63mt. uzunlu�unda Ø110mm PVC boru imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. 

 

KONAK �LÇES� 
 

Uzundere TOK� Pompa �stasyonu ve �letim Hatt� �n�aat� ��i 28.05.2007 tarihinde 
319.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 20.08.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 31.08.2007 tarihinde ba�layan ve 28.01.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
1.655,-mt. uzunlu�unda Ø300mm Düktil Font boru imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. 
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Uzundere TOK� Pompa �stasyonu ve �letim Hatt� �n�aat� 
 
AL�A�A �LÇES� 
 

Alia�a �lçesi Uzunhasanlar Mevkii Kuyular� ile Mevcut 100 m3 �çmesuyu Toplama 
Deposu Aras� Terfi Hatt� �n�aat� ��i 12.05.2008 tarihinde 198.500,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 07.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 15.07.2008 tarihinde ba�layan 
ve 13.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 326,86mt. uzunlu�unda Ø200mm Düktil Font 
boru, 2644,73mt. uzunlu�unda Ø300mm Düktil Font boru, 10,-mt. uzunlu�unda Ø300mm 
çelik boru, 8,-mt. uzunlu�unda Ø400mm çelik boru, 16,-mt. uzunlu�unda Ø500mm çelik boru 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 31.10.2008’dir.  

 
Alia�a �lçesi Helvac� Beldesi Terfi Hatt� �n�aat� ��i 18.02.2008 tarihinde 124.550,00-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 02.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 11.06.2008 
tarihinde ba�layan ve 25.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 2.704,-mt. uzunlu�unda 
Ø160mm boru imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Alia�a �lçesi Terfi Hatt� 

 

 

Alia�a �lçesi Ç�tak Köyü 200 m3, Menemen �lçesi Görece Köyü 100 m3 �çmesuyu Depo 
�n�aatlar� �le Mevcut �letim Hat Ba�lant�lar�n�n Yap�lmas� �n�aat� ��i 19.03.2008 tarihinde 
207.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  17.04.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 24.04.2008 tarihinde ba�layan ve 19.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
Menemen �lçesi’ nde 168,05mt. uzunlu�unda Ø100mm 10 ATÜ PVC Boru, ve 100m3 B.A. 
Gömme depo imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
16.10.2008’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�çmesuyu Depo �n�aatlar� �le Mevcut �letim Hat Ba�lant�lar�n�n Yap�lmas� i�i 
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KEMALPA�A �LÇES� 
 

�zmir �li Kemalpa�a �lçesi A1-A2 Kuyular� Aras� �çmesuyu Terfi Hatt� �n�aat� ��i  
21.06.2008 tarihinde 258.780,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 22.08.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 03.09.2008 tarihinde ba�layan ve 30.01.2009 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 1.975,70mt. Ø300mm DF boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  

 

MENDERES  �LÇES� 
 

Tahtal� Baraj� Su Alma Yap�s� �çmesuyu �sale Hatt� �n�aat� ��i 08.02.2008 tarihinde 
28.570,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 31.03.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 10.04.2008 tarihinde ba�layan ve 09.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
1.319,-mt. uzunlu�unda PVC boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  
 

 

URLA  �LÇES� 
 

Urla �lçesi Özbek - E�riliman Bölgesi �çmesuyu �sale Hatt� ve �ebeke �n�aat� ��i 
28.02.2008 tarihinde 109.966,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 16.05.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 22.05.2008 tarihinde ba�layan ve 19.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 4.155,24mt. uzunlu�unda Ø110mm HDPE 100 boru, 71,05mt. uzunlu�unda 
Ø160mm HDPE 100 boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Özbek - E�riliman Bölgesi �çmesuyu �sale Hatt� ve �ebeke �n�aat� ��i 

 

ÜRKMEZ �LÇES� 
 

Tahtal� Baraj� ile Ürkmez �çmesuyu Ar�tma Tesisi Aras� �letim Hatt� �n�aat� ��i 
01.05.2008 tarihinde 548.502,78YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 20.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 30.06.2008 tarihinde ba�layan ve 27.09.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 9.444,18mt. uzunlu�unda Ø300mm Düktil Font boru, 348,18mt. uzunlu�unda 
Ø300mm çelik boru, 232,-mt. uzunlu�unda Ø600mm çelik boru ile yatay sondajl� karayolu 
geçi�i imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Tahtal� Baraj� ile Ürkmez �çmesuyu Ar�tma Tesisi Aras� �letim Hatt� �n�aat� 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tahtal� Baraj� ile Ürkmez �çmesuyu Ar�tma Tesisi Aras� �letim Hatt� �n�aat� 
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KANAL �N�AAT �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� taraf�ndan projelendirilip, Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl��� 
taraf�ndan da, ihalesi yap�lan ve sözle�mesi imzalanan kanal �ebeke, ya�mursuyu ve dere 
�slah yat�r�mlar�n�n sözle�mesine, projesine ve teknik �artnamesine uygun olarak imalat�n�n 
yap�m�ndan ve denetiminden sorumludur. 

 
KANAL�ZASYON �EBEKE ��LER� 
 

BALÇOVA �LÇES� 
 
�zmir �li Balçova �lçesi �nciralt� Caddesi Y�ld�z, Ba�ak Sokaklar At�ksu ve Ya�mursuyu 
�n�aat� ��i  26.07.2007 tarihinde 189.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  14.09.2007 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 24.09.2007 tarihinde ba�layan ve 25.01.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda 718,62mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru, 
143,83mt. uzunlu�unda Ø400mm Korige Boru, 72,19mt. uzunlu�unda delikli saç ile B.A 
ya�mursuyu kanal� dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul 
tarihi 15.02.2008’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caddesi Y�ld�z, Ba�ak Sokaklar At�ksu ve Ya�mursuyu �n�aat� ��i 

 

BORNOVA �LÇES� 
 

�zmir �li Bornova �lçesi Atatürk Mahallesi 925 Sokak Kanalizasyon �n�aat� ��i 17.03.2008 
tarihinde 29.249,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  14.04.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 18.04.2008 tarihinde ba�layan ve 22.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
199,48mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 03.06.2008’dir. 

 

�zmir �li Do�anlar Mahallesi Hurdac�lar Sitesi Kanalizasyon �n�aat� ��i  25.03.2008 
tarihinde 62.696,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  21.05.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 22.05.2008 tarihinde ba�layan ve 04.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
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907,45mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 04.07.2008’ dir. 

 

�zmir �li Bornova �lçesi Naldöken Mahallesi 1271 Sokak ile �zbeton Aras� Kanalizasyon 
�n�aat� ��i 24.04.2008 tarihinde 49,708.00-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 28.05.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 05.06.2008 tarihinde ba�layan ve 14.11.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda 553,50.mt Ø300mm ECBB dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 24.11.2008’dir.  

 

�zmir �li Bornova �lçesi Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi Kanalizasyon �n�aat� ��i  
29.04.2008 tarihinde 16.050,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  06.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 11.06.2008 tarihinde ba�layan ve 09.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 122,05mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Bornova �lçesi Evka-3 Mah. 126/10 Sok. I��kkent Karacao�lan Mah. 6213 Sok. 
Kanalizasyon �n�aat� ��i  22.04.2008 tarihinde 29.254,-YTL  ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 10.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 17.06.2008 tarihinde ba�layan ve 
07.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 309,15mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� 
Beton Boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
24.07.2008’dir. 

 

�zmir �li Bornova �lçesi Naldöken Mahallesi 1242/2-1226/2-1227-1230 Sokaklar 
Kanalizasyon �n�aat� ��i 29.04.2008 tarihinde 25.156,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 12.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 20.06.2008 tarihinde ba�layan ve 
19.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 376,42mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� 
Beton Boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Bornova �lçesi 4.Sanayi Sitesi �çmesuyu ve Kanalizasyon �ebekesi �n�aat� ��i   
14.05.2008 tarihinde 294.471,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  17.07.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 25.07.2008 tarihinde ba�layan ve 22.10.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 2.562mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 12.11.2008’dir. 

 

BUCA �LÇES� 
 

�zmir �li Buca �lçesi Hipodrom ve Ak�nc�lar Mah. Ayd�n Hatboyu ve Akdo�an Caddesi 
557 ve 548 Sk. B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i   432.623,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 10.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 18.11.2008 tarihinde ba�layan 
ve 15.06.2009 tarihinde bitmesi planlanan i�in yer teslimi yap�l�p, i�e ba�lanm��t�r.  

 

Buca �lçesi Yenigün Mahallesi 270/ 7-8-9 Sokaklar, Adatepe Mahallesi 62/7, 35 Sokaklar 
Kanalizasyon �n�aat� ��i 11.02.2008 tarihinde 63.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup,  28.03.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 03.04.2008 tarihinde ba�layan ve 
01.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 662,83mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� 
Beton Boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Yenigün Mahallesi 270/ 7-8-9 Sokaklar, Adatepe Mahallesi 62/7, 35 Sokaklar  

Kanalizasyon �n�aat� ��i 
�zmir �li Buca �lçesi Kuruçe�me Mahallesi 205/37 Sokak, F�rat Mahallesi 647/12 Sokak, 
Gazi Mahallesi 1104,1105,1080/1 Sokaklar, Mustafa Kemal Mahallesi 697/14 Sokaklar 
Kanalizasyon �n�aat� ��i  27.02.2008 tarihinde 79.004,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 30.04.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 09.05.2008 tarihinde ba�layan ve 
08.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 870,17mt. uzunlu�unda Ø300mm Korige boru 
dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 28.07.2008’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buca �lçesi Kuruçe�me Mahallesi Kanalizasyon �n�aat� ��i 
 

�

Ç��L� �LÇES� 
 

�zmir �li Çi�li �lçesi Büyük Çi�li Mahallesi 8221 Sokak Kanalizasyon �n�aat� ��i    
21.02.2008 tarihinde 21.972,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 11.03.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 14.03.2008 tarihinde ba�layan ve 28.03.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 196,22mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 08.04.2008’dir.  
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Büyük Çi�li Mahallesi 8221 Sokak Kanalizasyon �n�aat� ��i 
 

Sasal� Beldesi ve Kakl�ç Köyü ile Çi�li At�ksu Ar�tma Tesisi Aras� At�ksu �letim Hatt� ve 
Terfi Merkezleri �n�aat� ��i 04.12.2007 tarihinde 1.064.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 15.02.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 22.02.2008 tarihinde ba�layan ve 
20.06.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1.243,-mt. uzunlu�unda Ø500mm HDPE Korige 
boru, 2.180,-mt. uzunlu�unda Ø315mm HDPE ND 10 ATÜ boru, 1.865,-mt. uzunlu�unda 
Ø400mm HDPE ND ATÜ boru, 1.367,-mt. uzunlu�unda Ø600mm HDPE boru, 195,-mt. 
uzunlu�unda Ø400mm HDPE SN8 Korige boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sasal� Beldesi ve Kakl�ç Köyü ile Çi�li At�ksu Ar�tma Tesisi Aras� At�ksu �letim Hatt� ve 
Terfi Merkezleri �n�aat� 

 
 
�zmir �li Çi�li �lçesi Evka 5 Mahallesi 8809/20 ve 8809/22 Sokaklar Kanalizasyon �n�aat� 
��i 36.758,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 14.05.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 22.05.2008 tarihinde ba�layan ve 20.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
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286,67mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 
�zmir �li Kakl�ç Köyü At�ksu ve �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 21.06.2007 tarihinde 
649.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup 23.07.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 27.07.2007 tarihinde ba�layan ve 21.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
5.801,62mt. uzunlu�unda Ø300mm E.C.B boru, 1.063,12mt. uzunlu�unda Ø400mm E.C.B 
boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

�zmir �li Sasal� Beldesi At�ksu ve �çmesuyu �ebeke �n�aat� ��i 04.05.2007 tarihinde 
1.320.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 02.08.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 10.08.2007 tarihinde ba�layan ve 03.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
1.796,94mt. uzunlu�unda Ø300mm Beton Boru, 21,55mt. uzunlu�unda Ø400mm Beton 
Boru dö�enmesi imalat� 2008 y�l�nda gerçekle�mi�tir.  

 
GAZ�EM�R �LÇES� 
 
�zmir �li Gaziemir �lçesi Irmak Mahallesi 36-700-709-711-713 Sokak Kanalizasyon �n�aat� 
��i 24.04.2008 tarihinde 25.160,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup 23.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 03.07.2008 tarihinde ba�layan ve 31.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 435,80mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 
�zmir �li Gaziemir ilçesi Ye�il Mahalle 58 Sokak ve At�fbey Mahallesi 11/7-11/5-68 
Sokaklar Kanalizasyon �n�aat� ��i 25.04.2008 tarihinde 42.965,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 12.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 19.06.2008 tarihinde ba�layan 
ve 17.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 717,66mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre 
Contal� Beton Boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Gaziemir �lçesi Akçay Caddesinde Kutu Menfez Dö�enmesi �n�aat� ��i 
15,400.00-YTL ihale bedeli ile Egeli Mühendislik’e ihale edilmi� olup, 26.05.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 29.05.2008 tarihinde ba�layan ve 12.06.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 84mt. Kutu menfez dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Gaziemir �lçesi Killik Deresi Yata��nda Düzenleme ve At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 
01.11.2007 tarihinde 212.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,   17.12.2007 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 26.12.2007 tarihinde ba�layan ve 02.04.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda  301,-mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre contal� beton boru imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 02.05.2008’dir.   
 

GÜZELBAHÇE �LÇES� 
�zmir �li Güzelbahçe �lçesi Yelki Beldesi Mare�al Fevzi Çakmak Caddesi ve �nönü 
Caddesi Kanalizasyon �n�aat ��i 158.023,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
06.06.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.06.2008 tarihinde ba�layan ve 09.10.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda 1.951,91mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton 
Boru dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Güzelbahçe �lçesi Yelki Beldesi Mare�al Fevzi Çakmak Caddesi ve �nönü Caddesi 
Kanalizasyon �n�aat ��i 

 

KAR�IYAKA �LÇES� 
 

�zmir �li Kar��yaka ve Çi�li �lçeleri Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kanalizasyon �n�aat� 
��i 24.08.2007 tarihinde  108.990,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 09.11.2007 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 16.11.2007 tarihinde ba�layan ve 10.01.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda 283,70mt. uzunlu�unda Ø300mm HDPE boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 23.01.2008’dir.  

 

KONAK �LÇES� 
 

�zmir �li Konak �lçesi Umurbey Mahallesi 1498 Sokak Kanalizasyon �n�aat� ��i   
10.04.2008 tarihinde 9.984,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 21.04.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 24.04.2008 tarihinde ba�layan ve 05.05.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 85,26mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 19.09.2008’dir.  

 

�zmir �li Konak �lçesi 2.Kadriye Mahallesi 678, 691/2, 691/3 Sokak, Alt�nta� Mahallesi 
361-362 Sokak, Selvili Mahallesi 4019/2 Sokak Vatan Mahallesi 9043-9047-9049-9051-
9064 Sokak, Umut Mahallesi 3820-3822 Sokaklar At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 07.03.2007 
tarihinde 215.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 11.05.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 18.05.2007 tarihinde ba�layan ve 25.12.2007 tarihinde biten i� kapsam�nda 
851,44mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 25.12.2007’dir.  

 

Konak �lçesi Vatan Mah. 9250 Sok. Bahçelievler Mah. 372 Sok. ve Ali R�za Avni Bulvar�, 
Refet Bele Mah. 9131/16 - 9131/11 Sok. Metin Oktay Mah. 123/10 Sk. Kanalizasyon 
�n�aat� ��i 29.04.2008 tarihinde 92.001,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.06.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 02.07.2008 tarihinde ba�layan ve 29.09.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda 543,52mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru 
dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Konak �lçesi Limontepe Kav�a�� Mevkii TOKi Uzundere Konutlar� Yatay Delgi 
Metodu ile �çmesuyu ve At�ksu Hatt� Geçirilmesi ve Kanalizasyon Hatt� �n�aat� ��i 
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23.08.2007 tarihinde 256.000.-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.08.2007 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 31.08.2007 tarihinde ba�layan ve 25.01.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 685,11mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 17.04.2008’dir.  

 
NARLIDERE �LÇES� 
 

�zmir �li Narl�dere �lçesi Mezarl�k �çi Ya�mursuyu Toplama Kanal� �n�aat� ��i 02.04.2007 
tarihinde 154.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 31.05.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 07.06.2007 tarihinde ba�layan ve 26.12.2007 tarihinde biten i� kapsam�nda 
62,52mt. uzunlu�unda betonarme U kesit, 8mt. uzunlu�unda betonarme menfez imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 07.04.2008’dir.  

 
AL�A�A �LÇES� 
 
�zmir �li Alia�a �lçesi At�ksu Kanal� �n�aat� ��i  3.229.088,70YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 14.03.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 21.03.2008 tarihinde ba�layan 
ve 13.06.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� kapsam�nda 24.628,69mt. uzunlu�unda 
Ø200mm Entegre Contal� Beton Boru, 2.590,56mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� 
Beton Boru, 624,84mt. uzunlu�unda Ø400mm Entegre Contal� Beton Boru dö�enmesi 
imalat� gerçekle�mi�tir. �malat devam etmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alia�a �lçesi At�ksu Kanal� �n�aat� 
 

BAYINDIR �LÇES� 
 
�zmir �li Bay�nd�r �lçesi Sö�ütören Köyü At�ksu Kanal� ve Fosseptik  �n�aat� ��i     
84.371,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 17.11.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 20.11.2008 tarihinde ba�layan ve 19.03.2009 tarihinde bitmesi planlanan i�in 
yer teslimi yap�lm�� olup, i�e ba�lanm��t�r.  
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MENDERES �LÇES� 
 
�zmir �li Menderes �lçesi At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 2.299.510,50YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 08.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 17.09.2008 tarihinde ba�layan 
ve 11.09.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� kapsam�nda 6.445,98mt. uzunlu�unda 
Ø200mm Entegre Contal� Beton Boru temini ve dö�enmesi imalat� gerçekle�mi�tir. �malat 
devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menderes �lçesi At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 
 
MENEMEN �LÇES� 
 
�zmir �li Menemen �lçesi Çalt� Köyü Kanalizasyon ve Fosseptik �n�aat� ��i   111.210,-YTL 
ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 28.11.2008 
tarihinde ba�layan ve 27.03.2009 tarihinde bitmesi planlanan i�in yer teslimi yap�lm�� olup, 
i�e ba�lanm��t�r.  

 
�zmir �li Menemen �lçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon �n�aat� ��i 31.03.2008 tarihinde 
463.984,30YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 23.06.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 02.07.2008 tarihinde ba�layan ve 28.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
3.157,17mt. uzunlu�unda Ø200mm Entegre Contal� Beton Boru, 268,07mt. uzunlu�unda 
Ø400mm Entegre Contal� Beton Boru temini ve dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  
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Menemen �lçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon 

 
SEFER�H�SAR �LÇES� 
 
�zmir �li Seferihisar �lçesi Fevziye Hepkan Meslek Yüksek Okulu Çaml�k Caddesi At�ksu 
Kanal� �n�aat� ��i 35.029,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 20.11.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 30.10.2008 tarihinde ba�layan ve 28.11.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 307,59mt. uzunlu�unda Ø300mm beton boru dö�emesi imalat� gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r.  

  

�zmir �li Seferihisar �lçesi Orhanl� ve Payaml� Köyleri At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 
21.07.2008 tarihinde 589.937,-YTL ihale bedeli ihale edilmi� olup, 28.08.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 01.09.2008 tarihinde ba�layan ve 29.12.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 4.580,74mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru temini ve 
dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 
TORBALI �LÇES� 
 

�zmir �li Torbal� �lçesi Suba�� Beldesi �ebeke ve Toplay�c� Hatlar �n�aat� ��i   
1.099.446,80YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 11.11.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 19.11.2008 tarihinde ba�layan ve 17.05.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar devam etmektedir. 
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�zmir �li Torbal� �lçesi Suba�� Beldesi �ebeke ve Toplay�c� Hatlar �n�aat� ��i 

 

URLA �LÇES� 
 
�zmir �li Urla �lçesi At�ksu Kanal� �n�aat� ��i  10.10.2007 tarihinde 1.777.314,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 28.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 02.01.2008 
tarihinde ba�layan ve 31.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 16.826,90mt. uzunlu�unda 
Ø200mm E.C.B boru, 72,00mt. uzunlu�unda Ø300mm E.C.B boru, 786,37mt. uzunlu�unda 
Ø500mm E.C.B boru temini ve dö�enmesi imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urla �lçesi At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 
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Urla �lçesi At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 
 

ÜRKMEZ �LÇES� 
 
�zmir �li Ürkmez Beldesi Belediye Hizmet Binas� Yak�n�ndaki Derenin Düzenlenmesi ve 
At�ksu Kanal� �n�aat� ��i  20.08.2007 tarihinde 174.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 09.11.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 16.11.2007 tarihinde ba�layan ve 
08.04.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 216,71mt. uzunlu�unda Ø300mm beton boru, 12,-
mt. uzunlu�unda Ø200mm beton boru, 378,-mt. uzunlu�unda kanal betonu imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 18.04.2008’dir. 
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DERE ISLAHI YATIRIMLARI 
 

BORNOVA �LÇES� 
 
Manda Çay�n�n Bornova �lçesi Mevlana ve Ümit Mahallelerinden Geçen K�sm�nda 
Taban Kaplamas� �n�aat� ��i  29.02.2008 tarihinde 103.000,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 30.04.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 07.05.2008 tarihinde ba�layan 
ve 09.06.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 1.277,-mt. uzunlu�unda dere �slah� çal��malar� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 25.06.2008’dir.  

 

�zmir �li Bornova �lçesi Bornova Çay� ve Laka Deresi Kenarlar�na Korkuluk Yap�lmas� 
��i 20.05.2008 tarihinde 648.700,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 18.07.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 23.07.2008 tarihinde ba�layan ve 18.01.2009 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 5.026,-mt. uzunlu�unda kargir imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornova Çay� ve Laka Deresi Kenarlar�na Korkuluk Yap�lmas� ��i 
 

�zmir �li Bornova �lçesi Kazankulbu Deresi Islah �n�aat� ��i  634.000,-YTL ihale bedeli ile 
ihale edilmi�tir. 28.10.2008 tarihinde ba�layan ve 25.04.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar devam etmektedir. 

 

BUCA �LÇES� 
 
�zmir �li Buca �lçesi Kaynaklar Mezarl��� �çinden Geçen Derenin Islah �n�aat� ��i 
24.01.2007 tarihinde 295.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 06.04.2007 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 16.04.2007 tarihinde ba�layan ve 31.12.2007 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 676,-mt. uzunlu�unda dere �slah� (U kesit ve menfez) imalat� gerçekle�tirilerek 
i� tamamlanm�� olup ödemesi 2008 y�l�nda yap�lm��t�r.  
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Buca �lçesi Kaynaklar Mezarl��� �çinden Geçen Derenin Islah� 
 

 
GAZ�EM�R �LÇES� 
 

�zmir �li Gaziemir �lçesi Killik Deresi Yata��nda Düzenleme ve At�ksu Kanal� �n�aat� ��i 
01.11.2007 tarihinde 212.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,   17.12.2007 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 26.12.2007 tarihinde ba�layan ve 02.04.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 423,-mt. uzunlu�unda ta� duvar ve dere �slah�, imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 02.05.2008’dir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaziemir �lçesi Killik Deresi Yata��nda Düzenleme 

      
KAR�IYAKA �LÇES� 
 

�zmir �li Kar��yaka �lçesi Onur Mahallesi Il�ca Deresi Dere Düzenleme ve Kanalizasyon 
�n�aat� ��i 17.07.2008 tarihinde 774.500,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 12.09.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 17.09.2008 tarihinde ba�layan ve 15.03.2009 tarihinde 
bitmesi planlanan i� kapsam�nda 1.889,03mt. uzunlu�unda kargir dere duvar�, 449,96mt. 
uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru imalat� gerçekle�mi�tir. �malat devam 
etmektedir. 
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Kar��yaka �lçesi Onur Mahallesi Il�ca Deresi Dere Düzenleme 
 
 

NARLIDERE �LÇES� 
 

�zmir �li Narl�dere �lçesi Sahilevleri Ali Onba�� Deresi Mevcut Kargir Duvar Kenar�na 
Betonarme Tahkimat Yap�lmas� �n�aat� ��i 10.11.2008 tarihinde 13.000,-YTL ihale bedeli 
ile ihale edilmi� olup, 25.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 04.12.2008 tarihinde 
ba�layan ve 02.01.2009 tarihinde biten i� kapsam�nda 230,-mt. uzunlu�unda kargir duvar 
kenar�na betonarme tahkimat yap�m� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 
�zmir �li Narl�dere �lçesi Ali Onba�� Deresi Mansap Kesimi Islah �n�aat� ��i 25.03.2008 
tarihinde 56.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 01.05.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 07.05.2008 tarihinde ba�layan ve 05.07.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
77,-mt. uzunlu�unda dere �slah� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Onba�� Deresi Mansap Kesimi Islah �n�aat� ��i 
 

�zmir �li Narl�dere �lçesi Ören-1 Deresi Islah �n�aat� ��i 315.000,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 22.03.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 30.03.2007 tarihinde ba�layan 
ve 27.07.2007 tarihinde biten i� kapsam�nda 592,-mt. uzunlu�unda dere �slah� yap�lm��t�r. 
Geçici kabul tarihi 22.02.2008’dir.  
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MENDERES �LÇES� 
 
�zmir �li Menderes �lçesi �mar Planl� Alanlardaki Derelerin Düzenlenmesi �n�aat� ��i 
26.11.2007 tarihinde 2.122.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 14.02.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 22.02.2008 tarihinde ba�layan ve 15.02.2009 tarihinde bitmesi 
planlanan i� kapsam�nda 6.364,82-mt. uzunlu�unda dere �slah� imalat� gerçekle�mi�tir. 
�malatlar devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menderes �lçesi �mar Planl� Alanlardaki Derelerin Düzenlenmesi �n�aat� ��i 
 

URLA �LÇES� 
 
�zmir �li Urla �lçesi Tabaklar Deresi Harçl� Ta� Duvar �n�aat� ��i 24.07.2008 tarihinde 
26.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 05.08.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 08.08.2008 tarihinde ba�layan ve 21.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
26,80mt. uzunlu�unda kargir duvar imalat� yap�lm��t�r. Geçici kabul tarihi 29.08.2008’dir.  

 

ÜRKMEZ �LÇES� 
 
�zmir �li Ürkmez Beldesi Demetevler Sitesi Yan� 90. Sokaktan Geçen Derenin Islah� 
�n�aat� ��i 17.06.2008 tarihinde 326.121,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.07.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 29.07.2008 tarihinde ba�layan ve 24.01.2009 tarihinde 
biten i� kapsam�nda 667,-mt. uzunlu�unda dere �slah� imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demetevler Sitesi Yan� 90. Sokaktan Geçen Derenin Islah� �n�aat� ��i 
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YA�MURSUYU ��LER� YATIRIMLARI 
 
BORNOVA �LÇES� 
 

�zmir �li Bornova �lçesi Mansuro�lu Mahallesi 273/1-223/1-273/8-286/6-286/8-613 
Sokaklar ve Manas Bulvar�nda Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 24.06.2008 tarihinde 
1.249.855,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 19.08.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 28.08.2008 tarihinde ba�layan ve 23.02.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� 
kapsam�nda 1.869,13mt. uzunlu�unda ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi�tir. �malatlar 
devam etmektedir. 

 

Ç��L� �LÇES� 
 

�zmir �li Çi�li �lçesi Ayd�nl�kevler Mahallesi 6794, 6753/11, 6795, 6793, 6786, 6784 
Sokaklar Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 18.10.2007 tarihinde 597.850,-YTL ihale bedeli ile 
ihale edilmi� olup, 24.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 03.01.2008 tarihinde 
ba�layan ve 20.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 10,57mt. uzunlu�unda Ø300mm 
Entegre Contal� Beton Boru, 864,19mt. uzunlu�unda Ø400mm Entegre Contal� Beton Boru, 
351,32mt. uzunlu�unda Ø600mm Entegre Contal� Beton Boru, 224,-mt. uzunlu�unda 
Ø800mm Buhar Kürlü Beton Boru ve 384,-mt. uzunlu�unda b=0,50mt ya�mursuyu kanal� 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 24.06.2008’dir.  

 

�zmir �li Çi�li �lçesi Köyiçi Mahallesi 8054/1-8089-8089/2-8064 Nolu Sokaklar ve Balatç�k 
Mahallesi 8791 Sokak Izgaral� B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 07.02.2008 tarihinde 
195.862,40YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 15.05.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 22.05.2008 tarihinde ba�layan ve 19.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
519,16mt. uzunlu�unda �zgaral� B.A ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. 

 

KAR�IYAKA �LÇES� 
 
�zmir �li Kar��yaka �lçesi Günsazak, Girne ve Bahriye Üçok Bulvarlar� Aras�nda Kalan 
Yerle�im Alanlar�n�n At�ksu ve Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 16.10.2007 tarihinde 
3.395.335,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 27.11.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 05.12.2007 tarihinde ba�layan ve 29.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
toplam 2.015,9mt. uzunlu�unda Ø300mm Entegre Contal� Beton Boru, 493,87mt. 
uzunlu�unda Ø600mm Entegre Contal� Beton Boru, 406,-mt. uzunlu�unda Ø1000mm 
Entegre Contal� Beton Boru, 4.307,83mt. uzunlu�unda b=0,40mt ya�mursuyu kanal�, 
1.567,24mt. uzunlu�unda b=0,60mt ya�mursuyu kanal�, 598,4mt. uzunlu�unda 2*1 saç 
�zgara, 1.952,89mt. uzunlu�unda 2*1 U80 kutu menfez, 945,66mt. uzunlu�unda b=1,00mt 
ya�mursuyu kanal�, 42mt. uzunlu�unda 1x2 baks, 16mt. uzunlu�unda 1x1 baks imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
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Günsazak, Girne ve Bahriye Üçok Bulvarlar� Aras�nda Kalan Yerle�im Alanlar�n�n 

At�ksu ve Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 
 
 
�zmir �li Kar��yaka �lçesi Yamaç ve Cumhuriyet Mah.6732-6730-6715 Sokaklar B.A 
Ya�mur Suyu Kanal �n�aat� ��i 14.07.2008 tarihinde 1.236.485,60YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 05.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.09.2008 tarihinde ba�layan 
ve 09.05.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� kapsam�nda 626,90mt. uzunlu�unda b=0,60mt 
ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi�tir. �malat devam etmektedir.  
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Yamaç ve Cumhuriyet Mah.6732-6730-6715 Sokaklar  
B.A Ya�mur Suyu Kanal �n�aat� ��i 

  

�zmir �li Kar��yaka �lçesi Cengizhan-Alpaslan Mahalleleri 1620/21-1620/22-1620/27-
1620/33-1620/39-1620/10 Sokaklar Ya�mursuyu Toplama Kanal� �n�aat� ��i 19.02.2008 
tarihinde 677.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 15.04.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 18.04.2008 tarihinde ba�layan ve 15.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
931,01mt. uzunlu�unda b=0,40mt, 156,21mt. uzunlu�unda b=0,50mt �zgaral� ya�mursuyu 
kanal� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

Kar��yaka �lçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mah. 7020-7134-7163 No.lu Sokaklar Izgaral� 
B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 13.03.2008 tarihinde 313.762,65YTL ihale bedeli ile 
ihale edilmi�tir. 26.05.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 03.06.2008 tarihinde 
ba�layan ve 30.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 778,46mt. uzunlu�unda b=0,40mt B.A 
ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 
KONAK �LÇES� 
 

Konak �lçesi Limontepe Mahallesi 9732 Sokak ile 9693 Sokak Aras� Ya�mursuyu Kanal� 
�n�aat� ��i 20.02.2008 tarihinde 57.250,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 21.03.2008 
tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 31.03.2008 tarihinde ba�layan ve 28.06.2008 tarihinde 
biten i� kapsam�nda 135,33mt. uzunlu�unda b=1,00mt B.A. U kesit ya�mursuyu kanal� 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 
 
�zmir �li Konak �lçesi Bar��-U�ur Mumcu Mahalleleri 4019/7-5714/1 No.lu Sokaklar 
Izgaral� B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 228.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
07.04.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 14.04.2008 tarihinde ba�layan ve 12.07.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda 445,91mt. uzunlu�unda b=0,40mt �zgaral� ya�mursuyu kanal� 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Bar��-U�ur Mumcu Mahalleleri 4019/7-5714/1 No.lu Sokaklar Izgaral� B.A Ya�mursuyu 
Kanal� �n�aat� ��i 

  

 

�zmir �li Konak �lçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, Kibar Mahallesi, 9141, 9170, 9170/11, 
9170/9, 9170/10 Sokaklar, Eski �zmir Caddesi, 3760, 3767 Sokaklar Ya�mursuyu Kanal� 
�n�aat� ��i 20.06.2008 tarihinde  549.735,40YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
24.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 01.08.2008 tarihinde ba�layan ve 28.12.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda 387,51mt. uzunlu�unda b=0,40mt ya�mursuyu kanal� imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 
 

�zmir �li Konak �lçesi Eski �zmir Caddesi Ya�mursuyu Kanal�n�n Izgara Tamiri ve 
Prekast Kapaklar ile Kapat�lmas� ��i 10.06.2008 tarihinde 97.000,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 24.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 01.08.2008 tarihinde ba�layan 
ve 29.09.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 153,-mt. uzunlu�unda �zgara tamiri ve prekast 
kapak imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 

�zmir �li Konak �lçesi Muammer Akar Mahallesi 47-291-291/1 Sokaklar B.A Ya�mursuyu 
Kanal� �n�aat� ��i 18.04.2008 tarihinde 243.845,28YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
21.07.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 28.07.2008 tarihinde ba�layan ve 25.10.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda 574,59mt. uzunlu�unda b=0,40mt ya�mursuyu kanal� imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
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Muammer Akar Mahallesi 47-291-291/1 Sokaklar 
 B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 

�zmir �li Konak �lçesi Umut Mahallesi 3820 Sokak Erdal Yaklav-Eski �zmir Caddeleri 
Aras� Izgaral� B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 12.03.2008 tarihinde 90.720,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 18.04.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 24.04.2008 
tarihinde ba�layan ve 22.06.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 170,-mt. uzunlu�unda 
b=0,40mt ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 
�zmir �li Konak �lçesi Umut Mahallesi 3820, 3863, 3865, 3859, 9760 Sokaklar 
Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 27.06.2008 tarihinde 743.868,50YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 22.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 29.08.2008 tarihinde ba�layan 
ve 24.02.2009 tarihinde biten i� kapsam�nda 1.020,12mt. uzunlu�unda b=0,40 ya�mursuyu 
kanal� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir �li Konak �lçesi Maliyeciler Mahallesi 52/120 ve 52/121 Sokaklar Poligon Deresi 
(Yarendere Yan Kolu) Aras� Izgaral� B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 03.06.2008 
tarihinde 299.998,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 25.07.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 01.08.2008 tarihinde ba�layan ve 28.10.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
444,26mt. uzunlu�unda b=0,40 �zgaral� ya�mursuyu imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgaral� B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 
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�zmir �li Konak �lçesi Devrim Mahallesi 3747 Sokak B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 
03.11.2008 tarihinde 24.686,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 25.11.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.11.2008 tarihinde ba�layan ve 05.12.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 36,1mt. uzunlu�unda ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 07.01.2009’dur. 

 

�zmir �li Konak �lçesi Yüzba�� �erafettin Mahallesi 3959 ve 3951 Sokaklar Ya�mursuyu 
Kanal� �n�aat� ��i  01.08.2008 tarihinde 262.263,40YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
19.09.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 26.09.2008 tarihinde ba�layan ve 24.11.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda 311,11mt. uzunlu�unda ya�mursuyu kanal� imalat� 
gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 
�zmir �li Konak �lçesi Ali Fuat Erden ve Umut Mahalleleri 3820, 7981, 9789 ve 3845 
Sokaklar� B.A Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i  23.06.2008 tarihinde 549.520,-YTL ihale 
bedeli ile ihale edilmi� olup, 15.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 25.08.2008 
tarihinde ba�layan ve 22.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 708,95mt. uzunlu�unda 
b=0,40 ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Ali Fuat Erden ve Umut Mahalleleri 3820, 7981, 9789 ve 3845 Sokaklar� B.A 
Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 

 

�zmir �li Konak �lçesi Yüzba�� �erafettin Mahallesi 3820, 3984, 4258 ve 3940, 3933, 
3960/1, 3832, 3931 Sokaklar, Eski �zmir Caddesi ve Poligon Deresi Yan Kolu B.A. 
Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i  01.07.2008 tarihinde 736.256,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 21.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 27.08.2008 tarihinde ba�layan 
ve 22.02.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� kapsam�nda 671,41mt. uzunlu�unda 
ya�mursuyu kanal� imalat� gerçekle�mi�tir. �malatlar devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Yüzba�� �erafettin Mahallesi 
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�zmir �li Konak �lçesi Yurto�lu Deresi ve 3959/20-3959/14 Sokaklar B.A.Ya�mursuyu 
Kanal� �n�aat�  228.108,60YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 17.11.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 21.11.2008 tarihinde ba�layan ve 10.03.2009 tarihinde bitmesi 
planlanan i� kapsam�nda öngörülen imalatlar devam etmektedir. 

�zmir �li Konak �lçesi Anadolu Mahallesi Çankaya ve Selimiye Caddeleri �le 2492 Sokak 
Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i  487.868,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 14.11.2008 
tarihinde ba�layan ve 11.02.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar devam etmektedir. 

 

NARLIDERE �LÇES� 
 

�zmir �li Narl� Mahallesi Koçyi�it ve Tülay Akta� Sokak ile Mithatpa�a Caddesi 
Ya�mursuyu Kanal� �n�aat� ��i 26.08.2008 tarihinde 326.108,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup, 27.08.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 04.09.2008 tarihinde ba�layan 
ve 02.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 256,62mt. uzunlu�unda ya�mursuyu kanal� 
imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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TES�SLER VE YAPIM �UBE MÜDÜRLÜ�Ü  
 
Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� taraf�ndan projelendirilip, Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl��� 
taraf�ndan da, ihalesi yap�lan ve sözle�mesi imzalanan ar�tma tesisi, depo, pompaj, enerji 
temini, hizmet binalar�, barajlar v.s yat�r�mlar�n�n sözle�mesine, projesine ve teknik 
�artnamesine uygun olarak imalat�n�n yap�m�ndan ve denetiminden sorumludur. 

ARITMA TES�SLER� YATIRIMLARI 
 

10.07.2004 tarih ve 5216 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren “Büyük�ehir 
Belediyesi Kanunu” ile �zmir Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� büyümü� olup; mücavir alana 
dahil olan yerle�im yerlerine altyap� hizmetlerinin götürülmesi yetkisi ve sorumlulu�u 
do�mu�tur.  

 

Mücavir alan�m�z içinde yer alan pek çok yerle�im yerinde at�ksular�n bertaraft� ile ilgili altyap� 
sorununun en üst boyutta ya�and���, pek çok yerde at�ksu ar�tma tesisinin bulunmad��� ve 
at�ksular�n al�c� ortama ar�t�lmadan verildi�i bilinmektedir. 

 

Uzun y�llard�r çözümlenemeyen bu soruna k�sa vadede çözüm getirmek için �zmir Büyük�ehir 
Belediyesince al�nan karar do�rultusunda ar�tma tesisi yap�m�na ba�lanm��t�r.  

 

TES�S YAPIM, ONARIM ��LER� YATIRIMLARI 
 
BORNOVA �LÇES� 
 

Homeros Vadisinde; �zsu Genel Müdürlü�ü Taraf�ndan Sat�n Al�nan ve Montaj� 
Yap�lacak olan WC, Büfe ve Bekçi Kulübesinden Olu�acak 3 Adet Ah�ap Yap�n�n 
Muhtelif �n�aat ��leri  10.01.2008 tarihinde 27.500,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
15.01.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 17.01.2008 tarihinde ba�layan ve 15.02.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Geçici kabul tarihi 29.02.2008’dir.  
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Homeros Vadisi 
Kayadibi Köyü Göletleri; �ZSU Genel Müdürlü�ü Taraf�ndan Sat�n Al�nan ve Montaj� 
Yap�lacak olan WC, Büfe ve Bekçi Kulübesinden Olu�acak 3 Adet Ah�ap Yap�n�n 
Muhtelif �n�aat ��leri 22.01.2008 tarihinde 26.900,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
06.02.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 13.02.2008 tarihinde ba�layan ve 13.03.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
Geçici kabul tarihi 28.03.2008’dir.  

 

Laka Havzas� A�açland�rma Sahas� Etraf�n�n Ta� Duvarl� Tel Çit ile Çevrilmesi ��i 
14.05.2008 tarihinde 77.700,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 13.06.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 19.06.2008 tarihinde ba�layan ve 06.08.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda 722,56mt. uzunlu�unda ta� duvar ve tel çit imalat� gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 06.08.2008’dir.  

 

KONAK �LÇES� 
Genel Müdürlük Binas� Besleme Hatt�n�n Yenilenmesi ��i 19.11.2008 tarihinde 72.500,-
YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 24.11.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 
25.11.2008 tarihinde ba�layan ve 26.11.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen 
imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 27.11.2008’dir.  

 

Ruhsat – Denetim – Koruma �ube Müdürlü�ü Binas�n�n Çat� Bak�m ve Onar�m ��i  
21.11.2008 tarihinde 11.380,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 28.11.2008 tarihinde 
sözle�mesi imzalanm��t�r. 05.12.2008 tarihinde ba�layan ve 30.12.2008 tarihinde biten i� 
kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
31.12.2008’dir. 

 
Karaba�lar Hizmet Binas� ��i 04.12.2006 tarihinde 1.955.000,-YTL ihale bedeli ile ihale 
edilmi� olup,  14.02.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 22.02.2007 tarihinde ba�layan 
ve 22.03.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda ambar binas�, yeni hizmet binas� ve atölye 
binas�n�n yap�m� imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
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Karaba�lar Hizmet Binas� 
 

 

�zmir Eski Un Fabrikas� Binalar�n�n D�� Cephe Restorasyonu Uygulama ��i 11.06.2007 
tarihinde 541.644,68YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup,  06.11.2007 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 15.11.2007 tarihinde ba�layan ve 12.05.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda, B 
Bloktaki mekânlarda muhtelif sökümler ve d�� cephelerde yüzey temizli�i, Do�u ve Bat� 
cephelerde derz imalat� gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 

 

�zmir Eski Un Fabrikas� Binalar�n�n Restorasyon ��inin Mimari Teknik Uygulama 
Sorumlulu�u Uygulama Hizmeti Al�m� ��i 26.800,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 
09.01.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 17.01.2008 tarihinde ba�layan ve 14.07.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  
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KEMALPA�A �LÇES� 
 
Nif Bölgesi Hizmet Binalar� �n�aat, Mekanik, Elektrik ��leri Yap�m� ��i 07.12.2007 
tarihinde 248.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 25.02.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 28.02.2008 tarihinde ba�layan ve 09.06.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
12.06.2008’dir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nif Hizmet Binas� 
MENDERES �LÇES� 
 
Menderes Bölgesi Hizmet Binalar� �n�aat, Mekanik, Elektrik ��leri Yap�m� ��i 12.12.2007 
tarihinde 243.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 25.02.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 28.02.2008 tarihinde ba�layan ve 18.08.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
28.08.2008’dir.  

 

Menderes Bölgesi Hizmet Binalar�  
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MENEMEN �LÇES� 
 

 
�zmir �li Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Ara�t�rma Uygulama ve Üretim 
Çiftli�i Tel Örgü Yap�lmas� �n�aat� ��i 73.600,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 
04.12.2008 tarihinde ba�layan ve 01.02.2009 tarihinde bitmesi planlanan i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar devam etmektedir.  

 
 
Gediz Bölgesi Hizmet Binalar� �n�aat, Mekanik, Elektrik ��leri Yap�m� ��i 07.12.2007 
tarihinde 262.465,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 18.02.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 25.02.2008 tarihinde ba�layan ve 02.06.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
06.06.2008’dir.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gediz Bölgesi Hizmet Binalar�  
 

MORDO�AN �LÇES� 
 
�zmir �li Özdere �lçesi Cumhuriyet Mahallesi �çmesuyu Pompa �stasyonu ve Mordo�an 
Beldesi Hizmet Binas�na Elektrik Temini ��i 29.01.2008 tarihinde 21.250,-YTL ihale bedeli 
ile ihale edilmi� olup, 07.02.2008 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 12.02.2008 tarihinde 
ba�layan ve 29.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve 
imalat tamamlanm��t�r. Kesin kabul tarihi 21.03.2008’dir.  

 
URLA �LÇES� 
 

Yar�mada Bölgesi Hizmet Binas� �n�aat, Mekanik, Elektrik ��leri Yap�m� ��i 01.08.2008 
tarihinde 337.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� olup, 10.10.2008 tarihinde sözle�mesi 
imzalanm��t�r. 15.10.2008 tarihinde ba�layan ve 31.12.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda 
öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 
14.01.2009’dur. 
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Yar�mada Bölgesi Hizmet Binas� �n�aat, Mekanik, Elektrik ��leri Yap�m� ��i 
 
 

�zmir �li Bal�kl�ova At�ksu Ar�tma Tesisi Etraf� Betonarme Direkli Kafes Telle Himaye 
Çiti Yap�lmas� �n�aat� ��i  16.11.2007 tarihinde  23.000,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi� 
olup, 27.12.2007 tarihinde sözle�mesi imzalanm��t�r. 04.01.2008 tarihinde ba�layan ve 
01.02.2008 tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. Geçici kabul tarihi 18.02.2008’dir. 

MUHTEL�F �LÇELER 
 

�zmir �li Torbal� �lçesi Yaz�ba�� , Ku�çuburun Mahallesi �le Bay�nd�r K�z�la�aç ve 
Ahmetler Mahallesi, Menderes �lçesi Çakaltepe Köyü �le Menderes O�lananas� Beldesi 
Su Sondaj Kuyusunun ��letmeye Al�nmas� �çin Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç 
Kabin Yap�lmas� ��i �� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat 
tamamlanm��t�r. 

 

Hidrofor Pompa-Ekipman� Temini ve Montaj� 
 

D��ER MAL ve MALZEME ALIMLARI 
 

Gediz, Nif, Menderes ve Yar�mada Bölgelerine Yap�lacak Hizmet Binalar�n�n Is�tma ve 
So�utma �htiyac�n� Kar��layacak VRF Klima Sistemi Temini ve Montaj� Yap�lmas� ��i 
134.680,-YTL ihale bedeli ile ihale edilmi�tir. 23.05.2008 tarihinde ba�layan ve 04.09.2008 
tarihinde biten i� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r.  

 
Urla �lçesi Gülbahçe Mahallesi, Menderes �lçesi Çile Köyü, Seferihisar Beyler Köyü Su 
Sondaj Kuyular�n�n ��letmeye Al�nmas� �çin Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin 
Yap�lmas� ��i �� kapsam�nda öngörülen imalatlar gerçekle�mi� ve imalat tamamlanm��t�r. 
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Enerji temini i�lerinden örnekler 

 

 

 “�zmir  Göksu ve Sar�k�z Kuyular� �çin �çmesuyu Paket  Ar�tma Tesisi  
                                Temin Edilmesi” 

�hale Bedeli   : 10.750.000 Euro 
��e Ba�lama Tarihi  : 12.08.2008  

 1.Etap Biti� Tarihi            : 09.12.2008 
�n�aat  Biti� Tarihi  : 08.04.2009  

 Tesis Kapasitesi  : 3000 Lt/sn  
 

�zmir Büyük�ehir Belediyesi, küresel �s�nma ve kurakl��a ba�l� olarak yeralt� sular�nda 
ortaya ç�kan arsenik sorununu h�zla çözmek için Manisa, Halkap�nar ve Menemen’de 3 
arsenik ar�tma tesisinin yap�m�n� sürdürüyor. 

Manisa'da Göksu ve Sar�k�z kuyular�ndan gelen günlük 259 bin metreküp suyu ar�tacak 
arsenik ar�tma tesisi, Manisa Muradiye’de Çullutepe Su Deposu’nun bulundu�u mevkide 8 
bin 500 metrekarelik alanda yer al�yor. Kurulacak Paket Su Ar�tma Sisteminin kapasitesi 
3000 lt/sn dir. Hamsu deposu, pompa istasyonu, klor binas�, filtrasyon binas�, geri y�kama 
tanklar�, durulama tanklar�, çökeltme tank� ve trafo binas�ndan olu�an tesisin üniteleri 2008  
y�l�nda % 90 mertebesinde tamamland�. 

Arseni�i ar�tmak için filtrasyon binas� içerisinde yer alacak 128 filtre tank�ndan ilk 
etapta sisteme al�nacak 64 adet filtre tank�n�n montaj� yap�ld�. Di�er tanklar�n montaj�na ise 
devam ediliyor. Saniyede 3 bin litre su ar�tacak kapasitedeki tesisin ilk etab�n�n Aral���n 
ortas�nda, tesisin tamam�n�n ise Nisan ay�nda devreye girmesi hedefleniyor. 

 - 200 -



 

 
 
“Menemen Acil ve Halkap�nar Kuyu Kaynaklar�nda acilen Arsenik Ar�t�m� Yap�labilmesi  
�çin Arsenik Giderimi için Ar�tma Tesisi Temin Edilmesi” 

�hale Bedeli      : 4.635.000 Euro  
��e Ba�lama Tarihi     : 25.08.2008  
1.Etap Biti� Tarihi                   : 23.11.2008 
�n�aat  Biti� Tarihi     : 21.01.2009  
Menemen Tesis Kapasitesi  : 600 lt/sn  
Halkap�nar Tesis Kapasitesi  : 1000 lt/sn 
�zmir Büyük�ehir Belediyesi, küresel �s�nma ve kurakl��a ba�l� olarak yeralt� sular�nda 

ortaya ç�kan arsenik sorununu h�zla çözmek için Manisa, Halkap�nar ve Menemen’de 3 
arsenik ar�tma tesisinin yap�m�n� sürdürüyor 

Halkap�nar Sular ��letmesi alan� içinde yap�m� süren paket ar�tma tesisi saniyede 
1000 litre suyu, Menemen’de kurulacak paket ar�tma tesisinin ise saniyede 600 litre suyu 
ar�tacak kapasitede olup, çal��malar büyük h�zla devam etmektedir. 

Menemen Acil Kuyular� için kurulacak ar�tma tesisi 1.845.000 Euro, Halkap�nar ar�tma 
tesisi ise 2.790.000 Euro’ya mal olacak. �zmir Büyük�ehir Belediyesi her iki tesis için toplam 
4.635.000 Euro yat�r�m yapacak. Her iki tesisin ilk etab�n�n da Aral�k ay�nda devreye al�nmas� 
hedefleniyor. 

Halkap�nar Sular i�letmesi alan� içindeki paket  ar�tmada  filtre binas� içindeki 22 
tanktan ilk etapta devreye al�nacak 11 tank�n 8 adedinin montaj� tamamland�.220 metre 
uzunlu�undaki Ø1000 ve Ø 800 mm çapl� boru hatlar�n�n 100 metresi tamamland�. Pompa 
istasyonu, prefabrike filtrasyon  binas� ve toplama havuzu in�aat çal��malar� devam etmekte 
olup, Aral�k ay� ortas�nda her iki tesisin 1. etab�n�n devreye girmesi planlanmaktad�r. 
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YEN� ARITMA TES�SLER�N�N �N�AATI 

 
Bay�nd�r Biyolojik At�ksu Ar�tma Tesisi 

 
�hale Bedeli   : 4.975.000,00 YTL  

��e Ba�lama Tarihi  : 18.04.2008  

�n�aat Biti� Tarihi  : 11.02.2009  

6 ayl�k ��letme Biti� Tarihi : 24.08.2009 

Tesis Kapasitesi  : 40.000 nüfus  

Bay�nd�r �lçesi, Canl�, Yakap�nar, Ç�plak, Elifli, F�r�nl� ve yak�n yerle�im alanlar�n�n 
at�ksular�n�n toplan�p ar�t�lmas� için Bay�nd�r Kanalizasyon Projesi kapsam�nda öngörülen 
alanda ar�tma tesisi projelendirilmi�tir. 15.000 m2’ lik alan bu amaçla kamula�t�r�lm�� olup, 
40.000 ki�i kapasiteli tesisin yap�m ihalesi gerçekle�tirilmi�tir. Nisan 2008 de çal��malara 
ba�lanm��t�r. 

Tesisin 2008 y�l� yap�m�ndaki son durumunu özetlersek; Anaerobik havuz ve havaland�rma 
havuzu, �zgara kanal� ve giri� pompa istasyonu, blower binas�, atölye binas�, idari bina, 
çökeltme havuzu, kum ya� tutucu, çamur susuzla�t�rma binas�,  U.V. dezenfeksiyon 
ünitelerinin �n�aat betonarmesi önemli ölçüde tamamlanarak, mekanik montaj i�lerine 
ba�lanm��t�r.  2008 y�l� fiziki gerçekle�mesi % 60 mertebesindedir. 
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Torbal� Biyolojik At�ksu Ar�tma Tesisi 
 
�hale Bedeli   : 5.664.000,00 YTL 

��e Ba�lama Tarihi  : 06.06.2008 

�n�aat  Biti� Tarihi  : 01.04.2009 

6 ayl�k ��letme Biti�  Tarihi : 28.09.2009 

Tesis Kapasitesi  : 100.000 nüfus  

 

Torbal� �lçesi, Suba��, Çayba��, Pamukyaz�, Yeniköy, Özbey, Arslanlar, 
ehitler ve yak�n 
yerle�im alanlar�n�n at�ksular�n�n toplan�p ar�t�lmas� için Torbal� Belediyesi s�n�rlar�nda 
mülkiyeti Hazineye ait 11.382 m2’ lik alanda ar�tma tesisi yap�lmas� için,  

hazineden yer tahsisi sa�lanm�� olup, tesis uygulama projeleri tamamlanarak, yap�m 
ihalesine ç�k�lm��t�r. 100.000 ki�i kapasiteli tesisin yap�m� 10 ayda gerçekle�tirilip, 2009 y�l� 
ortas�nda devreye al�nacakt�r. 

 

Tesisin 2008 y�l� yap�m�ndaki son durumunu özetlersek ;anaerobik havuz havaland�rma 
havuzu, idari bina, çamur susuzla�t�rma binas�,  çökeltim havuzu, in�aat betonarmesi önemli 
ölçüde tamamlanarak, mekanik montaj i�lerine ba�lanm��t�r. 2008 y�l� fiziki gerçekle�mesi 
%50 mertebesindedir. 
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Ayranc�lar – Yaz�ba�� Biyolojik At�ksu Ar�tma Tesisi 
 

�hale Bedeli   : 4.330.000,00 YTL  

��e Ba�lama Tarihi  : 30.04.2008  

�n�aat Biti� Tarihi  : 23.02.2009 

6 ayl�k ��letme Biti� Tarihi : 22.08.2009 

Tesis Kapasitesi  : 40.000 nüfus  

 

Ayranc�lar, Yaz�ba��, Çapak, Ku�çuburnu ve yak�n yerle�im alanlar�n�n at�ksular�n�n toplan�p 
ar�t�lmas� için Ayranc�lar beldesi s�n�rlar�nda mülkiyeti Hazineye ait yakla��k 53.000 m2 
alanda ar�tma tesisi yap�lmas� planlanarak, hazineden yer tahsisi sa�lanm�� olup, tesisin 
uygulama projeleri tamamlanarak yap�m ihalesi gerçekle�tirilmi�tir. 40.000 ki�i kapasiteli 
tesisin yap�m� Nisan 2008’de ba�lanm�� olup, 2009 y�l� ortas�nda devreye al�nacakt�r. 

 

 

Tesisin 2008 y�l� yap�m�ndaki son durumunu özetlersek; ��letme binas�, blower binas�, çamur 
susuzla�t�rma, atölye binas�, kaba in�aat�, havaland�rma havuzu, çökeltme havuzu, in�aat 
betonarmesi önemli ölçüde tamamlanarak, mekanik montaj i�lerine ba�lanm��t�r. ��in 2008 
y�l� fiziki gerçekle�mesi  % 50 mertebesindedir 
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Urla Biyolojik At�ksu Ar�tma Tesisi 
 

�hale Bedeli   : 4.390.000,00 YTL  

��e Ba�lama Tarihi  : 24.08.2007  

�n�aat  Biti� Tarihi  : 04.07.2009  

6 ayl�k ��letme Biti�  Tarihi : 06.05.2009 

Tesis Kapasitesi  : 100.000 nüfus  

 

Urla Kanalizasyon Projesi kapsam�nda yap�lm�� olan �ebeke, Kollektör hatlar�, terfi, 
merkezleri, terfi hatlar�, ile bütün at�ksular �skele Mahallesinde in�a edilmi� olan terfi 
merkezine, bu terfi merkezinden 1.700m uzunlu�undaki derin deniz de�arj hatt� ile 
ar�t�lmaks�z�n orta körfeze de�arj edilmektedir. Urla Ar�tma Tesisinin yaz nüfusu da dikkate 
al�narak 1. kademede 100.000 ki�i kapasiteli bir tesis in�a edilecektir. Urla Ar�tma Tesisi 
ihalesi yap�lm�� olup, in�aat çal��malar�na ba�lanm��t�r. Tesis yaz aylar�nda tamamlan�p 
devreye al�nacakt�r. 

 

Urla Kanalizasyon Projesinde yer almayan �zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü ve 
yak�n yerle�im alanlar�n�n at�ksuyunun ar�t�lmas� amac�yla planlanm�� olan 20.000 ki�i 
kapasiteli tesis tamamlanarak devreye al�nm��t�r. Halen idaremizce i�letilmektedir. 

 

Tesisin 2008 y�l� yap�m�ndaki son durumunu özetlersek; �n�aat, Elektrik ve mekanik 
i�lerden olu�an yap�m süresi sona ermi� ve  6 ay süre ile Yüklenici firma Sif Mühendislik  
taraf�ndan  �daremiz denetiminde i�letme ve devreye alma süreci ba�lam��t�r.  

 

Tesiste, a�a��daki üniteler  yer almaktad�r; 

Kaba ve ince �zgara yap�s�,  Kum tutucular, Terfi merkezi, Terfi hatt�, Debi ölçüm ve Giri� 
da��t�m yap�s�,  Anaerobik havuz, Havaland�rma havuzlar�, Çökeltme havuzlar�, Da��t�m 
yap�s� ve Ç�k�� yap�s�, Geri devir terfi merkezi,  Çamur susuzla�t�rma ünitesi, Çamur kek 
depolama sahas�, FeCl3 tank�, Blower binas�, De�arj hatt�, Trafo binas�, Su deposu, ��letme 
Binas�, Bekçi Kulübesi, Atölye ve Depo binas�’ndan olu�maktad�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemen Biyolojik At�ksu Ar�tma Tesisi 
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�hale Bedeli   : 9.490.000,00  

��e Ba�lama Tarihi  : 23.05.2008 

�n�aat  Biti� Tarihi  : 17.05.2009 

6 ayl�k ��letme Biti�  Tarihi : 13.11.2009 

Tesis Kapasitesi  : 100.000 nüfus 

 

Menemen Merkez, Asarl�k, Koyundere, Seyrek, Günerli ve civar yerle�im alanlar�n�n 
at�ksular�n� ar�tmak üzere planlanm��t�r. Tesis, beldede �ller Bankas� taraf�ndan tamamlanm�� 
olan kanalizasyon projesi kapsam�nda Günerli Mevkii’nde ve mülkiyeti Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’ne ait 60.000 m2’lik alanda  protokol yap�larak gerekli tahsis i�lemleri 
tamamlanarak yap�m�na ba�lanm��t�r. 

 

�n�aat yap�m çal��malar�na may�s 2008 de ba�lanm�� olup, Tesis 2009 y�l� ortas�nda 
i�letmeye al�nacakt�r. 

 

Tesisin 2008 y�l� yap�m�ndaki son durumunu özetlersek; Tesisin in�a edilece�i alan�n temel  
�slah� amac�yla 2500 adet  80 cm çap�nda 18 mt derinli�inde  jet grout kolon çak�larak 
ünitelerin  oturaca�� temel zemini �slah edilmi�tir. ��letme binas�, atölye binas�, giri� pompa 
istasyonu, havaland�rmal� kum ve ya� tutucu, blower binas�, çamur havuzu, anaerobik havuz 
ve da��t�m yap�lar�, havaland�rma havuzu,  çökeltme havuzu, çamur kek depolama sahas� 
in�aat betonarmeleri önemli ölçüde tamamlanarak, mekanik montaj i�lerine 
ba�lanm��t�r.2008 y�l� fiziki gerçekle�me % 50 mertebesindedir. 
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Seferihisar Biyolojik At�ksu Ar�tma Tesisi 

 

�hale Bedeli   : 4.935.000,00 YTL  

��e Ba�lama Tarihi  : 24.04.2008  

�n�aat  Biti� Tarihi  : 18.01.2009  

6 ayl�k ��letme Biti�  Tarihi : 17.07.2009 

Tesis Kapasitesi  : 50.000 nüfus  

 

Seferihisar Kanalizasyon Projesi kapsam�nda tamamlanm�� olan �ebeke, kolektör hatlar�, 
terfi merkezleri ve terfi hatlar� ile bütün at�ksular�n S��ac�k Bölgesinde Sazl�göl mevkiinde 
yap�lacak ar�tma tesisinde ar�t�lmas� öngörülmü�tür.  

 

1. kademede 50.000 ki�i kapasiteli tesisin uygulama projeleri tamamlan�p yap�m ihalesine 
ç�k�lm��t�r. Tesis 2009 y�l� ortas�nda devreye al�nacakt�r. 
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Tesisin 2008 y�l� yap�m�ndaki son durumunu özetlersek; ��letme binas�, blower binas�, 
anaerobik havuz, havaland�rma havuzu, çökeltme havuzu, in�aat betonarmeleri önemli 
ölçüde tamamlanm��t�r. ��in 2008 y�l�  fiziki gerçekle�mesi % 30 mertebesindedir. 
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 01 
 
  

Proje/Faaliyetin Ad�: �zmir Metropol Alan� S�n�rlar� �çinde Kanalizasyon Yat�r�mlar� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Ya�mur sular�n�n toplanarak uzakla�t�r�lmas�yla sel bask�nlar�n� 
önlemek, ya�mur sonras� ya�anan problemleri azaltmak, ar�tma tesislerinde meydana gelen 
ar�zalar� gidermek, çöp bariyerleri ile derelerle ta��nan at�klar�n denize ula�mas�n� 
engellemek. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir Metropol Alan� S�n�rlar� �çinde Kanal Proje ve 
Yat�r�mlar� 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 90.411 mt. Kanalizasyon 
�ebekesi dö�enmi�tir. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 12 
 
  

Proje/Faaliyetin Ad�: �zmir Metropol Alan� S�n�rlar� �çinde �çmesuyu Proje ve Yat�r�mlar� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Mevcut su havzalar�n�n korunarak izmir �ehrine temiz ve sa�l�kl� 
su verilmesini sa�lamak,  yeni kaynaklar bulmak. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir Metropol Alan� S�n�rlar� �çinde �çmesuyu Proje 
ve Yat�r�mlar� 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 193.902 mt. içmesuyu �ebekesi 
dö�enmi�tir. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 

. 
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 02 
 
  

Proje/Faaliyetin Ad�: Dere Yataklar�na Su ve Teressubat Bentleri Yap�lmas� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Ya�mur sular�n�n toplanarak uzakla�t�r�lmas�yla sel bask�nlar�n� 
önlemek, ya�mur sonras� ya�anan problemleri azaltmak, ar�tma tesislerinde meydana gelen 
ar�zalar� gidermek, çöp bariyerleri ile derelerle ta��nan at�klar�n denize ula�mas�n� 
engellemek. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Dere Yataklar�na Su ve Teressubat Bentleri 
Yap�lmas� 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 17.618 mt. dere �slah� imalat� 
gerçekle�mi�tir. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 

 

 

 

 

 

 

 
- 213 -



 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje /Faaliyet Kodu:���  
 
  

Proje/Faaliyetin Ad�: Yeni Ar�tma Tesislerinin �n�aat� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: : �zmir körfezinin temizlenmesi ve korunmas�, körfezin kirlilik 
ta��yan su havzalar�n�n rehabilitasyonunu yapmak. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Yeni Ar�tma Tesislerinin �n�aat� 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 6 adet at�ksu ar�tma tesisi ve      
2 adet arsenik ar�tma tesisi yap�lm��t�r. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 13 
 
  

Proje/Faaliyetin Ad�: Geni�leyen Belediye S�n�rlar� �çinde �sale Hatlar� ve �n�aat ��i 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Mevcut su havzalar�n�n korunarak �zmir �ehrine temiz ve sa�l�kl� 
su verilmesini sa�lamak,  yeni kaynaklar bulmak. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir Metropol Alan �çinde �sale Hatlar� ve �n�aat ��i 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 21.039 mt. isale hatt� imalat� 
gerçekle�mi�tir. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 215 -



 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 

Proje /Faaliyet Kodu: 03 

 

  

Proje/Faaliyetin Ad�: Ya�mursuyu ile Kanalizasyon 
ebekesinin Ayr�lmas� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Ya�mur sular�n�n toplanarak uzakla�t�r�lmas�yla sel bask�nlar�n� 
önlemek, ya�mur sonras� ya�anan problemleri azaltmak, ar�tma tesislerinde meydana gelen 
ar�zalar� gidermek, çöp bariyerleri ile derelerle ta��nan at�klar�n denize ula�mas�n� 
engellenmesi. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Ya�mursuyu ile Kanalizasyon 
ebekesinin Ayr�lmas� 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 24.377 mt. ya�mursuyu hatt�  
imalat� gerçekle�mi�tir. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 08 

 

  

Proje/Faaliyetin Ad�: Su Kuyusu Ara�t�rma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Mevcut su havzalar�n�n korunarak �zmir �ehrine temiz ve sa�l�kl� 
su verilmesini sa�lamak,  yeni kaynaklar bulmak. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Su Kuyusu Ara�t�rma ve Sondaj Kuyusu Açma ve 
Enerji Temini 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 75 adet sondaj kuyusu imalat� 
ve 18 adet su sondaj kuyusunun i�letmeye al�nmas� için motopomp temini ve montaj� ile saç 
kabin yap�lmas� i�i gerçekle�mi�tir. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 10 
 

  

Proje/Faaliyetin Ad�: Hizmet Binalar�n�n �yile�tirilmesi 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kanl��� 

 

Proje/Faaliyet Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:  01/01/2008 – 31/12/2008 

  
Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Verimlilik ve hizmet kalitesini artt�rarak kurumsal mükemmeliyeti 
geli�tirmek. 
 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Hizmet Binalar�n�n �yile�tirilmesi 

 

PPrroojjee  //FFaaaalliiyyeettee  ��llii��kkiinn  YYaapp��llaann  ÇÇaall����mmaallaarr  ((22000088  yy��ll��  iiççiinn))::    

  

**772233mmtt..  ttaa��  dduuvvaarr  vvee  tteell  ççiitt,,  

**443322mmtt..  BBeettoonnaarrmmee  ddiirreekkllii  kkaaffeess  tteellllee  hhiimmaayyee  ççiitt,,  

**11  aaddeett  yyeennii  hhiizzmmeett  bbiinnaass��,,    

**11  aaddeett  ddeevvaamm  eeddeenn  hhiizzmmeett  bbiinnaass��,,  

**11  aaddeett  eesskkii  bbiinnaa  rreessttoorraassyyoonn,,        

**66  aaddeett  aahh��aapp  yyaapp��,,  

**66  aaddeett  tteerrffii  mmeerrkkeezzii,,  

**11  aaddeett  220000mm33  ssuu  ddeeppoossuu,,  

**22  aaddeett  110000mm33  ssuu  ddeeppoossuu,,  

**3322  aaddeett  iiççmmeessuuyyuu  ppoommppaa  iissttaassyyoonnuunnaa  eenneerrjjii  tteemmiinnii,,  

**66  aaddeett  ssuu  ddeeppoossuunnaa  eenneerrjjii  tteemmiinnii,,    

**66  aaddeett  tteerrffii  iissttaassyyoonnuunnaa  eenneerrjjii  tteemmiinnii,,    

**44  aaddeett  ssuu  kkuuyyuussuunnaa  eenneerrjjii  tteemmiinnii,,  

**99  aaddeett  hhiizzmmeett  bbiinnaass��nnaa  eenneerrjjii  tteemmiinnii,,    
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Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: TEDA
, DS�, 
Karayollar�, �zmir Gaz, Türk Telekom, Çevre ve Orman Müdürlü�ü, S�T, Kültür ve Tabiatlar� 
Koruma Kurulu, Müze Müdürlü�ü, Trafik 
ube Müdürlü�ü ve di�er Kamu Kurumlar� ile 
yap�lan protokol onaylar�n�n uzun sürmesi ve ön görülen sürelerin yetersiz kalmas�, 
AYKOME’ den al�nan kaz� ruhsatlar�n�n zaman�nda verilmemesi.  
 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2009 y�l� bütçesinde 
planlanan imalatlar�n öngörülen süre içinde tamamlanmas�. 

 

Sonuç:  2008 y�l� bütçesi kapsam�nda öngörülen imalatlar tamamland�. 
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ÖZGEÇM�� 
K���SEL B�LG�LER 
 
ADI ve SOYADI  : Ali ATE
  
DO	UM YER�   : Antalya 
DO	UM TAR�H�  : 15/12/1950 
MEDEN� DURUMU  : EVL� 
 
E��T�M DURUMU :   
 

 
� 1958-1968 y�llar� aras�nda �lkokul, Ortaokul ve Lise e�itimini ald�m. 

� 1975 y�l�nda Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl�k Fakültesi Mimarl�k 

bölümünden mezun oldum. 
 
 
YABANCI D�L B�LG�S�:  
 

Almanca - Orta 
 
B�LG�SAYAR B�LG�S�:  
 

��letim Sistemi-�nternet Kullan�m� 
 
SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: 
 

B S�n�f� Sürücü Ehliyeti 
 
�� TECRÜBES� : 
 

�      1976-1987 tarihleri aras�nda Eshot Genel Müdürlü�ü’ nde Kontrol 

Mühendisli�i, Etüd Proje Müdür yard�mc�l��� ve Etüd Proje Müdürlü�ü görevlerinde 

çal��t�m.  

� �zsu Genel Müdürlü�ü �çmesuyu Proje Müdürü olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Kesin Hesap 
ube Müdürü olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Kanal Proje Müdürü olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Etüt Planlama Daire Ba�kan� olarak çal��t�m. 

� �zsu Genel Müdürlü�ü Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundum. 

� 2007 y�l�ndan beri �zsu Genel Müdürlü�ü Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kan� 

olarak çal��maktay�m. 
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ETÜD VE PLAN DA�RES� BA�KANLI�I 
 
 

 
 
 
GÖREV TANIMI 
 
Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl���; Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü, Su Proje 
ube Müdürlü�ü, 
Emlak ve Kamula�t�rma 
ube Müdürlü�ü ile Harita ve Yeralt� Tesisleri 
ube Müdürlüklerini 
bünyesinde bar�nd�rmaktad�r. Daire Ba�kanl��� Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler ile ilgili 
mevzuatlar ve bütçede bulunan ödenekler do�rultusunda 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye 
Kanunuyla belirlenmi� olan 50 km çapl� s�n�r içersinde kalan ilk kademe belediyeleri, belde 
ve köylerinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek amac�yla; mevcut ve yeni yap�lacak 
depo, pompaj, kuyu, ar�tma tesisi, idari ve hizmet binalar�, içme suyu barajlar� ile ana isale 
hatlar�, içme suyu, kanalizasyon, ya�mursuyu �ebeke hatlar� ve dere �slahlar�n�n etüt, 
projesinin yap�lmas�n� sa�lamakt�r.  

 

� �çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlar�n�n her türlü yerüstü ve yeralt� 
kaynaklar�ndan sa�lanmas� ve ihtiyaç sahiplerine da��t�lmas� için; kaynaklardan 
aboneye ula��ncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ya da yapt�rmak,  

� Kamula�t�rma haritalar�n� haz�rlatmak, tüm yerüstü ve yeralt� tesislerinin röleve 
ölçülerini ve aplikasyonunu yapt�rmak, yeni imalatlarda yüklenici taraf�ndan yap�lan 
ölçüleri kontrol etmek ve elde edilen tüm bilgilerin bilgisayar ortam�nda ar�ivlenmesini 
sa�lamak, 

� Büyük�ehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi çal��malar�na entegre olabilecek �ZSU’nun 
tüm teknik altyap�s�n�n aktar�laca�� “�ZSU Altyap� Bilgi Sistemi” olu�turulmas� projesini 
yürütmek, 

� Kurum d���ndan gelen taleplerin kar��lanmas�n� sa�lamakla birlikte �daremizin orta ve 
uzun vadeli yat�r�m program�na paralel olarak ilgili birimlerce haz�rlanan kamula�t�rma 
planlar�na göre kamula�t�rma i�lemlerini bir program dahilinde yürütmek 

� Ayr�ca di�er birimlerin kulland��� kiral�k binalar�n Genel Müdürlük Olur’u 
do�rultusunda ödemelerini yapmak, 

görevlerini yürütmekten sorumludur. 

 

ETÜD VE PLAN 
DA�RES� 

BA�KANLI�I

KANAL PROJE 
�UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

SU PROJE �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

EMLAK VE 
KAMULA�TIRMA 

�UBE MÜDÜRLÜ�Ü

HAR�TA ve YERALTI 
TES�SLER �UBE 

MÜDÜRLÜ�Ü 
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KANAL PROJE �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

GÖREV TANIMI 
 

Genel Müdürlü�ümüz sorumluluk alan�nda yer alan yerle�imlerin, kanalizasyon, ya�mursuyu, 
dere �slahlar�, at�ksu ar�tma tesislerine ili�kin taleplerinin de�erlendirilerek yat�r�m program�na 
al�nmas�; etüdlerinin yap�lmas�, projelerin haz�rlanmas� veya haz�rlat�lmas�, yapt�r�lan 
projelerin incelenmesi, onaylanmas�, metraj ve ke�iflerinin haz�rlanmas� ile teknik 
�artnamesinin olu�turularak ihale teknik haz�rl�klar�n�n tamamlanmas� bulunmaktad�r. 

 

Ayr�ca ; 

-Di�er yat�r�mc� kurulu�lara ait projelere kanalizasyon alt yap�lar�n�n i�lenmesi, 

-�haleye ç�k�lan altyap� çal��malar�n�n �zmir Büyük�ehir Belediyesi Aykome 
ube 
Müdürlü�ü’ne sunularak gerekli izinlerin al�nmas�, 

-Belediyelerden gelen imar plan� de�i�ikliklerine idare sorumlulu�undaki alt yap�larla ilgili 
görü� verilmesi, 

-Yat�r�m� tamamlanan i�lerin i� sonu projelerinin kay�t alt�na al�narak say�sal ortamda 
saklanmas� görev kapsam�ndad�r.  

 

SU PROJE �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 
�zmir Metropolitan alan� içinde �ehrin muhtelif semtlerinde ve 5216 Say�l� Büyük�ehir 
Belediye Kanunu çerçevesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi 
�ZSU Genel Müdürlü�üne devredilen Belde, Mahalle ve Köylerde bulunan sokak, cadde, 
park, okul, ev, resmi bina, kooperatif ve sitelere ait vatanda�lardan, muhtarl�klardan ve resmi 
kurumlardan gelen içmesuyu talepleri incelenerek söz konusu yerlere su ba�lanmas�na 
ili�kin depo, pompa, isale hatt� ve �ebeke dö�emeye yönelik etüd ve ön haz�rl�klar� yaparak 
projelerini haz�rlamak ya da haz�rlatt�rmak, yap�lan projeleri incelemek ve tasdik etmek her 
türlü yat�r�m projelerini bunlara ili�kin idari ve teknik �artnameleri haz�rlamak ve 
haz�rlatt�rmak ve ihaleye uygun hale getirmek çal��malar�n� yürütür. 

 

 
EMLAK VE KAMULA�TIRMA �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 
�ZSU Genel Müdürlü�ü orta ve uzun vadeli yat�r�m program�na paralel olarak görev 
kapsam�ndaki barajlar�n mutlak koruma alanlar�, içme suyu ve kanalizasyon �ebeke hatlar�, 
depo ve pompa istasyonlar� ile �dare ve hizmet binalar�n�n kamula�t�rma çal��malar�n�n 
ba�lat�lmas�, yürütülmesi, sonuçland�r�lmas� ve bilgisayar ortam�nda ar�ivlendirilmesini 
sa�lamak ayr�ca genel Müdürlük birimlerince kiralanarak kullan�lan binalar�n ödemelerini 
sa�lamak görevlerini yürütür. 
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HAR�TA ve YERALTI TES�SLER �UBE MÜDÜRLÜ�Ü  
 
GÖREV TANIMI 

 

� 5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanununda belirlenmi� 50 km yar�çapl� s�n�r içinde 
kalan �lçe Belediyeleri, �lk kademe Belediyeleri ve Köylerin Su ve Kanalizasyon 
hizmetlerini yürütmek amac�yla; mevcut ve yeni yap�lacak, Depo, Pompaj, Kuyu, 
Ar�tma Tesisi, �dari ve Hizmet Binalar�, �çme suyu Barajlar� ile Ana �sale Hatlar�, �çme 
suyu, Kanalizasyon, Ya�mursuyu �ebeke hatlar�n�n ve Dere �slahlar�n�n, mülkiyet 
durumlar�n� incelemek, gerekli ay�rma, birle�tirme, yola terk, ihdas i�lemlerini yapmak. 

� Kamula�t�rma haritalar�n� haz�rlamak ya da haz�rlatmak. 

� Tüm yerüstü ve yeralt� tesislerinin röleve ölçülerini ve aplikasyonunu yapmak. 

� Yeni imalatlarda yüklenici taraf�ndan yap�lan ölçüleri kontrol etmek ve elde edilen tüm 
bilgilerin bilgisayar ortam�nda ar�ivlenmesini sa�lamak. 

� Büyük�ehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi çal��malar�na entegre olabilecek �ZSU’nun 
tüm teknik altyap�s�n�n aktar�laca�� “�ZSU Altyap� Bilgi Sistemi” olu�turulmas� 
projesini yürütmek. 

� Kurum d���ndan ( Mahkemeler, vatanda�, di�er Kamu Kurum ve Kurulu�lar�) gelen 
taleplerin de�erlendirmesini yapmak. 

görevlerini yürütmektedir. 
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SU PROJE �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
PROJE / FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje / Faaliyet Kodu:34.06.(01.15) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Gördes-Ça�layan Baraj� �sale ve Ar�tma Tesisi Uygulama Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 27/06/2008   / 21/07/2009 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 27/06/2008  / Devam ediyor… 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  DS�. Genel Müdürlü�ü’nce yap�m� gerçekle�tirilen 

Gördes Baraj� ve DS�. Genel Müdürlü�ü’nce in�a  edilecek olan Ça�layan Baraj�na ait isale 

hatt� ve   Kavakl�dere Ar�tma tesisi uygulama projelerinin �ZSU Genel Müdürlü�ü’nce 

yapt�r�lmas�d�r.                                                                                                                                                    

Proje / Faaliyetin Amac�: Yakla��k olarak 110 km. uzunlu�unda olan isale hatt�, 365000 

m3/gün kapasiteli Kavakl�dere ar�tma tesisi, Çambel pompa istasyonu ve yükleme deposu ve 

ar�t�lm�� temiz su depolar� uygulama projelerinin �ZSU Genel Müdürlü�ü’nce yapt�r�lmas� 

amaçlanm��t�r.  

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): �sale hatt� ve Kavakl�dere ar�tma 

tesisine ait Ön Raporlar onayland�. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:21/07/2008 tarihinde bitirilmesi hedeflenmi�tir. 

o Gerçekle�me: Gecikmi� olarak devam etmektedir. 

o Sapma %:25 

o Sapma Nedenleri: DS�. Genel Müdürlü�ü’nden ve yükleniciden kaynaklanan 

nedenler. 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %32 

o Sapma %:21 

o Sapma Nedenleri DS�. Genel Müdürlü�ü ve Yükleniciden kaynaklanan 

nedenler. 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Proje onay�nda DS�.nin 

görü� ve onay�n�n beklenmesi zorunlulu�u ve Yüklenicinin �zmir d���nda olmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar:------- 

Sonuç: Proje çal��malar� devam etmektedir. 
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Proje / Faaliyet Kodu:34.06(01.15) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Gördes-Ça�layan Baraj�  Sar�k�z Ar�tma Tesisi Uygulama Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu:�haleye haz�rl�k çal��malar� devam ediyor. 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: ---------- 

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi ---------              

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  DS�. Genel Müdürlü�ü’nce yap�m� gerçekle�tirilen 

                                                               Gördes Baraj� suyunu en k�sa sürede �zmir’e  

                                                                Ula�t�rmak.  

Proje / Faaliyetin Amac�: Yakla��k olarak 110 km. uzunlu�unda olan isale hatt�, 365000 

m3/gün kapasiteli Kavakl�dere ar�tma tesisi, Çambel pompa istasyonu ve yükleme deposu ve 

ar�t�lm�� temiz su depolar�n�n yap�m� i�i gerçekle�inceye kadar geçecek süre içinde, mevcut 

tesisiler kullan�larak Baraj suyundan fayda sa�lanmas�d�r. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 
artnameler haz�rlanmaktad�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:-------- 

o  Gerçekle�me:--------  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me:  

o Sapma %:21 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: -------- 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar:------- 

 

Sonuç: �hale çal��malar� devam etmektedir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu:34.06.(01.07) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �ZSU �zmir �çmesuyu Projesi Master Plan Raporu Yap�m�. 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:01.01.2008/31.12.2008 

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi ---------- 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �ZSU Genel Müdürlü�ü yetki ve görev s�n�rlar� içindeki 

yüzey ve yer alt� su kaynaklar�n�n incelenerek içmesuyu potansiyelinin belirlenmesi, 

ekonomik ve teknik aç�dan yap�labilirliklerinin incelenmesidir.  
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Proje / Faaliyetin Amac�: Yüzey ve yer alt� suyundan içme, kullanma ve sanayi suyu 

ihtiyac�n�n tespit edilerek kar��lanmas�na yönelik barajlar, göletler, regülatörler, kuyu ve 

p�narlar ara�t�r�larak yap�labilirliklerinin ara�t�r�lmas�d�r. 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 
artnameler haz�rlan�yor. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:--- 

o Gerçekle�me: -------- 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri-------- 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:-------- 

o  Gerçekle�me: -------- 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri -------- 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri--------- 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar:------- 

 

Sonuç: �hale çal��malar� devam etmektedir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu:34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Gaziemir �lçesi ,Sarn�ç Beldesi �letim Hatt� Uygulama projelerinin 

Haz�rlanmas� i�i. 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  20.10.2008 / 28.11.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi :  20.10.2008 / 28.11.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: 

Proje / Faaliyetin Amac�: Tahtal� Hatt�ndan Sarn�ç Beldesine su aktarma . 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için):Proje Haz�rland�.Yap�m �halesi 

Dosyas� Haz�rlanarak Ticaret ��l.Daire Ba�k.Gönderildi. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me :%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri      

� Mali Kaynak �htiyac�: 
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o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Proje Tamamland� ve �hale Dosyalar� Haz�rland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�:�zmir �li Konak,Buca,Gaziemir,Balçova,Narl�dere,Güzelbahçe �lçeleri 

Muhtelif Sokaklar �çmesuyu 
ebeke Proj.��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 21.10.2008/25.11.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 21.10.2008/25.11.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Proje Haz�rland�.Yap�m �halesi Dosyas� Haz�rlanarak 

Ticaret ��l.Daire Ba�k.Gönderildi. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef :%100 

o Gerçekle�me :%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç:Uygulama Projeleri haz�rlanan muhtelif sokaklar�n ihalesi yap�larak 2009 y�l� içinde 

in�aat� tamamlanacakt�r. 
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Proje / Faaliyet Kodu:34.06.(01.12) 
 Proje / Faaliyetin Ad�:�zmir �li Bornova, Kar��yaka, Çigli �lçeleri Muh. Sok. �çmesuyu Proj. ��i. 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 21.10.2008 /25.11.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 21.10.2008 /25.11.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Proje Haz�rland�.Yap�m �halesi Dosyas� Haz�rlanarak 

Ticaret ��l.Daire Ba�k.Gönderildi. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç:Proje Tamamland�.  

 

Proje / Faaliyet Kodu:  34.06. 
Proje / Faaliyetin Ad�:  Buca,Kaynaklar Zafer Mah.�ç. Suyu Uygulama Projelerinin 

Haz�rlanmas� ��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje �ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 31.07.2008 / 04.09.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 31.07.2008 / 04.09.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  �çmesuyu Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�:Kaynaklar,Zafer mahallesine içmesuyu temini. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Haz�rland�.Yap�m �halesi 

Dosyas� Haz�rlanarak Ticaret ��l.Daire Ba�k.Gönderildi. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç :Proje Tamamland� ve �hale Dosyalar� Haz�rland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu:34.06 (01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Bornova �lçesi E�ridere Köyü �çmesuyu 
ebeke Uygulama Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01.08.2008     /      29.08.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 01.08.2008     /      29.08.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: E�ridere Köyü �çmesuyu 
ebekeleri 

Proje / Faaliyetin Amac�: Eski ar�zlara neden olan �ebekeleri yenilemek ve yeni abone 

olacaklar�n ma�duriyetini gidermek için içmesuyu �ebekesi tesis etmek. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�.  

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 
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o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 (01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Seferihisar �lçesi �hsaniye Köyü �çmesuyu 
ebeke �letim Hatt� Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01 .10.2008    /  15 .10.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 01 .10.2008    /  15 .10.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �hsaniye Köyü �çmesuyu 
ebeke �letim Hatt� 

Proje / Faaliyetin Amac�: �hsaniye Köyündeki ya�anan su s�k�nt�s�n� gidermek amac�yla 

içmesuyu �ebekesi tesis etmek. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: 

o Sapma :%100 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

 

 
- 278 -



 

 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 (01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Bay�nd�r �lçesi K�z�lcaa�aç Köyü Ahmetler Ba�las� �çmesuyu 
ebeke              

Uygulama Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 03.09.2008     /  04.12.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 03.09.2008     /  04.12.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: K�z�lcaa�aç Köyü Ahmetler Mahallesi �çmesuyu 


ebekeleri 

Proje / Faaliyetin Amac�: Eski ar�zlara neden olan �ebekeleri yenilemek ve yeni abone 

olacaklar�n ma�duriyetini gidermek için içmesuyu �ebekesi tesis etmek. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 (01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Bornova �lçesi 4. Sanayi Sitesi �çmesuyu 
ebeke Uygulama Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi  19.2. 2008   /   19.3.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 19.2. 2008    /   19.3.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: 4. Sanayi Sitesi �çmesuyu 
ebekeleri 

- 279 -



 

 

Proje / Faaliyetin Amac�: Yeni abone olacaklar�n ma�duriyetini gidermek için içmesuyu 

�ebekesi tesis etmek. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 (01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Kemalpa�a �lçesi A1 ve A2 Kuyular� ile Ulucak �letim Hatt� �çmesuyu 


ebeke Uygulama Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  13.03. 2008  /  15.04. 2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 13.03. 2008  /  15.04. 2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Kemalpa�a �lçesi A1 ve A2 Kuyular� ile Ulucak �letim 

Hatt� �çmesuyu 
ebekeleri 

Proje / Faaliyetin Amac�: Kemalpa�a �lçesince Ulucak Beldesinde ya�anan su s�k�nt�s�n� 

gidermek amac�yla aç�lan sondaj kuyular�n� devreye almak ve abonelerin  ma�duriyetini 

gidermek için içmesuyu �ebekesi tesis etmek. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 
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o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Torbal� Ayranc�lar – Tahtal� Baraj� Görece Ar�tma Tesisi Aras� 

�çmesuyu �letim Hatt� 1.Etap �n�aat�n�n Proj.��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu:Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:18.09.2008- 31. 10.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  18.09.2008- 31. 10.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Ayranc� Beldesindeki kayna��n ve 4 adet mevcut 

kuyunun sular�n�n  mevcut pompalarla K142- O�lananas� Mevcut Etibank Deposu Aras� ile 

Mevcut Etibank Deposu-Görece Ar�tma Tesisi Aras� �çmesuyu �letim Hatt� dö�enmesi ile 

Tahtal� baraj�na iletilmesi i�ini kapsamaktad�r. 

 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me%100: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 
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o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Torbal� �lçesi, Yaz�ba�� Beldesi ve Ku�çuburun Mahallesi �çmesuyu 


ebeke Uygulama    Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01.2008-  05.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  01.2008-  05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Torbal� �lçesi, Yaz�ba�� Beldesi ve Ku�çuburun 

Mahallesi içmesuyu ihtiyac�n� kar��lamak için daha önceden tesis edilmi� bulunan mevcut 

içmesuyu �ebeke hatt�n�n yenilenmesini ve yeni aç�lan sokaklara içmesuyu �ebekesi 

dö�enmesi i�ini kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� için ihale dosyas� 

haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me%100: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Proje Tamamland� ve �hale Dosyalar� Haz�rland� 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Yenifoça �lçesi �çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt�  �n�aat�n�n Proj.��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  ………- 03.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  ……………………………… 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Yenifoça �lçesi �çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt�  Proj., 

�n�aat�n� ve mevcut içmesuyu �ebeke hatt�n�n yenilenmesi ve yeni imara aç�lan sokaklara 

içme suyu �ebekesinin dö�enmesi ile abone ba�lant�lar�n�n yap�lmas�n� kapsamaktad�r. 

 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� için ihale dosyas� 

haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me%100: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Proje Tamamland� ve �hale Dosyalar� Haz�rland� 

 

Proje / Faaliyet Kodu:34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Urla �lçesi Özbek-E�riliman Bölgesi  �çmesuyu  �sale Hatt� ve 
ebeke 

Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 08.06.2007/18.01.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 08.06.2007/18.01.2008 
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam� Urla �lçesi Özbek-E�riliman Bölgesi  �çmesuyu  �sale 

Hatt� ve 
ebeke Projelerinin Müdürlük taraf�ndan haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: E�riliman Bölgesine Su temin Etmek 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: :%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Tahtal� Baraj� Su Alma Yap�s� �çmesuyu �sale Hatt� �n�aat� Proj. ��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 04/09/2006   /     07.02.2008       

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi  04/09/2006   /     07.02.2008     

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Tahtal� Baraj� Su Alma Yap�s� �çmesuyu �sale Hatt� 

�n�aat� Proj.��inin Müdürlük taraf�ndan haz�rlanmas�   

Proje / Faaliyetin Amac�: Tahtal� Baraj� Su Alma Yap�s�ndaki Tesislere Su Temin Etmek 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: :%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: :%100 

o Gerçekle�me :%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Çi�li �lçesi Sasal� Beldesi Tuzla Yolu �çmesuyu �letim Hatt� �n�aat� 

Proj.��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 03.06.2008   /    26.06.2008  

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 03.06.2008    /  26.06.2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Sasal� Beldesi Tuzla Yolu �çmesuyu �letim Hatt� �n�aat� 

Proj.��inin Müdürlük taraf�ndan haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: Sasal� Köyü �çmesuyu Projesi Dahilinde �çmesuyu �sale Hatt� Yap. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me :%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me:%100 

- 285 -



 

 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Çi�li �lçesi Sasal� Köyü �çmesuyu 
ebeke �n�aat� Proj.��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 26.06.2008 /  14.07.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 26.06.2008 /  14.07.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam� Çi�li �lçesi Sasal� Köyü �çmesuyu 
ebeke �n�aat� 

Proj.��inin �hale Dosyas� haz�rland�. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Sasal� Köyü’nün içmesuyu �ebekesinin yenilenmesi 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Alia�a �lçesi Güzelhisar Mevkii 100 M3 Lük Toplama Deposu 

�le Alia�a �çmesuyu Ar�tma Tesisi 4000 M3 Lük Depo Aras� Terfi Hatt� �n�aat� Proj.��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 06.05.2008    /    15.08.2008  

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi :06.05.2008    /    15.08.2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Alia�a �lçesi Güzelhisar Mevkii 100 M3 Lük 

Toplama Deposu �le Alia�a �çmesuyu Ar�tma Tesisi 4000 M3 Lük Depo Aras� Terfi Hatt� 

�n�aat� Proj.��inin Müdürlük taraf�ndan haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: Toplama deposu ile ar�tma deposu aras�ndaki mevcut iletim hatt�n�n 

yenilenmesi  

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef :%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me :%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Urla �lçesi �çmesuyu �letim Hatlar�n�n Yenilenmesi �n�aat� Proj ��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 22.04.2008  /  02.06.2008  

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 22.04.2008  /  02.06.2008  
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Urla �lçesi �çmesuyu �letim Hatlar�n�n Yenilenmesi 

�n�aat� Proj ��inin Müdürlük taraf�ndan haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: Urla �lçesindeki mevcut iletim hatlar�n�n 14 km lik k�sm�n�n 

yenilenmesi 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Menderes �lçesi Tekeli Belediyesi �çmesuyu 
ebeke �n�aat� Proj.��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: : Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 14.08.2007  /  19.03.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 14.08.2007  /  19.03.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Menderes �lçesi Tekeli Belediyesi �çmesuyu 
ebeke 

�n�aat� Proj.��inin Müdürlük taraf�ndan haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: Menderes �lçesi Tekeli Beldesi’nde Eskiyen 
ebekenin Yenilenmesi 

ve Yeni 
ebeke Dö�enmesi 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 
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o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me :%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Güzelbahçe �lçesi Muhtelif Sokaklar �çmesuyu 
ebekesi Bran�man 

Proj. Yap�m� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:   23/10//2008   03.11.2008  

Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 23/10//2008   03.11.2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Güzelbahçe �lçesi Muhtelif Sokaklar �çmesuyu 


ebekesi Bran�man Proj.Yap�m� 

Proje / Faaliyetin Amac�: Güzelbahçe �lçesin’ndeki  muhtelif sokaklarda bran�man�  olmayan 

abonelere bran�man ba�lanmas� için proje Yap. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 
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o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu:34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Torbal� �lçesi Bay�nd�r Yolu Q 600 Mm Yatay Delgi Proj. Yap�lmas� ��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 11.11.2008 /    03.12.2008  

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 11.11.2008 /    03.12.2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Torbal� �lçesi Bay�nd�r Yolu Q 600 Mm Yatay Delgi 

Proj. Yap�lmas� ��i 

Proje / Faaliyetin Amac�: Torbal� �lçesi Karakuyu Beldesi Ortamahalle Mahallesinin 

karakolunun kar��s�nda kalan k�sm�na içmesuyu �ebekesinin götürülmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Halkap�nar Kuyular� Su Toplama Haznesi Yap�m� ��inin Proje Yap. 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 12.11.2008   /  03.12.2008  

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 12.11.2008  /   03.12.2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Halkap�nar Kuyular� Su Toplama Haznesi Yap�m� 

��inin Proje Yap. 

Proje / Faaliyetin Amac�: �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün Halkap�nar tesisleri içerisinde bulunan 

kuyular�n toplanmas� amac� ile mevcut olan havuzun iyile�tirilmesi 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: : �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06(01.12) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Halkap�nar Kuyular� 2. Su Toplama Haznesi Proj.Yap�m� ��i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 15.11.2008  /   29.12.2008  

(Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 15.11.2008  /   29.12.2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Halkap�nar Kuyular� 2. Su Toplama Haznesi 

Proj.Yap�m� ��i 
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Proje / Faaliyetin Amac�: �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün Halkap�nar tesisleri içerisinde bulunan 

kuyular�n toplanmas� amac� ile mevcut olan havuzun iyile�tirilmesi 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�m� �çin �hale dosyas� 

Haz�rlanarak Ticaret ��leri Daire Ba�kanl���’na gönderildi. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:/100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu:34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi K�z�lüzüm Köyü ve Ye�ilyurt Köyü Su Sondaj 

Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 14/01/2008  - 30/01/2008 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 14/01/2008 - 30/01/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt, proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi Ba�yurdu Beldesi ve Bornova Be�yol Köyü 

Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� 

��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 21/01/2008  - 05/02/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 21/01/2008 - 05/02/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 
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o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.( 01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Suba�� Beldesi SB1 ve SB2 Su Sondaj Kuyusu 

�n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01/04/2008 -14/04/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 01/04/2008 -14/04/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

- 294 -



 

 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.( 01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Menderes �lçesi Özdere Beldesi ÖZ1 ve ÖZ2 Su Sondaj 

Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 18/02/2008 - 29/02/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 18/02/2008 - 29/02/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
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Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.( 01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Seferihisar �lçesi S1,S2,S3 ve Do�anbey Köyü S4 Su Sondaj 

Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  05/03/2008 - 07/04/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 05/03/2008 - 07/04/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.( 01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Sar�k�z Kaynak Grubu KS1,KS2,KS3,KS4 ile De�irmen Grubu 

DS1,DS2,DS3,DS4 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname 

Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  21/03/2008 -13/05/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 21/03/2008 -13/05/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.( 01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Foça �lçesi Yenifoça Beldesi A1,A2 ile Kemalpa�a �lçesi 

Ba�yurdu Halilbeyli Mahallesi Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 


artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 03/03/2008 - 31/03/2008  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 03/03/2008  - 31/03/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.( 01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Menemen �lçesi Menemen Acil M2,M7,M19 ile Çavu�köy 

Ç1/A,Ç2,Ç3/A,Ç4,Ç5,Ç5/A Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 


artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 03/03/2008  - 02/04/2008 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 03/03/2008 - 02/04/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Menderes �lçesi Özdere Beldesi Çukuralt� Mahallesi Ç1 Su 

Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  
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Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:   06/05/2008 - 16/05/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 06/05/2008 - 16/05/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Urla �çmeler, Kemalpa�a Be�p�nar Köyü,Vi�neli Köyü,Bay�nd�r 

Furunlu Köyü ve Torbal� Karakuyu Beldesi  Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel 

Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 21/04/2008 - 21/05/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi :  21/04/2008 - 21/05/2008   
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Seferihisar �lçesi Ürkmez Beldesi Ü1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 27/05/2008 - 04/06/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi :  27/05/2008 - 04/06/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 
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Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi T1 (Gurgur Da��) Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine 

ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:    06/06/2008 - 17/06/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 06/06/2008 - 17/06/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li �Z1A, �Z1B, �Z1C, �Z2,�Z3,�Z4,�Z4A,�Z5 Su Sondaj Kuyusu 

�n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:    10/06/2008 - 10/07/2008 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 10/06/2008 - 10/07/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 
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o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje/FaaliyetinAd�:�zmir �li Menderes �lçesi MK1,MK2,MK3,MK4,MK5,MK6,MK7,MK8 Su 

Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  02/06/2008 - 23/07/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 02/06/2008 - 23/07/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 
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o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi T2 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve 

Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 23/07/2008 - 01/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 23/07/2008 - 01/08/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

�
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Yeniköy Y1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait 

Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  21/07/2008 - 01/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 21/07/2008 - 01/08/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Yaz�ba�� Beldesi Y1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  28/07/2008 - 06/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 28/07/2008 - 06/08/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Kaplanc�k Köyü K1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  
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Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 30/07/2008 - 08/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 30/07/2008 - 08/08/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi Ye�ilyurt Köyü Y1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  18/08/2008 - 28/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 18/08/2008 - 28/08/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 
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kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi Sütçüler Köyü S1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 22/09/2008 - 09/10/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 22/09/2008 - 09/10/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 
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Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Karaot Köyü K1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine 

ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 25/08/2008 - 03/09/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 25/08/2008 - 03/09/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 
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o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Çayba�� Beldesi Ç1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 08/08/2008 - 18/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 08/08/2008 - 18/08/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 
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o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li E�ridere Köyü (E1), Kayadibi Köyü (K1), Cumal� Köyü (C1), 

Çayba�� (T3) ve (T4) Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname 

Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 14/07/2008 - 19/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 14/07/2008 -19/08/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
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Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi  T1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve 

Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  11/08/2008 - 22/08/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 11/08/2008 - 22/08/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Seferihisar �lçesi S5,S6,S7,S8 , Bay�nd�r �lçesi B1,B2 , Urla 

�lçesi U2 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n 

Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  15/09/2008 - 21/10/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 15/09/2008 - 21/10/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

PROJE / FAAL�YETLERE �L�
K�N B�LG�LER 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
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Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Foça �lçesi F1,F2,F3,F4,F5,F6 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine 

ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  22/09/2008 - 16/10/2008 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 22/09/2008 - 16/10/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Menemen �lçesi Çukurköy Ç1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine 

ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 18/11/2008 - 26/11/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 18/11/2008 - 26/11/2008   

- 315 -



 

 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi Vi�neli Köyü V�
1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  17/11/2008 - 27/11/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 17/11/2008 - 27/11/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 
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Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi Dereköy D1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine 

ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  14/11/2008 - 26/11/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 14/11/2008 - 26/11/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi E�erci Mahallesi E1 Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  24/11/2008 - 02/12/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 24/11/2008 - 02/12/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 
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o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Güzelbahçe �lçesi Çaml� Köyü Ç2  Su Sondaj Kuyusu �n�aat� 

��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  15/12/2008 - 25/12/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 15/12/2008 - 25/12/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

- 319 -



 

 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Bay�nd�r �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi A1 Su Sondaj Kuyusu 

�n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  03/11/2008 - 10/11/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 03/11/2008 - 10/11/2008   

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  Söz konusu At�ksu Ar�tma Tesisine ait içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Söz konusu At�ksu Ar�tma Tesisine ait içme ve kullanma suyu 

ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.08) 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Ayranc�lar - Yaz�ba�� At�ksu Ar�tma Tesisi A1 Su 

Sondaj Kuyusu �n�aat� ��ine ait Özel ve Genel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  04/11/2008 - 10/11/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 04/11/2008 - 10/11/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  Söz konusu At�ksu Ar�tma Tesisine ait içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla su sondaj kuyusu aç�lmas�na yönelik etüt 

ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Söz konusu At�ksu Ar�tma Tesisine ait içme ve kullanma suyu 

ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�n� sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

 

Proje / Faaliyet Kodu:34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Urla �lçesi Gülbahçe Mahallesi,Menderes �lçesi Çile 

Köyü,Seferihisar �lçesi Beyler Köyü’nün Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Montaj� 

ile Saç Kabin Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  
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Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  04/02/2008  -  13/02/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 04/02/2008   -  13/02/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Yaz�ba�� Ku�çuburun Mahallesi ile Bay�nd�r 

K�z�lcaa�aç Ahmetler Mahallesi, Menderes �lçesi Çakaltepe Köyü ve O�lananas� Beldesi’nin  

Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas�na ait Özel 

Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 18/02/2008    - 27/02/2008 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 18/02/2008    - 27/02/2008 
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi A1,A2 kuyusu ile Foça �lçesi  Yeniba�aras�, 

Alia�a �lçesi Samurlu Köyü, Su Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin 

Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:   20/02/2008    -04/03/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 20/02/2008    -04/03/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 
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Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� �lçesi Ormanköy  Su Sondaj Kuyusuna Motopomp 

Temini ve Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname Dosyas�n�n 

Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 20/02/2008 - 27/02/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 20/02/2008 - 27/02/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 
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Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Bornova �lçesi Yakaköy Su Sondaj Kuyusuna Motopomp 

Temini ve Montaj� ile Saç Kabin ve Terfi Hatt� �n�aat� Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname 

Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  17/03/2008- 01/04/2008 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : :  17/03/2008- 01/04/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin ve terfi hatt� in�aat� yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve 

ekipmanlar�n özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 
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o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Kemalpa�a �lçesi K�z�lüzüm Köyü Su Sondaj Kuyusuna 

Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname 

Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:   10/09/2008 -16/09/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 10/09/2008 -16/09/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin ve yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  
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� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Alia�a �lçesi Helvac� Beldesi Su Sondaj Kuyusuna Motopomp 

Temini ve Montaj� ile Saç Kabin ve Terhi Hatt� �n�aat� Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname 

Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM – Murat AYAR 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  2/01/2008    - 14/01/2008 

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 2/01/2008   - 14/01/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin ve terfi hatt� in�aat� yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve 

ekipmanlar�n özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 
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o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Bay�nd�r �lçesi Balc�lar Köyü ile Ç�rp� Beldesi Hasköy Su 

Sondaj Kuyusuna Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas�na ait Özel Teknik 


artname Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  13/05/2008 - 23/05/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 13/05/2008 - 23/05/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 
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Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� ilçesi Çayba�� Beldesi T2 ve Ç1 Su Sondaj Kuyusuna 

Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname 

Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:      01/09/2008  -     05/09/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 01/09/2008  -     05/09/2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Torbal� ilçesi Yaz�ba��  Beldesi Su Sondaj Kuyusuna 

Motopomp Temini ve Montaj� ile Saç Kabin Yap�lmas�na ait Özel Teknik 
artname 

Dosyas�n�n Haz�rlanmas� ��i  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: U�ur GÖNDEM  

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:      17/12/2008  -     23/12/2008  

 Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 17/12/2008  -     23/12/2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve 

kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� amac�yla aç�lan su sondaj kuyular�na motopomp 

temini ve montaj� ile saç kabin yap�lmas�nda kullan�lacak malzeme ve ekipmanlar�n 

özelliklerine ait �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile Büyük�ehir Belediyesi 

s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlar�n�n 

kar��lanmas�n� sa�lamak amac�yla kuyular� i�letmeye haz�r hale getirilmesi. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan �artname 

dosyas� tamamlanm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
( Proje / Faaliyetin Ad�: Menemen �lçesi Koyundere Beldesi �çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt� 

Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 
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Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 21.03.2008 / 18.07.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  21.03.2008 / 18.07.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldenin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. 1000 

mm Menemen Acil �letim Hatt�ndan beslenmesine yönelik olarak, Terfi Merkezleri, Terfi 

Hatlar�, Mevcut Depo Onar�m� ve 
ebeke hatlar�n�n yap�lmas� planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Koyundere Beldesinin �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu 

tesisinin yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar:�malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç:Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Menemen �lçesi Asarl�k Beldesi �çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt� 

Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 21.03.2008 / 18.07.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  21.03.2008 / 18.07.2008  

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldenin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. 1000 

mm Menemen Acil �letim Hatt�ndan beslenmesine yönelik olarak, Terfi Merkezleri, Terfi 

Hatlar�, Mevcut Depo Onar�m� ve 
ebeke hatlar�n�n yap�lmas� planlanm��t�r. 
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Proje / Faaliyetin Amac�: Asarl�k Beldesinin �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu 

tesisinin yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�. Proje kabulü 12.09.2008 tarihinde yap�ld�.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat yap�m �halesi ve 

ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Menderes �lçesi De�irmendere Belediyesi ile Yeniköy Bahçecik 

Mahallesi, Bay�nd�r ilçesi Ç�rp� Beldesi Hasköy Mahallesi ve Elifli Köyü �çmesuyu 
ebeke 

Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 14.04.2008 / 12.07.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  14.04.2008 / 12.07.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldelerin içmesuyu tesisleri komple ele al�narak, kuyu 

ve kaptaj’a yönelik iletim hatlar�, Yeni Depo, Mevcut Depo Onar�m� ve 
ebeke hatlar�n�n 

projelendirilerek yap�lmas� planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Beldelerin �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu tesislerinin 

yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�. Proje kabulü 29.08.2008 tarihinde yap�ld�.  
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Alia�a �lçesi 1 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesi �çmesuyu 
ebeke 

Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 07.01.2008 / 05.04.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  07.01.2008 / 19.03.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Alia�a �lçesi 1 No’lu Gecekondu Önleme Bölgesinde 

yap�lan toplu konutlar�n içmesuyu �ebeke projelerinin haz�rlanmas�. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Toplu Konut Alan�n�n içmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�. Proje kabulü 24.04.2008 tarihinde yap�ld�.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 
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o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Konak �lçesi lll. K�s�m Muhtelif Sokaklar �çmesuyu 
ebeke Projelerinin 

Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 19.11.2007 / 17.03.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  19.11.2007 / 14.03.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Konak �lçesi dahilinde s�k s�k ar�zalanarak su 

kaçaklar�na neden olan �ebekenin yenilenmesi için içmesuyu �ebeke projelerinin yap�lmas�. 

Proje / Faaliyetin Amac�: �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu tesislerinin 

yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�. Proje kabulü 14.05.2008 tarihinde yap�ld�.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 
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Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Torbal� �lçesi Suba�� Beldesi, K�rba�, Naime, Atalan, Göllüce, 

Bülbüldere Mahalleleri �çmesuyu 
ebeke Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 23.05.2008 / 19.09.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  23.05.2008 / 19.09.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam� Belde ve köylerin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. 

Bu proje kapsam�nda, aç�lan kuyulara yönelik, Terfi Merkezleri, Terfi Hatlar�, Mevcut Depo 

Onar�m� ve 
ebeke hatlar�n�n yap�lmas� planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu tesislerinin 

yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�. Proje kabulü 23.02.2009 tarihinde yap�ld�.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Menemen �lçesi Ulukent Beldesi �çmesuyu 
ebeke Uygulama 

Projelerinin Haz�rlanmas� 
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Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 11.10.2007 / 17.02.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  11.10.2007 / 15.02.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldenin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. 1000 

mm Menemen Acil �letim Hatt�ndan beslenmesine yönelik olarak, Terfi Merkezleri, Terfi 

Hatlar�, Mevcut Depo Onar�m� ve 
ebeke hatlar�n�n  yap�lmas� planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Ulukent Beldesinin �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu 

tesisinin yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�. Proje kabulü 18.04.2008 tarihinde yap�ld�.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me:100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Alia�a �lçesi Helvac� Beldesi �çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt� 

Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 25.02.2008 / 24.05.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  25.02.2008 / 21.05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldenin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. Bu 

proje kapsam�nda kuyulara yönelik, Terfi Merkezi, Terfi Hatt�, ve 
ebeke hatlar�n�n yap�lmas� 

planlanm��t�r. 
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Proje / Faaliyetin Amac�: Helvac� Beldesinin �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu 

tesisinin yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� süresi dahilinde 

tamamland�. Proje kabulü 16.07.2008 tarihinde yap�ld�.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç: Proje ve �hale Dosyalar� Tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Torbal� �lçesi Pancar Beldesi �çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt� 

Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 26.12.2008 / 24.04.2009 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  26.12.2008 / ……….. 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldenin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. Bu 

proje kapsam�nda kuyulara yönelik, Terfi Merkezi, Terfi Hatt�, ve 
ebeke hatlar�n�n yap�lmas� 

planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: Pancar beldesinin içmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu 

tesisinin yenilenerek su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� devam ediyor. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %50 
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o Gerçekle�me: %50 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:  

o Gerçekle�me:  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç:  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Kemalpa�a �lçesi Armutlu ve Ulucak Beldeleri �çmesuyu 
ebeke ve 

�letim Hatt� Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 31.10.2008 / 27.02.2009 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  31.10.2008 / 27.02.2009 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldelerin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. Bu 

proje kapsam�nda kuyulara yönelik, Terfi Merkezi, Terfi Hatt�, ve 
ebeke hatlar�n�n yap�lmas� 

planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu tesisinin yenilenerek 

su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� devam ediyor. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: % 75 

o Gerçekle�me: %75 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 
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o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç:  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Kemalpa�a �lçesi Ören ile Ba�yurdu Beldeleri ve Halilbeyli Mahallesi 

�çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt� Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 03.11.2008 / 02.03.2009 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  03.11.2008 / 25.02.2009 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldelerin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. Bu 

proje kapsam�nda kuyulara yönelik, Terfi Merkezi, Terfi Hatt�, ve 
ebeke hatlar�n�n yap�lmas� 

planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu tesisinin yenilenerek 

su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� devam ediyor. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: % 75 

o Gerçekle�me: % 75 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç:  
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Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.13) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Kemalpa�a �lçesi ile Örnekköy Mahallesi ve Yukar�k�z�lca Beldesi 

�çmesuyu 
ebeke ve �letim Hatt� Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 31.10.2008 / 27.02.2009 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:  31.10.2008 / 25.02.2009 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Beldelerin içmesuyu tesisi komple ele al�nm��t�r. Bu 

proje kapsam�nda kaynak ve kuyulara yönelik, Terfi Merkezi, Terfi Hatt�, ve 
ebeke hatlar�n�n 

yap�lmas� planlanm��t�r. 

Proje / Faaliyetin Amac�: �çmesuyu ihtiyac�n�n kar��lanmas�, içmesuyu tesisinin yenilenerek 

su kaçaklar�n kontrol alt�na al�nmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje çal��malar� devam ediyor. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: % 75 

o Gerçekle�me: % 75 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �malat Yap�m �halesi ve 

Ç�k�lmas� 

Sonuç:  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.16) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Urla �çmeler Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuyu Suyundaki Demir Ve 

Mangan Giderimi �çin �çme Suyu Ar�tma Sistemi Temini ve Montaj� ��inin Anahtar Teslimi 

Yap�m�  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi :31.10.2007/28.02.2008 
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe, belde ve orman köylerine ait içme ve 

kullanma suyunun �nsani Tüketim Amaçl� Sular Hakk�ndaki Yönetmeli�e uygun hale 

getirilmesi etüt ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar:  

Sonuç: �� tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.16) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Torbal� �lçesi Ormanköy Köyü Kuyu Suyundaki Demir Ve Mangan 

Giderimi �çin �çme Suyu Ar�tma Sistemi Temini Ve Montaj� ��inin Anahtar Teslimi Yap�m�  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  25.06.2007 /27.05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe, belde ve orman köylerine ait içme ve 

kullanma suyunun �nsani Tüketim Amaçl� Sular Hakk�ndaki Yönetmeli�e uygun hale 

getirilmesi etüt ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: �� tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.16) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Bay�nd�r �lçesi K�z�lcaa�aç Köyü Kuyu Suyundaki Demir Ve Mangan 

Giderimi �çin �çme Suyu Ar�tma Sistemi Temini Ve Montaj� ��inin Anahtar Teslimi Yap�m�  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi02.04.2007 / 27.05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe, belde ve orman köylerine ait içme ve 

kullanma suyunun �nsani Tüketim Amaçl� Sular Hakk�ndaki Yönetmeli�e uygun hale 

getirilmesi etüt ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  
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Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: �� tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu34.06 (01.16) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Bornova �lçesi Karaçam Köyü Kuyu Suyundaki Demir Ve Mangan 

Giderimi �çin �çme Suyu Ar�tma Sistemi Temini Ve Montaj� ��inin Anahtar Teslimi Yap�m�  

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  28.10.2008 / 04.11.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerine ait içme ve 

kullanma suyunun �nsani Tüketim Amaçl� Sular Hakk�ndaki Yönetmeli�e uygun hale 

getirilmesi etüt ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me:-  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri: Teknik �artnameye uygun olarak yap�lmad���ndan herhangi 

bir ödeme yap�lmam��t�r.  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: �� tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06.(01.16) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Bornova �lçesi Çiçekli Köyü Kuyu Suyunda Arsenik Giderimi �çin �çme 

Suyu Ar�tma Sistemi Temini Ve Montaj� ��inin Anahtar Teslimi Yap�m� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Su Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  04.11.2008   /   10.11.2008 
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  5216 say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu ile 

Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisinde kalan ilçe,belde ve orman köylerine ait içme ve 

kullanma suyunun �nsani Tüketim Amaçl� Sular Hakk�ndaki Yönetmeli�e uygun hale 

getirilmesi etüt ve plan, proje �artname dosyalar�n�n haz�rlanmas�n� kapsamaktad�r. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ve haz�rlanan etüt,proje 

ve �artname dosyas� tamamlanm��t�r. 

Sonuç: Haz�rlanan dosya ihaleye ç�k�lmak üzere Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���na 

gönderilmi�tir. Sözle�mesi imzalanm�� çal��malar� devam etmektedir. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me:-  

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri  

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: �� tamamland�. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.01 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca Yerle�im Yerlerinin Mevcut 

At�ksu 
ebekelerinin Tespiti, Yeni At�ksu 
ebeke ve Ar�tma Tesisine Ba�lant� Projelerinin 

Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 18.01. 2008 / 15.07.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 18.01. 2008 / 15.07.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Pancar Beldesi ve Yeni Bulgurca Yerle�im 
Yerlerinin Mevcut At�ksu 
ebekelerinin Tespiti, Yeni At�ksu 
ebeke ve Ar�tma Tesisine 
Ba�lant� Projelerinin Haz�rlanmas�  / 6,5 km Toplay�c� Hat ve 24,5 km 
ebeke Hatt�  
 

Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 
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o Hedef:%100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.01 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir ili Bay�nd�r �lçesi Ç�rp� Beldesi Ar�kba�� ve Hasköy Havuzba�� 

Köyleri Yerle�im Alanlar�n�n Mevcut At�ksu 
ebeke Hatlar�n�n Tespiti �le Yeni At�ksu 
ebeke  

Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 18.04. 2008 / 11.02.2009 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 18.04. 2008 / - 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir ili Bay�nd�r �lçesi Ç�rp� Beldesi Ar�kba�� ve 
Hasköy Havuzba�� Köyleri Yerle�im Alanlar�n�n Mevcut At�ksu 
ebeke Hatlar�n�n Tespiti �le 
Yeni At�ksu 
ebeke  Projelerinin Haz�rlanmas�  / 74 km 
ebeke Hatt�  ve 1 Adet Terfi Merkezi 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Çal��malar� Devam Ediyor. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: Projesi devam ediyor. 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me:  

o Sapma %:  

o Sapma Nedenleri: 
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Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Projelerinin Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje devam ediyor. 

 

KANAL PROJE �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
PROJE / FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje / Faaliyet Kodu: 02.01 
Proje / Faaliyetin Ad�: Menderes �lçesi Çileme ve Sancakl� Köyleri Mevcut Kanalizasyon 


ebekelerinin Tesbiti ve Kanalizasyon Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 11.07. 2008 / 08.10.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 11.07. 2008 / 07.11.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Menderes �lçesi Çileme ve Sancakl� Köyleri Mevcut 
Kanalizasyon 
ebekelerinin Tesbiti ve Kanalizasyon Uygulama  Projelerinin Haz�rlanmas�  / 
10 km Kanalizasyon Hatt� , 11 km Mevcut Hat Tesbiti 
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�  
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Proje / Faaliyet Kodu: 02.01 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Alia�a �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi Alan�n�n Jeoteknik Etüd 

Raporunun Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 30.05. 2008 / 23.06.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 30.05. 2008 / 23.06.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Alia�a �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi Alan�n�n 
Jeoteknik Etüd Raporunun Haz�rlanmas�  /  
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� Tamamland�. 
 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Alia�a  At�ksu Ar�tma 
Tesisi’nin in�aat çal��malar� ba�lam��t�r. 
 
Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.01 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Yenifoça  �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi Alan�n�n �mar Plan�na 

Esas Jeoojik-Jeoteknik Raporunun Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 12.08.2008 / 20.09.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 12.08. 2008 / - 
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Yenifoça  �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi Alan�n�n 
�mar Plan�na Esas Jeoojik-Jeoteknik  Raporunun Haz�rlanmas�  / 75m zemin sondaj ve lab. 
Deneyleri 
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Rapor çal��malar� devam 
ediyor (Bay�nd�rl�k Bölge Müdürlü�ü’nde onay a�amas�nda). 
 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 
o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: Bay�nd�rl�k Bölge Müdürlü�ü’nde onay a�amas�nda  

o Sapma : 

o Sapma Nedenleri:  

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %:  

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Projenin tamamlanmas�. 
 

Sonuç: Proje devam ediyor.  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.01 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Alia�a �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi Alan�n�n �mar Plan�na Esas 

Jeoojik-Jeoteknik Etüd Raporunun Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 07.10.2008 / 06.11.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 07.10.2008 / 06.11.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Alia�a �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi Alan�n�n �mar 
Plan�na Esas Jeoojik-Jeoteknik Etüd Raporunun Haz�rlanmas�  / Jeol. Hatlar jeol. Kesit,imar 
pl. Esas jeol-jet. Rapor hz. 
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� Tamamland�.  
 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 
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o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Alia�a  At�ksu Ar�tma 
Tesisi’nin in�aat çal��malar� ba�lam��t�r. 
 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.02 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Yelki Beldesi �mar Planl� Yerlerdeki Çaml�çay ve Köyiçi 

Derelerinin Düzenleme Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 18.01.2008 / 16.04.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 18.01.2008 / 15.04.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Yelki Beldesi �mar Planl� Yerlerdeki Çaml�çay 
ve Köyiçi Derelerinin Düzenleme Projelerinin Haz�rlanmas� i�i /   8,35  km  
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 
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Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Proje Müellefinin  Neden 
Olabilece�i Gecikmeler  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.02 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Bornova �lçesi Piçi Deresi �mar Planl� Alanlardan Geçen 

Bölümlerinin Dere Düzenleme Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 11.02.2008 / 10.05.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 11.02.2008 / 10.05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Bornova �lçesi Piçi Deresi �mar Planl� 
Alanlardan Geçen Bölümlerinin Dere Düzenleme Projelerinin Haz�rlanmas� i�i / 5,35  km  
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Proje Müellefinin  Neden 
Olabilece�i Gecikmeler  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�  
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Proje / Faaliyet Kodu: 02.02 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Bornova �lçesi 
eytan Deresi, Ta�p�nar ve Malama Derelerinin 

�mar Planl� Alanlardan Geçen Bölümlerinin Düzenleme Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 11.02.2008 / 10.05.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 11.02.2008 / 10.05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Bornova �lçesi 
eytan Deresi, Ta�p�nar ve 
Malama Derelerinin �mar Planl� Alanlardan Geçen Bölümlerinin Düzenleme Projelerinin 
Haz�rlanmas� i�i /    6,05  km  
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Proje Müellefinin  Neden 
Olabilece�i Gecikmeler  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.02 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Ayranc�lar-Yaz�ba�� Beldelerinde  �mar Planl� Yerlerdeki 

Derelerin Düzenlenme Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 09.05.2008 / 04.11.2008 
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Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 09.05.2008 / 04.11.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Ayranc�lar-Yaz�ba�� Beldelerinde  �mar Planl� 
Yerlerdeki Derelerin Düzenlenme Projelerinin Haz�rlanmas� i�i /    20  km dere düzenleme ve 
3 adet tersip bendi   
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Proje Müellefinin  Neden 
Olabilece�i Gecikmeler  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas� 
 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.03 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir Büyük�ehir Belediyesi Sorumluluk Alanlar�na Giren Yerle�im 

Birimlerinin Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Ya�mursuyu ve Kanalizasyon Projelerinin 

Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  28.07.2008 / 24.03.2009 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 28.07.2008 / - 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir Büyük�ehir Belediyesi Sorumluluk Alanlar�na 
Giren Yerle�im Birimlerinin Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Ya�mursuyu ve Kanalizasyon 
Projelerinin Haz�rlanmas� ��i  / 30 km Ya�mursuyu kanal� ve 15 km Kanalizasyon 
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� sürmektedir. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: Proje i�i sürüyor. 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri :   

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri: Projenin Henüz Teslim Edilmemesi 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Proje Müellefinin  Neden 
Olabilece�i Gecikmeler  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Projelerinin Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Çal��malar� Devam Ediyor.   

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.03 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Gaziemir �lçesi 664 ve 28/22  Sokaklar Ya�mursuyu 

Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  28.08.2008 / 27.10.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 28.08.2008 / 27.10.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Gaziemir �lçesi 664 ve 28/22  Sokaklar 

Ya�mursuyu Projelerinin Haz�rlanmas� ��i  / 4 km Ya�mursuyu kanal� 

 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland� 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: %100 

o Hedef: %100 
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o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�   

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.03 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir ili Buca �lçesi Kuruçe�me, Y�ld�z ve Çamkule Mahallerinden 

Geçen Koza�aç Deresi Kolunun Düzenlenmesi �le Civar Cadde ve Sokaklardaki 

Ya�mursuyu ve Kanalizasyon Projelerinin Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  22.02.2008 / 21.05.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 22.02.2008 / 21.05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir ili Buca �lçesi Kuruçe�me, Y�ld�z ve Çamkule 
Mahallerinden Geçen Koza�aç Deresi Kolunun Düzenlenmesi �le Civar Cadde ve 
Sokaklardaki Ya�mursuyu ve Kanalizasyon Projelerinin Haz�rlanmas� ��i /  2,65 km dere 
düzenleme ,   2,5 km Kanalizasyon ve  7,3 km ya�mursuyu kanal� 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland� 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�   
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Proje / Faaliyet Kodu: 02.04 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Mordo�an �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi   Uygulama Projelerinin 

Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  18.04.2008 / 01.08.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 18.04.2008 / 01.08.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Mordo�an �lçesi  At�ksu Ar�tma Tesisi   
Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas� ��i /   6.480  m³/gün kapasitedeki (3.000 Ki�ilik) Biyolojik 
AAT  
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. Çevre Bakanl���’nda Onayland�. 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Mordo�an �lçesi, �zmir 
Büyük�ehir Belediyesi Sorumluluk Alan�ndan ç�km��t�r. Proje ilgili belediyeye teslim edilmi�tir. 
 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu: 02.04 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir �li Alia�a �lçesi At�ksu Ar�tma Tesisi   Uygulama Projelerinin 

Haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Kanal Proje 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi:  18.04.2008 / 01.08.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 18.04.2008 / 01.08.2008 
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Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir �li Alia�a �lçesi  At�ksu Ar�tma Tesisi   Uygulama 
Projelerinin Haz�rlanmas� ��i /   21.600  m³/gün kapasitedeki (100.000 Ki�ilik) Biyolojik AAT  
 
Proje / Faaliyetin Amac�: Yap�m �halesine Esas Uygulama Projelerinin Haz�rlanmas�  
 
Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje Raporlar� ve Uygulama 
Proje Çal��malar� Tamamland�. Çevre Bakanl���’nda Onayland�. 
 
 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: %100 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  
 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �n�aat�n�n Tamamlanmas�  
 

Sonuç: Proje Tamamland�  

 

Proje / Faaliyet Kodu:34.06.(02.05/06) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Gediz ve Küçük Menderes Nehir Havzalar�nda debi ölçümü ve 

numune alma i�i 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 13.02.2008/31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 13.02.2008/31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Gediz ve Küçük Menderes nehirleri kirlilik etüdü 

çal��malar� kapsam�nda nehirler ve kollar�nda belirlenen 27 noktadan numune al�nmas� ve 15 

noktada debi ölçümü yap�lmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Nehirler ve kollar�nda belirlenen 

27 noktadan numune al�nmas� ve 15 noktada debi ölçümü yap�ld�. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 
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o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�:  

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar:2009 Y�l�nda çal��malar 

Devam Edecektir. 

 

Sonuç:�stenen Noktalarda Su Kalitesi �zlemeleri Yap�lm�� ve Debi Ölçümleri 

Gerçekle�tirilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir Büyük�ehir Belediyesi Kuzey Bölgesi Su Kaynaklar�nda �nsani 

Tüketime Yönelik Olarak Metal ve A��r Metallerin Tespiti ve Giderimi Stratejik Ara�t�rmalar 

Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 10.04.2008/10.10.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 10.04.2008/10.10.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �ZSU Genel Müdürlü�üne ait �zmir Kuzey Bölgesi su 

kuyular�nda mevcut su kalitesine bak�larak, ba�ta demir, mangan, krom, kadmiyum, antimon, 

arsenik, civa, kur�un, bak�r olmak üzere söz konusu parametrelerin giderimi amac�yla 

uygulanan ar�tma tekniklerinin ve yöntemlerinin incelenmesi, söz konusu su kaynaklar�nda ve 

�ebekede tespitlerin yap�lmas� ve standartlar�n üzerinde bulgular elde edilmesi halinde 

ar�tma seçeneklerinin belirlenmesi. 

Proje / Faaliyetin Amac�: 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Su kuyular�nda mevcut su 

kalitesinin incelenmesi, ba�ta demir, mangan, krom, kadmiyum, antimon, arsenik, civa, 

kur�un, bak�r olmak üzere söz konusu parametrelerin giderimi amac�yla uygulanan ar�tma 

tekniklerinin ve yöntemlerinin incelenmesi, su kaynaklar�nda ve �ebekede tespitlerin 

yap�lmas�, ar�tma seçeneklerinin belirlenmesi. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 
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o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�:  

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç: Elde Edilen Sonuçlar Do�rultusunda Gerekli Yerlere A��r Metallerin Giderimine 

Yönelik �çmesuyu Ar�tma Tesisleri kurulmaktad�r. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: Ar�t�lm�� sular�n yeniden kullan�m� ve stratejik ara�t�rmalar projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 12.12.2007/12.05.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 12.12.2007/12.05.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �zmir ve yak�n çevresinde artan su s�k�nt�s�n�n 

azalt�lmas�nda, ar�t�lm�� at�ksular�n yeniden kullan�m� yöntemlerinin ülkemizde bu konuda 

uzmanla�m�� bilim insanlar� taraf�nda ele al�narak de�erlendirilmesi 

Proje / Faaliyetin Amac�: Projenin önemine ve hedefine uygun olarak yap�lacak ortak ak�l 

çal��malar� ile yöredeki ar�t�lm�� sular�n çe�itli �ekillerde kullan�m� için kal�c� ve uygulanabilir 

stratejilerin geli�tirilmesi  

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için):  

- �zmir ve yak�n çevresinde daha önce yap�lm�� çal��malar de�erlendirilecek ve yap�lmas� 

gereken yeni çal��malar�n neler oldu�unun belirlenmesi, 

- Dünyan�n ba�ka yerlerinde benzer plan ve bilimsel çal��malar literatürden izlenmesi ve 

uyguland�klar� yöredeki özgün teknolojik profillerin ç�kart�lmas� 

- Spesifik yörelerde yap�lacak at�ksu kullan�m planlama çal��malar�na esas te�kil edecek 

�ekilde bir at�ksu “ toplama/ ar�tma/ da��t�m/ kullan�m alan�/ denetim ve izleme “ stratejisinin 

belirlenmesi ve bu planlamay� yapabilmek için mevcut ve eksik verilerin neler oldu�u tespit 

edilmesi, eksikliklerin giderilmesi için projelerin tan�mlanmas� 

- Konu ile ilgili daha önce bu amaca hizmet verebilecek �ekilde yap�lm�� ara�t�rmalar 

projelerinin ele al�nmas�, de�erlendirilmesi, dünyan�n ba�ka yerlerindeki benzer çal��malarla 

kar��la�t�r�lmas�  

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 
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o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�:  

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Yöredeki ar�t�lm�� sular�n çe�itli �ekillerde kullan�m� için kal�c� ve uygulanabilir 

stratejilerin geli�tirilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir Büyük�ehir Belediyesi �zsu Genel Müdürlü�ü Expo 
anghay 

2010 Fuar� �zsu Stand� Avan Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 14.10.2008/25.10.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 14.10.2008/24.10.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Expo komitesi ile 25.07.2008 tarihinde Shangai’da 
yap�lan görü�melerde, yap�lacak standa ait daha önce belirlenmi� olan alan küçültülmü�; 
yapaca��m�z standa ait boyutlar, stand�n kurulaca�� pavyon alan�na ait autocad format�nda 
teknik çizim ve stand tasar�m�nda uyulmas� gereken kriterler belirtilmi� olup; bu do�rultuda 
önceden belirlenmi� olan stand konseptine sad�k kalmak suretiyle avan projenin 
haz�rlanmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Stand�n boyutlar�, jpeg format�nda 
plan, kesit ve görünü�leri ile autocad format�ndaki teknik çizimlerinin yan� s�ra yakla��m� 
yeterince ve etkili bir biçimde anlatmaya uygun olacak �ekilde farkl� aç�lardan çekilmi� jpeg 
format�nda perspektiflerin olu�turulmas� 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri 
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� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

Sonuç:Elde Edilen Avam Proje World Expo 2010 Komitesine gönderilmi� ve Komite 

Taraf�ndan Kabul Edilmi�tir.Avam Projeye müteakip uygulama projesi gerçekle�tirilmi�tir. 

 

Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 
Proje / Faaliyetin Ad�: �zmir Büyük�ehir Belediyesi �zsu Genel Müdürlü�ü Expo 
anghay 

2010 Fuar� �zsu Stand� Uygulama Projesi 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 19.12.2008/17.01.2009 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 19.12.2008/25.01.2009 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Elde bulunan Expo 
anghay 2010 Fuar� �zsu Stand� 

avan projesinin uygulama çizimlerinin yap�lmas� 

Proje / Faaliyetin Amac�: 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için):  
- Plan  
- Mobilya ve Ekipmanlar Yerle�im Plan�  
- Tavan Plan�  
- Kesitler Görünü�ler  
- �ç Görünü�ler  
- Malzeme Listesi haz�rlanm��t�r. 
� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef:%100 

o Gerçekle�me:%100 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 
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Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: Elde Edilen Uygulama  Projesi World Expo 2010 Komitesine gönderilmi� ve Komite 

Taraf�ndan Kabul Edilmi�tir. Uygulama Projesine müteakip detay proje gerçekle�tirilecektir. 

 

EMLAK VE KAMULA�TIRMA �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
PROJE / FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje / Faaliyet Kodu : 34.06. 
Proje / Faaliyetin Ad� : Göl, Baraj için Arazi Al�m ve  Kamula�t�rma Giderleri  

Proje / Faaliyet Sorumlusu : Emlak ve Kamula�t�rma 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi : 01.01.2008 / 31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 01.01.2008 / 31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam� : Tahtal� Baraj� Mutlak Koruma Alan�                        

Kamula�t�rmas�  

Proje / Faaliyetin Amac� : Koruma Band� Olu�turulmas� 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar ( 2008 y�l� için ) :  

- Zemin Üstü Tespiti 

- Tapu Kayd� Ç�kar�lmas� 

- Adrese Yönelik �lgili �dare Yaz��malar� 

- Tespit ve Tescil Davas� Aç�lmas� 

- Beyanname Verilmesi 

- Tahtal� Baraj�  Mutlak Koruma Alan�nda 39 adet Parselin �daremiz ad�na Tescili 

yap�lm��t�r. Bu Parsellerin Yüzölçümü 385.023,00 m2’dir. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi : 

o Hedef : % 100 

o Gerçekle�me : % 90 

o Sapma % : % 10 

o Sapma Nedenleri : Pazarl�k görü�melerine gelinmemesi ve anla�ma 

sa�lanamad���ndan dolay� dava aç�lmas�. 

� Mali Kaynak �htiyac� : 

o Hedef : %100 

o Gerçekle�me : % 62,5 

o Sapma % : % 37,5 

o Sapma Nedenleri : Planlanan di�er Barajlar�n Mutlak Koruma Alanlar�n�n 

Kamula�t�rmalar�n�n Gerçekle�memesi. 
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Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri : Ki�ilere ula��lamamas� 

veya anla�ma sa�lanamamas� sebebi  ile dava sürecine girilmesi. 

 Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : Tahtal� Baraj� Mutlak 

Koruma Alan�n�n Kamula�t�rma çal��malar�n�n  bitirilmesi ve Gördes Baraj� Kamula�t�rma 

��lenmelerine ba�lanmas�. 

Sonuç : Müdürlü�ümüzce Belirlenen hedef ve bütçe do�rultusunda gerekli çal��malar 

yap�lm�� Tahtal� Baraj�na ait parsellerde Kamula�t�rma hükümleri do�rultusunda 139 parsel 

malikleri ile görü�ülerek tapuda tescil i�lemleri gerçekle�tirilmi�tir. Ayr�ca tespit ve tescil 

davas�na ili�kin Bilirki�i raporlar� birimimizdeki teknik elemanlarca cevapland�r�lm��t�r.   
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�daremiz ad�na 2008 y�l�nda tescil edilen parseller : 

 

Beyköy-E�en    1 adet 

Nazl�o�lu Deresi 12 adet 

Karap�nar    1 adet 

Çamtepe     1 adet 

Kad�o�lu    1 adet 

Çiftlik                15        adet 

Akçaalan    1 adet 

Kekliktepe    1 adet 

Saraçtepe    4 adet 

Deliklita�     2 adet 

 

 

EKLER : (EK 1, EK 2, EK 3) 
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Proje / Faaliyet Kodu :34.06 
Proje / Faaliyetin Ad� : Di�er Gayrimenkul Al�m ve Kamula�t�rmas� Giderleri  

Proje / Faaliyet Sorumlusu : Emlak ve Kamula�t�rma 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi : 01.01.2008 / 31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 01.01.2008 / 31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam� : 5216 say�l� yasa kapsam�nda �daremizin yetkili oldu�u 

alanlarda gayrimenkul Al�m ve  Kamula�t�rmalar�. 

Proje / Faaliyetin Amac� : At�k su Ar�tma Tesisi Yeri, Hizmet Binas� Yeri ve Boru Hatt� 

Kamula�t�rmalar�.  

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar ( 2008 y�l� için ) :  

- Zemin Üstü Tespiti 

- Tapu Kayd� Ç�kar�lmas� 

- Adrese Yönelik �lgili �dare Yaz��malar� 

- Tespit ve Tescil Davas� Aç�lmas� 

- Beyanname Verilmesi 

- 8 adet Parselin �daremiz ad�na Tescili yap�lm��t�r.  

Performans Göstergesi De�erlendirmesi : 

o Hedef : % 100 

o Gerçekle�me : % 100 

o Sapma % : - 

o Sapma Nedenleri : - 

� Mali Kaynak �htiyac� : 

o Hedef : % 100 

o Gerçekle�me :  %  24 

o Sapma % : % 76 

o Sapma Nedenleri : Yat�r�m Program�m�za ba�l� olarak hedeflenen 

kamula�t�rma ve al�m ihtiyac�n�n do�mamas�. 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri : Yat�r�m Program�m�za 

ba�l� olarak hedeflenen kamula�t�rma ve al�m ihtiyac�n�n do�mamas� dolay�s�yla, mali hedefe 

ula��lamamas�.   

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : Yap�lan projelere göre 

kamula�t�rma i�lemlerinin yap�lmas� 

 

Sonuç : Müdürlü�ümüzce  2008 y�l�nda 8 adet parsel �daremiz ad�na tescil edilmi�tir. 
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�daremiz ad�na 2008 y�l�nda tescil edilen parseller: 

 

Konak–1  1 adet 

 Foça      1 adet 

 Güzelbahçe  2 adet ( 2 adet irtifak ) 

 Çi�li        1 adet 

 Menemen      3 adet ( 2 adet irtifak ) 
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HAR�TA VE YER ALTI TES�S�LER� �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
PROJE / FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 
Proje / Faaliyet Kodu: 34.06 (01.19) 
Proje / Faaliyetin Ad�: Kent Bilgi Sistemi (�ZSU Altyap� Bilgi Sistemi) 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Harita ve Yeralt� Tesisleri 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 2006/2010 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi : 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �daremiz yetki alan�ndaki her türlü altyap� ve bunlara 

ait üstyap� tesislerine ili�kin mevcut verilerin veri taban�na aktar�larak �ZSU Altyap� Bilgi 

Sistemi’nin kurulmas�n� sa�lamak.  

Proje / Faaliyetin Amac�: �ZSU Altyap� Bilgi Sistemi’nin kurulmas�yla, mevcut ve yeni 

üretilecek tüm verilerin toplanmas�, i�lenmesi, sorgulanmas� ve ar�ivlenerek �zmir genelinde 

Büyük�ehir Belediyesi taraf�ndan kurulacak Kent Bilgi Sistemine entegrasyonunu sa�lanmak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Teknik 
artname haz�rland�. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  

�daremiz birimlerindeki verinin çe�itlili�i, da��n�kl��� ve elde edilme güçlükleri.  

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

��in ihalesinin yap�larak kontrollük çal��malar�n�n yürütülmesi. 

 

Sonuç: 

 2009 y�l� içinde ihalesi yap�lacakt�r. 
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Proje / Faaliyet Kodu: 
Proje / Faaliyetin Ad�: Genel Müdürlük Proje ve Yap�m �halelerinin Harita Kontrollü�ü 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Harita ve Yeralt� Tesisleri 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01.01.2008/ 31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 01.01.2008/31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:�daremizce yürütülen proje ve yap�m ihalelerinin harita 

çal��malar�n�n kontrollü�ünün yap�m�.  

Proje / Faaliyetin Amac�:Altyap� tesislerinin 3 boyutlu olarak sa�l�kl� �ekilde ar�ivlenmesi ve 

�zsu Altyap� Bilgi Sistemine altl�k olarak haz�rlanmas�. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

Ekte liste olarak sunulmaktad�r. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Görevlendirmelerin de�erlendirilmesi 

o Gerçekle�me: Tamam� 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri - 

� Mali Kaynak �htiyac�: Mali kaynak kullan�lmamaktad�r. Personel eliyle yürütülmektedir. 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: 
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Proje / Faaliyet Kodu: 
Proje / Faaliyetin Ad�: Harita Müdürlü�ünce üretilen faaliyetler. 

Proje / Faaliyet Sorumlusu: Harita ve Yeralt� Tesisleri 
ube Müdürlü�ü 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01.01.2008/31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 01.01.2008/31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: �daremizce yürütülen çal��malara altl�k olmak üzere 

haz�rlanan harita ve harita bilgilerinin temini. 

Proje / Faaliyetin Amac�: �daremiz faaliyetleri için gereken temel harita çal��malar� ile sa�l�kl� 

i�leyi�i sa�lamak. 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

Ekte liste halinde sunulmaktad�r. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Taleplerin kar��lanmas� 

o Gerçekle�me: Tamam� 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri - 

� Mali Kaynak �htiyac�: Mali kaynak kullan�lmamaktad�r. Personel eliyle yürütülmektedir. 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: 
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Proje / Faaliyet Kodu:  
Proje / Faaliyetin Ad�: S�hh� Tesisat Proje Onay� 

Proje / Faaliyet Sorumlusu:S�hh� Tesisat Proje Servisi 

Proje / Faaliyet Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01.01.2008/31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi 01.01.2008/31.12.2008 

Proje / Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:S�hhi Tesisat Proje Onay� 

Proje / Faaliyetin Amac�:Yeni Yap�lacak Olan Binalar�n Kanal ve �çmesuyu Ba�lant�lar�n�n 

Kontrolü 

Proje / Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 

3107 Adet Tesisat Projesi Onaylanm��t�r. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 

o Gerçekle�me: 

o Sapma %: 

o Sapma Nedenleri 

 

Proje / Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: 

 

Proje / Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 

 

Sonuç: 
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EK�PMAN DA	ILIMI 

EK�PMANIN ADI TÜRÜ ADET

B�LG�SAYAR BÜRO 58 

YAZICI BÜRO 12 

TELEFON BÜRO 51 

FAX BÜRO 1 

FOTO	RAF MAK�NASI BÜRO 4 

HESAP MAK�NASI BÜRO 2 

HAR�TA GRAF�K PLAN VE PAFTA(TÜRK�YE HAR�TASI) BÜRO 2 

YANGIN SÖNDÜRME C�HAZI BÜRO 3 

PANO VE TABLO BÜRO 9 

SU MAK�NASI BÜRO 1 

OZAL�T PLAN KOPYA MAK. BÜRO 1 

GPS C�HAZI VE KAYITCILAR �
 9 

SAYISALLA
TIRICILAR �
 1 

MAK�NE VE ALETLER  �
 1 

ÖLÇÜ TARTI VE Ç�Z�M C�HAZLARI VE ALETLER� �
 3 

ARA
TIRMA VE ÜRET�M AMAÇLI C�HAZ �
 10 

BAYRAK FLAMA VE ATATÜRK RESM� BÜRO 11 

BÜRO MOB�LYASI BÜRO 423 
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ETÜD PLAN DA�RES� BA
KANLI	ININ TAB� OLDU	U KANUNLAR /MEVZUATLAR 

Kanun No R.G.No R.G.Tarihi Kanun 

657 12053 20.07.1965 DEVLET MEMURLARI KANUNU 

1053 12951 16.07.1968
BELED�YE TE
K�LÂTI OLAN YERLE
�M 
YERLER�NE �ÇME, KULLANMA VE ENDÜSTR� 
SUYU TEM�N� HAKKINDA KANUN 

2859 18088 25.06.1983 TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ 
YEN�LENMES� HAKKINDA KANUN 

2872 18132 11.08.1983 ÇEVRE KANUNU   

4650  SAYI 
KANUNDA DE	�
�K  
2942 SAYILI 
KANUN 

18215 08.11.1983 KAMULA
TIRMA KANUNU 

3402 19512 09.07.1987 KADASTRO KANUNU 

4734 24648 22.01.2002 KAMU �HALE KANUNU 

4735 24648 22.01.2002 KAMU �HALE SÖZLE
MELER� KANUNU 

5018 25326 24.12.2003 KAMU MAL� YÖNET�M� VE KONTROL KANUNU

5216 25531 23.07.2004 BÜYÜK
EH�R BELED�YES� KANUNU 

5393 25874 13.07.2005 BELED�YE KANUNU 

5520 26205 21.06.2006 KURUMLAR VERG�S� KANUNU 

3194 18749 09.05.1985 �MAR KANUNU 

3621 20495 17.04.1990 KIYI KANUNU 

  25730 17.02.2005 �NSAN� TÜKET�M AMAÇLI SULAR 
YÖNETMEL�	� 

  8236 18.10.1952 GIDA MADDELER� TÜZÜ	Ü 

      TS 266 �NSAN� TÜKET�M AMAÇLI SULAR 
STANDARDI (REV�ZYON) 

4857 25134 10.06.2003 �
 KANUNU 

5510 25178 16.05.2006 SOSYAL GÜVENL�K KURUMU KANUNU 

3009 SAYILI 
KANUNLA DE	�
�K 
2560 SAYILI 

   SU ve KANAL�ZASYON �DARELER� KURULU
 
KANUNU  
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ETÜD PLAN DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
K�
�SEL B�LG�LER 

 

ADI ve SOYADI  : Gülay DEM�RC�O	LU 

DO	UM YER�   : Ac�payam - DEN�ZL� 

DO	UM TAR�H�  : 21.01.1962 

MEDEN� DURUMU  : Bekar  

 

E	�T�M DURUMU : 

 

� 1969-1979 Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimi  

� 1979-1983 Y�llar� aras�nda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarl�k 
Fakültesi Çevre Mühendisli�i Bölümü Lisans E�itimi 

� 1983-1986 y�llar� aras�nda Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre 
Teknolojisi Ana Bilim Dal� Yüksek Lisans E�itimi 

 

YABANCI D�L B�LG�S�:   

 

�ngilizce  : Konu�ma, dinleme  orta seviyede, 

                                     Tercüme (yaz�l�)  iyi seviyede 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  Windows-Office-�nternet-Autocat program� kullan�m�. 

 

KATILDI	I KURS VEYA SEM�NERLER: 

 

1995 - MSExcel, MSWord, DOS, Windows e�itim kursu, Ünibel, �ZM�R. 

1988 – Wastewater Treatment Plant Operation Trainning Course,10 gün, PAP/RAC,   

  N�CE- FRANSA    

1998- Water Quality Management Trainning Course, 50 gün, J�CA, TOKYO-JAPONYA 

1999- Su Kalitesi, Korozyon konular�nda teknik inceleme, 5 gün, AMSTERDAM,- 

HOLLANDA 

 1999- Gaz Klor Kullan�m E�itimi, 1 gün, AKK�M, �ZM�R   

2000-Ölçme Teknikleri ve Kontrol Sistemleri E�itim Kursu, 1gün, �NTEK,  ISTANBUL  

2000- Gothenburg Sempozyumu 2000 “Chemical Water and Wastewater Treatment”,  

  �STANBUL    

2000- Gaz Klor Kullan�m E�itimi, 1 gün, AKK�M, �ZM�R   

2001- Pompa ve Vanalar�n ��letimi, Bak�m-Onar�m� E�itim Kursu, 5 gün, Biltek, ANKARA 
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2003-Türkiye-Hollanda �çmesuyu ve At�ksu sorunlar�, teknik çözümleri semineri, 2 gün,           
�SK�,�STANBUL  

2004- MS Excel, e�itim kursu, Ünibel, �ZM�R. 

2005- Gaz Klor Kullan�m E�itimi, 1 gün, AKK�M, �ZM�R   

2006- Gaz Klor Kullan�m E�itimi, 1 gün, AKK�M, �ZM�R   

2007- Autocad e�itimi, 4 gün, Makine Mühendisleri Odas�, �ZM�R 

2007- Kamu �hale Kanunu Uygulamalar� Semineri, �ZSU (H.NALÇAKAR, N.YILDIZ), 2 gün,   

          �ZM�R 

2007- Ta��n�r Mal Yönetmeli�i Uygulamalar�  Semineri, �ZSU (H.GÜL
EN)  2 gün, �ZM�R  

2007- De�i�im, Küreselle�me ve Yeni Yönetsel Yakla��mlar Semineri, 1 gün, Makine   

          Mühendisleri Odas�, �ZM�R 

2007- Kat�l�mc� Yönetim �çin Motivasyon ve Liderlik Semineri, 1 gün, Makine  

           Mühendisleri Odas�, �ZM�R  

2007- Yönetsel Zaman�n Yönetimi Semineri, 1 gün, Makine Mühendisleri Odas�, �ZM�R     

2008- Ta��n�r Mal Yönetmeli�i Uygulamalar�  Semineri, �ZSU(H.GÜL
EN)  2 gün, �ZM�R  

 

�
 TECRÜBES� : 

 

1985-1987  :Endüstriyel-Çevre Kirlili�i Kontrolü-Denetim Mühendisli�i, Sa�l�k Daire 
Ba�kanl���, �zmir Büyük�ehir Belediyesi, 

1987-1995  :Endüstriyel At�ksu Kirlili�i Kontrolü-Denetim Mühendisli�i, Çevre Koruma ve 
Su Ar�tma Daire Ba�kanl���,  �ZSU Genel Müdürlü�ü, 

1995-1996 :Projeler Daire Ba�kan�, �ZSU Genel Müdürlü�ü,  

1996-1998 :Ruhsat ve Denetim 
ube Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba�kanl���, 
�ZSU Genel Müdürlü�ü, 

1998-2008  :Yüzey Suyu Üretim 
ube Müdürü (�çmesuyu Ar�tma Tesisleri ��letme 
ube 
Müdürlü�ü), Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba�kanl���, �ZSU Genel 
Müdürlü�ü 

2008(Nisan) :Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba�kan�, � ZSU Genel Müdürlü�ü  

 

2008(Eylül) :Etüd ve Plan Dairesi Ba�kan�, � ZSU Genel Müdürlü�ü 

 

SAH�P OLDU	U EHL�YETLER: 

 

S�n�f   :B s�n�f� 

Verildi�i y�l  :1988  
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T�CARET ��LER� DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 
 
GÖREV TANIMI 
 

Norm Kadro standartlar�na göre yeni yap�lanma gere�i �ZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 
tarih ve 21/243 say�l� karar� ile yeni bir birim olan Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl��� 
kurulmu�tur. Bu karar ile söz konusu Daire Ba�kanl���’na; �haleler 
ube Müdürlü�ü, Hakedi� 
ve Kesin Hesap 
ube Müdürlü�ü ile Sat�nalma 
ube Müdürlü�ü ba�lanm��t�r. 

 

Bu kapsamda Ticaret ��leri Dairesi Ba�kanl���’n�n ana i�levi; 

� Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler, ilgili mevzuatlar ile �ZSU bütçesinde bulunan 
ödenekler do�rultusunda 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu ve 4735 say�l� Kamu �hale 
Sözle�meleri Kanunuyla belirlenmi�, �ZSU Genel Müdürlü�ü birimlerinden gelen mal 
ve mala yönelik hizmet al�m sat�m ihtiyaçlar� ile yat�r�m program�nda bulunan hizmet 
al�mlar� ve yap�m i�lerinin ihalelerini yürütmek ve sonuçland�rmak, bu kapsam 
d���ndaki i�leride �ZSU �hale Yönetmeli�i veya 2886 say�l� Devlet �hale Kanununa 
göre sonuçland�rmak, 

� Hizmet ve yap�m i�lerinin ara hakedi� ve kesin hesaplar�n�n içeri�inde yer alan tüm 
dokümanlar�n�n sözle�me, �artnameler, genelge hükümlerine ve projesine uygun 
düzenlenmi� olup olmad���n� incelemek, eksiklerini tamamlatmak, hesap hatalar�n� 
düzeltmek ve tasdik etmek,  

görevlerini yürütmektir. 

 

�HALELER �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

GÖREV TANIMI 
 

 

�haleler 
ube Müdürlü�ü, idarenin tüm birimlerinin yat�r�m program�nda bulunan, hizmet 
al�mlar� ve yap�m i�leri ihalelerini 4734 say�l� Kamu �hale Kanunu ve hizmet al�m� i�leri 
uygulama yönetmeli�i, yap�m i�leri uygulama yönetmeli�i ve �zsu �hale Yönetmeli�i 
hükümlerine göre yürütür ve sonuçland�r�r. 

 

� �lgili birimlerden gelen ihale taleplerini i�in cinsi, niteli�i, miktar�na göre tasnif edip, 
ihale yönteminin ihale yetkilisince belirlenmesini sa�lamak ve ihale onay� almak, 

� Belirlenen ihale usulüne göre ihale dökümanlar�n� haz�rlamak, 

T�CARET ��LER� DA�RES� 
BA�KANLI�I 

�HALELER �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

HAKED�� VE KES�N HESAP 
�UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

SATINALMA �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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� �hale Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gere�i ihale sürecinin gerektirdi�i tüm i�lemleri 
yaparak ihaleyi gerçekle�tirmek, 

� Onaylanan ihalenin sözle�mesinin imzalanmas�n� sa�lamak, 

� �mzalanan sözle�meyi talebi yapan birime yada ilgili birimlere göndermek,  

genel faaliyetlerini olu�turmaktad�r 

� 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre önmali kontrol yap�lmas� 
öngörülen i�lerin sözle�me imzalamadan önce ön mali kontrol yap�lmas� amac�yla 
Strateji Dairesi Ba�kanl��� ile gerekli yaz��malar� yapmak 

 
Ayr�ca çal��malar yürütülürken;  

� �hale kay�t numaralar� için Kamu �hale Kurumu, ile gerekli yaz��malar� yapmak, 

� K�K ilan bedeli ve yerel gazete ilan bedelleri için Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kanl��� 
ile gerekli yaz��malar� yapmak 

Yerel Gazete ilanlar� için de; Bas�n �lan Kurumu, ile yaz��ma yap�larak ilanlar�n yay�mlanmas� 
sa�lanmaktad�r 
 
 
 
2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

2008 faaliyet y�l�nda 37 adet aç�k ihale ,35 adet do�rudan temin ,13 adet pazarl�k usulu 
toplam 85 adet hizmet al�m� i�i ihalesi; 123 aç�k ihale , 82 adet do�rudan temin, 6 adet 
pazarl�k usulu toplam 211 adet yap�m i�leri ihalesi olmak üzere genel toplamda 296 adet 
i�in ihalesi gerçekle�tirilmi�tir. 
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Yap�m ��leri �haleleri-2008 
(Toplam 211 Adet)

Do�rudan 
Temin; 82

Pazarl�k Usulü; 
6

Aç�k �hale ; 123

 

Hizmet ��leri �haleleri-2008 
(Toplam 85 Adet)

Aç�k �hale ; 37

Do�rudan 
Temin; 35

Pazarl�k Usulü; 
13

 

- 392 -



 

 

Yap�m ��leri �haleleri-2008
(Sözle�mesi Yap�lan Toplam   90.294.859 TL )

Aç�k �hale
92%

22/D
2%21-B

6%

 

Hizmet ��leri �haleleri-2008
(Sözle�mesi Yap�lan Toplam  46.126.687 TL )

Aç�k �hale 
86%

Do�rudan 
Temin

1%

Pazarl�k Usulü
13%
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HAKED�� VE KES�N HESAP �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

 

GÖREV TANIMI 
 

Hakedi� ve Kesin Hesap 
ube Müdürlü�ü,  �darenin tüm birimlerinin, 4734 say�l� Kamu �hale 
Kanununa, �ZSU �hale Yönetmeli�i ve 2886 say�l� Devlet �hale Kanununu göre hizmet ya da 
yap�m olarak ihale edilerek, yükleniciyle sözle�mesi yap�lan i�lerinin, denetim görevlilerince 
düzenlenmi� olan ve incelenmesi istenen, Geçici Hakedi� ve Kesin Hakedi� Raporlar�n� 
inceler. Bu incelemede hakedi�lerin içeri�inde yer alan ata�man, metraj, ye�il defter, tutanak, 
icmal cetvelleri, fiyat farklar� ve benzeri belgeler ile gerekli görülen di�er dokümanlar�n�n 
sözle�me, �artnameler, genelge hükümlerine ve projesine uygun düzenlenmi� olup 
olmad���na bak�l�r,  eksik evrak� varsa tamamlat�l�r, hesap hatalar� düzeltilir. 

 

Yönetmeliklerde meydana gelen de�i�iklikler ve uygulamada kar��la��lan sorunlar�n 
giderilmesine yönelik olarak, farkl� düzenlemelerin önüne geçilmesi ve uygulamada 
birlikteli�in sa�lanmas� bak�m�ndan, Hakedi� Raporlar� için gerekli tablo ve evraklar�n tek tip 
olarak düzenlenmesini sa�lar.  

 

�lgili Dairesi ve yüklenici ile gerekli yaz��malar� yaparak hakedi�leri sonuçland�r�r, tasdik 
edilen hakedi�lerin muhasebele�mesi için Strateji ve Geli�tirme Dairesi Ba�kanl���na 
göndermek görevlerinden sorumludur.     

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 
Yap�m ve hizmet i�lerinden,2008 faaliyet y�l�nda incelenmesi için gelen ödemeye esas 647 
adet Geçiçi Hakedi� incelenmi�  ve tamam� tastik olmu�tur. Kesin Hakedi� Raporu olarak 
143 adedi 2008 de gelen olmak üzere ,207 adet incelenip tasdik olmu�tur.  
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2008 Y�l� Kesin Hakedi�ler (207 Adet)

O cak; 14

�ubat; 13

Mart; 16

Nisan; 22

May �s; 25

Haziran; 18
Temmuz; 22

A �ustos; 13

Ey lül; 11

Ekim; 14

Kas�m; 28

A ral�k; 11
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2008 Y�l� Geçici Hakedi�ler (647 Adet)
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SATINALMA �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

 

GÖREV TANIMI 
 

Sat�nalma 
ube Müdürlü�ü, �darenin ilgili birimlerinin mal ya da mala yönelik hizmet al�m, 
sat�m ihtiyaçlar�n�, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, istenilen nitelik ve nicelikte en 
uygun fiyatlarla kar��lamak amac�yla, piyasa ara�t�rmas� ve ihale i�lemleri gerçekle�tirme 
görev ve sorumlulu�u ile faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

�dare, Harcama birimlerinin ihtiyac� olan büro malzemeleri, bilgisayar ve sarf malzemeleri, 
araç tamiri ve malzemeleri, in�aat ve �ebeke malzemeleri, k�rtasiye malzemeleri, araç ve 
ekipman, su ar�tma kimyasallar� ve malzemeleri, at�k su ar�tma kimyasallar� ve malzemeleri, 
akaryak�t ve ürünleri gibi birçok malzemenin  sat�n alma i�lemlerini gerçekle�tirmektedir. 

 

4734 Say�l� Kamu �hale Kanunu ve 4735 Say�l� Kamu �hale Sözle�meleri Kanunlar� Uyar�nca 

� lgili birimlerden gelen taleplerin �hale yönteminin belirlenmesini sa�lamak  

� 4734/22.d maddesine istinaden al�m� uygun görülen malzemeler için piyasa 
ara�t�rmas� yapmak, 

� Piyasa ara�t�rmas� neticesinde al�m� onaylanan i�lerin sipari�lerini haz�rlamak ve 
sipari�leri ilgili firmalara ula�t�rmak, 

� Sipari�lerin teslimini sa�lamak/sa�latmak, 

� Gere�inde sat�nalma memurlar�nca avans mukabilinde al�m gerçekle�tirmek, 

� Aç�k ihale yöntemi ile al�m� uygun görülen i�ler için ihale i�lem dosyas� haz�rlamak, 

� Dosya sat�� i�lemi gerçekle�tirmek, 

� �hale komisyonlar�nca karara ba�lanan ihalelerin ihale yetkilisinden onay al�nmas�n� 
sa�lamak, 

� Onaylanan ihalelerin sözle�mesinin haz�rlanarak imzalanmas�n� gerçekle�tirmek, 

� DMO ‘nden yap�lacak al�mlar�n i�lemlerini gerçekle�tirmek, 

� Sözle�meleri, kabul i�lemlerini gerçekle�tirmek üzere talebi yapan ilgili birimlere 
göndermek 

� 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre önmali kontrol yap�lmas� 
öngörülen i�lerin sözle�me imzalamadan önce ön mali kontrol yap�lmas� amac�yla 
Strateji Dairesi Ba�kanl��� ile gerekli yaz��malar� yapmak 

 

Ayr�ca çal��malar yürütülürken;  

� �hale kay�t numaralar� için Kamu �hale Kurumu, ile gerekli yaz��malar� yapmak, 

� K�K ilan bedeli ve yerel gazete ilan bedelleri için Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kanl��� 
ile gerekli yaz��malar� yapmak 

� Yerel Gazete ilanlar� için de; Bas�n �lan Kurumu, ile yaz��ma yap�larak ilanlar�n 
yay�mlanmas� sa�lanmaktad�r. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

2008 faaliyet y�l� içinde 104 adet aç�k ihaleye ç�k�lm��t�r.Yap�lan ihalelerin 22  adedi iptal 
edilmi� 82  adet ihale sözle�meye ba�lanm��t�r.Bu sözle�melere kar��l�k 1.265.795.-EURO, 
2.498.251,5.- USD ve 20.847.617,31.- TL kar��l��� al�m gerçekle�tirilmi�tir. 

 

Kamu �hale Kanununun 3/e maddesine istinaden Devlet Malzeme  Ofisinden  5  adet 
65.432-GBP  ve 1.913.540,37 TL , ilgili firmalardan 21/f maddesine istinaden  2  adet 
129.800 TL ,  21/b maddesine istinaden   2 adet 15.385.000 EURO’luk  ihale 
gerçekle�tirilmi�, mal ve ekipman al�m� yap�lm��t�r. 

 

Ayr�ca ayn� kanunun do�rudan temin ba�l�kl� 22/d maddesine istinaden piyasa ara�t�rmas� 
gerçekle�tirerek 1444 adet  5.288.787 TL ‘l�k al�m yap�lm��t�r 

 

Mal Al�m �haleri-2008
(Toplam   67.645.697 TL )

Aç�k �hale
41%

DMO
3%

22/D
8%

21/B
48%
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T�CARET ��LER� DA�RES� BA�KANLI�I 
�HALELER�-2008

(TOPLAM 204.067.244 TL )

yap�m
44%hizmet 

23%

mal 
33%
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T�CARET ��LER� DA�RES�  BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Adnan ADIGÜZEL 

DO�UM YER�               : Maçka/TRABZON 

DO�UM TAR�H�  : 06-10-1961 

MEDEN� DURUMU  : Evli  

 

E��T�M DURUMU : 

� 1967/1978 y�llar� aras�nda �lkokul,Ortaokul ve Lise e�itimi ald�m. 

� 1983 y�l�nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarl�k Fakültesi 
�n�aat Mühendisli�i Bölümünden mezun oldum. 

 

YABANCI D�L B�LG�S� : �ngilizce (Orta derece ) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S� :  Excel ,Word  

 

KATILDI�I KURS VE SEM�NERLER : 

� Kamu �hale Kanunu hakk�nda kurs. 

� 5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hakk�nda kurs 

� At�ksu Ar�tma Tesislerinin Projelendirme ve ��letilmesi hakk�nda seminer 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER :   B S�n�f� Sürücü Ehliyeti 

 
�� TECRÜBES� : 

� 1984/1985 tarihleri aras�nda  Askerlik Hizmeti (Yedek Subay), 

� 1986/1988 tarihleri aras�nda �ller Bankas� �zmir 3.bölge Müdürlü�ü (Kontrol 
Mühendisi ) 

� 1989/1992 Özel Sektör (
antiye 
efi-Proje Müdürü ) 

� 1993/1996 �ller Bankas� �zmir 3.Bölge Müdürlü�ü (Kontrol Mühendisi ) 

� 1997/1998 �zsu Genel Müdürlü�ü Projeler Daire Ba�kan� 

� 1998/2003 �zsu Genel Müdürlü�ü Yat�r�m ve �n�aat Dairesi Ba�kan� (Kontrol 
Mühendisli�i ) 

� 2003/2006 �zsu Genel Müdürlü�ü At�ksu Ar�tma Tesisleri Dairesi 
Ba�kanl���nda 
ube Müdürü 

� 2006/2008 eylül  �zsu Genel Müdürlü�ü Etüd ve Plan Dairesi Ba�kan�                        

� Eylül 2008 itibaren �zsu Genel Müdürlü�ü Ticaret ��leri Dairesi Ba�kan� 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 

 
 

GÖREV TANIMI 
 

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Ba�kanl��� 2560/3009 say�l� yasa ile kurulan �ZSU Genel 
Müdürlü�ü’nün 2872/5491 Say�l� Çevre Kanunu, 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu,  
5018 Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 4734 Say�l� Kamu �hale Kanunu, 4735 Say�l� Kamu �hale 
Sözle�me Kanunu, 5237 Say�l� TCK Kanunu, 5326 Say�l� Kabahatler Kanunu ve ilgili 
yönetmelik, yönergelere dayanarak, �zmir Metropol alan�nda ya�ayanlara ihtiyaçlar� olan 
suyu zaman�nda ve kaliteli olarak ula�t�rmak, at�k sular�n ber taraf�n� çevreye zarar 
vermeden sa�lamak misyonu ve su kaynaklar�n�n ça�da� tekniklerle temini, ar�t�lmas�, at�k 
sular�n yasal düzenlemelere uygun ar�t�ld�ktan sonra uzakla�t�r�lmas� vizyonu kapsam�nda 
çal��malar�n� yürütmektedir. 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba�kanl��� üç 
ube Müdürlü�ünden kurulmu� olup, 
müdürlükleri arac�l��� ile a�a��da tarifli i�leri yürütmekte olup, Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Ba�kanl��� ve ba�l� 
ube Müdürlükleri birimleri �ZSU Görev alan� içinde Halkap�nar 
Tesisleri, Görece Tahtal� �çmesuyu Ar�tma Tesisleri, 
a�al Tahtal� Pompa �stasyonu, Ürkmez 
�çmesuyu Ar�tma Tesisi ve Pompa �stasyonu, Alia�a �çmesuyu Ar�tma Tesisi, Cumhuriyet 
Depo, Yah�elli Pompa, Menemen Acil Pompa, Viyadük alt� Klorlama, P�narba�� Pompa, P23 
Pompa, Gediz Klorlama, Karaba�lar Klorlama, Gaziemir Dökü Noktas�, Balçova �çmesuyu 
Ar�tma Tesisi gibi de�i�ik noktalarda lokalize olmu�tur. 

 

Ruhsat Denetim �ube Müdürlü�ü ile;  

� 5216 say�l� yasa ile tan�ml� �zmir Büyük�ehir s�n�rlar� içinde at�ksu kaynaklar�n�n 
kanalizasyon öncesi tedbirlerini ald�rmak, kirletici kaynaklar� kontrol etmek ayk�r� 
davran��larda yasal müeyyideleri uygulamak;  

� Su Havzalar�n�n evsel, endüstriyel, tar�msal kirleticilerden korunmas� için hukuki, teknik, 
idari tedbirleri almak;  

Laboratuar �ube Müdürlü�ü ile; 

� Kirletici kaynaklar�n at�ksu analizlerini yapmak, içmesuyu kaynaklar� izleme, �ebeke 
dezenfeksiyonunu sa�lamak, dezenfeksiyon ünitelerinin bak�m ve i�lemini sa�lamak, 
içmesuyu kimyasal  ve bakteriyolojik analizlerini yapmak; 

Yüzeysuyu Üretim �ube Müdürlü�ü ile; 

� Yüzeysuyu kaynaklar� içmesuyu ar�tma tesisi ve pompa istasyonlar�n� i�letmek bak�m ve 
onar�m�n� yapmak; 

 

ÇEVRE KORUMA VE 
KONTROL DA�RES� 

BA�KANLI�I 

RUHSAT DENET�M KORUMA 
�UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

YÜZEYSUYU ÜRET�M �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

LABORATUAR �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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2008 y�l� içinde gerçekle�tirilen çal��malar�n detaylar� birimler kapsam�nda a�a��daki gibidir: 

 
 
RUHSAT DENET�M KORUMA �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

 
MERKEZ B�R�M� 2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

A) At�k su Kirlili�ine sebebiyet veren ��letmeler  kontrol edilmi�tir. 

    Kontrol Alt�ndaki Bireysel  ��letme Say�s�  

    Önemli Kirletici Kaynak   :    57 Adet Aktif, 6 adet �naktif  
    Önemsiz Kirletici Kaynak   :2.093 Adet Aktif, 193 adet �naktif 
    Toplam ��letme Say�s�   :2.349 Adet (2.150 Adet Aktif, 199 Adet �naktif)  
 

B)Önemli kirletici kaynak durumunda olan i�letmelere ar�tma tesisi yapt�r�lmaktad�r. Ar�tma          
Tesisi olan i�letmeler, Ar�tma Tesisini Devreye Alma A�amas�nda olan i�letmeler toplam�; 

 

     At�ksu Debisi � 50 m3/gün         Önemli Kirletici :  57 Adettir. 

 
 

  2008 y�l�nda ar�tma tesisi yapan bir i�letmeden görüntü a�a��da yer almaktad�r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sevilen �arapç�l�k A.�. 
 

Önemli Kirletici durumunda olup 2008 y�l�nda faaliyetini durduran i�letmelerin say�s� ise 
toplam; 6 Adettir. 
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C) Önemsiz Kirletici Kaynak durumundaki i�letmelere kanal öncesi “�zgara – elek- çökeltim  

     havuzu – ya� tutucu- nötralizasyon – çamur kurutma yata��” gibi önlem tesisleri  

     yapt�r�lmaktad�r. 

 
     At�ksu Debisi < 50 m3/gün Önemsiz Kirletici : 2.093 Adet 
 

D) DENET�M VE NUMUNE ALMA SAYISI 

      Denetim Say�s�  : 3.996 Adet       At�ksu Numune Say�s�: 1.901 Adet  
 

E) 2008 YILINDA UYGULANAN CEZA� �
LEMLER 

 

Ar�tma yada Önlem tesisini �ZSU standart de�erlerine göre uygun çal��t�rmayan, at�ksu 
kirlili�ine sebebiyet veren  i�letmelere birimimiz KÖP (Kirlilik Önlem Pay�) uygulamaktad�r. 
Ar�tma Tesisini devreye almayanlar�n teminatlar� gelir kaydedilmekte, KÖP tahakkuklar� ve 
uyar�lara ra�men yükümlülüklerini yerine getirmeyen, çevre kirlili�ine sebebiyet veren 
endüstriler ve at�ksular�n� al�c� ortama de�arj edenler Çevre Kanununa göre i�lem yap�lmak 
üzere Mülki Amirliklere ve GSM Yönetmeli�ine göre i�lem yap�lmak üzere ise ilgili 
Belediyesi’ne gönderilmektedir.   

 

a) �ZSU At�ksular�n Kanalizasyon 
ebekesine De�arj Yönetmeli�ine göre KÖP tahakkuk 
yap�lan i�letme adeti 1.695 adet olup, Ocak-Aral�k 2008 aras� tahakkuk edilen 
241.786,10 YTL, tahsil edilen KÖP miktar� ise 204.776,40 YTL’dir. Ödenmeyen 
tahakkuklar icra yolu ile tahsil edilmektedir. 

b) �l Çevre ve Orman Müdürlü�üne 2008 y�l�nda 16 i�letme cezai i�lem için gönderilmi�, 
Çevre Kanunu Kapsam�nda 2 adet i�letmeye 77.616 YTL para cezas� uygulanm��t�r. 

c) �lgili Belediyelerine 2008 y�l�nda 52 i�letme GSM Yönetmeli�ine göre i�lem yap�lmak için 
gönderilmi�tir. �lgili belediyeleri taraf�ndan 10 adet i�letme mühürlenmi�tir.  

 
MERKEZ KONTROL B�R�M�N�N D��ER ÇALI�MALARI : 
 

Gelen Evrak Say�s�   :    2.280 Adet  
Ç�kan Evrak Say�s�   :    3.252 Adet  
Proje Onay Adeti   :      119 Adet  
GSM Ruhsat� Görü�ü Say�s�  :      164 Adet  
De�arj Ruhsat� Say�s�  :      270 Adet  
 

 

- 403 -



 

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-1 
 

 

Proje /Faaliyet Kodu: 38 

 

Proje/Faaliyetin Ad�: Çaml� Baraj� Havzas� Bilimsel Etüdü 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.- Ruhsat Dent. Koruma 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01.01.2008/31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:…………./………….  

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  Bilimsel etüd ve koruma amaçl� planlamaya esas 
ko�ullar�n ve hükümlerinin belirlenmesi için baraj koruma alanlar�ndaki arazilerin topografik, 
jeolojik, hidrojeolojik yap�lar� ve mevcut arazi kullan�mlar�, yerle�im alanlar�, nüfus, yap�la�ma 
yo�unlu�u vb. verilerini toplanmas�d�r. Proje kapsam� 62,71 km2 alana sahip 1/25000 ölçekli 
Çaml� Baraj havza s�n�r�d�r. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: �zmir’e  �çmesuyu sa�layacak olan Çaml� Baraj Havzas�n�n evsel, 
endüstriyel, tar�msal ve her türlü hayvanc�l�k faaliyetinden kaynaklanan at�ksular ile 
kirlenmesini önlemek için Su Kirlili�i Kontrol Yönetmeli�i 16.maddesi kapsam�nda koruma 
alanlar�nda uygulanacak özel hükümlerin belirlenmesi ve Çevre Düzeni Plan�na esas 
altl�klar�n olu�turulmas�d�r.  

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 2008 y�l� içinde Baraj yap�m�na ait 
ÇED olumsuz karar� verilmesi, dava sürecinin ba�lamas� ve aç�lan davan�n sonuçlanmamas�  
nedeniyle herhangi bir çal��ma yap�lamam��t�r.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi:  

o Hedef     : Çal��man�n Ba�lat�lmas� ve Tamamlanmas� 

o Gerçekle�me  : Gerçekle�medi 

o Sapma %          : %100 

o Sapma Nedenleri : Çaml� Baraj� yap�m� ÇED ba�vurusunun olumsuz  

      gelmesi ve aç�lan davan�n sonuçlanmamas� 

� Mali Kaynak �htiyac�:  

o Hedef   : 150.000,00 TL 

o Gerçekle�me  : - 

o Sapma%  : - 

o Sapma Nedenleri : Çaml� Baraj� yap�m� ÇED ba�vurusunun olumsuz  

      gelmesi ve aç�lan davan�n sonuçlanmamas� 
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Proje/Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Çaml� Baraj�n�n yap�m�na 
ili�kin ÇED ba�vurusu yap�lm��, Çevre Bakanl��� olumsuz karar vermi� olup �daremiz yasal 
itiraz süreçlerini ba�latm��t�r. ÇED karar�n�n olumsuz olmas� ve davan�n sonuçlanmamas�  
projenin yap�lmas�nda en önemli risk faktörleridir.  

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar için Öngörülen Çal��malar:  Baraj yap�m� için ÇED 
olumlu karar� almas� durumunda çal��malar gelecek y�llarda ba�lat�labilecektir. 

 

 

Sonuç: - 

 
 
PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-2 
 

Proje /Faaliyet Kodu: 41 

 

Proje/Faaliyetin Ad�: Tahtal� Mutlak Koruma Alan� A�açland�rmas� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Ruhsat Dent.Kor.
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 1. �hale  26.06.2007/26.06.2008  

   2. �hale  22.10.2008/ 22.10.2009 

 

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01.01.2008/ 31.12.2008 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�:  Kamula�t�rmas� tamamlanan 42 hektar alan�n 
a�açland�r�lmas�, 42 hektar ve daha önce a�açland�r�lan 255 hektar�n bak�m ve koruma 
i�inin yap�lmas�d�r. Proje Mutlak koruma alan�nda toplam ~ 300 hektar a�açland�r�lan alan� 
kapsamaktad�r.  

 

Proje /Faaliyetin Amac�: �daremiz taraf�ndan kamula�t�r�lan mutlak koruma alan�n�n 
a�açland�r�larak Tahtal� Baraj gölünün su kalitesinin ve  göl alan�n�n korunmas�n� sa�lamak 
ve a�açland�r�lan alanlar�n orman karakteri kazanmas� için Tahtal� Baraj� Mutlak Koruma 
Alan� a�açland�rma projesi kapsam�nda bak�m ve koruma i�ini yapmakt�r. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için):  42 hektara ~ 10.000 fidan dikildi. 
42 hektar ve daha önce a�aç dikilen  ~ 255 hektar olacak �ekilde ~ 300 hektar�n bak�m ve 
koruma i�i yap�ld�. 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi:  
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o Hedef   : 42 hektar alan�n�n a�açland�r�lmas�, 42 hektar ve 255   

   hektar�n   bak�m ve koruma i�i  

o Gerçekle�me  : 42 hektar alan a�açland�r�ld�. ~ 300 hektar�n bak�m�  

   ve  8 ay koruma i�i yap�ld�. 

o Sapma %  : % 21.73 

o Sapma Nedenleri : Sözkonusu proje 1 y�ll�k dilimler halinde sürekli bir 
projedir.2007-2008 y�l� i�inin Haziran 2008 sonunda tamamlanmas�na ra�men 
Kamu �hale Yasas�na ba�l� olarak ihale sürecinin uzamas� nedeniyle 2008-
2009 ihale sözle�mesi 2008 Ekim ay� sonunda imzalanabilmi� ve Kas�m 
2008’de çal��ma ba�lam��t�r.Temmuz, A�ustos, Eylül, Ekim aylar�nda koruma 
i�i yap�lamam��, ancak bu sürelerde koruma i�i �daremiz imkanlar�yla 
yap�lm��t�r. 

 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef   : 400.000,00 TL (100.000,00 TL   

     6591 Vinç revizyonlar�ndan aktar�ld�) 

o Gerçekle�me  : 313.046,49 TL  

o Sapma %  : 21,73  

o Sapma Nedenleri : Sözkonusu proje 1 y�ll�k dilimler halinde sürekli bir 
projedir.2007-2008 y�l� i�inin Haziran 2008 sonunda tamamlanmas�na ra�men 
Kamu �hale Yasas�na ba�l� olarak ihale sürecinin uzamas� nedeniyle 2008-
2009 ihale sözle�mesi 2008 Ekim ay� sonunda imzalanabilmi� ve Kas�m 
2008’de çal��ma ba�lam��t�r.Temmuz, A�ustos, Eylül, Ekim aylar�nda koruma 
i�i yap�lamam��, ancak bu sürelerde koruma i�i �daremiz imkanlar�yla 
yap�lm��t�r. 

 

 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri:  Projenin y�l�n tüm aylar�nda 
bak�m ve koruma olarak yap�lmas� gerekmekte olup, Kamu �hale Yasas�na ba�l� olarak ihale 
sürecinin uzamas� nedeniyle baz� aylarda yap�lamamaktad�r. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : 2008-2009 y�l� Tahtal� Baraj� 
A�açland�rma alan� Bak�m ve Koruma i�i kapsam�nda proje 2009 y�l�nda da devam 
etmektedir. �lave alanlar�n a�açland�rma yap�l�p etraf�n�n çitle çevrilebilmesi  için bir bütün 
halinde kamula�t�rmas� tamamlan�p �daremiz ad�na tapu devirleri yap�lan alanlar birimimize 
kamula�t�rma biriminden iletilmesi durumunda etaplar halinde a�açland�r�lacak  ve 
a�açland�r�lan tüm alanlar�n bak�m ve koruma i�i sürdürülecektir. 

 

Sonuç :42 hektar�n a�açland�r�lmas� tamamland�, 300 hektar�n bak�m� yap�ld�, alan�n 8 ay 
bekçi ile korumas� tamamland�. 20.08.2008 tarihinde yap�lan ihale kapsam�nda proje 2009 
y�l� Kas�m ay�na kadar devam edecektir.   
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YÜZEYSUYU ÜRET�M �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
HAVZA B�R�M� 2008 YILI ÇALI�MALARI: 
 

   �ZM�R �EHR�NE �ÇME SUYU TEM�N ED�LEN BARAJ GÖLLER�: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tahtal� Baraj�

Toplam Ya��� alan� ~555 km2’dir.  
2008 y�l�nda üretilen su miktar�  
59.410.000 m3  /y�l’d�r.  
2008  y�l�nda üretilen suyun %30,82 bu 
kaynaktan sa�lanm��t�r.  
2008 y�l� su kalitesi mevsimsel 
de�i�iklikler görülmekte olup  
çözünmü� demir-mangan-amonyum 
oksijen doygunlu�u, BO� ve s�cakl�k, 
toplam koliform  parametreleri A3-A2  
di�erleri A1 s�n�f�ndad�r. 

 
Toplam Ya��� Alan� 32.82 km2   
2008 y�l� üretilen su miktar� 2.636.667 
m3  /y�l’d�r. 2008 y�l�nda  üretilen suyun 
%1,37 bu kaynaktan sa�lanm��t�r. 
2008 y�l� su kalitesinde mevsimsel 
de�i�imler görülmekte olup çözünmü� 
demir-mangan- BO� ve s�cakl�k 
parametreleri A3-A2  di�erleri A1 
s�n�f�ndad�r. 
 

  Balçova Baraj�

  Ürkmez  Baraj�

Toplam Ya��� Alan� 30.81 km2 
2008 y�l� üretilen su miktar� 272.469  
m3/y�ld�r. Ürkmez bölgesinin �çmesuyu 
bu kaynaktan sa�lanmaktad�r. 
08.09.2008 tarihinde su seviyesinin 
dü�mesi nedeniyle devre d��� kalm��t�r. 
2008 y�l� su kalitesinde mevsimsel 
de�i�meler görülmekte olup, Oksijen 
Doygunlu�u, Çözünmü� Demir, 
Amonyum, Kjeldal Azotu A2, S�cakl�k-
AKM-BO� A3, di�erleri A1 s�n�f�ndad�r. 
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    STRATEJ�K PLAN YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN ÇAMLI BARAJI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   TAHTALI BARAJI KORUMA ALANINDAK� 2008 YILI ÇALI�MALARI: 
 

A) ATIKSU KAYNAKLARININ VE YAPILA�MANIN KONTROLÜNE YÖNEL�K 
ÇALI�MALAR : 

 
Su Havzalar� Koruma Yönetmeli�ine göre 2008 y�l� içinde Tahtal� Baraj havzas�n�n evsel, 
endüstriyel, hayvanc�l�k, tar�msal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amac�yla 587 i�letmeye 
toplam 1.672 denetim yap�lm��t�r. 

 

        Aktif      �naktif         Toplam 

Hayvanc�l�k Tesisi           83         87         170 

Evsel At�ksuyu Olan ��letme         275        60         335 

Endüstriyel At�ksuyu Olan ��letme           61        21           82 

Toplam        419      168         587 

 

Baraj havzas�nda yap�la�man�n kontrolü amac�yla 2008 y�l� içinde; 741 denetim yap�lm�� 282 
adet kaçak yap� tespit edilmi�tir. Tespit edilen yap�lardan orta ve uzun mesafeli koruma alan� 
içindeki yap�lar 3194 say�l� Kanuna ve TCK’ya göre i�lem yap�lmak üzere ilgili belediyesine 
gönderilmi�tir. K�sa ve dere mutlak koruma alan�nda kalan yap�lar ise �daremiz Yönetim 
Kurulu taraf�ndan al�nan y�k�m karar� sonras�nda y�k�m program�na al�nm��t�r. Ayr�ca TCK’na 
göre i�lem ba�lat�lmaktad�r. 

 

 
Toplam Ya��� alan� 62,71 km2   

2008 su kalitesi A1 s�n�f�ndad�r. 
Stratejik plan yat�r�m program�nda-
d�r. Baraj ÇED görü�ü için Çev. 
Orm.Bak.müracaat edilmi�tir. 
Bakanl�k ÇED olumsuz görü�ü 
vermi�tir. ÇED olumsuz görü�üne 
istinaden �daremiz dava açm�� olup 
dava sürmektedir. 

Çaml� Baraj�

- 408 -



 

 

Ayr�ca; Tahtal� Baraj Havzas� içinde 13 adet Ar�tma tesisi olan evsel veya endüstriyel i�letme 
mevcuttur. Söz konusu i�letmelerin ar�tmalar�n�n kontrolleri de kanun ve yönetmelikler 
hükümlerinde standartlar do�rultusunda çal��mas� sa�lanmaktad�r. 

 
��B) 2008 YILINDA TAHTALI BARAJ HAVZASINDA UYGULANAN CEZA� ��LEMLER: 
 
��2008 y�l� içinde Tahtal� Havzas�ndaki 7 adet i�letme �l Çevre ve Orman Müdürlü�üne 2872 
��say�l� Çevre Kanununa göre i�lem yap�lmak üzere gönderilmi�tir. �l Çevre Orman Müdürlü�ü 
��taraf�ndan Çevre Kanunu kapsam�nda herhangi bir i�lem yap�lmam��t�r.  

 

��Yönetmelik hükümlerine ayk�r� eylemde bulunarak göl alan� ve a�açland�rma alan�na hayvan 
��sokan 73 k��� hakk�nda Kabahatler Kanunu kapsam�nda i�lem yap�lmas� için ilgili 
��belediyesine gönderilmi�, 67 ki�i hakk�nda ilgili belediyesi i�lem yapm��t�r.  

 

���ZSU Vidanjör Yönergesine ayk�r� davranan 3 adet Vidanjör firmas�n�n ise Teminatlar� 
���daremiz taraf�ndan 1.575,12 TL de�erinde gelir kaydedilmi�tir.  

 

��C) TAHTALI MUTLAK KORUMA ALANI A�AÇLANDIRMA ÇALI�MALARI  
 
��2008 y�l�nda mutlak koruma alan�nda kamula�t�rmas� tamamlanan 42 hektar alana ~ 10.000 
��fidan dikilmi�tir. Bugün kadar a�açland�rmas� tamamlanan ~ 300 hektar alanda ~ 450.000 
��fidan�n bak�m ve koruma i�i yap�lm��t�r.  

 

��2008 y�l� a�açland�rma, bak�m çal��malar�; 
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BALÇOVA BARAJI KORUMA ALANINDAK� 2008 YILI ÇALI�MALARI 
Su Havzalar� Koruma Yönetmeli�ine göre 2008 y�l� içinde Balçova Baraj Havzas�n�n evsel, 
endüstriyel, hayvanc�l�k, tar�msal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amac�yla denetimler 
sürdürülmü�tür. Balçova Baraj havzas�n�n tamam� orman alan�d�r. Yap�la�ma ve ticari 
faaliyet yoktur.  

 

ÇAMLI BARAJI KORUMA ALANINDAK� 2008 YILI ÇALI�MALARI 
Su Havzalar� Koruma Yönetmeli�ine göre 2008 y�l� içinde Çaml� Baraj Havzas�n� n evsel, 
endüstriyel, hayvanc�l�k, tar�msal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amac�yla 60 adet 
i�letmede denetimler sürdürülmü�tür.  

 

Çaml� Baraj havzas�nda 2008 y�l�nda 2 adet kaçak yap� tespit edilmi� yasal i�lem yap�lmak 
üzere ilgili belediyesine gönderilmi�tir. 

 

ÜRKMEZ BARAJI KORUMA ALANINIDAK� 2008 YILI ÇALI�MALARI 
Su Havzalar� Koruma Yönetmeli�ine göre 2008 y�l�  içinde Ürkmez Baraj Havzas�n�n evsel, 
endüstriyel, hayvanc�l�k, tar�msal aktivitelerle kirlenmesini önlemek amac�yla denetimler 
sürdürülmü�tür. Tamam� orman alan�d�r. Yap�la�ma ve ticari faaliyet yoktur.  

 

HAVZA KONTROL B�R�M�N�N D��ER ÇALI�MALARI : 
Gelen Evrak Say�s�       : 2.078 Adet 
Ç�kan Evrak Say�s�      : 2.161 Adet  
Proje Onay Say�s�      :      41 Adet  
GSM Görü� Say�s�      :      13 Adet  
Havza Kalite Kontrol Belgesi Ba�vuru Form Say�s� :    109 Adet

����$����Q��¢�������{!�$�!&!�}������������������������������������������������£����!�
���|$��$�¤�!���$���[$��}��������������������������������������������������������������£����!�
����!��!�=X[!�$��������!�}�����[�����
���`�������{Q�!�&!�$�$�!�]Q�!��[$��}���������������������������������������������!�� 
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-1 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 34 
Proje/Faaliyetin Ad�: Tahtal� �çmesuyu Ar�tma Tesisi Ön Ozonlama Sistemi Projelendirmesi 
ve �malat� (�n�aat Ekipman Montaj� Dahil) 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Yüzeysuyu Üretim 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi:01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:09.09.2008 / 09.09.2009 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Tahtal� ve Balçova �çmesuyu Ar�tma Tesislerinde 
hamsu kalitesine ba�l� olarak ön ozonlama yap�lmas�n�n gereklili�i konusunda bilimsel 
etüdün yap�lmas� ve sonucuna göre proje ve imalat�n�n gerçekle�tirilmesi i�idir.   

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Tahtal� ve Balçova �çmesuyu Ar�tma Tesisi ç�k�� suyu kalitesini 
geli�tirmektir. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Proje öncesi ön tetkik çal��mas� 
olan Tahtal� ve Balçova �çmesuyu Ar�tma Tesislerinin giri� ve ç�k�� sular�nda olu�abilecek 
organik madde ve bromlanm�� yan ürünlerin de�erlendirilmesi için bilimsel çal��ma 
ba�lat�lm�� olup çal��ma 1 y�l sürecektir. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Ozonlamaya ihtiyaç olup olmad���n�n belirlenmesi 

o Gerçekle�me: 3 ayl�k çal��mas� gerçekle�tirilmi�tir. 

o Sapma %:75 

o Sapma Nedenleri: Proje bilimsel çal��ma içermesi nedeniyle ihale için ön 
ara�t�rmalar�n süreç almas�d�r. 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 500.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: - 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: - 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Bu bilimsel çal��man�n 
sonucunda ozonlama sonucu yan ürün olu�turma riski belirlenirse proje yap�lamayabilir. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Bilimsel ön tetkik çal��ma 
sonucuna göre proje ve imalat�n yap�l�p yap�lamayaca��na karar verilecektir. 
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Sonuç: 1 y�ll�k bilimsel ön tetkik çal��mas�n�n 3 ayl�k k�sm� tamamlanm�� ancak sözle�me 
hükümlerine göre herhangi bir ödeme yap�lmam��t�r.  

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-2 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 40 
Proje/Faaliyetin Ad�: Alia�a �çmesuyu Ar�tma Tesisi Revizyonu 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Yüzeysuyu Üretim 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 18.02.2008 / 28.02.2008 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Orta gerilim sisteminin ve trafolar�n bak�m�, filtrelerin 
revizyonlar�n�n yap�lmas�, hidroforlar�n revizyonlar�n�n yap�lmas�, elektrik panolar�n�n 
yenilenmesi. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Ar�t�lm�� su kalitesinin geli�tirilmesi ve ar�tma tesisinin modernize 
edilerek sa�l�kl� çal��mas�n�n sa�lanmas�d�r. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Revizyon kapsam�ndaki i�lerden 
olan Orta Gerilim sistemi revizyonu tamamlanm��t�r. Filtre revizyonu ve hidrofor sistemi 
yenileme i�ine ili�kin ihale i�lemleri tamamlanm��t�r. Sözle�meleri 2009 y�l� ba��nda 
yap�lacakt�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Revizyonun 1.k�sm�n�n tamamlanmas� ve di�er revizyonlar�n 
ihalelerinin tamamlanmas�d�r. 

o Gerçekle�me: %100 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri: - 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 200.000,00 TL 

o Gerçekle�me: 14.750,00 TL 

o Sapma %: 93 

o Sapma Nedenleri: Revizyonun 1.k�sm� tamamlanm�� ancak di�er revizyonlar�n  
Kamu �hale Yasas�na ba�l� olarak ihale süreçlerinin uzamas� nedeniyle 
sözle�menin imzalanmas�n�n 2009 y�l�na sarkmas�d�r. 
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Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Su da��t�m plan�n� 
etkilemesi halinde proje aksayabilir. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 2009’da filtrelerin 
revizyonlar�, hidrofor sistemi ve elektrik panolar�n�n yenilemesi i�leri yap�lacakt�r. 

 

Sonuç:  Projenin 1.k�sm� olan Orta Gerilim sistemi revizyonu i�i tamamlanm�� olup, 14.750,00 
TL ödenmi�tir.  

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-3 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 33 
Proje/Faaliyetin Ad�: Tahtal� Pompa �stasyonu Titre�im Giderimi için Projelendirme ve �malat 
Çal��mas� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.- Yüzeysuyu Üretim 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:…………./………………...  

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Tahtal� Pompa, �aft sisteminin irdelenmesi ve titre�im 
problemi olu�turmayacak teknik çözümlerin belirlenmesi, tesisin revizyonunun yap�lmas�d�r. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Tahtal� Pompa �stasyonunda titre�im olu�umunun önlenmesi ve 
pompalar�n sa�l�kl� çal��mas�n�n sa�lanmas�d�r. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Yap�lan ölçümler ve periyodik 
kontroller sonucunda ihtiyaç olmam�� ve bu sebeple çal��ma yap�lmam��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: �htiyaç olmas� halinde yap�lmas�. 

o Gerçekle�me: - 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: - 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 200.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: - 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: �htiyaç olmad���ndan çal��ma yap�lmam��t�r. 
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Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: De�i�ken devirli pompalar 
çal��t�r�lmad��� için bu proje gerçekle�tirilmemi�tir. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Baraj su seviyelerine ve su 
da��t�m plan�na ba�l� olarak de�i�ken devirli pompalar�n kullan�lmas� halinde bu proje 
2009’da yap�lacakt�r. 

 

Sonuç: De�i�ken devirli pompalar çal��mad��� için pompalarda yap�lan ölçümler ve periyodik 
kontroller sonucunda standartlar�n üzerinde titre�im tespit edilmedi�inden çal��ma 
yap�lamam��t�r.  

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-4 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 37 
Proje/Faaliyetin Ad�: Baraj Göllerinde Ara�t�rma ve Proje 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Yüzeysuyu Üretim 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 18.09.2008 / 16.03.2009 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Tahtal� Baraj gölünde ayl�k periyotlarda 6 ay boyunca 
sudan numune al�narak fitoplankton ve zooplankton say�mlar�n�n yap�lmas� ve göldeki 
durumunun incelenmesi, 3 ay sonunda ara rapor ve 6. ay�n sonunda final raporunun 
düzenlenmesidir. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Tahtal� Baraj gölündeki mikroskobik su bitkisi(fitoplankton) ve 
mikroskobik hayvansal kökenli organizmalar(zooplankton) izlemek ve baraj su kalitesine 
ba�l� olan etkisini de�erlendirmek. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 18.09.2008’de sözle�mesi yap�lm�� 
olup çal��ma ba�lat�lm��t�r. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Baraj gölünün mevcut durumunun ortaya koyulmas�. 

o Gerçekle�me: 3 ayl�k çal��mas� gerçekle�tirilmi�tir. 

o Sapma %: 50 
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o Sapma Nedenleri:  Bilimsel çal��ma olmas� nedeniyle ihale için üniversitelerle 
ön ara�t�rmalar�n�n yap�lmas�n�n süreç almas�d�r. 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 200.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: - 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: Çal��ma 6 ayl�k süreci kapsad��� için ilk 3 aya ait çal��ma 
ve ara rapora ili�kin ödeme 2009 Ocak ay�nda gerçekle�ecektir. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Bilimsel çal��ma olmas� 
gerekti�i için Kamu �hale Kanununa istinaden ihale ön çal��malar�n�n süreç almas�d�r. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Bu proje sonucunda 
olu�acak final raporuna göre gelecek y�llar için çal��malar planlanacakt�r. 

 

Sonuç:  Çal��ma ba�lat�lm�� olup 18.09.2008-31.12.2008 aras� çal��mas� tamamlanm��t�r. 

  

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-5 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 61 
Proje/Faaliyetin Ad�: Laboratuvar Cihaz� ve  Ekipman Al�m� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Yüzey Suyu Üretim 
b.Md.-
Laboratuvar 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Her iki Müdürlük laboratuvar� için ihtiyaca dayal� olarak 
cihaz al�mlar�n�n yap�lmas�. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Mevcut laboratuar olanaklar�n�n geni�letilmesi, devredilen tesis 
laboratuvarlar�n�n donan�mlar�n�n zenginle�tirilmesi. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 1 adet Spektrofotomotre, 1 adet pH 
metre ölçüm seti, 1 adet Is�t�c�l� Manyetik Kar��t�r�c�, 1 adet Filtrasyon Sistemi(vakum 
pompas� dahil), 3 adet Portatif Bulan�kl�k Ölçer, 1 adet Numune Yakma Cihaz�(Mikrodalga 
f�r�n), 1 adet 
i�e So�utucu(Buzdolab�), 1 adet BOD Tayin Cihaz� al�nm�� olup 
tamamlanm��t�r. 
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� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: �htiyaca dayal� malzemelerin al�m� 

o Gerçekle�me:Tamamland� 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: - 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 300.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: 93.038,78 TL 

o Sapma %: 69 

o Sapma Nedenleri: �htiyaç olmamas�. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: - 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: �htiyaç olmas� halinde cihaz 
al�m�na ili�kin çal��malar 2009’da da devam edecektir. 

 

Sonuç: Laboratuvarlarda gerekli altyap� ve donan�m geli�tirilmi�, cihaz al�mlar� 
gerçekle�tirilmi� ve 93.038,78 TL ödenmi�tir.  

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-6 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 35  
Proje/Faaliyetin Ad�: �çmesuyu �sale hatlar� ve Da��t�m 
ebekesinde Kimyasal- Mikrobiyolojik  
Korozyonun �ncelenmesi ve Teknik Çözüm Projesi 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Yüzeysuyu Üretim 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi:…………./………….  

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Tahtal� Baraj suyunun verildi�i hatlarda belirlenmi� 
noktalarda anl�k/süreli numuneler al�nmas�, fiziksel-kimyasal-mikrobiyolojik olarak izlenmesi 
ve korozyonun incelenmesi ve al�nabilecek teknik önlemlerin belirlenmesidir. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Tahtal� içmesuyu isale hatt�ndaki ve �ebekedeki korozyon 
olu�umunun ve su kalitesinin mevcut durum tespitinin yap�lmas�d�r.   

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Teknik �artname haz�rl��� için 
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve �zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (�YTE) ile yaz��ma 
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yap�lm�� olup, gelen cevaplarda bu proje ile ilgili çal��man�n taraflarca alt yap�lar�n�n 
olmad���ndan dolay� yap�lamayaca�� bildirilmi�tir. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: �çmesuyu isale hatlar�nda korozyona ili�kin mevcut durumun 
belirlenmesi 

o Gerçekle�me: - 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: Mevcut durumu belirleyecek çal��man�n bilimsel olmas� ve 
bu konuda üniversitelerin yeterli teknik donan�mlar�n�n olmamas�. 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 150.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: - 

o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: - 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Çal��man�n bilimsel olmas� 
ve bu bilimsel çal��may� yapabilecek üniversitelerin yeterli teknik donan�mlar�n�n olmamas�. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Bu çal��man�n sürekli 
olmas�, verilerin sürekli al�nmas� önemlidir. �daremizce su kalitesi takip edilmekte olup 
önümüzdeki dönemlerdeki su kalitesi verilerine göre ihtiyaç olmamas� halinde proje 
yap�lmayacakt�r. 

 

Sonuç: -  
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LABORATUAR �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

DEZENFEKS�YON NOKTALARI VE KLOR SARF�YATLARI 
 

 
 

Laboratuar 
ube Müdürlü�ü-Çevre Köy ve Belediyelerde Yap�lan Dezenfeksiyon Çal��malar�  
(2008) 
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Dezenfeksiyon Türü   Çal��mas� Tamamlanan Yerle�im Adedi  

 

Klor Tableti �le  

Dezenfeksiyon 90 

 

Dozaj Pompas� 161 
 

Gaz Klor �le Dezenfeksiyon            27   olmu�tur. 

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-1 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 62 
Proje/Faaliyetin Ad�: Klorlama Cihazlar� Al�m� ve Montaj� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Laboratuvar 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01/01/2008 – 31/12/2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 24.03.2008 – 24.07.2008 

  

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Klorlama cihazlar� al�m� ve montaj�. 3 ara klorlama 
ünitesi için klorlama cihazlar� ekipmanlar�n�n montaj�n� kapsamaktad�r.  

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Yeni yap�lan Tahtal� hatt� ara klorlama ünitelerine cihaz al�nmas� ve 
montaj� ile tesislerin faaliyete geçirilmesi. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 3 adet ara klorlama ünitesi için 
klorlama cihazlar� ve ekipmanlar� montaj� tamamlanarak tesisler devreye al�nm��t�r. 

  

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Montaj ve devreye alma. 

o Gerçekle�me:Tamamland�. 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri:- 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 210.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: 187.277,32 TL 

o Sapma %: 11 
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o Sapma Nedenleri: Döviz kurlar�ndaki de�i�im. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: - 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar – 

 

Sonuç: Proje tamamlanm�� olup 187.277,32 TL ödenmi�tir.  

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-2 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 60 
Proje/Faaliyetin Ad�: Çevre Belediyeler ve Ba�l� Köylere S�v� Klor Dozaj Pompas� Al�m� ve 
Montaj� 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.-Laboratuvar 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Çevre belediyeler ve ba�l� köylere dozaj pompas� al�m� 
ve montaj�. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: 5216 say�l� yasa ile görev alan�m�za dahil edilen çevre belediye ve 
köylerin içme suyu dezenfeksiyon sistemlerinin kurulmas�, standartlara uygun içmesuyunun 
beldelere verilmesi. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Çevre Belediye ve köylerde 

269 noktada dezenfeksiyon tamamland�. 

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Montaj ve devreye alma. 

o Gerçekle�me:Tamamland�. 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri:- 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 170.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: 93.444,00 TL 

o Sapma %: 45 
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o Sapma Nedenleri: Döviz kurlar�ndaki de�i�im. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: -. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 2009 y�l�nda di�er birimlerin 
talep etmesi ve devri yap�lan köylerin belirlenmesi halinde al�m ve montaj çal��mas� devam 
edecektir. 

 

Sonuç: 2008 y�l� için hedeflenen sistemlerin montaj� tamamlanm�� ve 93.444,00 TL 
ödenmi�tir. 

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-3 
 
Proje /Faaliyet Kodu: 36  
Proje/Faaliyetin Ad�: Su Kalitesi ve Güvencesi  Mü�teri Memnuniyeti 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.- Laboratuvar 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 26.06.2008 / 26.10.2008 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Su Kalitesi ve Güvencesi Mü�teri Memnuniyeti 
Ara�t�rmas� 9 metropol ilçeyi kapsamaktad�r. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Anket çal��malar� ile su kalitesi aç�s�ndan halk�n memnuniyetinin 
ara�t�r�lmas�. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Tamamlanm��t�r.  

 

� Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Anket çal��mas�n�n tamamlanmas�. 

o Gerçekle�me:Tamamland�. 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri:- 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 59.000,00 TL.   (9.000,00 TL Klor Kaça�� Yer Y�kama  

      Sistemi i�inden aktar�ld�.)  

o Gerçekle�me: 59.000,00 TL 
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o Sapma %: - 

o Sapma Nedenleri: - 

 Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri- 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar : - 

 

Sonuç: Proje tamamlanm�� olup, 59.000,00 TL ödeme yap�lm��t�r. 

 

PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER-4 
Proje /Faaliyet Kodu: 39 
Proje/Faaliyetin Ad�: Klor Kaça�� Yer Y�kama sistemi 

 

Proje/Faaliyet Sorumlusu: Çevre Koruma ve Kontrol Dai.B�k.- Laboratuvar 
b.Md. 

 

Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 01.01.2008 / 31.12.2008 

  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi: 07.03.2008 / 18.04.2008 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: 6 noktadaki klorlama tesislerinde klor kaçaklar� için 
otomatik yer y�kama sistemi yap�lmas�. 

 

Proje /Faaliyetin Amac�: Klorlama tesislerinde klor kaçaklar� için i� ve i�çi sa�l��� aç�s�ndan 
gerekli i� güvenli�inin sa�lanmas�. 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Tamamlanm��t�r.  

 � Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

o Hedef: Montaj ve devreye alma. 

o Gerçekle�me:Tamamland�. 

o Sapma %:- 

o Sapma Nedenleri:- 

� Mali Kaynak �htiyac�: 

o Hedef: 220.000,00 TL. 

o Gerçekle�me: 198.240,00 TL 

o Sapma %: 10 

o Sapma Nedenleri: Döviz kur de�i�imleri. 

�
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Tülay YILMAZ 

DO	UM YER�   : �ZM�R 

DO	UM TAR�H�  : 26.06.1963 

MEDEN� DURUMU  : Bekar  

 

E��T�M DURUMU : 
 

� 1970/1980/ Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimini ald�m  

� 1980/1984/ Y�llar� aras�nda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarl�k 
Fakültesi Çevre Mühendisli�i Bölümünden mezun oldum. 

 
 
YABANCI D�L B�LG�S�:   �ngilizce (Orta) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  ��letim Sistemi- �nternet Kullan�m� 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
 

1989- At�ksu Ar�tma Tesisi ��letimi-Yönetimi  E�itim Semineri 2 haftal�k May�s, 

          MARS�LYA/FRANSA 

1995- TMMOB ÇED E�itim Semineri,�ZM�R 

1996- Windows, Excel, Word E�itim kursu, Ünibel,�ZM�R 

1997- Körfez K�y�s�nda yeralan bölgelerde at�ksu kirlili�ini önleme-izleme ve �daresi   

          hakk�nda 2,5 ayl�k JICA taraf�ndan düzenlenen E�itim Kursu, Eylül/Ekim/Kas�m,  

          KOBE/JAPONYA 

1999- 2.Ulusal Çevre Mühendisleri Kongresi Kas�m, �ZM�R 

2000- Uluslar aras� Çevre Sempozyumu, �STANBUL 

2001- Ar�tma Tesisleri ��letmecili�i semineri, �STANBUL 

2001- Hamburg Teknik Üniversitesinin At�ksu Ar�t�m�nda �leri Teknoloji semineri  

          Ekim, �ZM�R 

2002- ISWA Uluslar aras� Çevre Kongresi Temmuz, �STANBUL 

2002- Kamula�t�rma  Kanunu Uygulamas�na ili�kin Kurs A�ustos, ANTALYA 

2003- Uluslar aras� Su Teknolojileri At�k ��leme Dönü�üm Çevre Yönetim Fuar�  

           Mart, �STANBUL 
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2003- Kentsel Yerle�imlerde Zemin Sular�n�n kirlenmesi konusundaki çözümler ile ilgili  

           konferans Haziran,  ALMANYA 

2007- De�i�im Küreselle�me ve Yeni Yönetsel Yakla��mlar Semineri TMMOB  

          Haziran,�ZM�R 

2007- Kat�l�mc� Yönetim için motivasyon ve liderlik semineri TMMOB Haziran,�ZM�R 

2007- TMMOB VII. Ulusal Çevre Mühendisleri Kongresi Ekim, �ZM�R  

2007- �zmir, EBSO, Avrupa Birli�ine uygum sürecinde Yunanistan’�n çevre konusundaki  

          tecrübelerinin Türkiye’ye aktar�lmas�  semineri, Türkiye Çevre Vakf� Ekim,�ZM�R 

2007- Yönetsel  Zaman�n Yönetimi E�itim Semineri  TMMOB Kas�m, �ZM�R 

2007- Kamu �hale Kanunu Uygulamalar� Semineri 2 gün, �ZM�R 

2007- Ta��n�r Mal Yönetmelik Uygulama Semineri 2 gün Aral�k, �ZM�R 

2008- Ta��n�r Mal Yönetmelik Uygulama  Semineri 2 gün Ocak, �ZM�R  

2008- Kalk�nma Ajans�,  �zmir Bölgesel Geli�me Plan� Kongresi, 5 Kas�m, �ZM�R   
2008- Ar�t�lm�� Sular�n Yeniden Kullan�m� Semineri (D.E.Ü.), Ekim, �ZM�R 
2008- �zmir’de Su Kaynaklar�, Kalitesi, Yönetimi Sempozyumu, KALDER, Aral�k, �ZM�R  
2008- �zmir Bölgesel Geli�me Plan�, Kalk�nma Ajans�, Kas�m, �ZM�R 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER:   B s�n�f� sürücü ehliyeti  

 

 �� TECRÜBES� : 
 

1986-1987 : �zmir Büyük�ehir Belediyesi Çevre Sa�l��� Daire Ba�kanl���nda Çevre    
Mühendisi olarak göreve ba�lad�m. 

 1987-1998  : �ZSU Ruhsat Denetim 
ube Müdürlü�ünde Çevre Mühendisi olarak    

                         göreve devam ettim.  

1998-2008  : �ZSU Ruhsat Denetim- Koruma  
ube Müdürü olarak göreve devam   

    ettim.  

2008 -  : �ZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba�kan� olarak halen göreve  

    devam ediyorum. 
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ATIKSU ARITMA DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 

 
 

 

GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Genel Müdürlü�ü bünyesinde kurulu bulunan At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl���’n�n 
görevi, 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediyesi Yasas� ile tan�mlanan sorumluluk sahas� içinde 
bulunan ilçe ve beldelerde kurulu bulunan ve önümüzdeki dönemlerde kurulmas� planlanan 
at�ksu ar�tma tesislerinin mevcut yasa ve yönetmeliklerin uygun gördü�ü ölçüde i�letilmesidir. 
At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl���’na ba�l� 2 ( iki ) adet �ube müdürlü�ü ile bu hizmetler 
verilmektedir. 

 

 Mevcut durumda; 

� Kuzey Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri �ube Müdürlü�ü; Çi�li, Foça, Kozbeyli, 
Ba�aras�, Hac�ömerli, Alia�a, Halilbeyli At�ksu Ar�tma Tesisileri i�letilmesinden ve 
Harmandal� Kat� At�k Depolama Alan�’n�n kontrollük hizmetlerinden sorumludur. 

� Güney Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri �ube Müdürlü�ü; Güneybat�, Havza, �zmir 
Yüksek Teknoloji Ens., Gümüldür, Ürkmez, Bal�kl�ova, Selçuk At�ksu Ar�tma Tesisleri 
i�letilmesinden sorumludur. 

 
Bu kapsamda Daire Ba�kanl��� taraf�ndan a�a��da tan�mlanan; 

 

� Kuzey Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri 
ube Müdürlü�ü sorumluluk sahas�na giren 
alanlarda kurulu bulunan ve devreye al�nmas� planlanan at�ksu ar�tma tesislerinin 
mevcut yasa ve yönetmelikler kapsam�nda i�letimini takip etmek ve yönlendirmek, 

� Güney Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri 
ube Müdürlü�ü sorumluluk sahas�na giren 
alanlarda kurulu bulunan ve devreye al�nmas� planlanan at�ksu ar�tma tesislerinin 
mevcut yasa ve yönetmelikler kapsam�nda i�letimini takip etmek ve yönlendirmek, 

� Harmandal� Kat� At�k Depolama Alan�’n�n mevcut yasa ve yönetmelikler kapsam�nda 
i�letimini takip etmek ve yönlendirmek, 

� �zmir genelinden toplanan at�ksular�n at�ksu ar�tma tesislerinde ar�t�lmas�n� temin 
etmek için yap�lan çal��malara katk� sa�lamak ve Genel Müdürlük makam�na 
görü�lerini aktarmak 

� Yat�r�mlara ili�kin k�sa ve orta vadeli i� planlar�n�n yap�lmas� ve yürütülmesi, ayr�ca bu 
konularla ilgili koordinasyonun sa�lanmas�, 

ATIKSU ARITMA DA�RES� 
BA�KANLI�I 

KUZEY BÖLGES� ATIKSU ARITMA 
TES�SLER� �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 

GÜNEY BÖLGES� ATIKSU ARITMA 
TES�SLER� �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
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� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl���’na ve ba�l� 
ube Müdürlüklerinin görev tan�mlar� 
kapsam�n� giren stratejik planlamalar�n yap�lmas�, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� ve Daire Ba�kanl���na ba�l� birimlerle ilgili yap�lacak 
tüm i�lemlerde uygulama yöntemlerini kontrol etmek, Daire Ba�kanl���’n�n yetki 
dahilindeki yaz��malar� onaylamak ve yetki d���ndaki yaz��malar� onaylanmak üzere 
bir üst makama iletmek, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl���’n�n bünyesinde bulunan birimlere ait günlük, ayl�k, 
ve y�ll�k faaliyet raporlar�n�n olu�turulmas�n�n denetlenmesi, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl���’na gelen tüm evraklar�n gere�inin yap�lmas� için ilgili 

ube Müdürlüklerine havalesini yapmak, 

� Genel Müdürün yetki verdi�i görev kapsam�na giren iç ve d�� yaz��malar� yapmak, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� sorumluluk sahas� içinde bulunan tüm birimlere ait 
mal ve hizmet al�m komisyonlar�nda görev almak, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde görev yapan tüm personelin i� güvenli�i 
önlemlerinin al�nmas� için gereken tedbirleri kontrol etmek, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde bulunan tüm birimlerle ilgili tefti�lerde 
istenen belge ve dokümanlar�n haz�rlanmas�n� sa�lamak, 

� Kurum içi ve d��� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� ile ilgili toplant�lara kat�lmak, 

� Protokoller ve ihaleler kapsam�nda yap�lan mal ve hizmet al�m i�lemlerinin takibini 
kontrol etmek ve sonuçland�r�lmas�na yönelik çal��malar� koordine etmek, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde bulunan birimlerin çal��malar� s�ras�nda 
kurum içi veya d��� sorunlar�n çözümü için üst makamlarla koordineli çal��malarda 
bulunmak, 

� At�ksu Ar�t�m� ile ilgili yeniliklerin takibini sa�lamak, gereken yer ve zamanda bu 
yeniliklerin uygulanmas�n� temin için gereken çal��malar� yapmak ve yap�lmas�n� 
sa�lamak, 

� At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde bulunan birimlerde çal��an tüm 
personelin puantaj i�lemlerinin takibini yapt�rmak ve personel maa� ödemeleri için 
gerekli evraklar� üst makama iletmek, 

� Ar�tma Tesislerindeki i�letme �artlar�ndan dolay� personelin acil, durumlarda mesaili 
çal��mas�n� organize etmek ve onay için gereken yaz��malar� yapmak.    

� At�ksu ar�tma tesisleri ve deniz de�arj tesisleri ile ilgili de�arj izin belgeleri ve gerekli 
di�er yasal izin ve onaylar� almak, yenilemek 

 
görevleri gerçekle�tirilmektedir. 
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KUZEY BÖLGES� ATIKSU ARITMA TES�SLER� �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

Kuzey Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri 
ube Müdürlü�ü, Genel Müdürlü�ümüzün organizasyon 
yap�s�nda At�ksu Ar�tma Tesisleri Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde yer almakta olup, Genel 
Müdürlü�ümüzde 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu, 4857 Say�l� �� Kanunu, 4734 Say�l� 
Kamu �hale Kanunu, 2886 Say�l� Devlet �hale Kanunu �le Devlet �hale Kanununda De�i�iklik 
Yap�lmas� Hakk�nda Kanun, 3194 Say�l� �mar Kanunu ve �mar Kanunu �le �mar Ve Gecekondu 
Mevzuat�na Ayk�r� Yap�lara Uygulanacak Baz� ��lemler ve 6785 Say�l� �mar Kanununun Bir 
Maddesinin De�i�tirilmesi Hakk�nda Kanunda De�i�iklik Yap�lmas�na �li�kin Kanun, 5237 Say�l� 
Türk Ceza Kanunu, 2872 Say�l� Çevre Kanunu Ve Çevre Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun, 1380 Say�l� Su Ürünleri Kanunu �le Su Ürünleri Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun, Kat� At�klar�n Ve T�bbi At�klar�n Kontrolü, Kentsel At�ksu Ar�t�m� Yönetmelikleri ile 
bunlara dayal� olarak yürürlü�e konulan ya da konulacak kanun hükmünde kararname, 
yönetmelik, tüzük, tebli� ve genelgelere uygun olarak yürütülmesini sa�lamakla görevlidir. 

 

 
2008 YILI FAAL�YETLER�:   
 

At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl���, Kuzey Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri 
ube Müdürlü�ü  
taraf�ndan gerçekle�tirilen proje ve faaliyetler a�a��daki tablolarda gösteri�mi�tir.  
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GÜNEY BÖLGES� ATIKSU ARITMA TES�SLER� �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

Güney Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri 
ube Müdürlü�ü, Genel Müdürlü�ümüzün te�kilat 
yap�s�nda At�ksu Ar�tma Tesisleri Dairesi Ba�kanl��� bünyesinde yer almakta olup, Genel 
Müdürlü�ümüzde 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediye Kanunu, 4857 Say�l� �� Kanunu, 4734 Say�l� 
Kamu �hale Kanunu, 2886 Say�l� Devlet �hale Kanunu �le Devlet �hale Kanununda De�i�iklik 
Yap�lmas� Hakk�nda Kanun, 3194 Say�l� �mar Kanunu ve �mar Kanunu �le �mar Ve Gecekondu 
Mevzuat�na Ayk�r� Yap�lara Uygulanacak Baz� ��lemler ve 6785 Say�l� �mar Kanununun Bir 
Maddesinin De�i�tirilmesi Hakk�nda Kanunda De�i�iklik Yap�lmas�na �li�kin Kanun, 5237 Say�l� 
Türk Ceza Kanunu, 2872 Say�l� Çevre Kanunu ve Çevre Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun, 1380 Say�l� Su Ürünleri Kanunu �le Su Ürünleri Kanununda De�i�iklik Yap�lmas�na 
Dair Kanun, Kentsel At�ksu Ar�t�m� Yönetmelikleri ile bunlara dayal� olarak yürürlü�e konulan ya 
da konulacak kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tüzük, tebli� ve genelgelere uygun 
olarak yürütülmesini sa�lamakla görevlidir. 

 

 

2008 YILI FAAL�YETLER�:  
 

At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl���, Güney Bölgesi At�ksu Ar�tma Tesisleri 
ube Müdürlü�ü  
taraf�ndan gerçekle�tirilen proje ve faaliyetler a�a��daki tablolarda gösteri�mi�tir.  
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�ZSU GENEL MÜDÜRLÜ�Ü ��LET�M�NDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TES�S� 
B�LG�LER� 

 

�ZSU Genel Müdürlü�ü’ne ait halen i�letmede olan toplam 14 at�ksu ar�tma tesisi 
bulunmaktad�r. Bu 14 tesisin toplam kurulu kapasitesi 690 013 m3 /gün olup, 2008 y�l�nda 
günde 629.000 m3 at�ksu ar�t�lm��t�r. 2008 y�l�nda toplam olarak ar�t�lan at�ksu miktar� 
229 milyon m3’e ula�m��t�r. Tesislerin 4 adedi �leri Biyolojik Ar�tma, 5 adedi Klasik Aktif 
Çamur, 4 adedi Do�al Ar�tma ve 1 adedi de Biyodisk prosesine sahiptir. Tesislerde 
toplam 139 personel çal��maktad�r. 

 

 

1- Ç��L� ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

Çi�li At�ksu Ar�tma Tesisi, �zmir Köfezi'nin at�ksu kirlili�inden kurtar�lmas� amac� ile 
Büyük Kanal Projesi kapsam�nda in�a edilmi�tir. �zmir Körfezi boyunca in�a edilen ana 
ku�aklama kanal� ve buna ba�l� kollektörler arac�l���yla toplanan at�ksu Gümrük, Bayrakl�, 
Kar��yaka, Çi�li Pompa �stasyonlar�ndan pompalanarak Çi�li At�ksu Ar�tma Tesisi'ne 
iletilmektedir. Çi�li At�ksu Ar�tma Tesisi eski Gediz deltas� üzerinde Çi�li askeri havaalan� 
güneyindeki bölgede bulunmakta olup, 300,000 m² lik bir alan üzerine kuruludur. Ar�tma 
Tesisi prosesi, biyolojik olarak fosfor ve azot gideren ve daha kaliteli ç�k�� suyu elde 
edilebilen "ileri biyolojik ar�tma" yöntemine göre tasar�mlanm�� olup, ortalama kapasitesi 
605,000 m3/gün’dür. Tesis birbirinden ba��ms�z olarak çal��abilen 3 ayr� ar�tma hatt�ndan 
olu�makta olup, I. hat 25 Ocak 2000, II. hat 26 Eylül 2000, III. hat ise 12 A�ustos 2001 
tarihinde devreye al�nm��t�r. Ar�tma tesisi devreye al�nd��� tarihten itibaren kesintisiz 
olarak, tam kapasite ile hizmet vermektedir. 

 

Ar�tma i�lemleri sonucu, tesiste ortalama olarak 600 ton/gün çamur olu�umu 
gerçekle�mekte olup, bu çamurlar tesis sahas�nda in�a edilen stok sahalar�nda 
depolanmaktad�r.  

 

  
 

Çi�li At�ksu Ar�tma Tesisi 
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2- FOÇA ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

Foça Belediyesi taraf�ndan in�a ettirilerek �ZSU’ya devredilen tesis, azot ve fosfor 
giderimini de gerçekle�tiren ileri ar�tma prosesine sahiptir. Kapasitesi 9.763 m3 /gün olan 
tesisin mevcut kuru hava debisi 2.800 m3 /gün mertebesindedir. Foça at�ksu ar�tma 
tesisinde ar�t�lan at�ksular 3.410m. uzunlu�unda bir derin deniz de�arj� boru hatt� ile 
denizalt�nda -59 m. derinli�e de�arj edilmektedir. Foça kanalizasyon �ebekesinde 
bulunan 5 adet pompa istasyonu da ar�tma tesisi personeli taraf�ndan i�letilmektedir. 

 

     
                                                       Foça At�ksu Ar�tma Tesisi  

 

3- AL�A�A ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

50.000 ki�ilik bir nüfusa hizmet vermesi planlanan tesis, do�al filtreli ar�tma tipinde olup, 
2008 y�l� içinde i�letmeye al�nm��t�r.  

 

 
 

Alia�a At�ksu Ar�tma Tesisi filtre havuzu 
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4- BA�ARASI ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

 �zmir Valili�i taraf�ndan in�a ettirilen tesis 2007 y�l�nda Genel Müdürlü�ümüze 
devredilmi�tir.Aktif çamur prosesinin uyguland��� 2.100 m3 /gün kapasiteli tesiste, mevcut 
durumda 1.500 m3 /gün civar�nda at�ksu ar�t�lmaktad�r.  

 

 

          
Ba�aras� At�ksu Ar�tma Tesisi 

 

  

5- KOZBEYL� ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

�zmir Valili�i taraf�ndan in�a ettirilen tesiste aktif çamur prosesi uygulanm�� olup 1.800 
m3/gün kapasitesine sahiptir. Günümüzde Kozbeyli köyünden 200 m3/gün ve Yeni 
Foça’dan vidanjörlerle ta��nan 250 m3/gün olmak üzere 450 m3/gün at�ksu ar�t�lmaktad�r.  

 

           
Kozbeyli At�ksu Ar�tma Tesisi 
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6- HACIÖMERL� ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

�zmir Valili�i taraf�ndan in�a ettirilen tesis 2008 y�l�nda Genel Müdürlü�ümüze 
devredilmi�tir. Tesisin kapasitesi   500 m3/gün olup halen tesise 250 m3/gün at�ksu 
gelmektedir.  

 

     
Hac�ömerli At�ksu Ar�tma Tesisi 

 
 

7- GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

 

Güneybat� AAT, �zmir Büyük Kanal Projesi kapsam�nda in�a edilen 2. at�ksu ar�tma tesisidir. 
Tesis, Güzelbahçe kentsel alan� ile Narl�dere Askeri Birlik Alan�’nda ya�ayacak 100 bin 
ki�inin  at�k suyunu ar�tacak �ekilde tasarlanm�� ve in�a edilmi�tir. 2001 y�l�nda i�letmeye 
al�nan tesis 21,600 m3/gün kapasitede olup, günümüzde kuru havada ortalama olarak 17,430 
m3/gün at�ksu ar�tmaktad�r. Tesiste organik karbon ve azot biyolojik, fosfor ise biyolojik 
yöntemlerle ar�t�lmaktad�r. 

 

15 bin m² alan� ile ülkemizin benzer proses ve kapasitedeki tesisler içinde en küçük alana 
yerle�tirilmi� tesisi olan Güneybat� AAT, ayn� zamanda 8 ayl�k in�a süresi ile en k�sa sürede 
bitirilmi� tesistir. 

 

Güneybat� AAT, kaba �zgara, terfi merkezi, ince �zgara, havaland�rmal� kum ve ya� tutucu, 
anaerobik tank, havaland�rma havuzu, son çökeltim havuzu, deniz de�arj yap�s� ve mekanik 
susuzla�t�rma ünitelerinden olu�maktad�r. 

 

Güneybat� AAT’de ar�t�lan at�k sular 600 m uzunlu�unda bir deniz de�arj hatt� ile �zmir 
körfezinin orta körfez bölümünde 25 m derine de�arj edilmektedir.  
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8- HAVZA ATIKSU ARITMA TES�S� 

 
Tahtal� havzas�nda yer alan yerle�imlerin at�ksuyunu ar�tmak amac�yla in�a edilen tesis 
2004 y�l�nda devreye al�nm�� olup, 21.600 m3/gün kapasitededir. �leri biyolojik ar�tma 
prosesinin uyguland��� bu tesiste günümüzde kuru havada ortalama olarak 8.941 m3/gün 
at�ksu ar�t�lmaktad�r. Tesisin ar�t�lm�� at�ksular� DS� drenaj kanal� ile Küçük Menderes 
Nehri’ne bo�alt�lmaktad�r.  

 

          
 

Havza At�ksu Ar�tma Tesisi 
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9- �ZM�R YÜKSEK TEKNOLOJ� ENST�TÜSÜ  

ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden bir protokolle in�a a�amas�nda devir al�nan tesis, 
proje revizyonu yap�larak 6 ayda tamamlanm�� ve 2008 y�l�nda hizmete girmi�tir. 2.250 
m3/gün kapasiteli tesiste günümüzde kuru havada 250 m3/gün at�ksu ar�t�lmaktad�r. Tesiste 
aktif çamur prosesi uygulanmaktad�r. 

 

Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün evsel at�klar�n� ar�t�ld��� tesise, önümüzdeki süreçte 
Gülbahçe ve �çmeler’in de at�ksuyu ba�lanarak ar�t�lacakt�r.  

         
�zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü At�ksu Ar�tma Tesisi 

 
10- GÜMÜLDÜR ATIKSU ARITMA TES�S� 

 
Gümüldür Belediyesince yap�lan tesis 2008 y�l�nda �daremizce devral�nm��t�r. 

900m3/gün kapasiteli tesis kapasite s�n�rlar�nda i�letilmekte olup, aktif çamur prosesine 
sahiptir.  

 
Gümüldür At�ksu Ar�tma Tesisi 
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11- HAL�LBEYL� ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

�ZSU Genel Müdürlü�ü taraf�ndan 2007 y�l�nda devir al�nan tesis 1.300 m3/gün 
kapasitedir. Tesiste Halilbeyli yerle�iminin yan� s�ra burada kurulu bulunan ve mülkiyeti 
�B
B’ne ait olan mezbaha at�ksular� da ar�t�lmaktad�r. Halilbeyli AAT’de aktif çamur 
prosesi uygulanmaktad�r. 

 

 

    
Halilbeyli At�ksu Ar�tma Tesisi 

 

 
12- ÜRKMEZ ATIKSU ARITMA TES�S� 

 

2008 y�l�nda devreye al�nan tesis 10.000 ki�ilik nüfusa hizmet etmek üzere 
planlanm�� olup, kuru havada ortalama olarak 2.000m3/gün at�ksu ar�tmaktad�r. Tesis 
do�al filtreli ar�tma tipindedir.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürkmez At�ksu Ar�tma Tesisi 
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13- SELÇUK ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

Selçuk Belediyesince in�a ettirilen tesis 2008 y�l�nda �daremize devredilmi� olup, 
stabilizasyon havuzu olarak adland�r�lan bir do�al ar�tma prosesine sahiptir. 10.200 m3/gün 
kapasiteli tesiste günümüzde kuru havada 8.000 m3/gün at�ksu ar�t�lmaktad�r.  

 

 

         
Selçuk At�ksu Ar�tma Tesisi 

 

14- BALIKLIOVA ATIKSU ARITMA TES�S� 
 

 2008 y�l�nda in�as� tamamlanan tesise vidanjörlerle at�ksu yönlendirilmesi 
planlanm��t�r. Bal�kl�ova ve civar�ndaki fosseptiklerden vidanjörlerle al�n�p bugüne kadar 
do�aya ar�t�lmadan b�rak�lan at�ksular�n bu tesiste ar�t�larak do�al çevrenin korunmas� 
sa�lanacakt�r. 1000 m3/gün kapasiteli olan tesis do�al filtreli ar�tma tipindedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bal�kl�ova At�ksu Ar�tma Tesisi 
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ATIKSU ARITMA DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER 
 
ADI ve SOYADI  : Mehmet Faruk �
GENÇ 

DO	UM YER�   : Tarsus 

DO	UM TAR�H�  : 25.08.1959 

MEDEN� DURUMU  : Evli – 1 Çocuk Sahibi 

 

E��T�M DURUMU: 

� 1985 y�l�nda Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi Çevre Mühendisli�i 
Bölümünden mezun oldum. 

 

YABANCI D�L: 

� �ngilizce – �yi Düzeyde 

 

�� DENEY�M�: 

� 1985 - 1988: Dar Al Handasah Consultants, Çukurova Kentsel Geli�me Projesi: 

 *�skenderun: �çmesuyu, kanalizasyon �ebekesi projelendirilmesi. 

 *Tarsus: Kanalizasyon �ebekesi projelendirilmesi, at�ksu ar�tma tesisi avan 
 projesi. 

 *Ceyhan: Kanalizasyon ve ya�mursuyu �ebeke projelendirilmesi, at�ksu ar�tma  tesisi 
avan projesi. 

� 1988 - 1989: Askerlik Görevi. 

� 1990 - 2000: Manisa Belediyesi: 

 *Kat� At�k envanter çal��mas�. 

 *T�bbi At�k envanter çal��mas�. 

 *Endüstriyel At�k envanter çal��mas�. 

 *Manisa Kentsel At�ksu Ar�tma Tesisi ��letilmesi. (1993 - 2000) 

� 2000 - ... : �ZSU Genel Müdürlü�ü 

 *Güneybat� A.A.T. �n�aat� Kontrol Mühendisli�i (2001 – 2002) 

 *Güneybat� A.A.T. 
ube Müdürlü�ü (2002 – 2004) 

 *Kuzey Bölgesi A.A.Tesisleri 
ube Müdürlü�ü (2004 - 2008) 

 *At�ksu Ar�tma Dairesi Ba�kanl��� ( 2008 - ……) 
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KATILDI�I E��T�MLER: 
 

� 1992 – 1997: �ller Bankas� Genel Müdürlü�ü, A.A.Tesislerinin ��letimi Kursu. 

� 1998 – 2000 – 2004: Çevre Müh. Odas� – DEÜ ÇEVMER: A.A. Tesislerinin 
planlanmas� ve i�letim esaslar� kursu. 

� 2005: Çevre Müh. Odas�, Ar�tma Çamurlar�n�n Yönetimi. 

� 2006: Stuttgart Üniversitesi, At�ksu Ar�tma Tesislerinin ��letimi. 

� 2006: �STAÇ, Kat� At�k Yönetimi. 

� 2007: Singapur PUB, Su ve At�ksu Yönetimi. 
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SU TES�SLER� DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 

 
 

GÖREV TANIMI 
Su Tesisleri Dairesi Ba�kanl���, 2560 say�l� yasa ile kurulan �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün �zmir 
Metropol alan� s�n�rlar�ndaki içme suyu da��t�m �ebekelerini i�letmek, bak�m, onar�m, tadilat 
ve iyile�tirme çal��malar�n� yapmak üzere yap�land�r�lm��t�r. 

5216 say�l� yasa ile Büyük�ehir Belediye s�n�rlar� geni�ledi�inden, Yönetim Kurulumuzun 
19.04.2007 tarih ve 21/243 say�l� karar� ile Genel Müdürlü�ümüzün organizasyon �emas� 
yeniden düzenlenmi� ve yeni olu�turulan Gediz Bölgesi, Nif Bölgesi, Menderes Bölgesi, 
Yar�mada Bölgesi Teknik 
ube Müdürlükleri ile Su Kaçaklar� Kontrol 
ube Müdürlü�ü ve 
Merkez Bölge Teknik 
ube Müdürlü�ü birimleri olmak üzere toplam 6 müdürlük Su Tesisleri 
Daire Ba�kanl��� çat�s� alt�nda toplanm��t�r. 

 

Su Tesisleri Daire Ba�kanl���, 2560/3009 Say�l� �SK� Kanunu, 5216 Say�l� Büyük�ehir 
Belediye Kanunu, 5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 4734 Say�l� Kamu �hale Kanunu 
ve ilgili yönetmeliklere dayanarak; 

 

Su Tesisleri Daire Ba�kanl���, ba�l� Müdürlükler arac�l��� ile; 

� 5216 say�l� yasa ile geni�leyen �zmir Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar� içerisindeki temiz 
suyun aboneye ula�mas� için yapt�r�lan her türlü tesisi i�letmek, bak�m onar�m ve 
temizli�ini periyodik olarak yapmak, içme suyunun kalitesi aç�s�ndan dezenfeksiyon, 
izleme ve kontrollerini yapmak,  bu tesisleri sürekli çal���r halde tutmak, abonelerin 
sürekli ve sa�l�kl� su almas�n� sa�lamak, 

� Dairemize, aboneler taraf�ndan çe�itli yollarla (H�M, dilekçe, telefon v.b.) iletilen 
men�ei belli olmayan sularla ilgili �ikayetler de�erlendirilmi�, içme suyundan 
kaynaklanan problemlerin kayna�� dinleme yöntemi ile tespit edilerek ar�zalar� 
gidermek, 

� Abonelerin problemsiz su almalar�n� sa�lamak amac�yla i�letme imkanlar� ile 
yap�labilecek �ebeke yenileme ve/veya k�sa mesafeli su �ebekesi in�aat� yapmak, 

� Sorumluluk alan�nda yeni su taleplerinin ke�fini ve yeni su ba�lanmas� çal��malar�n� 
yürütmek, 

SU TES�SLER� 
DA�RES� 

BA�KANLI�I 

SU KAÇAKLARI 
KONTROL �UBE 

MÜDÜRLÜ�Ü 

MERKEZ BÖLGE 
TEKN�K �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

YARIMADA 
BÖLGE TEKN�K 

�UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

N�F BÖLGES� 
TEKN�K �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

MENDERES 
BÖLGES� 

TEKN�K �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

GED�Z BÖLGES� 
TEKN�K �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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� AYKOME teknik kurulundan altyap� çal��ma izni alm�� kurum, kurulu� ve �ah�slara 
�daremize ait içme suyu tesislerine zarar verilmeden çal��malar�n� sürdürmeleri için 
gözlemci görevlendirmek, 

 

� 5216 say�l� yasa ile geni�leyen sorumluluk alanlar�ndaki yerle�im birimlerinde su 
�ebekesi dezenfeksiyon çal��malar�n� yapmak, kanal açma ve vidanjör araçlar� ile 
abonelerin rab�t t�kan�kl���n� açmak ve fosseptik çekim hizmetlerini yürütmek, imalat� 
tamamlanm�� kanalizasyon �ebekesi, kollektör, ana ku�aklama kanal�, at�ksu pompa 
istasyonu, ya�mursuyu kanal� ve tesisi ile derelerin bak�m, onar�m ve temizli�ini yapmak, 
at�ksu ve ya�mursuyu hatlar� ve tesislerini çal���r halde tutmak, bunun için �darenin di�er 
birimleri ile gerekli koordinasyonu sa�lamak,; 

Bu kapsamda 

-Bölge Teknik 
ube Müdürlükleri sorumluluk alan�nda, vidanjör ve kanal açma 
arac�yla mevcut hatlarda ortaya ç�kan kanal ar�zalar� ile abonelerin kanal açma ve 
fosseptik çekme gerektiren ar�zalar�n�n giderilmesi çal��malar�n� yapmak, 

-�lçe ve beldelerde yetersiz olan kanal �ebekelerinde k�smi �ebeke yenilenmesi ve 
ilave baca imalatlar�, baca yükseltme imalatlar� yap�larak hatlar daha sa�l�kl� hale 
getirmek, 

-Bölge Teknik 
ube Müdürlükleri sorumluluk alan�nda ya�mursuyu kanallar�n�n bak�m 
ve temizli�ini yapmak, ya���l� havalarda kontrol ve takibi ile gereken müdahaleler 
yap�larak ya�mursuyu drenaj� sa�lamak, 

� Bölge Teknik 
ube Müdürlükleri sorumluluk alan�nda �lçe, belde ve köylerde ke�if ve 
etüdler yap�larak yeni sondaj kuyusu açt�r�l�p, pompa montaj� yapt�r�larak ilave su 
kaynaklar� devreye al�nmas�, �ebekeye ba�lant�lar�n�n yap�lmas� ile su s�k�nt�s�n� 
gidermek, 

� Üretilen su miktar� ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktar� aras�ndaki fark olarak 
ifade edilen su kay�plar�n� en aza indirmek amac�yla önleme ve giderme çal��malar�n� 
yapmakt�r. Bu kapsamda; matematik modelleme yoluyla izole sayaç bölgesi 
planlanmas� yapmak, izole bölge giri�lerine sayaç rogar� in�a ederek filtre, 
sayaç/debimetre ve gerekiyorsa bas�nç kontrol vanas� montaj� yap�lmas�, sayaç 
montaj� yap�lan izole sayaç bölgesinin, �ebeke borusu ba�lant�s�, boru sonlanmas�, 
gerekiyorsa k�sa mesafeli �ebeke borusu dö�enmesi, mevcut izole bölge sayaçlar�n�n 
su tüketimleri ve bas�nç de�erlerinin izlenmesi, de�erlendirilmesi ile su kaça�� oldu�u 
tahmin edilen bölgelerin tespiti, su kaça��na neden olan ar�zalar�n tespiti ve 
giderilmesi çal��malar�n� yürütmek, 

� Daire Ba�kanl���n�n Müdürlükleri ile gerçekle�tirilen görevi kapsam�nda hizmetlerin 
aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stokunu 
olu�turmak, Ta��n�r Mal Yönetmeli�ine göre tüm malzemeleri ve demirba�lar� takip 
edilmesini sa�lamak, her türlü malzemenin minimum stok seviyelerinin korunmas� için 
asgari 4 (dört) ayl�k ihtiyac� kar��layarak �ekilde sat�n al�nmas�n� sa�lamak, sat�n 
alma i�lerine ait sözle�meleri yürütmek ve sonuçland�rmak. 

� 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsam�nda Gerçekle�tirme 
Görevlileri ile birlikte Harcama Yetkilisi olarak stratejik plan, performans program�, 
analitik bütçe ve iç kontrol mekanizmas�n� yürütmek, 4857 say�l� �� Kanunu 
kapsam�nda i� ve i�çi güvenli�i aç�s�ndan gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek, 

� Daire Ba�kanl��� bünyesinde kullan�lan hizmet ve i� araçlar�n�n verimli, ekonomik ve 
hatas�z kullan�m�n� temin etmek için kontrol yapmak, 

çal��malar�n� sürdürmektedir. 
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SU KAÇAKLARI KONTROL �UBE MÜDÜRLÜ�Ü  
 
GÖREV TANIMI 
Kentin su ihtiyac�n�n her geçen gün artmas�, nüfusun h�zla ço�almas�, küresel �s�nman�n 
etkisiyle tüm dünyada oldu�u gibi ülkemizde de mevsimlerin kurak geçmesi, su kaynaklar�n�n 
s�n�rl� olmas� suyun ekonomik kullan�m�n� zorunlu hale getirmektedir. Üretilen su miktar� ile 
tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktar� aras�ndaki fark olarak ifade edilen su kay�plar�n� en 
aza indirmek amac�yla kurulan söz konusu müdürlük; 

 

� Matematik modelleme yolu ile izole sayaç bölgesi planlamak , 

� �zole bölge giri�lerine sayaç rögar� in�a ederek filtre, sayaç/debimetre ve gerekiyorsa 
bas�nç kontrol vanas� montaj� yapmak, 

� Sayaç montaj� yap�lan izole sayaç bölgesinin, �ebeke borusu ba�lant�s�, boru 
sonlanmas�, gerekiyorsa k�sa mesafeli �ebeke borusu dö�emek, 

� Olu�turulan bölgelerin teyidini yapmak, bölge sayac�ndan su alan abonelerin Abone 
Bilgi Yönetim Sistemin(ABYS)’de söz konusu bölge için tan�mlanan vana koduna 
atamak, 

� Mevcut izole bölge sayaçlar�n�n haftal�k rutin okumalarla su tüketimleri ve bas�nç 
de�erlerinin izlemek, de�erlendirilmesi ile su kaça�� oldu�u tahmin edilen bölgelerini 
tespit etmek, 

� Su kaça�� tahmini yap�lan izole sayaç bölgelerinde görünmeyen ar�zalar�n tespiti için 
dinleme çal��mas� yapt�rmak, 

görevlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 

� 2008 y�l�nda devrede olan 366 izole sayaç bölgesinde izleme-de�erlendirme ve kaçak 
azaltma çal��malar� sürdürülmü�tür. 

� Özellikle büyük çapl� su ar�zalar�n giderilmesi s�ras�nda veya ba�ka sebeplerle 
�ebeke borusu içine giren yabanc� maddeler izole bölge sayaç rogar� içine monte 
etti�imiz filtreler taraf�ndan tutulmaktad�r. Bu yabanc� maddeler filtrelerde t�kanmalara 
yol açarak bölge sayaçlar�ndan dü�ük bas�nçta yetersiz su geçmesine neden 
olmaktad�r. Bu nedenle izole bölge sayac� filtrelerinin temizlenmesi çal��malar� 
yap�lm��t�r. 

� �zole sayaç bölgelerinde zon fark�ndan kaynaklanan yüksek bas�nç problemlerinin 
çözümü için bas�nç regülasyonu çal��malar� yap�lm��t�r. 

� Su kaça�� ile mücadelenin süreklilik arz etmesi göz önünde bulundurularak sadece 
izole sayaç bölgelerinde su kaça�� tespit çal��mas� yapacak dinleme ekiplerinin 
olu�turulmu� olup birlikte su kaça�� tespitinde kullan�lan yeni teknoloji ürünü 
korelasyon cihaz�, dinleme cihaz� ve bölgesel kaçak tespit cihazlar� temin edilmi�tir. 
2008 y�l� Aral�k ay� sonunda kabulleri tamamlanan cihazlar 2009 y�l�n�n Ocak ay�ndan 
itibaren ekiplerimizce kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 

� Devrede olan di�er izole sayaç bölgelerinin tüketimleri rutin olarak izlenmekte ve 
kaçak tahmini yap�lmaktad�r. �zole bölge sayaçlar�n�n haftal�k okumalar� göz önüne 
al�narak yap�lan de�erlendirmelerde su kaça�� oldu�u tahmin edilen sayaç bölgeleri 
tespit edilmekte olup, dinleme teknisyenlerinden olu�turulan dinleme ekipleri ikili 
vardiya olarak çal��maktad�rlar. 
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� Çok Noktal� Digital Korelasyon ve Digital Korelatör cihazlar�n�n kullan�labilmesi için 
izole bölge sayaçlar�n�n içindeki mevcut vanalar�n bulunup temizlenerek korunmas� 
gerekmektedir. Bu nedenle Kar��yaka’da izole sayaç bölgelerinin kay�p vanalar� 
bulunup temizlenmi�, kullan�ma haz�r hale getirilmi�tir. 

� 2007 y�l� sonu itibari ile rutin olarak okumalar� devam eden bölge say�s� 359 iken, 
2008 y�l�nda yap�lan çal��malar sonunda izlenen bölge say�s� 366’ya ç�kar�lm��t�r. 
2007 ve 2008 y�llar�n�n Aral�k aylar�na ait bölgelere göre tüketim de�erleri Tablo 1’de 
görülmektedir. 

� Ayr�ca dinleme ekipleri olu�turulduktan sonra sadece su kaça�� tespit yöntemleri ile 
tespit edilen ar�zalar�n giderilmesi amac�yla toplam üç adet tam donan�ml� ar�za ekibi 
olu�turulmu� olup çal��malar sürmektedir. 

� �zole Bölge Sayaçlar�n�n Uzaktan Okuma Sisteminin kurulmas� için Datalogger ve 
ekipmanlar� ile yaz�l�m�n al�nmas�na ili�kin ihale yap�lm��, birinci etap montajlar 
tamamlanarak tüketim ve bas�nç de�erleri izlenmi� olup kabul i�lemleri 
tamamlanm��t�r. 

� �zole sayaç bölgelerinin izlenebilmesi için bölge sayaçlar�n�n rutin haftal�k okumalar�, 
okuma ekipleri taraf�ndan yap�lmaktad�r. 2008 y�l�nda ihalesi yap�lan SMS ile uzaktan 
okuma sistemi kurulmas� i�i tamamlanm�� olup, kabulü yap�lm�� 123 adet izole 
bölgenin tüketim ve bas�nç bilgilerinin günlük olarak takip edilmektedir. Bu da olas� 
bas�nç problemlerine ve tüketimlere daha h�zl� ve etkin müdahale edilmesini 
sa�lamaktad�r. 

� �zole bölge sayaçlar�n�n SMS ile Uzaktan Okuma Sistemi kapsam�nda ilk gelen debi 
verilerine göre eski bas�nç k�r�c�lar�n bak�mlar�n�n yap�lmas� gerekti�i anla��lm��t�r. 
Bas�nç k�r�c� vanalar�n ayarlama çal��malar� devam etmekte olup ar�zal� olanlar�n 
tespiti yap�lmaktad�r. Tespit çal��malar�n�n tamamlanmas� sonucu de�i�im olabilecek 
bas�nç k�r�c�lar de�i�tirilecek olup, ar�zalar� giderilemeyecek ya da ekonomik 
bulunmayan bas�nç k�r�c�lar�n hurdaya ay�rma i�lemleri yap�lacakt�r. 

� Su Kaçak ve Kontrol Projesi kapsam�nda olu�turulup, devreye al�nan mevcut izole 
sayaç bölgelerinde rutin bak�m-onar�m çal��malar� sürdürülmektedir. 

 

Tablo’da görüldü�ü gibi 2007 y�l�nda 1157,31 lt/sn olan ortalama kazanç, 2008 y�l�nda 
1483.07 lt/sn olarak gerçekle�mi�tir. Böylece 2007 y�l�nda 36.496.915 m3/y�l olan kazanç 
2008 y�l�nda 46.770.095 m3/y�l olarak gerçekle�mi�tir. Bu de�erlendirmeler yap�l�rken izole 
bölgede mevcut abone say�lar�ndaki art�� göz önüne al�nmam�� olup, gerçek kazanc�n daha 
fazla oldu�u dü�ünülmelidir.  

�zmir ili 2008 y�l� su üretimi 192.138.414 m3 olup tahakkuk edilen su 111.182.740 m3 olup 
üretilen suyun  %42.13’ü tahakkuk edilememi�tir.  

Su kaçaklar�n�n bile�enleri; 

 -Fiziki Kaçaklar 

- Tahakkuk Kay�plar� 

- Ölçüm Hatalar� 

- Denetim D��� Kullan�mlar 

- Yasal olmayan Kaçak Kullan�mlard�r. 

%42.13 olan su kay�p oran�n tamam� fiziki su kaçaklar� olmay�p bu bile�enlerin toplam�n� 
içermektedir. 
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TABLO YILLARA GÖRE TOPLAM TÜKET�M KAZANÇ TABLOSU 

�zlenen bölge 
say�s� 

�lk Tüketim 
(lt/sn) 

Ort. 
Tüketim 
(lt/sn) 

Kazanç  
(lt/sn) 

Kazanç 
Yüzdesi 

Kazanç 
Miktar� 
(m3/y�l) 

2004  270 3890.14 3258.24 631.90 16 19.927.598 

2005 334 4948.71 4150.64 795.47 16 25.085.941 

2006 343 5389.25 4620.57 768.68 14 24.241.093 

2007 359 5689.39 4532.08 1157.31 20 36.496.915 

2008 366 5828.17 4345.10 1.483.07 25 46.770.095 

 

YILLARA GÖRE ORTALAMA KAZANÇ GRAF��� (2004-2008 DÖNEM�)
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PROJE/FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER 
 

Proje /Faaliyet Kodu     : 68 

  

Proje/Faaliyetin Ad�     : Su Kaçak ve Kontrol Projesi  

 
Proje/Faaliyet Sorumlusu    : Müberra ELBEYL� 

 
Proje/Faaliyet  Ba�lang�ç-Biti�  Tarihi  : 
  

Proje/Faaliyetin Gerçekle�en Ba�.-Biti� Tarihi :  
 

Proje /Faaliyetin Amac�: �zole bölge sayaçlar�n�n su tüketimleri ve bas�nç de�erlerinin etkin 
olarak izleme – de�erlendirme yapmak ve su kay�plar�n� azaltma çal��malar�nda bulunmak. 

 

Proje /Faaliyetin Tan�m� ve Kapsam�: Uzaktan Okuma Sistemi, �zmir eski metropol 
alan�nda olu�turulan izole bölge sayaçlar�n�n giri� bas�nc�, ç�k�� bas�nc� ve debi de�erlerinin 
SMS dataloggerlarla belirlenen zaman aral�klar�nda kaydedilerek günde bir defa SMS ile 
merkezi bilgisayara aktar�lmas�, verilerin raporlanmas�n� kapsar 

 

Proje /Faaliyete �li�kin Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): Uzaktan Okuma Sisteminin 
kurulmas� için gerekli SMS dataloggerlarla ekipmanlar�n�n ve yaz�l�m�n al�nmas� ihalesi 
tamamlanm��t�r. 

 

Proje /Faaliyetin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Ülkemizde içmesuyu 
sistemlerinde benzer bir uygulaman�n olmay���, sistem için gerekli Datalogger ve 
ekipmanlar�n�n Türkiye’de üretilmemesi, �hale için yeterlilik sahibi firmalar taraf�ndan geçerli 
tekliflerin verilmemesi durumu temel riski olu�turur. 

 

Proje/Faaliyete �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: 2009 y�l�nda sayaç 
bilgilerinin uzaktan sms yoluyla okunmas� sisteminin mevcut izole sayaç bölgelerinde 
uygulanmas� hedeflenmektedir. 2010 y�l�nda da çevre belediyeler kapsam�nda olu�turulacak 
izole bölge sayaçlar�n�n otomasyon sisteminin kurulmas� planlanmaktad�r. 

 
Sonuç:  
�zole bölge sayaçlar�n�n uzaktan okuma sisteminin kurulmas� verilerin daha h�zl� 
de�erlendirilmesini sa�layacak, su kaça�� oldu�u tahmin edilen bölgelerde zaman�nda kaçak 
tespit çal��malar� yap�larak bulunan ar�zalar�n giderilmesi ile su kay�plar� azalt�lacakt�r. 
Sistem SCADA ve Abone Bilgi Yönetim Sistemi ile çapraz kontrollere olanak 
sa�layaca��ndan toplam su kay�plar�n�n bile�enlerini tespit etmeye yönelik çal��malar daha 
sa�l�kl� yap�lacakt�r.   
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MERKEZ BÖLGE TEKN�K �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 tarih M.35.0.�BB.5.01-21-243 say�l� karar� ile �ZSU 
Genel Müdürlü�ü organizasyon yap�s� de�i�tirilmi�, Su ��letme ve Bak�m 
ube Müdürlü�ü, 
Merkez Bölge Teknik 
ube Müdürlü�ü olarak yeniden reorganize edilerek Merkez Bölgenin 
yan�nda Kar��yaka, Bornova, Buca ve Narl�dere Teknik K�s�m Amirlikleri de ba�lanarak 
Müdürlü�ün görev alan� geni�letilmi�tir.  

 

Müdürlü�ün sorumluluk alan� olarak belirlenen Konak, Kar��yaka, Bornova, Çi�li, Buca, 
Gaziemir, Balçova, Narl�dere, Güzelbahçe �lçelerinde; 

 

� Sorumluluk alan�nda imalat� tamamlanm��, isale hatlar� hariç, her çaptaki içme suyu 
�ebekesinin bak�m ve onar�m�n� yapmak, ar�zalardan kaynakl� su kesintileri ve su 
kay�plar�n� önleyerek abonelerin sürekli ve sa�l�kl� su almas�n� sa�lamak, 

� �çme suyu �ebekesi üzerinde; kayna��, men�ei belli olmayan sular�n ara�t�r�lmas�, 
tespiti ve onar�m�n� yapmak, 

� Abonelerin problemsiz su almalar�n� sa�lamak amac�yla i�letme imkanlar� ile 
yap�labilecek �ebeke yenileme ve/veya k�sa mesafeli su �ebekesi in�aat� yapmak, 

� Sorumluluk alan�nda yeni su taleplerinin ke�fini ve ba�lanmas� çal��malar�n� 
yürütmek, 

� AYKOME teknik kurulundan altyap� çal��ma izni alm�� kurum, kurulu� ve �ah�slara 
�daremize ait içme suyu tesislerine zarar verilmeden çal��malar�n� sürdürmeleri için 
gözlemci görevlendirmek,  

� Çal��malar�m�z s�ras�nda di�er kurum, kurulu� ve �ah�slara verilebilecek görev 
kusurlar�ndan kaynakl� hasarlar�n tespitini yapmak, di�er kurum ve �ah�slar�n içme 
suyu tesislerimize verdi�i zararlar�n tutanakla tespitini yaparak fatura edilmesini 
sa�lamak, 

� Sorumluluk alan�ndaki küçük yerle�im birimlerinde su �ebekesi dezenfeksiyon 
çal��malar�n� yapmak, faaliyetlerini yürütmek üzere görevlidir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

Müdürlü�ün 2008 y�l� faaliyetleri kapsam�nda; 

� �çme suyu �ebekelerinde 25.481 adet büyük ar�za, 38.698 küçük ar�za  giderilmi�tir. 
(GRAF�K 1) 

� Muhtelif çaplarda toplam 28.495 mt  içmesuyu �ebeke borusu dö�enmi�tir.  

� Sorumluluk alan�m�zda toplam 26.584 adet yeni su ba�lant�s� çal��mas� yap�lm��t�r. 

� Kurum, kurulu� ve �ah�slar taraf�ndan içme suyu �ebekelerine verilen zarar�n tespiti 
kapsam�nda 930 adet zara tespiti yap�lm��t�r. 

- 476 -



 

 

� Kurum, kurulu� ve �ah�slar�n yapt��� çal��malarda içme suyu tesislerine zarar 
verilmemesi, kurumumuz taraf�ndan yap�lan çal��malarda da üçüncü �ah�slara zarar 
verilmemesi amac�yla toplam 7140 adet çal��ma için gözlemci görevlendirilmi�tir. 

� Su �ebekelerinde ar�za giderilmesi çal��mas� s�ras�nda toplam 39 abonenin ev veya 
i�yerini su basm�� olup verilen hasarlarla ilgili tutanak tutulmu�tur. 

� Ar�za çal��malar� s�ras�nda ekiplerimizin �ah�s ve kurumlara zarar vermesinden dolay� 
görev kusuru ile ilgili 14 adet tutanak düzenlenmi�tir. 

 

 

 
GRAF�K 1: Merkez Bölge Teknik 
ube Müdürlü�ü’nün 2008 Y�l� Toplam Yap�lan Ar�za 

Da��l�m Grafi�i 

 

 

 
 
YARIMADA BÖLGE TEKN�K �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 tarih M.35.0.�BB.5.01-21-243 say�l� karar� ile �ZSU Genel 
Müdürlü�ü organizasyon yap�s� de�i�tirilmi�, Yar�mada Bölge Teknik 
ube Müdürlü�ü olarak 
yeniden organize edilerek Yar�mada Bölgesinin yan�nda Urla, Mordo�an, Seferihisar ve 
Ürkmez Teknik K�s�m Amirlikleri de kurularak Müdürlük yap�land�r�lm��t�r.  

 

Yar�mada Bölge Teknik 
ube Müdürlü�ü sorumluluk alan�nda; 

� �sale hatlar� hariç olmak üzere. �malat� tamamlanm�� her çaptaki içme suyu �ebekesi, 
depo, pompa ve temiz suyun aboneye ula�mas� için yapt�r�lan her türlü tesisi i�letmek, 
bak�m onar�m ve temizli�ini periyodik olarak yapmak, bu tesisleri sürekli çal���r halde 
tutmak, bunun için idarenin di�er birimleri ile gerekli koordinasyonu sa�lamak, 

� Abonelerin problemsiz su almalar�n� sa�lamak amac�yla i�letme imkanlar� ile 
yap�labilecek �ebeke yenileme ve/veya k�sa mesafeli su �ebekesi in�aat� yapmak, 
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� Temiz suyun depo dahil, depodan aboneye ula�mas�n� sa�lamak için gerekli her türlü 
iyile�tirme ve yenileme imalat�n� yapmak - yapt�rmak, daha önceki y�llarda yap�m� 
tamamlanan içme suyu �ebekelerinde olu�an her türlü ar�zay� gidermek, i�letme 
ömrünü tamamlam�� ya da çal��amaz hale gelen içme suyu �ebekelerini yenilemek - 
yeniletmek, mevcut içme suyu sistemi ile ilgili vatanda�lardan gelen �ikayet ve talepleri 
yerinde inceleyerek tespit yapmak, �ikayet, taleplerin gerektirdi�i ilave imalat ya da 
yenilemeyi yapmak - yapt�rmak. 

� �malat� tamamlanm�� olan her çap ve kesitteki kanalizasyon �ebekesi, kolektör, at�k su 
pompa istasyonlar� ve tesisleri ile derelerin bak�m - onar�m - temizli�ini yapmak ve 
bunun için idarenin di�er birimleri ile gerekli koordinasyonu sa�lamak, 

� Sorumluluk alan�nda yeni su taleplerinin ke�fini ve ba�lanmas� çal��malar�n� yürütmek, 

� Kanal açma ve vidanjör araçlar� ile abonelerin t�kan�kl���n� açmak ve fosseptik çekim 
hizmetini yürütmek, 

� Sorumluluk alan�ndaki küçük yerle�im birimlerinde su �ebekesi dezenfeksiyon 
çal��malar�n� yapmak, 

görevlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
Su �ebekelerinin bak�m, onar�m ve iyile�tirilmesi çal��malar� kapsam�nda, 

� 3.175 adet büyük ar�za, 12.394 adet küçük ar�za,  olmak üzere toplam 15.569 adet 
ar�za giderilmi�tir. (GRAF�K 1) 

� Toplam 3.455 adet bran�man ke�fi, 1.999 adet yeni su ba�lant�s� gerçekle�tirilmi�tir. 

� Kanal bak�m onar�m çal��malar� kapsam�nda 2.289 adet kanal ar�zas� giderilmi�,  
2.466 adet 

Vidanjör çal��mas� yap�lm��t�r. 

� Muhtelif çaplarda 7.050 mt. �çmesuyu  �ebeke borusu dö�enmi�tir. 

 

 
GRAF�K 1: Yar�mada Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü’nün 2008 Y�l� Toplam Yap�lan Ar�za 

Da��l�m Grafi�i 
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N�F BÖLGES� TEKN�K �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 tarih M.35.0.�BB.5.01-21-243 say�l� karar� ile �ZSU 
Genel Müdürlü�ü organizasyon yap�s� de�i�tirilmi� olup, Su Tesisleri Dairesi Ba�kanl���na 
ba�l� olarak Nif Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü kurulmu�tur. Müdürlü�ün görev alan� olarak 
Kemalpa�a �lçesi, Armutlu, Ba�yurdu, Ören, Ulucak ve Y.K�z�lca beldeleri ile köyleri 
belirlenmi�tir.  

 

Nif Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü sorumluluk alan�nda; 

� Sorumluluk alan�nda imalat� tamamlanm�� her çaptaki içme suyu �ebekesinin bak�m 
ve onar�m�n� yapmak, ar�zalardan kaynakl� su kesintileri ve su kay�plar�n� önleyerek 
abonelerin sürekli ve sa�l�kl� su almas�n� sa�lamak, 

� �çme suyu �ebekesi üzerinde; kayna��, men�ei belli olmayan sular�n ara�t�r�lmas�, 
tespiti ve onar�m� yapmak, 

� Abonelerin problemsiz su almalar�n� sa�lamak amac�yla i�letme imkanlar� ile 
yap�labilecek �ebeke yenileme ve/veya k�sa mesafeli su �ebekesi in�aat� yapmak, 

� Sorumluluk alan�nda yeni su taleplerinin ke�fini ve ba�lanmas� çal��malar�n� 
yürütmek, 

� AYKOME teknik kurulundan altyap� çal��ma izni alm�� kurum, kurulu� ve �ah�slara 
�daremize ait içme suyu tesislerine zarar verilmeden çal��malar�n� sürdürmeleri için 
gözlemci görevlendirmek, 

� Çal��malar�m�z s�ras�nda di�er kurum, kurulu� ve �ah�slara verilebilecek görev 
kusurlar�ndan kaynakl� hasarlar�n tespitini yapmak, di�er kurum ve �ah�slar�n içme 
suyu tesislerine verdi�i zararlar�n tutanakla tespitini yaparak fatura edilmesini 
sa�lamak  

� Görev kapsam�ndaki faaliyetlerin aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli 
malzemelerin asgari stokunu olu�turmak, stok programlar�n� takip ederek ihtiyaç 
duyulan malzemelerin sat�n al�nmas�n� sa�lamak için teknik �artname ve yakla��k 
maliyet haz�rlama çal��malar�n� sürdürmek, 

� Sorumluluk alan�ndaki tüm yerle�im birimlerinde su �ebekesi dezenfeksiyon 
çal��malar�n� yapmak, faaliyetlerini sürdürmektedir. 

� At�k suyun aboneden ar�tma tesislerine, ya�mur sular�n�n da toplama noktas�nda al�c� 
ortama ula�mas�n� sa�lamak için her türlü iyile�tirme ve yenileme imalat�n� yapmak, 
olu�abilecek her türlü ar�zay� gidermek, i�letme y�l�n� tamamlam�� hale gelen 
kanalizasyon ve ya�mur suyu hatlar�n� yenilemek, 

görevlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

    Su �ebekelerinin bak�m, onar�m ve iyile�tirilmesi çal��malar� kapsam�nda, 

� �çme suyu �ebekelerinde 562 adet büyük ar�za, 1186 adet küçük ar�za giderilmi�tir. 
(GRAF�K 1) 
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� 1.472 adet bran�man ke�fi, 205 adet su ba�lant�s� yap�lm��t�r. 

� Muhtelif çe�it ve  çaplarda 3.090 metre �çmesuyu  �ebeke borusu dö�enmi�tir. 

� 713 adet kanal ar�zas� giderilmi�tir.  
 

 

 
GRAF�K 1: Nif Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü’nün 2008 Y�l� Toplam Yap�lan Ar�za Da��l�m 

Grafi�i 

 

 

 

 

MENDERES BÖLGES� TEKN�K �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 tarih M.35.0.�BB.5.01-21-243 say�l� karar� ile �ZSU 
Genel Müdürlü�ü organizasyon yap�s� yeniden düzenlenmi�, Menderes Bölgesi Teknik 
ube 
Müdürlü�ü, �darenin sorumluluk alan�n�n geni�lemesi ile yeni ba�lanan yerle�im yerlerinde 
hizmetlerin yürütülmesi esas�na dayal� olarak olu�turulmu�, kapsam�nda Torbal�, Menderes 
ve Bay�nd�r Teknik Amirlikleri kurularak organizasyonu sa�lanm��t�r. 

Menderes Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü sorumluluk alan�nda; 

� Sorumluluk alan�nda imalat� tamamlanm�� her çaptaki içme suyu �ebekesinin bak�m 
ve onar�m�n� yapmak, ar�zalardan kaynakl� su kesintileri ve su kay�plar�n� önleyerek 
abonelerin sürekli ve sa�l�kl� su almas�n� sa�lamak, 

� Abonelerin problemsiz su almalar�n� sa�lamak amac�yla i�letme imkanlar� ile 
yap�labilecek �ebeke yenileme ve/veya k�sa mesafeli su �ebekesi in�aat� yapmak, 

� Sorumluluk alan�nda yeni su taleplerinin ke�fini ve ba�lanmas� çal��malar�n� 
yürütmek, 

� AYKOME teknik kurulundan altyap� çal��ma izni alm�� kurum, kurulu� ve �ah�slara 
�daremize ait içme suyu tesislerine zarar verilmeden çal��malar�n� sürdürmeleri için 
gözlemci görevlendirmek, 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Seri 1 108 138 183 263 241 341 298 241 199 235 5 196

Ocak 
ubat Mart Nisan May�s Haziran Temmuz A�ustos Eylül Ekim Kas�m Aral�k

- 480 -



 

 

� Çal��malar�m�z s�ras�nda di�er kurum, kurulu� ve �ah�slara verilebilecek görev 
kusurlar�ndan kaynakl� hasarlar�n tespitini yapmak, di�er kurum ve �ah�slar�n içme 
suyu tesislerimize verdi�i zararlar�n tutanakla tespitini yaparak fatura edilmesini 
sa�lamak 

� Görev kapsam�ndaki faaliyetlerin aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli 
malzemelerin asgari stokunu olu�turmak, stok programlar�n� takip ederek ihtiyaç 
duyulan malzemelerin sat�n al�nmas�n� sa�lamak için teknik �artname ve yakla��k 
maliyet haz�rlama çal��malar�n� sürdürmek, 

� Sorumluluk alan�ndaki tüm yerle�im birimlerinde su �ebekesi dezenfeksiyon 
çal��malar�n� yapmak, 

� Kanal açma ve vidanjör araçlar� ile abonelerin rab�t t�kan�kl���n� açmak ve fosseptik 
çekim hizmetlerini yürütmek, 

� �malat� tamamlanm�� kanalizasyon �ebekesi, kollektör, ana ku�aklama kanal�, at�ksu 
pompa istasyonu, ya�mursuyu kanal� ve tesisi ile derelerin bak�m, onar�m ve 
temizli�ini yapmak, at�ksu ve ya�mursuyu hatlar� ve tesislerini çal���r halde tutmak, 
bunun için �darenin di�er birimleri ile gerekli koordinasyonu sa�lamak, 

görevlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

Su �ebekelerinin bak�m, onar�m ve iyile�tirilmesi çal��malar� kapsam�nda, 

Su �ebekelerinin bak�m, onar�m ve iyile�tirilmesi çal��malar� kapsam�nda, 

� �çme suyu �ebekelerinde 4.272 adet büyük ar�za, 4.685 adet küçük ar�za olmak 
üzere, toplam 8.957 adet ar�za giderilmi�tir. (GRAF�K 1) 

� 467 adet Bran�man (yeni su ba�lant�s�), 1.352 adet istavroz ba�lant�s� yap�lm��t�r.  

� Muhtelif çe�it ve çaplarda 11.322 mt. temiz su �ebeke borusu dö�enmi�tir. 

� 2.368 kanal ar�zas� giderilmi�tir. 

 

 
GRAF�K 1: Menderes Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü’nün 2008 Y�l� Toplam Yap�lan Ar�za 

Da��l�m Grafi�i  
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GED�Z BÖLGES� TEKN�K �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Yönetim Kurulunun 19.04.2007 tarih M.35.0.�BB.5.01-21-243 say�l� karar� ile �ZSU 
Genel Müdürlü�ü organizasyon yap�s� de�i�tirilmi�, Su Tesisleri Dairesi Ba�kanl���’na ba�l� 
olarak Gediz Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü kurulmu�tur. 

 

Gediz Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü sorumluluk alan�nda; 

� Sorumluluk alan�nda imalat� tamamlanm�� her çaptaki içme suyu �ebekesinin bak�m 
ve onar�m�n� yapmak, ar�zalardan kaynakl� su kesintileri ve su kay�plar�n� önleyerek 
abonelerin sürekli ve sa�l�kl� su almas�n� sa�lamak, 

� �çme suyu �ebekesi üzerinde; kayna��, men�ei belli olmayan sular�n ara�t�r�lmas�, 
tespiti ve onar�m� yapmak, 

� Abonelerin problemsiz su almalar�n� sa�lamak amac�yla i�letme imkanlar� ile 
yap�labilecek �ebeke yenileme ve/veya k�sa mesafeli su �ebekesi in�aat� yapmak, 

� Sorumluluk alan�nda yeni su taleplerinin ke�fini ve ba�lanmas� çal��malar�n� 
yürütmek, 

� AYKOME teknik kurulundan altyap� çal��ma izni alm�� kurum, kurulu� ve �ah�slara 
�daremize ait içme suyu tesislerine zarar verilmeden çal��malar�n� sürdürmeleri için 
gözlemci görevlendirmek, 

� Çal��malar�m�z s�ras�nda di�er kurum, kurulu� ve �ah�slara verilebilecek görev 
kusurlar�ndan kaynakl� hasarlar�n tespitini yapmak, di�er kurum ve �ah�slar�n içme 
suyu tesislerimize verdi�i zararlar�n tutanakla tespitini yaparak fatura edilmesini 
sa�lamak,  

� Görev kapsam�ndaki faaliyetlerin aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli 
malzemelerin asgari stokunu olu�turmak, stok programlar�n� takip ederek ihtiyaç 
duyulan malzemelerin sat�n al�nmas�n� sa�lamak için teknik �artname ve yakla��k 
maliyet haz�rlama çal��malar�n� sürdürmek, 

� Sorumluluk alan�ndaki tüm yerle�im birimlerinde su �ebekesi dezenfeksiyon 
çal��malar�n� yapmak, faaliyetlerini sürdürmektedir, 

� At�k suyun aboneden ar�tma tesislerine, ya�mur sular�n�n da toplama noktas�nda al�c� 
ortama ula�mas�n� sa�lamak için her türlü iyile�tirme ve yenileme imalat�n� yapmak, 
olu�abilecek her türlü ar�zay� gidermek, i�letme y�l�n� tamamlam�� hale gelen k�sa 
mesafe kanalizasyon ve ya�mur suyu hatlar�n� yenilemek, 

görevlerini yürütmektedir. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

 Su �ebekelerinin bak�m, onar�m ve iyile�tirilmesi çal��malar� kapsam�nda, 

� �çme suyu �ebekelerinde 4.131 adet büyük ar�za, 3.557 adet küçük ar�za giderilmi�tir. 
(GRAF�K 1) 

� 470 adet bran�man ( ba�lanan yeni su ) , 569 adet istavroz ba�lant�s� yap�lm��t�r.  

� Muhtelif çe�it ve çaplarda 18.253 mt temiz su �ebeke borusu dö�enmi�tir. 

� 3.012 adet kanal ar�zas� giderilmi�tir. 

 
 GRAF�K 1: Gediz Bölgesi Teknik 
ube Müdürlü�ü’nün 2008 Y�l� Toplam Yap�lan 

Ar�za Da��l�m Grafi�i 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

Seri 1 467 573 687 614 788 881 384 879 314 819 613 669

Ocak 
ubat Mart Nisan May�s Haziran Temmuz A�ustos Eylül Ekim Kas�m Aral�k

- 483 -



 

 

 
 
SU TES�SLER� DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER 
 

ADI ve SOYADI  : Müberra ELBEYL�  

DO	UM YER�   : Bergama / �ZM�R 

DO	UM TAR�H�  : 15.01.1962 

MEDEN� DURUMU  : Bekar 

 

E��T�M DURUMU : 
 

� 1968/1979 Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimini ald�m  

� 1979/1983 Y�llar� aras�nda DEÜ Mühendislik Mimarl�k Fakültesi Çevre Mühendisli�i  
Bölümünden mezun oldum. 

 
 
YABANCI D�L B�LG�S�:  �ngilizce(Orta) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  ��letim Sistemi-�nternet Kullan�m�. 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: 
-ACTIM �çme ve At�ksu Sistemleri E�itimi      1988 Fransa  

-Çevresel Etki De�erlendirme E�itimi             1995 TMMOB �zmir 

-Windows, Word Excel E�itimi                                 1996 Ünibel �zmir 

-Ar�tma Tesisleri ��letmecili�i Tan�t�m�            1998 Avusturya-Amerika 

-Klor Bilgilendirme Semineri       1999-2000-2005-2006 
�zmir 

-Scada Sistemi ��letmecili�i E�itimi       2000 EPANET �zmir 

-Laboratuvar Kalite Yönetimi 17025 E�itimi     2000 TSE �zmir 

-Ar�tma Sektöründe Ölçüm ve Kontrol Teknikleri E�itimi 2000 �stanbul 

-Uluslar aras� Çevre Sempozyumu     2000 �stanbul 

-�çme Suyu Ekipmanlar� Fuar�     2001 Almanya 

-Metrohm Kimya Semineri      2001 �zmir 

-Güvenli �� Ortam� Yaratmak E�itimi    2001 TMMOB �zmir 

-Ar�tma Tesisleri ��letmecili�i E�itimi    2001 TMMOB �stanbul 

-Klorandioksidin Dezenfeksiyonda Kullan�lmas� E�itimi  2002 �stanbul 
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-Uluslararas� ISWA Sempozyumu     2002 �stanbul             

-Scada Sistemi Yönetici E�itimi     2002 Eliop �ZM�R 

-Endüstride Otomatik Kontrol ve Ölçme     2002 Biltek Ankara 

  Teknikleri E�itimi 

-Metot Validasyonu E�itimi      2004 �zmir 

-Güncel �� Sa�l��� ve �� Güvenli�i E�itimi    2004 Kalite Dünyas� �zmir 

-G�da Sanayinde Mikrobiyolojik Sorunlar Semineri  2005 �zmir 

-Kentsel At�ksu Ar�tma, �çme Suyu ve Ar�tma    2005 Ankara 

  Çamurlar� Direktiflerinin Uygulanmas�  

  Çal��ma Grubu  

-Mikrodalga Numune Haz�rlama Sistemleri E�itimi  2005 Ankara 

-Devlet Muhasebe �li�kisi Dönem Sonu ��lemleri,   2007 �zmir 

 Kesin Hesap E�itimi    

-Ta��n�r ve Ta��nmaz Mal Yönetmeli�i E�itimi   2008 �zmir 

            86 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER: B S�n�f� sürücü ehliyeti 
 

�� TECRÜBES� : 
 

� 1986-1987 y�llar� aras�nda, �BB Çevre Sa�l��� 
ube Müdürlü�ü’nde Mühendis olarak 

� 1987-1997 y�llar� aras�nda, �ZSU Ruhsat ve Denetim 
ube Müdürlü�ü’nde Mühendis 
olarak çal��t�m 

� 1997-2008 y�llar� aras�nda, �ZSU Laboratuvar 
ube Müdürü olarak çal��t�m. 

� Mart 2008 – Eylül 2008 tarihleri aras�nda �ZSU Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kan�  vekili 
olarak çal��t�m. 

� 15 Eylül 2008 tarihinden bu yana �ZSU Su Tesisleri Dairesi Ba�kan� görevini  asaleten 
yürütüyorum.  
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SU �SALE VE DA�ITIM DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 

 
 

 

GÖREV TANIMI 
 

2560 say�l� yasa ile kurulan �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün 19.04.2007 tarih ve M.35.0.�BB.5.01-
21/243 say�l� Yönetim Kurulu karar� ile yeniden düzenlenen organizasyon yap�s� 
do�rultusunda kurulmu� olup, Su Tesisleri Daire Ba�kanl���n�n görev tan�m� ve ba�l� birimleri 
de�i�tirilerek yeniden organize edilmi� ve Su Tesisleri Dairesi Ba�kanl���na ba�l� birim olarak 
görev yapmakta olan Su Da��t�m ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü (ayn� adla) ile �çme suyu 
Üretim 
ube Müdürlü�ü (Yeralt� Suyu Üretim 
ube Müdürlü�ü ad�yla yeniden 
yap�land�r�larak) alt birimlerinden olu�an Su �sale ve Da��t�m Dairesi Ba�kanl��� 
olu�turulmu�tur. 

 

Su �sale ve Da��t�m Dairesi Ba�kanl��� çal��malar�n�, Su Da��t�m ve Kontrol �ube 
Müdürlü�ü ile Yeralt� Suyu Üretim �ube Müdürlü�ü kanal�yla yürütmektedir. 
 

 

SU DA�ITIM VE KONTROL �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

GÖREV TANIMI 
 

Su Da��t�m ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü; görev kapsam�ndaki faaliyetlerin benzerlerini, 
s�ras�yla, Su ve Kanal Daire Ba�kanl���, Su ��letme Daire Ba�kanl���, ��letme ve Bak�m Daire 
Ba�kanl��� bünyesinde yürütmekteydi. 

Son olarak; 19.04.2007 tarih ve M.35.0.�BB.5.01-21/243 say�l� Yönetim Kurulu karar�yla Su 
Tesisleri Daire Ba�kanl���n�n görev tan�m� ve ba�l� birimleri de�i�tirilerek yeniden organize 
edilmi� ve Su Tesisleri Dairesi Ba�kanl���na ba�l� birim olarak görev yapmakta iken Su 
Da��t�m ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü (ayn� adla) Su �sale ve Da��t�m Dairesi Ba�kanl���na 
ba�lanm��t�r. 

 

� Yeralt� ve yerüstü içmesuyu üretim kaynaklar�n�n izlenip kontrol edilmekte ve kaynak 
planlamas� yap�lmas�, 

� �çme suyunun da��t�m planlamas� ve �zmir kentine da��t�m�n�n gerçekle�tirilmesi, 

� �zmir su da��t�m sistemi (Scada sistemi) üzerinde izleme, kontrol ve kumanda 

SU �SALE VE DA�ITIM DA�RES� 
BA�KANLI�I 

SU DA�ITIM VE KONTROL �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

YERALTI SUYU ÜRET�M �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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yap�lmas�, 

� Alternatif besleme imkanlar�n�n ara�t�r�lmas�, Su da��t�m yap�s�n�n iyile�tirilmesi 
faaliyetleri sürdürülmesi, 

� Su da��t�m sisteminin bak�m� ve iyile�tirme faaliyetlerinin sürdürülmesi, 

� ve belirtilen faaliyetleri destekleyici, Resimhane, Ambar, Telsiz haberle�me sisteminin 
geli�tirilmesi, 

faaliyetlerini yürütmekten sorumludur. 

 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
PROJE / FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER - 1 
 
Proje Kodu: 42 
  

Proje Ad�: Geni�leyen Belediye S�n�rlar� �çinde Scada Sistemi 
Tesisi 

 

Proje Sorumlusu: Su �sale ve Da��t�m Dairesi Ba�kanl��� 

    Su Da��t�m ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü 

 

Proje Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 2007 – 2009 (Revize 2009-2011) 

 

Gerçekle�en Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 2008 y�l� içinde proje haz�rl�k çal��malar� sürdürüldü.  

 

Projenin Tan�m� ve Kapsam�: �ZSU sorumluluk sahas�ndaki ilçe ve beldelerdeki 
müstakil su da��t�m sistemlerinin kontrol alt�na 
al�nmas� ve izlenmesi hedeflenen proje, anahtar 
teslimi olarak gerçekle�tirilecektir. 

 

Projenin Amac�: Geni�leyen belediye s�n�rlar� içerisinde belirlenen ilçe 
ve beldelerdeki su da��t�m �ebekeleri üzerinde �zmir-
Halkap�nar merkezli bir Scada sistemi tesis ederek su 
da��t�m �ebekeleri üzerinde izleme, kontrol ve 
kumanda yoluyla hakimiyet sa�lamak, personel 
tasarrufu yapmak ve yerle�im bölgelerine sürekli ve 
düzenli su verilmesini gerçekle�tirmek.  

 

Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 2008 y�l�nda ç�k�lmas� planlanan bu proje ile ilgili 
haz�rl�k çal��malar� tamamlanamam�� olup 2009 
y�l�nda ihale çal��malar�n�n tamamlanmas� 
öngörülmektedir. 
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Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

� Hedef   :Temin edilen ekipmanlar�n %75’inin montaj ve testlerinin yap�lmas� 

� Gerçekle�me : Gerçekle�medi. 

� Sapma %  :%100 

� Sapma nedenleri : Projelendirme çal��malar�nda saha belirsizli�i ve de�i�kenli�i 
nedeniyle ya�anan belirsizlikler ile haberle�me yap�s�n�n net �ekilde tan�mlanamamas� 
(Büyük�ehir Belediyesi taraf�ndan planlanan geni� alan telsiz haberle�me sistemi tesisi 
i�indeki gecikme) 

 

Mali Kaynak �htiyac�: 

� Hedef   : 2008 y�l� (2.850.000 TL ancak bu ödenek aktar�ld�.) 

� Gerçekle�me : 0 % 

� Sapma %  : 100 % 

� Sapma nedenleri : Projelendirme sapma nedenleri 

Projenin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Çevre yerle�im yerlerindeki altyap� 
ve üstyap�lar üzerinde ilk tespit çal��malar�n�n zorlu�u 
ve saha tespitleri amaçl� çal��malar için sürekli tahsisli 
araç bulunamamas�. 

 

Projeye �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Projenin 2009 y�l�nda tamamlanarak 
ayn� y�l içinde ihalesine ç�k�lmas� planlanmaktad�r. 

 

Sonuç: Projenin 2009 y�l�nda tamamlanarak ayn� y�l içinde 
ihalesine ç�k�lmas� planlanmaktad�r. 

   

PROJE / FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER - 2 
 
Proje Kodu: 43 
  

Proje Ad�: �çmesuyu Hatlar�n�n Bak�m, Onar�m ve �yile�tirilmesi  

 

Proje Sorumlusu: Su �sale ve Da��t�m Dairesi Ba�kanl��� 

 Su Da��t�m ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü 

 

Proje Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 08.08.2008 – 07.08.2009 

 

Gerçekle�en Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 09 Mart 2007 – 08 Mart 2008 

   08 A�ustos 2008 – 07 A�ustos 2009 
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Projenin Amac�: Kuzey Kaynaklar� bölgesindeki toplama ve isale hatlar�, 
Tahtal� isale hatt� ve kent içi isale ve da��t�m hatlar�n�n 
sürekli ve düzenli olarak kontrolleri ile bu hatlar�n 
sa�l�kl� çal��mas� amaçl� iyile�tirmeler, beton boru 
ar�zalar�n�n tamiri, vana, vantuz vb. kontrol 
elemanlar�n�n montajlar�n�n yap�lmas�. 

 

Projenin Tan�m� ve Kapsam�: Proje, hat ve tesislerin bak�m ve onar�m�, boru 
tamirleri, vana montajlar�, vantuz ve kolektörlerinin 
de�i�tirilmesi, servis yolu yap�m�, �stinat duvar�, rögar 
imalat� vb. beton i�leri ve kaz� ve dolgu i�lerini 
kapsamaktad�r. 

  

Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için): 2007 y�l�nda ihale edilen i� 2008 y�l� Mart ay�nda 
tamamlanm��t�r. Kapsam de�i�tirilerek A�usto-2008 de 
benzer i� ihale edilmi� ve sürdürülmü�tür. 

2008 y�l�nda i� program�na uygun olarak faaliyetlerde 
bulunulmu�tur. 2008 y�l�nda 5 kez periyodik bak�m, 
30343 m² servis yolu yap�m�, 14 adet vana montaj�, 3 
adet vantuz kolektörü de�i�imi ve 2 adet beton boru 
ar�zas�  yap�lm��t�r.  

 

Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

� Hedef   : Belirlenen �� Program�na uyulmu�tur. 

� Gerçekle�me : %100 

� Sapma %  : 0 

� Sapma nedenleri : Projenin ba�lang�ç tarihinde ya�anan sapma projelendirme  

     çal��malar� nedeniyle olu�mu�tur. 

 

Mali Kaynak �htiyac�: 

� Hedef   : 2008 y�l� Bütçe ödene�i (1.300.000 TL) 

� Gerçekle�me : 2008 y�l� gerçekle�en 346.949,70 TL 

� Sapma %  :  

� Sapma nedenleri : Kapsama al�nmas� öngörülen kimi i�ler yap�m zorlu�u nedeniyle 
kapsamdan ç�kar�lm��t�r. Ayr�ca Projelendirme çal��malar� için sapma nedenleri 

 

Projenin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Risk faktörü bulunmamaktad�r 

 

Projeye �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Kapsam� de�i�tirilerek ayn� projenin 
2009 y�l�nda tekrarlanmas� planlanmaktad�r. 

 

Sonuç: Kapsam� de�i�tirilerek ayn� projenin 2009 y�l�nda 
tekrarlanmas� planlanmaktad�r.   
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PROJE / FAAL�YETLERE �L��K�N B�LG�LER - 3 
 

Proje Kodu: 44 

  

Proje Ad�: �zmir �çmesuyu Çelik Hatlar� Katodik Koruma Sistemi 
Tesisi  

 

Proje Sorumlusu: Su �sale ve Da��t�m Dairesi Ba�kanl��� 

  Su Da��t�m ve Kontrol 
ube Müdürlü�ü 

 

Proje Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: 2008-…. 

 

Gerçekle�en Ba�lang�ç-Biti� Tarihi: - 

 

Projenin Amac�: Çelik boru hatlar�n�n sa�l�kl� çal��malar�, korozyondan 
etkilenmemeleri amac�yla katodik olarak korunmas�. 

 

Projenin Tan�m� ve Kapsam�: Menemen ve Göksu bölgeleri ile kent içi isale ve 
da��t�m hatlar�n�n d�� ak�m kaynakl� katodik koruma 
bak�m�n�n yapt�r�lmas�. 

 

Performans Göstergesi De�erlendirmesi: 

� Hedef   : -- 

� Gerçekle�me : -- 

� Sapma %  : -- 

� Sapma nedenleri : Tahtal� hatt�n�n (Ø 2200 çelik gömlekli beton boru) katodik 
korumas�n�n yap�lmas� planlanm��t�r. Ancak yerinde yap�lan tetkik ve incelemeler 
sonucunda hatt�n durumu da dikkate al�narak projelendirme çal��mas� iptal edilmi�tir. 

 

Mali Kaynak �htiyac�: 

� Hedef   : -- 

� Gerçekle�me : -- 

� Sapma %  : -- 

� Sapma nedenleri : -- 
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Yap�lan Çal��malar (2008 y�l� için):  2008 y�l�nda Tahtal� hatt�n�n katodik koruma sistemi tesisi 
i�i iptal edilince kent içerisinde katodik koruma tesis 
edilebilecek çelik boru hatlar�n�n ara�t�r�lmas�na 
geçilmi� ancak �zmir içinde uygun hat bulunamam��t�r. 
Çevrede uygun çelik hat ara�t�rmas� sürdürülmektedir. 

 

Projenin K�s�tlar� ve Ba�ar�s�n� Etkileyen Risk Faktörleri: Kent içinde yap�lacak kaz� 
çal��malar� 

 

Projeye �li�kin Gelecek Y�llar �çin Öngörülen Çal��malar: Bu kapsamda 2009 y�l�nda, 5216 
say�l� yasa ile Büyük�ehir s�n�rlar�na dahil edilen ilçe ve 
beldelerde bulunan çelik isale hatlar�ndan, acil olarak 
katodik koruma ihtiyac� olanlar için proje ve tesis 
çal��malar� yürütülecektir. 

 

Sonuç: Planlanan hedef gerçekle�tirilememi� olup 2009 y�l�nda 
yeni bir proje haz�rlanacakt�r.   
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Genel amaç içme suyunun, abonelere sürekli ve yeterli miktarda iletilmesini sa�lamakt�r. Su 
Üretimi (2008 y�l�) için a�a��daki veriler do�rultusunda gerçekle�mi�tir. 

 

Üretilen suyun kaynaklara da��l�m�  ( 2008 y�l�) 

YERALTI KAYNAKLARI : 
Sar�k�z derinkuyular�   :   % 13,21  25.385.516 m³ / y�l 

Göksu derinkuyular�  :   % 22,04  42.350.061 m³ / y�l 

Menemen derinkuyular�  :   %   8,84  16.993.439 m³ / y�l 

Halkap�nar derinkuyular�  :   % 20,42  39.234.309 m³ / y�l 

P�narba�� derinkuyular� :   %   0,41       785.201 m³ / y�l 

 

YERÜSTÜ KAYNAKLARI : 
Tahtal� baraj�   :   % 30,92  59.410.000  m³ / y�l 

Balçova baraj�   :   %   1,37    2.636.667  m³ / y�l 

Güzelhisar Baraj�  :   %   2,78              5.343.221   m³ / 5 ay 10 gün 

 

YERALTI    KAYNAKLARI TOPLAMI : % 64,93      124.748.526   m³ / y�l 

 

YERÜSTÜ  KAYNAKLARI TOPLAMI : % 35,07        67.389.888   m³ / y�l 

 

TOPLAM SU ÜRET�M� :                           192.138.414   m³ / y�l 
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2008 YILI SU ÜRET�M�
KAYNAKLARA DA�ILIMI

BALÇOVA BARAJI
1,37%

HALKAPINAR KUYULARI
20,42%

MENEMEN & ÇAVU�KÖY 
KUYULARI

8,84%

SARIKIZ  KUYULARI
13,21%

GÖKSU KUYULARI
22,04%

TAHTALI BARAJI
30,92%

GÜZELH�SAR BARAJI
2,78%

PINARBA�I KUYULARI
0,41%
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2008 YILI SU ÜRET�M�
YERALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARINA DA�ILIM

YERÜSTÜ KAYNAKLARI
35,07 %

YERALTI KAYNAKLARI
64,93 %

 
 

2008 YILI SU ÜRET�M�
MEVS�ML�K DA�ILIM

      YAZ       .
26,32 %

SONBAHAR
24,71 %

      KI�       .
23,73 %

�LKBAHAR
25,24 %
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YERALTI SUYU ÜRET�M �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

GÖREV TANIMI 
 

19.04.2007 tarih ve M.35.0.�BB.5.01-21/243 say�l� Yönetim Kurulu karar�yla belirlenen 
görevler do�rultusunda hizmet yürütmektedir. Bu do�rultuda; 

� Yeralt� suyu üretim kaynaklar� ile bu hatlar üzerindeki tesislerin izlenmesi, kontrolü, 
planlamas� ve i�letilmesi, 

� �sale ve toplama hatlar�, Pompa istasyonlar�, Depolar�n i�letilmesi ve bak�m� 

hizmetlerini yürütmektedir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� Yeralt� suyu üretim kaynaklar� ile bu hatlar üzerindeki tesislerin izlenmesi, kapsam 
içindeki derinkuyu, pompaj, depo, kontrol elemanlar� ve ekiplerce izlenmi�tir. Bu 
amaçla Scada sistemi etkin �ekilde kullan�lm��t�r. 

� �zlenen yeralt� içmesuyu kaynaklar� ile tesislerin çal��ma süreleri, enerji tüketimleri, 
ar�zalar� kay�t alt�na al�nm��, rasat kuyular� arac�l��� ile  havza durumu periyodik 
olarak kontrol edilmi�tir. Bu kontrollere derinkuyu ve pompajlardaki elektriksel ar�zalar 
da dahil edilmi�tir. 

� Yeralt� içme suyu kaynaklar�n�n planlamas� kapsam�nda; �htiyaca uygun olarak; 
üretim kaynaklar� devreye al�nm�� ya da devreden ç�kar�lm�� olup de�i�en durumlar 
kar��s�nda ilgili pompajlarda bu duruma uygun düzenlemeler yap�lm��t�r. Program 
dahilinde kuyular dinlendirilmi� ve bak�ma al�nm��t�r. 

 

� Yeralt� içmesuyu kaynaklar� izleme ve kontrol faaliyetleri ile kaynak planlamas�na 
uygun yap�da i�letilmi�tir. ��letme kay�tlar� tutulmu�tur. 

 

� Altyap�ya uygun olarak isale ve toplama hatlar� devreye al�nm��t�r. 

 

� ��letme kapsam�ndaki pompa istasyonlar� usulüne uygun olarak devreye al�nm�� ve 
devreden ç�kar�lm��t�r. Pompa istasyonlar�ndaki motopomplar�n seçimi de bir 
planlama çerçevesinde gerçekle�tirilmi�tir. 

� �sale ve toplama hatlar� üzerindeki denge ve toplama depolar� hatlar çal���rken 
dikkatle izlenmi� olup deponun ta�mas� su kayb�na, deponun bo�almas� pompalar�n 
susuz kalmas�na neden olaca��ndan bu durumu önleyecek tedbirler al�nm��t�r. 
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SU �SALE VE DA�ITIM DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 

 

K���SEL  B�LG�LER 
 

ADI VE SOYADI   : Salih AYAR 

DO	UM YER�    : Karaslar (Yug.) 

DO	UM TAR�H�   : 01.07.1952 

MEDEN� DURUMU   : Evli 

 

E��T�M DURUMU 
 

1959-1964  �lkö�retim 

1964-1967 Erkek Sanat Ortaokulu 

1967-1970 Sanat Enstitüsü 

1970-1974 �stanbul Devlet Mimarl�k Mühendislik Akademisi – Elektrik Mühendisli�i 

 

YABANCI D�L B�LG�S�   : �ngilizce - Az 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S� 
 Windows ��letim sistemi 

Office programlar� 

Scada sistemi ile ilgili özel yaz�l�mlar 

�nternet  

�ZSU a�� takip programlar� (bütçe takip program� gibi) 

 
KATILDI�I KURS VE SEM�NERLER  

Windows, Word ve Excel E�itim program� (2 hafta) 

�ZSU Scada sistemi yönetici e�itim kursu 

MikeNet simülasyon program� e�itimi 

K�K e�itimi (3 gün) 

5018 say�l� kanun hakk�nda e�itim 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER 

B grubu sürücü ehliyeti 
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�� TECRÜBES�  

1977-1978 DzKK �zmir Tersanesi Fabrika Mühendisi 

1978-1987 ESHOT Genel Müdürlü�ü EPT Müdürlü�ü Proje ve Kontrol Hizmetleri 
Mühendisi 

1987-1997 �ZSU Genel Müdürlü�ü Elektrik ve Pompa �stasyonlar� 
ube Müdürü 

1997-2007 Su ve Kanal Daire Ba�kanl���, ��letme ve Bak�m Daire Ba�kanl���, Su 
Tesisleri Dairesi Ba�kanl���, 

2007-…. Su �sale ve Da��t�m Dairesi Ba�kanl��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 498 -



- 499 -



 

 

KANAL�ZASYON DA�RES� BA�KANLI�I 
 
 

 
 
 
GÖREV TANIMI 
 

 

2560 say�l� yasa ile kurulan �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün (Büyük�ehir Belediye Meclisinin) 
11.09.2006  tarih ve M.35.0.�BB.0.10.01-02.719  say�l� kararlar�na istinaden,Yönetim 
Kurulu’nun 08.12.2006 tarih M.35.0.�BB.5.01.21/494 say�l� karar� ile �ZSU Te�kilat yap�s� 
düzenlenmi�,Yönetim Kurulu’nun 19.04.2007 tarih ve 21/243 say�l� karar� ile yeniden 
düzenlenen organizasyon yap�s� do�rultusunda kurulmu� olan, Kanalizasyon Dairesi 
Ba�kanl���na; Kanal Bak�m 
ube Müdürlü�ü, At�ksu Pompa Tesisleri 
ube Müdürlü�ü 
ba�lanm��t�r. 

Daire Ba�kanl���n�n görev kapsam�ndaki i�lerin ihale edilmesi durumunda; her türlü bak�m, 
onar�m, iyile�tirme ve gerekti�inde yenileme yat�r�mlar� ile i�letmenin ihtiyaç duyaca�� di�er 
tesislerle ilgili projeleri yapmak ya da yapt�rmak amac�yla Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl��� 
görü�ü al�narak ortak çal��malar� yürütüp, teknik �artname ve yakla��k maliyetin 
haz�rlanmas�, ihalesi talep edilen imalat ve hizmet i�ine ait sözle�melerin yürütülmesi, 
hakedi� raporlar�n�n tanzim edilmesi neticesinde kesin hesaplar�n�n ç�kart�lmas�, geçici ve 
kesin kabul i�lemlerinin yap�lmas� ve yürütülmesi,  tamamlanan i�lerin i� sonu projelerinin 
haz�rlanmas� ve onayland�ktan sonra bir kopyas�n�n Etüd ve Plan Dairesi Ba�kanl���na 
gönderilmesi i�lerini yürütür. 

 

 

 

KANAL BAKIM �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 

Söz konusu 
ube Müdürlü�ü’nün görevi;  

� �zmir Büyük�ehir Belediyesi s�n�rlar�ndaki, imalat� tamamlanm�� her çap ve kesitteki 
kanalizasyon �ebekesi, kollektör, ana ku�aklama kanallar�, at�ksu pompa istasyonlar�, 
ya�mursuyu kanallar� ve tesisleri ile derelerin bak�m, onar�m ve temizli�ini periyodik 
olarak yapmak, at�ksu, ya�mursuyu hatlar� ve tesislerini sürekli çal���r halde tutmak, 
bunun için; 

� At�ksuyun aboneden ar�tma tesislerine, ya�mursular�n�n da toplama 
noktas�ndan al�c� ortam�na ula�mas�n� sa�lamak için gerekli her türlü 
iyile�tirme ve yenileme imalat�n� yapmak ya da yapt�rmak, 

KANAL�ZASYON DA�RES� 
BA�KANLI�I 

KANAL BAKIM �UBE  
MÜDÜRLÜ�Ü 

ATIKSU POMPA TES�SLER� �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 
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� Daha önceki y�llarda yap�m� tamamlanan at�ksu ve ya�mursuyu hatlar�nda 
olu�abilecek her türlü ar�zay� gidermek, 

� ��letme ömrünü tamamlam�� ya da herhangi bir nedenle çal��amaz hale gelen 
kanalizasyon ve ya�mursuyu hatlar�n� yenilemek,  

� 
ikayet ya da taleplerin gerektirdi�i ilave imalat ya da yenilemeyi yapmak ya 
da yapt�rmak, 

� �darenin di�er birimleri ile gerekli koordinasyonu sa�lamak, 

� Kanal açma ve vidanjör araçlar� ile abonelerin rab�t t�kan�kl���n� açarak fosseptik 
çekim hizmetlerini, 

yürütmektir. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

� Büyük�ehir Belediye kapsam�ndaki mevcut dere yataklar�n�n temizlikleri amac�yla; i� 
makinesi ve i�gücü temini sa�lamak kapsam�nda yap�lan ihale sözle�me bedeli 
üzerinden i�in % 52’si 2007 y�l�nda tamamlanm�� olup, di�er k�sm� 2008’de devam 
edecektir. 

� Büyük�ehir Belediye kapsam�ndaki mevcut kollektör ve kanal �ebeke bak�m, onar�m, 
temizlik ve muhtelif çaplarda kanalizasyon yenilemesinin yap�lmas� amaç ve 
kapsam�nda; 
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ATIKSU POMPA TES�SLER� �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 

� �zmir ili merkezinde ve merkeze ba�l� tüm ilçelerdeki at�k suyu toplay�p at�ksu ar�tma 
tesislerine pompalamak amac� ile olu�turulan pompa istasyonlar�n�n periyodik 
bak�mlar�n� yapmak, 

� Ar�za halinde acilen müdahale etmek pompalar� çal���r halde tutmak, 

� Sunulan hizmetleri aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi, için gerekli malzemelerin 
asgari sto�unu olu�turmak ve stok programlar�n� devaml� olarak takip etmek her türlü 
malzemenin minimum stok seviyelerinin korunmas�n� sa�lamak, 

� Stoklar için teknik �artname ve yakla��k maliyetleri haz�rlatmak sat�n alma 
komisyonlar�nda görev almak ve ihalesini talep ettikleri sat�n alma i�lerine ait 
sözle�meleri yürütmek ve sonuçland�rmak 

görevlerini yürütür. 

 

2008 YILI FAAL�YETLER� 
 

Söz konusu müdürlük; 

� Pompa istasyonlar�n�n kesintisiz çal��malar�n�n devam� için gerekli bak�m ve 
onar�mlar�n� yapmak, 

� Ar�za halinde yedek pompalar�n çal���rl�l���n� sa�lamak, acilen müdahale ederek 
pompalar� en k�sa sürede çal���r hale getirmek, 

� �le yukar�da görev kapsam�nda tan�mlanan di�er i�leri yürütmü�tür.  
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KANAL�ZASYON DA�RES� BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 

K���SEL B�LG�LER 
 
ADI ve SOYADI  : Mustafa Güven A	AR 
DO�UM YER�   : �ZM�R 
DO�UM TAR�H�  : 21.05.1950 

MEDEN� DURUMU  : Evli – 2 Çocuk Sahibi 
 

E��T�M DURUMU : 

� �lk, Orta ve Lise e�itimini �zmir’de tamamlad�m. 

� 1973 y�l�nda, Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi �n�aat Mühendisli�i 
Bölümü’nden mezun oldum. 

 

�� TECRÜBES� : 
 

� 5 y�l özel sektörde 
antiye 
efi olarak görev yapt�ktan sonra, 1978 y�l�nda Eshot 
Genel Müdürlü�ü’nde göreve ba�lad�m. 

� �zmir 
ehri Büyük �çme Suyu Projesinde kontrol mühendisli�i, tatbikat �efli�i yapt�ktan 
sonra, �ZSU Genel Müdürlü�ü’nün kurulmas� ile Su �n�aat 
ube Müdürü oldum. 

� Daha sonra, Halkap�nar Sular ��letmesi’nde 
ube Müdürlü�ü ve Su ve Kanalizasyon 
Daire Ba�kanl��� görevlerinde bulundum. 

� 2000 y�l�nda devreye al�nan Çi�li’ deki At�ksu Ar�tma Tesisi’nde Daire Ba�kan� olarak 
çal��t�m. 

� 2008 y�l� itibari ile de Kanalizasyon Dairesi Ba�kan� olarak görevime devam 
etmekteyim. 
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MAK�NE �KMAL VE TES�SLER DA�RES� BA�KANLI�I 
 

 

 
 

 

GÖREV TANIMI 
 

�ZSU Genel Müdürlü�ü ��letmelerden Sorumlu Genel Müdür Yard�mc�l���na ba�l� Makine 
�kmal ve Tesisler Dairesi Ba�kanl���; Bak�m Onar�m �ube Müdürlü�ü, Araç Sevk ve 
Bak�m �ube Müdürlü�ü ve Ambarlar �ube Müdürlü�ü olmak üzere üç �ube 
müdürlü�ünden olu�maktad�r.  

�zmir halk�n�n 24 saat kesintisiz su ihtiyac�n� kar��lamak amac�yla kurulan tesis ve tesislerde 
montajl� ekipmanlar�n (pompalar, motorlar v.b.) ve iletim hatlar�n�n talepler do�rultusunda 
h�zl� ve etkin bir �ekilde atölyeler vas�tas�yla ar�za, bak�m, montaj, revizyon v.b. gibi 
çal��malarla sürekli çal��abilirliklerini sa�lamak asli görevidir. 

 

Bu kapsamda; 

� Genel Müdürlü�ümüze ba�l� ve �zmir halk�n�n 24 saat kesintisiz içme suyu ihtiyac�n� 
kar��lamak amac�yla kurulan tesislerde (pompa istasyonlar� ve kuyular) montajl� 
pompa ar�zalar� ile motor, pano ve elektrik ar�zalar�n� gidermek, 

� Talep edilen yerlere istenilen de�erlerde içme suyu amaçl� motopomp ve 
ekipmanlar�n�n temini ile yerlerine montaj� ve kaynak ba�lant� çal��malar�n� yürütmek, 

� �letim hatlar�nda meydana gelen kaynakl� çelik ba�lant� ar�zalar�nda seri müdahaleyi 
sa�lamak,  

� Güzelbahçe, Narl�dere, Balçova, Konak, Gaziemir, Buca, Bornova, Kar��yaka 
ilçelerindeki içme suyu pompa istasyon binalar�n�n bak�m, onar�m ve çevre 
düzenlemelerini gerçekle�tirmek, 

� �çme suyu pompa istasyonlar�nda elektrik tüketimine yönelik tedbirleri (aktif reaktif 
oranlar�) almak, kontrol alt�nda tutmak, 

� Di�er birimlerin talepleri do�rultusunda atölye hizmetlerinde destek olmak. 

� �dari birimlerine destek hizmeti verme kapsam�nda, kiral�k araç teminini sa�lamak, 
takip ve kontrollerinin yap�lmas�n� organize etmek,  

� Daire Ba�kanl���m�z bünyesinde yer alan muhtelif marka araç ve i� makinelerinin 
birimlerin talepleri do�rultusunda sevk ve organizasyonunu yapmak,  

� Genel Müdürlü�ümüze ait muhtelif marka araç ve i� makinelerinin her türlü tamir, 
bak�m ve onar�mlar�n� yapmak ve yapt�rmak,  

MAK�NE �KMAL VE 
TES�SLER DA�RES� 

BA�KANLI�I 

BAKIM ONARIM �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

AMBARLAR �UBE 
MÜDÜRLÜ�Ü 

ARAÇ SEVK ve BAKIM 
�UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
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� Genel Müdürlü�ümüze ait muhtelif marka araç ve i� makinelerinin trafik ile ilgili trafik 
sigortas�, araçlar�n fenni muayenesi, motorlu ta��t vergileri ve egzoz muayenelerinin 
h�zl� ve etkin bir biçimde yürütülmesini sa�lamak ve organize etmek, 

� Daire Ba�kanl���m�za ba�l� tüm atölyelerin (elektrik, pompa, kaynak, torna, 
marangoz, araç bak�m) ihtiyac� olan malzemelerin, 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununun 44. maddesine dayan�larak haz�rlanan Ta��n�r Mal 
Yönetmeli�ine uygun olarak sat�n alma taleplerinin ve ihale onay belgelerinin 
haz�rlanmas�, ambar giri� ve ç�k��lar�n�n, da��t�mlar�n�n ve stok kontrollerinin daha 
h�zl�, etkin ve düzenli bir �ekilde yap�lmas�n� sa�lamak, 

� Demirba� malzemelerin ve araçlar�n zimmet i�lemleri ile hurdaya ay�rma i�lemlerini 
gerçekle�tirmek, 

� �darenin tüm birimlerinin ihtiyac� olan akaryak�t miktarlar�n� tespit edip, ihalesini 
yapmak ve daha sonra al�m� gerçekle�en akaryak�tlar�n, seyyar akaryak�t depolar� 
dahil olmak üzere da��t�mlar�n� sa�lamak. 

� Daire Ba�kanl���m�z ad�na, her 3 ayl�k dilimde Tüketime Sevk Onayl� Liste ile 
Muhasebe Mutabakat Raporlar� üzerinden Muhasebe birimi ile mutabakat sa�lamak, 

� Daire Ba�kanl��� bünyesinde y�l sonu envanter say�mlar�n� gerçekle�tirmek ve buna 
göre muhasebe birimi ile mutabakat sa�lamak, 

� �daremizin tüm birimlerinin Ta��n�r Mal Yönetmeli�ine uygun olarak i�lemlerini 
gerçekle�tirmesi amac�yla, �daremiz bünyesindeki di�er harcama birimleri aras�nda 
koordinasyonu sa�lamak, 

� �daremiz bünyesindeki tüm harcama birimleri taraf�ndan kullan�lan sarf 
malzemelerinin ta��n�r kodlar�n�n aç�lmas� ve kalem organizasyon tan�mlamalar�n�n 
yap�lmas�n� gerçekle�tirmek, 

� Ambarlar 
ube Müdürlü�üne ba�l� olarak çal��an ve Daire Ba�kanl���m�z ile 
Halkap�nar Su Fabrikas�ndaki tüm birimlere hizmet veren puantaj, evrak kay�t, santral 
ve �dare Amirli�i bünyesindeki birimlerin (bahç�van, meydanc�) çal��malar�n� kontrol 
ve organize etmek, 

� Daire Ba�kanl���n�n görev kapsam�ndaki i�lerin ihale edilmek suretiyle yapt�r�lmas� 
durumunda;her türlü bak�m, onar�m, iyile�tirilme ve gerekti�inde yenileme 
çal��malar�nda; ihalesi talep edilen malzeme, imalat ve hizmet i�lerine ait teknik 
�artnameleri ve yakla��k maliyetleri haz�rlamak, bu i�lere ait sözle�meleri yürütmek ve 
konu ile ilgili di�er Daire Ba�kanl�klar� ile gerekli mutabakat� sa�lamak, koordine 
etmek ve sonuçland�rmak, 

� Daire Ba�kanl���n�n Müdürlükleri ile gerçekle�tirilen görevi kapsam�nda hizmetlerin 
aksamadan ve kesintisiz yürütülmesi için gerekli malzemelerin asgari stokunu 
olu�turmak, Ta��n�r Mal Yönetmeli�ine göre tüm malzemeleri ve demirba�lar� takip 
etmek, her türlü malzemenin minimum stok seviyelerinin korunmas� için asgari 4 
(dört) ayl�k ihtiyac� kar��layacak �ekilde sat�n al�nmas�n� sa�lamak, teknik �artname 
ve yakla��k maliyetleri haz�rlamak, sat�n alma komisyonlar�nda görev almak, sat�n 
alma i�lerine ait sözle�meleri yürütmek ve sonuçland�rmak, 

� 5018 say�l� Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsam�nda gerçekle�tirme 
görevlileri ile birlikte harcama yetkilisi olarak stratejik plan, performans program�, 
analitik bütçe ve iç kontrol mekanizmas�n� yürütmek, 4857 say�l� �� Kanunu 
kapsam�nda i� ve i�çi güvenli�i aç�s�ndan gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek, 

� Daire Ba�kanl��� bünyesinde kullan�lan hizmet ve i� araçlar�n�n verimli, ekonomik ve 
hatas�z kullan�m�n� temin etmek için gerekli kontrolleri yapmak, 

- 506 -



 

� As�l hizmetlerinin yan� s�ra Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yard�mc�s�n�n 
Dairesine verdi�i görevleri yapmakla yükümlüdür.   

 

Su da��t�m sisteminin h�zl�, etkin ve verimli bir �ekilde yürütülmesine olanak sa�lamaktad�r. 

 
 
BAKIM ONARIM �UBE MÜDÜRLÜ�Ü  
 
GÖREV TANIMI 
 
Bak�m Onar�m 
ube Müdürlü�ü görev kapsam� olarak; bak�m onar�m çal��malar�nda hizmet 
veren elektrik, pompa, kaynak, torna, kalorifer dairesi-klima, in�aat ve marangoz atölyelerinin 
çal��malar�n� takip, kontrol ve organize ederek atölye faaliyetlerinin daha sa�l�kl� bir �ekilde 
yürütülmesi görevlerini yürütür. 5216 say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kanununun yürürlü�e 
girmesi ile birlikte 50 km. çap�ndaki Belediye s�n�rlar� içinde ilçe, belde ve köylere hizmet 
vermeye ba�lam��t�r. 
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2008 YILI FAAL�YETLER� 
@���&������&�
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AMBARLAR �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 
Ambarlar 
ube Müdürlü�ü görev kapsam� olarak; idareye ba�l� birimlerin ve 5216 say�l� yasa 
gere�i Büyük�ehir Belediyesine ba�lanan çevre ilçe, belde ve köylerin talep etti�i 
malzemelerin; ihale onay belgelerinin haz�rlanmas�, ambar giri� ve ç�k��lar� ile da��t�mlar�n�n 
ve stok kontrollerinin daha h�zl�, etkin ve düzenli bir �ekilde yap�lmas�n� sa�lamakla 
görevlidir. 

Bunun yan�nda �dare Amirli�ine ba�l� birimlerin (puantaj, bahç�van, yemekhane, meydanc�, 
benzinlik ve santral v.s.) çal��malar�n� kontrol ve organize etmekle görevlidir. 

 
 
2008 YILI FAAL�YETLER� 
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ARAÇ SEVK ve BAKIM �UBE MÜDÜRLÜ�Ü 
 
GÖREV TANIMI 
 
Araç Sevk ve Bak�m 
ube Müdürlü�ü görev kapsam� olarak; muhtelif marka araçlar�n ve i� 
makinelerinin sevk ve organizasyonunu yapmak, araç-bak�m atölyeleri (boya, kompresör, 
do�rultma, ya�lama-y�kama) vas�tas�yla bu araçlar�n periyodik ya�lama, bak�m ve 
onar�mlar�n�n yap�lmas�n� sa�lamak, kiral�k araçlar�n takip ve kontrollerinin yap�lmas�n�n 
yan�nda, bu araçlar�n trafik ile ilgili trafik sigortas�, vize, fenni muayene ve egzoz 
muayenelerinin sa�l�kl�, h�zl� ve etkin bir biçimde yürütülmesini sa�lamak ve organize 
etmekten yükümlüdür. 

 
 
2008 YILI FAAL�YETLER� 
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MAK�NE �KMAL VE TES�SLER DA�RES�  BA�KANI ÖZGEÇM��� 
 
K���SEL B�LG�LER: 
 
ADI ve SOYADI  : N.Kemal KURUL 

DO	UM YER�   : �ZM�R 

DO	UM TAR�H�  : 01.12.1948 

MEDEN� DURUMU  : Evli 

 

E��T�M DURUMU  

� 1954 – 1969 Y�llar� aras�nda �lk-Orta ve Lise E�itimini ald�m.  

� 1970 – 1977 Y�llar� aras�nda 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  
Makine Mühendisli�i Bölümünden mezun oldum. 

 
YABANCI D�L B�LG�S�:  �ngilizce ( orta ) 

 

B�LG�SAYAR B�LG�S�:  �nternet Kullan�m� 

 

KATILDI�I KURS VEYA SEM�NERLER: Mesle�im ile ilgili çe�itli kurumlarda düzenlenmi� 
olan 20’ ye yak�n e�itim semineri 

 

SAH�P OLDU�U EHL�YETLER:  B SINIFI SÜRÜCÜ EHL�YET� 

 

�� TECRÜBES�: 

� 15/04/1981 – 01/02/1982 tarihleri aras�nda, Mühendis olarak çal��t�m. 

� 01/02/1982 – 15/05/1986 tarihleri aras�nda, Ar�zalar 
efi olarak çal��t�m. 

� 15/05/1986 – 28/10/1987 tarihleri aras�nda, Mekanik Atölyeler 
efi olarak 
çal��t�m. 

� 28/10/1987 – 21/02/1991 tarihleri aras�nda, Ara�t�rma ve Kontrol 
ube 
Müdürü olarak  çal��t�m. 

� 21/02/1991 – 10/05/1994 tarihleri aras�nda, Etüd ve Planlama Daire 
Ba�kanl���nda Mühendis olarak  çal��t�m. 

� 10/05/1994 – 10/08/1999 tarihleri aras�nda, Mekanik Atölyeler ve Vas�talar 

ube Müdürü olarak  çal��t�m. 

� 10/08/1999 – 08/08/2003 tarihleri aras�nda, Elektrik Makine ve Malzeme �kmal 
Daire Ba�kan� olarak  çal��t�m. 

� 08/08/2003 – 19/04/2007 tarihleri aras�nda, Atölye ve Ambarlar Daire Ba�kan� 
olarak  çal��t�m. 

� 19/04/2007 tarihinden itibaren Makine �kmal ve Tesisler Dairesi Ba�kan� 
olarak halen görev yapmaktay�m. 
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2. Performans Sonuçlar�n�n De�erlendirilmesi 
 
Yap�land�rma çal��malar�na ba�lanm��, 2007 y�l� nisan ay�nda Strateji Geli�tirme Dairesi ve 
bu birime ba�l� Arge ve Stratejik Planlama 
ube Müdürlü�ü kurulmu�tur. Söz konusu 
müdürlü�ün çal��malar�na ba�lamas�yla birlikte, 2007 y�l� içerisinde 2008 y�l�na ait 
performans hedeflerinin belirlendi�i performans program� kitapç��� haz�rlan�p bast�r�lm��t�r. 
Gelecek y�llarda çal��malar�n daha detayl� yap�lmas� en az hata pay� ile gerçekle�tirilmesi 
çal��malar�n en do�ru de�erleri verecek �ekilde haz�rlanmas�na olanak sa�layacakt�r. Bunun 
için gerekli tüm çal��malar ba�lat�lm��t�r. 

 
3. Performans Bilgi Sisteminin De�erlendirilmesi 

 
�ZSU Genel Müdürlü�ü kapsam�nda 2006 y�l�nda ba�lat�lan stratejik planlama çal��malar�n�n 
ard�ndan 2007 ve 2008 y�llar�nda gerçekle�tirilen performans planlama (program) çal��malar� 
yeni yap�lanmalara ihtiyaç göstermi�tir. Geçmi�te proje ve performans yönetimine ili�kin bir 
sistemin eksikli�i, sa�l�kl� bir veri yap�s�n�n yer almamas�, performansa dayal� ölçme, analiz 
ve de�erlendirme olmamas� vb. nedenler yeni bir bilgi sistemi ve kadrola�may� gerekli 
k�lm��t�r. �daremizde hem proje ve faaliyetlerin de�erlendirilmesi, hem de performans ve 
faaliyet raporlar�n�n haz�rlanmas�nda kolayl�k sa�layacak bir sistemin kurulmas� ile yeti�mi�-
kalifiye elemanlardan olu�acak bir yap�lanmaya2008 y�l� içinde gidilmi� ve ilgili çal��malar 
ba�lat�lm�� olup, 2008 y�l� faaliyet raporunda ilgili daire ba�kanl���nda de�erlendirilmesi 
yap�lm��t�r.devam edecektir. Bu �ekilde performansa dayal� karar alma süreçlerinde 
kullan�lmak üzere gereken bilgiler toplan�p, analiz edilip, de�erlendirilerek raporlanm��t�r. 

 

III- KURUMSAL FAAL�YET VE KAPAS�TEN�N DE�ERLEND�R�LMES� 
 

A- Üstünlükler 
 

� Altyap� çal��malar�nda kamu deste�i 

� Birçok �ehirle kar��la�t�r�ld���nda görev kapsam� aç�s�ndan teknik altyap� gücü 

� Bölge ihtiyaçlar�na duyarl� üniversitelerin varl��� 

� Büyük Kanal Projesinin tamamlanm�� olmas� 

� Ça�� yakalam�� bilgisayar donan�m�yla çal��mak 

� Baz� noktalarda e�itimli, nitelikli ve deneyimli personelin varl��� 

� Güçlü bir mali yap� ve bütçeye sahip olmas� 

� Hizmetlerin aksamas�z yürütülmesi 

� �zmir ilinin su üretimi ve sat���nda tek yetkili kurum olmas� ve yüksek gelire sahip 
olmas� 

� �ZSU’ nun karar alma ve icra yetkisi 

� Kanunla verilmi� yetkilere sahip olunmas� 

� Baz� noktalarda kurulu� yap�s�n�n oturmas�, yeterli tecrübenin olu�mas� 

� Mahalli idareye ba�l� olmas� 
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� Önümüzdeki 4-5 y�l �zmir kenti için su kaynaklar�n�n yeterli olmas� 

� Özverili çal��an i�letme personelinin olmas� su da��t�m�nda alternatif besleme 
olanaklar�n�n olmas� 

� Baz� noktalarda personelin e�itim faaliyetlerine a��rl�k veriliyor olmas� 

� Sivil Toplum Örgütlerinin kat�l�mc� olu�u 

� Stratejik ortaklar�m�zla koordineli bir çal��man�n yürütülmesi 

� Su da��t�m�nda otomasyona geçilmi� olmas�(SCADA) 

� Yasal düzenlemenin yeterli olmas� 

� Toprak, su ve g�da analiz laboratuarlar�n�n varl��� 

� Yönetim kalitesi 

 

B- Zay�fl�klar 
 

� 4734 say�l� �hale Kanunun al�mlarda getirdi�i s�k�nt�lar devam etmektedir 

� Çal��anlar�n özlük haklar�n�n yetersizli�i 

� Çal��ma ortam�n�n fiziki yap� bak�m�ndan yetersizli�i 

� Çal��malar�m�z�n yerel ve ulusal medyada az yer almas� 

� De�i�en sistem ve kanunlar konusunda e�itim yetersizli�i 

� Hukuki sorunlar 

� �zmir ilinin a��r� göç almas� nedeniyle plans�z büyümesinden kaynaklanan çarp�k 
yerle�im sonucu hizmetlerin yeterli düzeyde verilememesi 

� Kanalizasyon, evsel ve çevresel at�klar�n çe�itlili�i 

� Kentlinin yeterince bilinçli ve duyarl� olmamas� 

� Kuzey kaynaklar� ve Tahtal� hatlar�n�n betonarme ve tek boru hatt� olarak dö�enmesi 
ve yede�inin bulunmamas� 

� Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin olmay��� 

� Planlama yetersizli�i 

� Sorumluluk üstlenilmesi istenmemesi 

� Su kaynaklar�n�n kente uzak olmas� 

� Ücret dengesizli�i, ayn� i�i yapan ki�ilerin farkl� maa� almas� 

� Yava� i�leyen bürokrasi 

� Yeni eleman yeti�memesi(özellikle i�letme yapabilecek teknik personel) 

� Yeni uygulamaya giren 5018 say�l� kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun kurumun 
organizasyon yap�s�yla tam örtü�medi�i için uygulamadaki aksakl�klar 

� Yetersiz ve vas�fs�z personel çal��t�r�lmas� 

� Yönerge yetersizli�i 
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C- De�erlendirme 
 
�ZSU Genel Müdürlü�ü’nde kurum içi ve kurum d��� e�itim ve seminerler devam etmekte, 
konusunda uzman elemanlar yeti�tirilmektedir. Su Kaçak ve Kontrol Projesi’nin çal��malar� 
devam etmekte olup, kay�p oran� %42 civar�na indirilmi�tir. 2009 y�l�nda yap�lmas� planlanan 
yeni stratejik plan do�rultusunda  yap�lacak projeler ve çal��malarla;  daha verimli,  kaliteli su 
ve kanal  hizmeti sa�lanmas� gibi hizmet kalitesine ili�kin iyile�tirmeler  ile di�er  kurumsal 
iyile�tirmeler  hedeflenmektedir. 
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 Ek – 1 

 

 
 
�ZSU’NUN GÖREVLER�N� YER�NE GET�R�RKEN UYMASI GEREKEN KANUNLAR 
 
1. 3009 Say�l� kanunla de�i�ik 2560 say�l� �SK� Kurulu� Kanunu 

2. 1475 Say�l� �� Kanunu 

3. T.C. Türk Ceza Kanunu 

4. Tebligat Kanunu 

5. 5216 Say�l� Büyük�ehir Belediyesi Kurulu� ve Yönetim Kanunu 

6. 5393 Say�l� Belediye Kanunu 

7. 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu 

8. 831 Say�l� Sular Hakk�nda Kanun 

9. 4857 Say�l� �� Kanunu 

10. 1593 Say�l� Umumi H�fz�s�hha Kanunu 

11. 1380 Say�l� Su Ürünleri Kanunu 

12. 4734 – 4735 Say�l� Kamu �hale Kanunu ve Kamu �hale Sözle�meleri Kanunu 

13. 2886 Say�l� Devlet �hale Kanunu 

14. 2872 Say�l� Çevre Kanunu 

15. 3194 Say�l� �mar Kanunu 

16. 5018 Say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

17. 6183 Say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsili ve Usulü Hakk�nda Kanun 

18. 6245 Say�l� Harc�rah Kanunu 

 

 

�ZSU’NUN GÖREVLER�N� YER�NE GET�R�RKEN UYMASI GEREKEN 
YÖNETMEL�KLER 

 
2. �ZSU Disiplin Yönetmeli�i 

3. �hale Kanunu �le ilgili tüm yönetmelikler 

4. �mar Yönetmelikleri 

5. �ZSU Tarifeler Yönetmeli�i 

6. Çevre Kanununa Ba�l� Tüm Yönetmelikler 

7. Te�kilat Yönetmeli�i 

8. Yönetim Kurulu Toplanma ve Çal��ma Esaslar� Yönetmeli�i 

9. Memur Sicil Yönetmeli�i 

10. Su Havzalar� Koruma Yönetmeli�i 
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11. At�ksular�n Kanalizasyon 
ebekesine De�arj Yönetmeli�i 

12. Havza  Y�k�m Yönetmeli�i 

13. Tefti� Kurulu Ba�kanl��� Yönetmeli�i 

14. Hukuk Mü�avirli�i Kurulu� Görev Yetki Yönetmeli�i 

15. Hizmet �çi E�itim Yönetmeli�i 

16. Aday Memurlar�n Yeti�tirilmesi Yönetmeli�i 

17. Temsil, Tören ve A��rlama Giderleri Yönetmeli�i 

18. Evrak Yönetimi Hakk�nda Yönetmelik 
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Ek - 2 
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